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	COD: POMR - 223
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FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI

Perioada de raportare: 22.03.2012 - 28.03.2012
	    Date Proiect 

	Denumirea proiectului:„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice” 

Codul proiectului:          CCI 2010 RO 161 PR 014
Beneficiar:
             Municipiul Oradea
Valoarea Totală a proiectului:                   77.772.000 Euro* / 317.387.532 Lei*, fără TVA

Valoarea eligibilă conform POS Mediu:   77.772.000 Euro / 317.387.532 Lei, din care:
                                                                      50% FC: 38.886.000 Euro / 158.693.766 Lei

                                                                      45% Buget de Stat: 34.997.400 Euro / 142.824.389 Lei

                                                                        5% Buget Local**: 3.888.600 Euro / 15.869.377 Lei

Contribuţia Beneficiarului:                        0 Euro / 0 Lei

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: 20.05.2011.
Data semnării Contractului de Finanţare: 22.06.2011, curs inforeuro 1 Euro=4,0810 Lei.

Data finalizării proiectului: 31.12.2014.

Contracte semnate: 1
Contracte în licitaţie: 3
Prefinanţare: 0  lei. Data plăţii: ...............

Prefinanţare recuperată: 0 lei
Cereri de rambursare: 0

Valoare autorizată (FC+BS+BL): 0 lei 

CR în curs de evaluare: 0
Data depunere la OI:       ……………
Data estimată trans.AM:  …………
Motive întârzieri  -                                             


	    2.Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este reducerea impactului negativ asupra mediului şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice cauzate de sistemul de termoficare, în vederea îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei în municipiul Oradea până în 2015 şi pentru asigurarea conformării cu cerinţele de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare.

Obiectivul strategic al proiectului este de a asigura un sistem de termoficare sustenabil, la un nivel acceptabil al tarifului, pentru populaţia din municipiul Oradea.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

-
Reducerea poluării aerului (reducerea emisiilor de SO2, Nox şi pulberi) cauzată de sistemul de termoficare, prin introducerea celor mai bune tehnici disponibile (BAT);

-
Introducerea măsurilor de eficienţă energetică în vederea reducerii pierderilor de căldură şi putere la sursă şi în reţeaua de transport şi distribuţie;

-
Asigurarea accesului la serviciile publice de termoficare pentru populaţia cu venituri reduse.
Componentele proiectului:

Toate componentele proiectului vor fi implementate in conformitate cu strategia de achizitii prin intermediul a:

· 3 contracte de lucrari care includ lucrari pentru: instalarea a două cazane de apă fierbinte (116,3 MWt), pe gaz natural şi păcură; instalarea unui cazan de apă fierbinte (87,2 MWt), pe gaz natural; construirea unei instalaţii de cogenerare cu turbină cu gaz şi cazan recuperator de căldură cu ardere suplimentară de 32,6 MWt şi 18 MWe în incinta unităţii primei centrale (CET 1) în vederea reducerii emisiilor de NOx, SO2 şi a emisiilor de pulberi prin eliminarea progresivă a utilizării lignitului şi creşterea eficienţei energetice; Instalarea sistemelor auxiliare, inclusiv a cazanelor de abur necesare pentru degazare şi preîncălzire, conectarea la sistemul de alimentare cu gaz natural, instalarea sistemului de evacuare apă uzată, instalaţie auxiliară termo-mecanică, staţie de tratare chimică a apei, instalaţie de alimentare cu apă, pompe de termoficare şi instalaţii electrice şi de control; extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si a sistemelor de colectare si epurare a apelor uzate; Demolarea structuri vechi; reabilitarea parţială a reţelei de transport;

· 3 contracte de servicii pentru asistenta tehnica de management, asistenta tehnica de supervizare lucrari şi audit proiect.

Rezultatele aşteptate ale proiectului:

Proiectul va permite scăderea concentraţiilor emisiilor de SO2, NOx, care în prezent depăşesc limitele maxime admise. De asemenea, proiectul va îmbunătăţi eficienţa energetică a sistemului centralizat de încălzire.
Indicatori de performanta
Unitati de masura
Inainte de proiect
Dupa implementarea proiectului
Localitati in care calitatea aerului este imbunatatita datorita reabilitarii sistemului de termoficare
nr
0
1
Conformarea LCP la IED
-
Nu
Da 
Scaderea emisiilor de SO2
t/an
28112
53
Scaderea emisiilor de NOx 
t/an
2585
200
Scaderea pulberilor emise in atmosfera
t/an
2510
8
Scaderea emisiilor de CO2
t/an
900790
376313
Scaderea consumului specific de combustibil pe energia produsa echivalent
MWht / MWhechiv
1.76
1.19
Scaderea consumului specific de electricitate pe energia produsa echivalent
MWh/MWh
0.079
0.013
Diminuarea pierderilor de caldura in reteaua de transport
%
26%
17%
Indicatorii fizici ai proiectului:

Cazane de apă fierbinte noi (respectiv 116,3 MWt, 116,3 MWt şi 87,2 MWt)
nr
3
Instalaţie de cogenerare cu turbină cu gaz şi cazan recuperator de căldură cu ardere suplimentară (32,6 MWt + 18 MWe)
nr
1
Instalare cazane de abur de 14 t/h
nr
3
Instalaţie de alimentare cu gaz natural
nr
1
Instalaţie de alimentare cu păcură
nr
1
Instalaţie pentru evacuarea apei uzate
nr
1
Instalaţie auxiliară termomecanică
nr
1
Staţie de tratare chimică a apei
nr
1
Instalaţie de alimentare cu apă
nr
1
Instalaţie electrică de control
nr
1
Reţea de transport reabilitată
km
12,7
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:(condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)

(1) Raportul de început -  maxim 90 de zile de la data semnării CF - Realizat;
(2) Beneficiarul se obligă să transmită la AM şi la OI POS Mediu Regiunea Nord Vest Cluj - Napoca, în maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea fiecărui contract, o copie a acestuia (care să conţină: Acordul Contractual, Scrisoarea de Oferta datată, Clarificări ale documentaţiei pentru întocmirea ofertei transmise de Autoritatea Contractantă pe parcursul perioadei de întocmire a ofertei, Anexa la Ofertă, Condiţii contractuale speciale suplimentare, Condiţii contractuale speciale obligatorii, Condiţii contractuale generale, Garanţiile oferite, Specificaţiile Tehnice Particulare, Specificaţiile Tehnice Generale, Lista de Cantităţi, inclusiv preţurile (după corectarea erorilor aritmetice), Fişele tehnice, Oferta tehnică a Constructorului, Schiţele/Desenele, orice alte documente care fac parte din contract), Documentaţia de Atribuire, precum şi o copie a anunţului de atribuire, însoţite de Declaraţia de la alineatul (6) etc.;
(3) Beneficiarul va notifica AM în termen de 3 zile de la deschiderea ofertelor, în cazul în care nu a există controlul UCVAP;

(4) Beneficiarul are obligaţia să transmită anual, până la data de 20 decembrie a anului curent următoarele documente: Planul financiar pe surse şi ani pentru anul următor (Anexa nr. IVa) şi Planul de rambursare pe 24 de luni (Anexa nr. IVb), iar în cazul în care se înregistrează modificări faţă de Planul Financiar actualizat anterior, acesta trebuie însoţit de justificări pertinente, pe baza unor documente care atestă necesitatea şi oportunitatea acestei modificări; 
(5) Pe toată perioada de implementare a Proiectului, respectiv până la atingerea integrală a obiectivelor Proiectului, Beneficiarul se obligă să transmită lunar la OI, informaţiile cuprinse în formatul Raportului de progres lunar referitor la stadiul derulării proiectului/contractelor, asigurării finanţării pe surse de finanţare etc., conform prevederilor Anexei II – lunar până la data de 15;
(6) Beneficiarul va anexa semestrial la raportul de progres dovada privind plata subvenţiilor conform angajamentelor asumate în Cererea de finanţare;
(7) Beneficiarul are obligaţia, în conformitate cu prevederile OUG 198/2005, aprobată prin Legea 108/2006, să prezinte dovada constituirii Fondului de Întreţinere Înlocuire şi Dezvoltare înainte de solicitarea prefinanţării, dar nu mai târziu de 90 de zile de la semnarea Contractului de Finanţare;

(8) Pe perioada de implementare a Proiectului, Beneficiarul va face dovada alimentării contului aferent Fondului de Întreţinere Înlocuire şi Dezvoltare, ataşat Raportului de progres lunar din luna iunie a fiecărui an pentru anul anterior, în baza unor situaţii finaciare/contabile auditate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare cu modificările şi completările ulterioare (OUG 198/2005 – Declaraţie reflectând impozitele constituite şi retragerile efectuate din fondul IID), la care va anexa şi un extras de cont bancar semnat şi ştampilat de banca emitentă;

(9) Până la depunerea Cererii de prefinanţare beneficiarul face dovada constituirii unei structuri (ex. departament/departamente, compartiment/compartimente) în cadrul societăţii sale, denumită generic în continuare „Unitatea de Management a Proiectului” (UMP), care va îndeplini obligaţiile Beneficiarului în vederea implementării Proiectului. Managerul de Proiect va coordona activităţile UMP şi va acţiona ca reprezentant al Beneficiarului în scopul implementării Proiectului, în conformitate cu Cererea de Finanţare;
(10) În cel mult 6 (şase) luni de la semnarea Contractului de Finanţare, AM/OI vor efectua o verificare a capacităţii instituţionale a Beneficiarului. Deasemenea, se va verifica şi structura organizatorică a UMP, documentele aferente desfăşurării activităţii (organigramă, fişe de post, proceduri) şi relaţionarea acesteia cu celelalte compartimente ale Beneficiarului;

(11) În maxim 12 luni de la semnarea Contractului de Finanţare, Beneficiarul se va asigura că după aprobarea de către conducătorul instituţiei, procedurile operaţionale ale UMP, detaliate pe fiecare tip de activitate, sunt implementate şi însuşite de către personalul vizat, cu respectarea recomandărilor anterioare;
(12) Raportul final – va fi întocmit conform Anexei IIb, la finalizarea Proiectului şi trebuie să demonstreze implementarea Proiectului cu atingerea integrală a obiectivelor în condiţiile asumate prin Cererea de Finanţare;

(13) Dovezile privind creşterea preţului local de referinţă (tarif de facturare) conform planului de creştere al tarifelor de facturare , inclus în Cererea de finanţare conform Anexei I.4. la prezentul Contract; 

(14) Dovezile privind plata subvenţiilor acordate conform ipotezelor luate în calcul în analiza cost beneficiu, din cadrul Cererii de Finantare; acestea se vor transmite semestrial anexat la Raportul de progres lunar;

(15)  In primul an de la semnarea contractului de către ambele părţi, să transmită minim 4 cereri de rambursare şi valoarea cererilor de rambursare să fie egală cu cel puţin 10% din valoarea contractelor semnate până la acea dată;

(16) Beneficiarul are obligaţia de a actualiza Contractul de concesiune, astfel încât acesta să corespundă cu prevederile Cererii de Finanţare, contractului de finanţare în general şi cu politica de tarifare în particular;

(17) Beneficiarul este obligat să demareze procedurile de atribuire a contractelor conform Planului de achiziţii astfel cum acesta este actualizat la depunerea raportului de început. Actualizarea Planului de achizitii şi respectiv a Planului de rambursare pe 24 luni, poate fi facută numai cu respectarea regulii n+3/n+2 faţă de Planul financiar din cadrul Aplicaţiei de Finanţare;

(18) Beneficiarul se obligă să asigure o pistă de audit pentru a permite efectuarea controlului de către autorităţile naţionale cu atribuţii de control şi audit, precum şi de către reprezentanţii Comisiei Europene, Oficiului European de Luptă Antifraudă, al Curţii Europene a Auditorilor şi al Curţii de Conturi a Comisiei Europene;

(19) Beneficiarul va asigura anual, un audit independent al proiectului. Raportul va fi transmis la AM în termen de 1 lună de la elaborare. 

(20) Beneficiarul va raporta semestrial, în cadrul Raportului de progres lunar din prima lună a fiecărui semestru, stadiul realizării indicatorilor şi parametrilor prevăzuţi în decizia de finanţare şi cuprinşi în planul de acţiuni anexat la autorizaţia integrată de protecţia mediului (obiective de investiţii realizate, respectiv emisii în atmosferă); 
(21) Raportul final – va fi întocmit conform Anexei IIb, la finalizarea Proiectului şi trebuie să demonstreze implementarea Proiectului cu atingerea integrală a obiectivelor în condiţiile asumate prin Cererea de Finanţare;

(22) Raportul privind viabilitatea investiţiei – va fi întocmit în maxim 5 ani de la finalizarea Proiectului, conform modelului din Anexa IIc;
(23) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligaţia de a o transmite AM cu cel puţin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de termenul la care este intenţionată a intra în vigoare, cu excepţia unor circumstanţe deosebite acceptate de AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare;

(24) Beneficiarul se obligă ca în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului apar situaţii care necesită modificarea contractelor de servicii /lucrări încheiate, să transmită la OI POS Mediu,  Regiunea Nord – Vest Cluj - Napoca,   în termen de 5 zile lucrătoare de la semnare, documentaţia de modificare a contractului de lucrări/servicii însoţite de toate documentele suport, în două exemplare;
(25) Beneficiarul este obligat să informeze AM/OI, cu privire la orice situaţie care ar putea determina încetarea sau întârzierea executării Contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a luat cunoştinţă despre această situaţie;

(26)  Beneficiarul va revizui Strategia locală de încălzire în termen de 24 luni de la semnarea Contractului de Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului. Beneficiarul are obligaţia să transmită spre informare aceste documente la OI/AM. În cazul în care OI/AM constată că sunt necesare modificări, informează Beneficiarul în vederea revizuirii documentelor; 

(27) Beneficiarul va întocmi, conform prevederilor Anexei III „Măsuri de informare şi publicitate” din Contractul de finanţare, Planul anual privind măsurile de informare şi publicitate, în termenul prevăzut în contractul de asistenţă tehnică pentru managementul proiectului. Beneficiarul va raporta stadiul implementării planului, de două ori pe an, în lunile iunie şi decembrie, ca anexă la Raportul de progres lunar;

(28) Beneficiarul va prezenta AM/OI raportul instituţiei care a efectuat misiunea de audit/control, în termen de maxim 10 zile de la primirea acestuia. Beneficiarul are responsabilitatea întocmirii planului de acţiuni aferent recomandărilor cuprinse în raport;

(29)  Pentru aprobarea plăţii finale de către AM, beneficiarul este obligat să prezinte raportul final aprobat, un program de operare şi întreţinere a investiţiilor realizate prin proiect şi va face dovada implementării planului de acţiune privind creşterea tarifului local de referinţă (de facturare).





3. Grafic De Implementare Proiect
	Nr.crt
	Contract/

Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FC+BS+BL)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/
probleme/
observaţii
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/
probleme/
observaţii
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	AT pentru Managementul 

proiectului
	8.482.766,60
	5.308.249,00
	servicii
	12.05.2011
	21.06.2011
	03.11.2011
	Asocierea 

SC Hill International SRL București 

SC Hill International NV Amsterdam
	20.02.2012
	31.12.2014
	0 lei

(Din care ...0.. lei in perioada de raportare)
	
	
	
	

	2
	AT Supervizare lucrari
	4.134.053,00
	
	servicii
	30.11.2011
	Aprilie . 2012
	Iunie 2012
	
	Iunie 2012
	Dec. 2014
	0 lei

(Din care ...0.. lei in perioada de raportare)
	
	
	Anunțul de intenție nr. 20595/30.11.2011 publicat in SEAP.
	

	3
	Audit proiect


	220.374,00
	
	servicii
	-
	-
	Mai 2012
	
	Mai 2012
	Dec. 2014
	0 lei

(Din care ...0.. lei in perioada de raportare)
	
	
	Documentație în verif. conformitate documentație de către ANRMAP.
	

	4
	Demolări, Demontări
	1.843.387,70
	
	lucrări
	22.11.2011
	28.02.2012
	Mai 2012
	
	Iunie  2012
	Aprilie 2013 
	0 lei

(Din care ...0.. lei in perioada de raportare)
	
	
	Anunțul de intenție nr. 20590/22.11.2011publicat in SEAP. 
Anunț de participare nr. 133471/ 28.02.2012.
	

	5
	Implementare proiect la SURSĂ
	218.887.291,70
	
	lucrări
	Aprilie 2012
	Mai. 2012
	August 2012
	
	August 2012
	Dec. 2013
	0 lei

(Din care ...0.. lei in perioada de raportare)
	
	
	Procedura de achiziție va fi demarată ulterior prezentării/
acceptării de către finanțator a noii variante a SF pt investiție, care este în elaborare.
	

	6
	Implementare reţele primare termoficare
	65.724.913,10
	
	lucrări
	Martie 2012
	Aprilie 2012
	Iulie 2012
	
	Iulieh 2012
	Dec. 2014
	0 lei

(Din care ...0.. lei in perioada de raportare)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	299.292.786,1
	5.308.249,00
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
1. Pentru toate contractele (cu excepția documentației pentru servicii audit) documentația de achiziție, în forma inițială a fost întocmită de către consultantul proiectant inițial (ISPE București – iunie 2010) în conformitate cu legislația aplicabilă la acel moment. Pentru procedurile de achiziție demarate sau încheiate (asistență tehnică management proiect, AT supervizare, demolări demontări) actualizarea documentației la legislația actuală a fost realizată de către beneficiar. Documentația aferentă procedurii de achiziție audit proiect a fost întocmită exclusiv de către beneficiar. 

În conformitate cu contractul de asistență tehnică management proiect semnat cu SC Hill International SA, prestatorul acestor servicii va acorda „sprijin în derularea procedurilor de achiziție publică și semnarea contractelor de lucrări și servicii din cadrul proiectului”.   
2. Stadiul documentației de atribuire: 

-  contract 1: AT pentru Managementul proiectului – documentație finalizată, procedură de achiziție finalizată, contract semnat
- contract 2: AT Supervizare lucrări – documentație finalizată, procedură de achiziție demarată (transmisă către ANRMAP în 19 ianuarie 2012, respinsă de către aceasta în 02 februarie 2012; retransmisă 21 februarie 2012, respinsă în data de 07 martie 2012)
- contract 3: Audit proiect - documentație finalizată, procedură de achiziție demarată (transmisă către ANRMAP în 21 februarie 2012, respinsă în data de 07 martie 2012, aflată în așteptare validare)
- contract 4: Demolări, Demontări - documentație finalizată, procedură de achiziție demarată, anunț de participare 133471/28.02.2012 (transmisă către ANRMAP în 20 ianuarie 2012, respinsă de către aceasta în 03 februarie 2012; retransmisă 08 februarie 2012, publicat SEAP 28.02.2012)
- contract 5: Implementare proiect la SURSĂ – documentație în pregătire, revizuire studiu de fezabilitate schimbare soluție investiție la sursă
- contract 6: Implementare reţele primare termoficare – documentație în faza de revizuire/actualizare la legislația curentă
7

