FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 23-29.03.2012
	    1.
DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bistriţa-Năsăud
Codul proiectului:        CCI Nr. 2009RO161PR004
Beneficiar:                  S.C. AQUABIS S.A.
Valoarea Totală a proiectului:           83.251.651 Euro / 344.328.828 Lei, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă conform POS:      75.384.370 Euro / 311.789.754 Lei, din care:

85 % Fond de Coeziune:  64.076.715 Euro / 265.021.293 Lei
13 % Buget de Stat: 9.799.968 Euro / 40.532.668 Lei 

  2 % Buget Local: 1.507.687 Euro / 6.235.793 Lei
Contribuţia Beneficiarului: 7.867.281 Euro / 32.539.074 Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă: - 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: 24.02.2010 
Data semnării Contractului de Finanţare: 22.03.2010, curs inforeuro 1 Euro = 4,1360 Lei
Data finalizării proiectului: 31.12.2013
Contracte semnate: 4 (CS1, CS2, CL3 şi CL5)
Contracte în licitaţie: 2 (CL2 şi CL7) 
Prefinanţare: 46.768.463,00 lei, Data plăţii: 17.12.2010
Prefinanţare recuperată 2.365.720,62 lei (din CR1 – CR4). Prin adresa nr. 121664/AM/23.01.2012, AM a solicitat returnarea sumei de 28.010.697,35 lei, reprezentând suma neutilizată din prefinanţarea acordată.
Cereri de rambursare: 5
Valoare autorizată (FC+BS+BL): 8.046.668,76 lei (din CR1-CR4) 
CR în curs de evaluare: 1 (CR5)
Data depunere la OI:  13.03.2012
Motive întârzieri: -
Data estimată trans.AM: 02.04.2012
                                           


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Acest proiect constă în investiţii privind tratarea şi distribuţia apei potabile precum şi tratarea şi colectarea apei uzate pentru 7 aglomerări din judeţul Bistriţa-Năsăud. Proiectul acoperă 7 aglomerari (Bistriţa, Năsăud, Telciu, Sângeorz-Băi, Maieru, Beclean şi Feldru). 98% din populaţia acestor aglomerări va fi conectată la reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel acces la surse de apă în condiţii de siguranţă, conectând suplimentar un număr de aproximativ 18.389 locuitori la sistemul de alimentare cu apă potabilă. Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 91% în aglomerările în cauză, conectând suplimentar un număr de aproximativ 30.034 locuitori la sistemul de apă uzată.
Componentele proiectului

· Extinderea şi reabilitarea conductelor de aducţiune, extinderea şi reabilitarea sistemelor de distribuţie a apei potabile, incluzând rezervoare pentru localităţile Sărăţel, Şieu Odorhei, Şintereag şi Nimigea, reabilitarea sistemului de canalizare şi reabilitarea staţiei de epurare Bistriţa din clusterul Bistriţa;

· Reabilitarea şi extinderea sistemului de distribuţie a apei potabile, reabilitarea conductelor de aducţiune, extinderea colectoarelor de apă uzată, reabilitarea şi extinderea sistemelor de canalizare, incluzând staţii de pompare şi construirea noii staţii de epurare din Salva pentru a deservi clusterul Năsăud, privind localităţile Năsăud şi Salva ;

· Extinderea sistemului de apă şi de canalizare şi o noua staţie de epurare pentru aglomerarea Feldru;

· Extinderea şi reabilitarea sistemului de distribuţie a apei in localitatea Telciu;

· Extinderea conductelor de aducţiune apă şi construirea unui rezervor, extinderea şi reabilitarea sistemului de distribuţie a apei, extinderea staţiei de epurare în clusterul Sângeorz Băi, pentru localităţile Sângeorz Băi, Anieş,  Maieru, Cormaia  şi Rodna;

· Staţie nouă de tratare a apei, reabilitarea şi extinderea sistemului de distribuţie a apei potabile, inclusiv rezervor şi staţie de pompare, extinderea sistemului de canalizare, colectoare ape uzate, inclusiv staţii de pompare şi reconstruirea unei noi staţii de epurare în Beclean, pentru localităţile Beclean, Braniştea, Petru Rareş, Uriu şi Căianu Mic;

· Asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor;

Toate componentele vor fi implementate în conformitate cu strategia de achiziţie prin intermediul a 7 contracte care includ lucrări pentru extinderea şi reabilitarea sistemelor de distribuţie a apei şi a sistemelor de canalizare în diferite aglomerări şi a 2 contracte de servicii de asistenţă tehnică pentru managementul proiectului şi supervizarea lucrărilor.

Indicatori fizici proiect: 

Apă potabilă:  Reabilitare staţie de tratare a apei potabile   1 buc. 

                         Extindere conducte de aducţiune             61 km – realizat 20,893 km
                         Reabilitare conducte de aducţiune           31 km 

                         Extindere reţele de distribuţie a apei       59 km 

                         Reabilitare reţele de distribuţie a apei      35 km 

                         Rezervoare noi                                       8 buc. 

                         Rezervoare reabilitate                              5 buc. 

                         Staţii de pompare noi                              5 buc. 

  

Apă uzată:    Colectoare noi apă uzată                            15 buc. 

                       Extindere reţele de canalizare                   73 km 

                       Reabilitare reţele de canalizare                 11 km 

                       Staţii de pompare noi                             13 buc. 

                       Staţii de epurare noi şi reabilitate              5 buc. 

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare: (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)
· Transmitere Raport de început, împreună cu documentele prevăzute în Anexa II, secţ.II, alin. (6) – 3 luni de la semnarea CF – realizat în termen

· Transmiterea următoarelor documente: Plan achiziţii actualizat, Plan rambursare 24 luni, Plan Financiar, Organigrama UIP, Dovada constituirii FIID, Dovada creşterii tarifelor pentru apă/apă uzată, cf. prevederilor art.7, alin.(4) şi Anexei II, secţ.I, alin. (14) – 90 de zile  de la semnarea CF – realizat în termen

· creşteri tarifare anuale pentru apă şi canal – 01.07.2010 – realizat în termen

· efectuarea misiunii de verificare a organizării Beneficiarului, cf. art.8, lit.(b), alin.(5) – 6 luni de la semnarea CF – realizat în termen
· transmiterea la AM a Declaraţiei privind aprobarea DA şi a Documentului de aprobare al DA, pentru contractele: CS1, CS2 (semnate), CL3 şi CL5 (aflate în licitaţie) şi pentru contractul: CL2 şi (care urmează a fi publicat în SEAP), cf. Anexa II, secţ.I, alin.(4) - anterior publicării anunţului de participare – realizat în termen
· Realizare Recomandare 5 (Solicitarea avizului AM cu privire la modificările aduse Contractului de delegare), cf. Planului de acţiune privind implementarea recomandărilor referitoare la organizarea S.C. AQUABIS S.A – 30 septembrie 2010 – realizat în termen
· Realizare Recomandare 1 (Revizuirea organigramei UIP şi Aquabis), cf. Planului de acţiune privind implementarea recomandărilor referitoare la organizarea S.C. AQUABIS S.A – 15 octombrie 2010 – realizat în termen

· Transmitere grafic achiziţii actualizat până la data de 10.11.2010, conform adresei OI POS Mediu Clu-Napoca nr. 2891/MB/05.11.2010 – cf. art. 8, lit. (a), alin. (8) – realizat în termen

· Transmitere Comunicate de presă către OI şi AM, odată cu trimiterea sa către mass-media – transmis către OI prin e-mail la aceaşi dată cu transmiterea sa către mass-media. OI Cluj a transmis comunicatul către AM la aceaşi dată.
· Transmitere la OI şi AM a copiilor după documentele contractelor CS1, CS2 şi CL3 semnate, cf. Anexei II, secţ.I, alin.(8) – maxim 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului;
· Transmitere la OI şi AM o copie a documentaţiei de modificare a contractelor CS1 şi CL3, cf. Anexei II, secţ.I, alin.(11);
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	Nr.  crt
	CONTRACT
	Valoare estimata publicata/ 

care va fi publicata 
lei fara TVA
	Valoare contractată 

Lei fără TVA
	Tip 

contract
	 Data publicare anunt de participare 

din Raportul de inceput
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare Contract
	DENUMIRE CONTRACTOR
	Data 

Ordin de Incepere
	Data  finalizare Contract
	Plăţi 

efectuate 

de Beneficiar  
(lei  fãrã TVA)
	Valoare 

ceruta la rambursare 

de Beneficiar (FC+BS+BL)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiu fizic 

(%)
	Intarzieri/ dificultati

(in  perioada procedurii de  achizitie publica)
	Intarzieri/ dificultati 

(in  perioada de derulare a contractului)

	CS1
	Asistenţă tehnică 

pentru managementul proiectului
	Publicat în SEAP:

15.450.290
	8.813.514,96
	servicii
	15.07.2010
	Publicat în

05.08.2010
	15.11.2010
	AECOM INGENIERIA S.R.L

Bucuresti

Subcontractanti: 

SC Enviro Asisst SRL

SC Escalia Craus SRL

Susţinători tehnici: 

Aecom Limited

Inocsa Ingenieria SL

Susţinător financiar: 

Inocsa Ingenieria SL
	06.12.2010
	06.04.2014
	4.066.560,95

din care 0 lei în această perioadă
	4.066.560,95
	40.54
	Intârziere publicare anunţ participare din cauza  primirii cu întarziere a DA de la consultant. 
Data publicare anunt participare: 05.08.2010/105368

Data deschidere oferte: 20.09.2010
Data raport evaluare: 26.10.2010
DATA SEMNARE CONTRACT: 15.11.2010 

	ÎN DERULARE

NA

	CS2
	Servicii de supervizare a lucrărilor
	Publicat în SEAP:

13.168.402
	10.268.895
	servicii
	15.07.2010
	Publicat în

21.09.2010
	07.12.2010
	EPTISA ROMANIA SRL

&

EPTISA 

SERVICIOS DE INGINIERIA SL SPANIA
	04.03.2011
	04.07.2015
	1.268.043,00

din care 0 lei în această perioadă
	1.268.043,00
	3,8
	Intârziere publicare anunţ participare din cauza  primirii cu întarziere a DA de la consultant.
Data publicare anunt participare: 21.09.2010/108076

Data deschidere oferte: 04.11.2010
Data raport evaluare: 22.11.2010
DATA SEMNARE CONTRACT: 07.12.2010 

	ÎN DERULARE

NA

	CL1
	Reabilitare reţele de distribuţie apă 

şi canalizare în Municipiul Bistriţa, reţele de distribuţie apă şi 

aducţiuni în localităţile din SZAA Bistriţa
	Conform grafic achiziţii actualizat:

33.717.662
	- 
	lucrari RB
	15.02.2011
	Publicare estimată în 

Aprilie 2012
	  August 2012 
	 -
	Sept.

2012 
	Mai

2013

*Oct. 2014


	 -
	 -
	 -
	Întârzieri cauze multiple**

Stadiu actual: nepublicata
	NA

	CL2
	Staţie de epurare apă uzată şi colectoare de transfer pentru clusterele Bistriţa, Beclean, Salva, Sângeorz-Băi
	Publicat in SEAP:

88.076.078,64
	 -
	lucrari YB
	15.07.2010
	Publicat în

20.08. 2011
	 Mai  2012 
	 -
	 iunie     2012
	Nov.

2013

*August 2014
	 -
	 -
	 -
	Intârziere publicare anunţ participare din cauza  primirii cu întarziere a DA de la consultant. 

Procedură anulată         (modificare factor de evaluare –durata contract)

Procedură reluata si anulata de 2 ori.    
Data reluare procedura-Anunţ de participare SEAP nr. 128624/20.08.2011

Data deschidere oferte: 10.11.2011
Stadiu actual: 
în evaluare
	IN LICITARE

	CL3
	Reabilitare şi extindere conducte de transport şi aducţiuni apă potabilă în sistemul zonal de alimentare cu apă Bistriţa
	Publicat în SEAP:

50.004.536
	32.017.624,67
	lucrari RB
	15.07.2010
	Publicat în

24.11.2010
	 22.06.2011
	SC HIDROCONSTRUCŢIA SA

Bucureşti
	03.08.

2011
	03.08. 2013
	4.404.991,13

din care 0 lei în această perioadă
	4.404.991,13
	 12,89
	Intârziere publicare anunţ participare din cauza  primirii cu întarziere a DA de la consultant
Data publicare anunt participare: 24.11.2010/111715

Data deschidere oferte: 24.02.2011
Data raport evaluare:    -primul raport in 21.04.2011-anulare procedura de atribuire.Au fost contestatii, iar in urma Deciziei CNSC s-a continuat procedura.

- Al doilea raport: 09.06.2011
DATA SEMNARE CONTRACT : 22.06.2011 
	IN DERULARE

	CL4
	Extindere reţele de distribuţie a apei şi canalizare în aria de deservire Beclean
	Conform grafic achiziţii actualizat:

24.652.428
	 -
	lucrari RB
	15.12.2010
	Publicare estimată în 

aprilie 2012
	august 2012
	 -
	 Sept.

2012
	Mai

2013

* Oct.      2014
	 -
	 -
	 -
	Întârzieri cauze multiple**

Stadiu actual: nepublicata
	NA

	CL5
	Staţie de Tratare nouă pentru localitatea Beclean
	Publicat in SEAP:

24.058.471


	221

21.670.805,862121
	lucrari YB
	15.07.2010
	Publicat în

21.12.2010

Reluat în

24.03.2011
	20.10.2011
	SC CML.RO SRL

&

AQUA RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE SA,

Barcelona
	01.12.

2011
	31.05.

2013
	 2.167.080,59

din care 0 lei în această perioadă
	2.167.080,59
	0
	Data publicare anunt participare: 21.12.2010/113040

Data anulare procedura:31.12.2010, ca urmare a deciziei Autoritatii contractante
Data reluare procedura 24.03.2011
Data deschidere oferte: 19.05.2011
Data raport evaluare:

· Primul raport:  18.07.2011

Urmare a Deciziei CNSC au fost reevaluare ofertele
-Al doilea raport: 07.09.2011
Plingere penala impotriva Deciziei CNSC 
DATA SEMNARE CONTRACT: 20.10.2011
	ÎN 

DERULARE    

. 



	CL6
	Reabilitare şi extindere reţele apă şi canalizare în localităţile Năsăud, Salva, Sângeorz-Băi 

şi Maieru; Aducţiuni apă potabilă pentru localităţile Rebra-Năsăud şi Maieru
	Conform grafic achiziţii actualizat:

59.377.376
	 -
	lucrari RB
	15.01.2011
	Publicare estimată în 

aprilie 2012
	  august 2012
	 -
	Sept.      2012
	 Dec. 2013

* dec.

2014
	 -
	 -
	 -
	 Întârzieri cauze multiple**
Stadiu actual:
nepublicata
	NA


canalizare şi staţie de epurare în Feldru

	
	Conform grafic achiziţii actualizat:

13.209.909
	 -
	lucrari YB
	15.01.2011
	Publicat în

21.02.2012
	mai  2012
	 -
	iunie        2012
	Iunie 2013

 *martie         2014
	 -
	 -
	 -
	18.01.2012 – DA transmisa la ANRMAP
01.02.2012 – DA respinsa
03.02.2012 – DA retransmisa 
Anunt participare SEAP nr: 133291 /21.02.2012

Stadiu actual: în aşteptare ofertare
	IN LICITARE
NA
	

	
	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP)
	-
	200.281,58
	-
	-
	- 
	- 
	 -
	- 
	 -
	263.348,39

din care 34.310,80 lei în această perioadă
	61,977,6
	 -
	NA
	NA

	
	Cheltuieli altele decât cele eligibile
	-
	-
	-
	-
	- 
	- 
	 -
	- 
	 -
	 -
	 -
	 -
	NA
	NA

	TOTAL PROIECT
	321.715.153
	72.971.122,07
	
	
	
	22.03.10
	AQUABIS
	22.03.10
	31.12.13
	12.170.024,06

din care 34.310,80 lei în această perioadă
	11.968.653,27
	-
	
	


 Întârzieri pt. CL1, CL 4, CL 6, CL 7 conform adresei Beneficiarului nr. 2664/06.03.2012, transmisă la AM şi OI.
7

