FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 26.03-30.03.2012
	    1.
DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: Asistenţă tehnică pentru pregătire de proiecte, Axa prioritară 5 – Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc. Domeniul major de intervenţie 2 – Reducerea eroziunii costiere.     
Codul proiectului: Cod SMIS-CSNR 18622                
Beneficiar: Administraţia Naţională Apele Române (prin Administraţia 
 Bazinală de Apă “Dobrogea – Litoral”                  
Valoarea Totală a proiectului: 5.567.000 Euro / 22.974.452 Lei, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                    5.567.000 Euro / 22.974.452 Lei
Valoarea eligibilă conform POS: 5.567.000 Euro / 22.974.452 Lei, din care:

                                                  85 % Fond de Coeziune:       4.731.950 Euro /  19.528.284 Lei
                                                  15 %  Buget de Stat:               835.050 Euro / 3.446.168 Lei 

Contribuţia Beneficiarului:     0 lei
Valoare alta decât cea eligibilă: 0 lei
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: -
Data semnării Contractului de Finanţare: nr. 101801/08.06.2010, curs inforeuro 1 Euro = -  Lei
Data finalizării proiectului: 15.02.2012 prelungită prin AA1 până la 15.08.2012
Contracte semnate: 3 
Contracte în licitaţie: 0
Prefinanţare: 0 lei, Data plătii: -

Prefinanţare recuperată: 0 lei

Cereri de rambursare: CR1  Valoare autorizata (FC + BS): 3.422.278 lei 
                                    CR 2 Valoare autorizată (FC + BS): 5.133.417 lei 
                                    CR 3 Valoare autorizata (FC + BS): 5.257.420,50 lei (124.003,50 + 5.133.417)
                                    CR 4 Valoare autorizată (FC + BS): 11.250 

CR in curs de evaluare           Data depunere la OI                         Motive întarzieri     Data estimata trans. AM
            -                                              -                                                         -                                -
(Valoare (FC +BS))                         -



	  2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:

Obiectiv general: protectia si imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata in zona litoralului romanesc al Marii Negre.

Cresterea sigurantei in zona sudica a Marii Negre, prin protejarea arealelor in vecinatatea carora exista cladiri de locuinte si alte utilitati publice care, in lipsa unor interventii urgente, vor fi distruse ca efect al eroziunii costiere.

Obiective specifice: 

-
Protectia si reabilitarea zonei costiere romanesti si a factorilor de mediu, prin lucrari ingineresti de combatere a fenomenului de eroziune costiera; sustinerea tendintei de revigorare a ecosistemului marin si de dezvoltare a unor specii pierdute la un moment dat din ecosistem;

-
protejarea biodiversitatii marine si a zonei litorale; 

-
dezvoltarea durabila a zonei costiere; 

-
realizarea unui program de masuri structurale si nestructurale pe termen lung (perioada de derulare pana in 2030) pentru reabilitarea zonei costiere.

Componentele proiectului:

Acest proiect constă în Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte in vederea realizarii de lucrari de combatere a eroziunii costiere pentru litoralul romanesc al Marii Negre.

Principalele categorii de servicii in cadrul asistentei tehnice pentru pregatirea proiectului sunt:

•
Elaborarea Master Planului, respectiv elaborarea documentului strategic  privind combaterea fenomenului de eroziune costiera, incluzand studii de specialitate si un Diagnostic al zonei costiere romanesti

•
Pregatirea Aplicatiei de Finantare
Asistenta Tehnica va pregati o singura Aplicatie de Finantare, constand din:

· Cererea de finantare -formularul cererii de finantare se va completa de catre ANAR, cu sprijinul Asistentei Tehnice

· Studiul de fezabilitate (incluzand toata gama de studii necesare) conform HG 28/2008, pentru masurile prioritare rezultate din Master Plan;

· Analiza cost-beneficiu

· Analiza Institutionala

· Strategia de achizitii

· Evaluarea impactului asupra mediului, inclusiv studiul de impact

•
Pregatirea Documentatiilor de atribuire a contractelor (servicii, lucrari, furnizare de bunuri), in vederea implementarii masurilor prioritare

•
Training de specialitate
In urma realizarii de catre AT a Masterplanului si a Studiilor de fezabilitate pentru lucrarile ce vor fi propuse ca lucrari prioritare se apreciaza un impact pozitiv asupra mediului, prin stoparea proceselor de degradare prin eroziune a zonelor litorale si  restaurarea zonei costiera.
Rezultatele aşteptate ale proiectului:

· Realizarea unui Master Plan pentru zona costieră în care se va analiza si se va revizui sistemul de protectie la eroziuni a zonei costiere si a plajelor si se va defini un program etapizat de masuri si investitii pe termen mediu si lung si  o lista de investitii prioritare;
· Pregătirea aplicaţie de finanţare pentru implementarea proiectului de investiţii (incluzând SF, analiza instituţională, analiza ACB, EIM, cererea de finanţare);

· Realizarea evaluării strategice de mediu SEA

Indicatorii fizici ai proiectului:
Indicator

UM

Cantitate

Conform Deciziei de Finanţare

Valoare îndeplinită la data raportării
Master Plan
Studii de teren

ex
5
0
Modelare hidraulică

ex
5
0
Diagnostic al zonei costiere

ex
5
0
Master Plan pentru zona costieră

ex
5
0
Evaluarea strategică de mediu (SEA)

ex
5
0
Aplicaţia de finanţare:

Studii de fezabilitate (Faza I si Faza II)

ex
5
0
Studiul de fezabilitate (tehnic)

ex
5
0
Documentaţii pentru terenuri

ex
5
0
Alte documentaţii necesare la faza SF: documentaţie pt. obţinere Certificat de Urbanism, avize şi acorduri

ex
5
0
Analiza cost  beneficiu (Faza I si Faza II

ex
5
0
Analiza instituţională (Faza I si Faza II)

ex
5
0
Strategia de achiziţii (Faza I si Faza II)

ex
5
0
Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIA) (Faza I si Faza II)

ex
5
0
Cererea de finanţare (Faza I)

ex
5
0
Documentaţii pentru  atribuirea Contractelor de achiziţii de servicii/ lucrări /furnizare, necesare implementării proiectului (Faza I)

Documentaţii pt. atribuire contracte de servicii

ex
5
0
Documentaţii pt. atribuire contracte de lucrări.

ex
5
0
Documentaţie pt. atribuire contract de furnizare (echipamente)

ex
5
0
Revizuire a documentaţiei de atribuire (la sediul ANAR)

ex
5
0
Training pentru benefici

membri
5
0



	Nr.  crt
	CONTRACT/ COMPONENTA
	Valoare estimata publicata/
care va fi publicata
Lei fara TVA
	Valoare contractată 
Lei fără TVA
	Tip contract
	 Data publicare anunt de participare din Raportul de inceput
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare contract
	DENUMIRE CONTRACTOR
	Data Ordin de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate de Beneficiar  către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta la rambursare de Beneficiar fFC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul fizic (%)
	Intarzieri/dificultati (in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/dificultati (in perioada de derulare a contractului)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1
	CS 1
„Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte in vederea reducerii eroziunii costiere din zona litorala a Marii Negre”
	 22.682.680
	 17.111.390
	 Servicii
	20.08.2010
	106558/

25.08.2010
	  ctr. nr.1/03.01.2011
	Halcrow România SRL
	10.01.2011
	 09.12.2011

(Data finaliz. servicii: 26.09.11)
Prelungit până la 27.04.2012 prin AA4
	 3.422.278
5.133.417

5.133417
	 3.422.278
5.133.417

5.133417
	85
	-
	 Valoare contract modificata prin AA1/28.02.2011 (in urma eliminarii activit. de audit)

	1.2
	CS 2
„Reducerea eroziunii costiere-Evaluare strategica de mediu”
	 291.772
	 
248.007
	 Servicii
	nov 2010
	279702/  17.02.2011
	31.03.11
	Blom  Romania SRL
	 31.03.2011
	 100 zile

(09.07.11)

Prelungit până la 15.12.2011 prin AA2
	124.003,5
	124.003,5
	60
	-
	 

	1.3
	CS3

Verificare cheltuieli
	23.000
	22.500
	Servicii
	-
	-
	12.05.11
	Audit Standard SRL
	12.05.2011
	15.02.2012
	11.250
	11250
	70
	-
	

	TOTAL proiect fara TVA
	22.974.452


	17.359.397
	
	
	
	
	
	
	
	13.824.365,5
	13.824.365,5
	
	
	

	Alte cheltuieli decat cele eligibile

TVA
	4.365.146
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	27.339.598
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