FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Data de raportare: 23-29.03.2012
	    1.	DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată
                                      în judeţul Argeş
Codul proiectului:         CCI  2011 RO 161 PR 001         
Beneficiar:	             S.C. APA CANAL 2000 S.A.  Piteşti    
Valoarea Totală a proiectului:  99.776.000 Euro /  434.205.197 Lei, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă                     Euro /  Lei
Valoarea eligibilă conform POS:     87.789.510 Euro /  382.042.390 Lei, din care:
                                                      85 % Fond de Coeziune:  74.621.084 Euro / 324.736.033 Lei
                                                      13 % Buget de Stat: 11.412.636 Euro /  49.665.510 Lei 
                                                        2 % Buget Local: 1.755.790 Euro / 7.640.847 Lei
Contribuţia Beneficiarului**:          11.986.490 Euro / 52.162.807 Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:  Euro / Lei
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 19.12.2011              
Data semnării Contractului de Finanţare:  30.01.2012      curs inforeuro 1 Euro = 4,3518 lei
Data finalizării proiectului: 30.11.2015
Contracte semnate:  2 (1 contract de servicii finalizat si 1 contract de servicii in desfasurare)
Contracte în licitaţie: 2 (contracte de servicii) 
Prefinanţare:                        Data plăţii: 
Prefinanţare recuperată: 
Cereri de rambursare:                       Valoare autorizată  (FC+BS+BL**):  
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans. AM

 (Valoare (FC+BS+BL**))   




	    2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	Scopul/obiectivele proiectului:

Scopul proiectului este reabilitarea şi extinderea sistemelor de tratare şi de alimentare cu apă şi a sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate  în aglomerările Piteşti, Costeşti-Buzoieşti şi Topoloveni, în scopul de a îndeplini obligaţiile de conformitate din Tratatul de aderare şi obiectivele Programului Operaţional Sectorial de Mediu.

Componentele proiectului:

· Reabilitare staţie de tratare a apei, construcţie unitate de clorinare nouă şi rezervoare, extindere şi reabilitare reţea de aducţiune şi distribuţie, inclusiv construcţie staţii de pompare precum şi extindere reţea de canalizare, inclusiv construcţie şi reabilitare staţii de pompare şi modernizarea staţiilor de epurare a apelor uzate existente în aglomerarea Piteşti;
· Construcţie foraje noi, rezervoare şi staţie de clorinare, execuţie conducte de aducţiune şi reţea de distribuţie, inclusiv construcţie staţie de pompare în localitatea Merişani;
· Extindere şi reabilitare câmp de foraje, construcţie rezervoare şi staţii de clorinare, extindere reţea de aducţiune şi extindere şi reabilitare reţea de distribuţie, inclusiv construcţie staţie de pompare în localitatea Ştefăneşti;
· Extindere şi reabilitare câmp de foraje, construcţie staţie de tratare a apei, extindere reţea de aducţiune, extindere şi reabilitare reţea de distribuţie, precum şi extindere şi reabilitare reţea de canalizare, inclusiv construcţie staţii de pompare şi modernizare staţie de epurare ape uzate existentă în aglomerarea Costeşti- Buzoieşti;
· Extindere şi reabilitare câmp de foraje, construcţie staţie de tratare a apei şi rezervor, extindere reţea de aducţiune, extindere şi reabilitare reţea de distribuţie, inclusiv staţie nouă de pompare, precum şi extindere şi înlocuire reţea apă uzată, inclusiv construcţie staţii de pompare şi reabilitare staţie de epurare ape uzate în aglomerarea Topoloveni.
· Asistenţă tehnică pentru proiectare, managementul proiectului şi supervizarea lucrărilor.

Rezultatele aşteptate ale proiectului:

Populaţia vizată de proiect va fi în jurul valorii de  224 000 de locuitori.
Rata de conectare la sistemul de colectare ape uzate va ajunge la 100%, în aglomerările în cauză.
100 % din locuitorii din aceste localităţi vor fi conectaţi la reţeaua de apă potabilă şi care apoi au acces la resursele sigure de apă.

Indicatorii fizici ai proiectului:

	Indicatori
	De realizat
	Realizat până în prezent

	Apă potabilă

	1
	Foraje noi şi reabilitate
	20 buc
	0

	2
	Conducte de aducţiune noi şi reabilitate
	36 km
	0

	3
	Staţii de tratare apă noi şi reabilitate
	3 buc
	0

	4
	Staţii noi de clorinare
	4 buc
	0

	5
	Rezervoare  noi de apă inclusiv grupuri de înmagazinare
	8 buc
	0

	6
	Staţii de pompare noi
	9 buc
	0

	7
	Reţea de distribuţie extinsă şi reabilitată 
	186 km
	0

	8
	SCADA
	10 buc
	0

	Apă uzată

	1
	Reţea de canalizare extinsă 
	287.1 km
	0 

	2
	Reţea de canalizare reabilitate
	4.4 km
	0 

	3
	Staţii de pompare ape uzate noi şi reabilitate
	50 buc
	0

	4
	Staţii de epurare ape uzate noi şi reabilitate (254 200 pe, 7100 pe, 4 700 pe şi 2 000 pe)
	4 buc
	0




Obligaţii prevăzute de Contractul de Finanţare:

· Realizarea creşterilor de tarif conform planului de creştere al tarifelor, inclus în Cererea de finanţare/ începand cu al III-lea trimestru al fiecarui an;

· Dovada alimentării Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare/ în luna iunie a fiecărui an pentru anul anterior.

· Beneficiarul va asigura anual, un audit independent al proiectului. Raportul va fi transmis la AM în termen de 1 lună de la elaborare. 

·    În maxim 12 luni de la semnarea Contractului de Finanţare, Beneficiarul se va asigura că după aprobarea de către conducătorul instituţiei, procedurile operaţionale ale UIP, detaliate pe fiecare tip de activitate, sunt implementate şi însuşite de către personalul vizat, cu respectarea recomandărilor anterioare.

·    Din prima lună după începerea primului contract, Beneficiarul va completa şi va transmite la OI, până pe data de 15 luna următoare, Raportul de progres lunar al Proiectului aferent lunii anterioare. Raportul de progres lunar va fi elaborat în formatul standard anexat şi va conţine şi Graficul de achiziţii actualizat; 

· Revizuirea Strategiei privind managementul apelor uzate industriale şi planul de acţiuni privind descărcarea apelor uzate industriale în reţeaua de canalizare/în termen de 12 luni de la semnarea Contractului de Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului.

· Revizuirea Strategiei privind gestionarea nămolului rezultat în urma procesului de epurare a apelor uzate corelat cu Planul de Acţiuni privind descărcarea apelor uzate industriale în reţeaua de canalizare/ în termen de 12 luni de la semnarea contractului de execuţie a staţiei de epurare

· Elaborarea Strategiei privind managementul pierderilor în reţele şi planul de acţiuni pentru reducerea acestora/ în termenul prevăzut în contractul de asistenţă tehnică pentru managementul proiectului.

· Întocmirea şi aprobarea unui Plan anual privind măsurile de informare şi publicitate/ până la data de 30 ianuarie a fiecărui an.

· Implementarea recomandărilor din Planul de acţiune privind organizarea Beneficiarului.
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	[bookmark: RANGE!B1:X18]3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT

	Nr.crt
	Contract/
Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	
Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri
/probleme
/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	CS1 – Aplicatia proiectului  si documente suport
	2.766.626,00
	2.534.922,00
	Contract
servicii
	Aprilie
2010
	Aprilie
2010
	Iunie
2010
	SC BDO Audit SRL
	Iunie
2010
	Decembrie
2011
	2.056.163,40
	0
	100%
	CONTRACT SEMNAT IN IUNIE 2010

	CONTRACT FINALIZAT.

	2
	CS2 - Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului
	20.831.888,00


	Achiziţie în derulare

	Contract  servicii
	Decembrie  2011
	29 Dec
2011
	Achiziţie în derulare
	NA
	NA
	Noiembrie 2015 
	0
	0
	0
	Licitatie restrânsă
Anuntul de participare SEAP nr. 132431/29.12.2011. Termenul limita de depunere a ofertelor 03.02.2012. Deschiderea ofertelor 10.02.2012 (cf. erată SEAP)
În  prezent: evaluare – faza I de precalificare. şi selectie. 
	

	3
	CS3 - Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor
	16.994.314,00
	Achiziţie în derulare
	Contract  servicii
	Februarie
2012
	3 Feb
2012
	Achiziţie în derulare
	NA
	NA
	Noiembrie 2015 
	0

	0
	0
	Licitatie restrânsă
Anuntul de participare SEAP nr. 132878/03.02.2012. Termenul limita de depunere a ofertelor 12.03.2012. Deschiderea ofertelor in data de 13.03.2012 (SEAP)  – P.V. deschidere oferte nr. 110/13.03.2012.
În prezent: evaluare – faza I de precalificare si selectie.
	

	4
	CS4 – Servicii de proiectare si Asistenţa tehnica „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelelor de distributie apa potabila si canalizare in Aglomerarea Pitesti LOT 1,             ( Pitesti si Stefanesti) – CL4
	1.432.639,00
	973.579
	Contract  servicii
	August 2011
	August  2011
	20 Octombrie 2011
	ROMPROED
	31 Octombrie
2011
	Mai 2015 
	389.431,46
	0
	40 %
	Data anunţ de participare: 04.08.2011 SEAP
CONTRACT SEMNAT IN DATA DE  20.10.2011
	Contract de servicii necesar datorita demarării în avans a Contractului de lucrări nr.4 (CL4) şi implicit a proiectării în avans a lucrărilor aferente CL4.
* Valoare contract dupa semnarea Actului aditional 1

	5
	CL1 - Reabilitarea şi extinderea capacităţilor de producţie şi tratare a apei în judetul Arges
	25.961.185,00
	Procedura de achizitie neînceputa încă
	Contract lucrari FIDIC Galben
	August
2012
	NA
	NA
	NA
	NA
	Noiembrie
2015 cu DNP
	0
	0
	0
	
	

	6
	CL2 -  Extinderea capacitatilor de tratare a namolului in statia de tratare a apei uzate Pitesti 
	8.976.266,00
	Procedura de achizitie neînceputa încă
	Contract lucrari FIDIC Galben
	August
2012
	NA
	NA
	NA
	NA
	Noiembrie
2015 cu DNP
	0
	0
	0
	
	

	7
	CL3 – Reabilitarea, extinderea si constructia de noi statii de tratare in judetul Arges
	13.283.561,00
	Procedura de achizitie neînceputa încă
	Contract lucrari FIDIC Galben
	August
2012
	NA
	NA
	NA
	NA
	Noiembrie
2015 cu DNP
	0
	0
	0
	
	

	8
	CL4 – Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelelor de distributie apa potabila si canalizare in Aglomerarea Pitesti, localitatile Pitesti si Stefanesti - partial
	22.809.394,00
	Procedura de achizitie neînceputa încă
	Contract lucrari
FIDIC Rosu
	Martie
2012
	NA
	NA
	NA
	NA
	Decembrie
2014 cu DNP
	0
	0
	0
	În prezent: stadiul de pregătire si evaluare a DA pentru lansare în SEAP.
	

	9
	CL5 - Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelelor de distributie apa potabila si canalizare in Aglomerarea Pitesti, localitatile Pitesti (partial) si Maracineni
	41.738.936,00
	Procedura de achizitie neînceputa încă
	Contract lucrari
FIDIC Rosu
	Decembrie
2012
	NA
	NA
	NA
	NA
	Noiembrie
2015 cu DNP
	0
	0
	0
	
	

	10
	CL6 - Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelelor de distributie apa potabila si canalizare in Aglomerarea Pitesti, localitatea Stefanesti (partial) 
	41.264.525,00
	Procedura de achizitie neînceputa încă
	Contract lucrari FIDIC Rosu
	Noiembrie
2012
	NA
	NA
	NA
	NA
	Noiembrie
2015 cu DNP
	0
	0
	0
	
	

	11
	CL7 - Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelelor de distributie apa potabila si canalizare in Aglomerarea Pitesti, localitatile Albota si Mosoaia.
	52.500.124,00
	Procedura de achizitie neînceputa încă
	Contract lucrari FIDIC Rosu
	Noiembrie
2012
	NA
	NA
	NA
	NA
	Noiembrie
2015 cu DNP
	0
	0
	0
	
	

	12
	CL8 - Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelelor de distributie apa potabila si canalizare in Aglomerarea Pitesti, localitatea Bradu
	34.665.020,00
	Procedura de achizitie neînceputa încă
	Contract lucrari FIDIC Rosu
	Decembrie
2012
	NA
	NA
	NA
	NA
	Noiembrie
2015 cu DNP
	0
	0
	0
	
	

	13
	CL9 - Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelelor de distributie apa potabila si canalizare in Aglomerarea Pitesti, localitatile Merisani si Bascov
	35.139.432,00
	Procedura de achizitie neînceputa încă
	Contract lucrari FIDIC Rosu
	Noiembrie
2012
	NA
	NA
	NA
	NA
	Noiembrie
2015 cu DNP
	0
	0
	0
	
	

	14
	CL10 - Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelelor de distributie apa potabila si canalizare in Aglomerarea Costesti-Buzoiesti
	45.219.532,00
	Procedura de achizitie neînceputa încă
	Contract lucrari FIDIC Rosu
	Decembrie
2012
	NA
	NA
	NA
	NA
	Noiembrie
2015 cu DNP
	0
	0
	0
	
	

	15
	CL11 - Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelelor de distributie apa potabila si canalizare in Aglomerarea Topoloveni
	34.359.702,00
	Procedura de achizitie neînceputa încă
	Contract lucrari FIDIC Rosu
	Decembrie
2012
	NA
	NA
	NA
	NA
	Noiembrie
2015 cu DNP
	0
	0
	0
	
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize,  Audit, Diverse si neprevazute) / Salarii UIP
	34.172.827,00
	
	
NA
	
	
	
	NA
	
	
	
17.055,43
	0
	
	
	

	
	1.479.568
	
	
NA
	
	
	
	NA
	
	
	
	
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (Imprumutul Operatorului Regional)

	52.162.807
	
	
NA
	
	
	
	NA
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	434.205.197,00
	3.508.501
	
	
	
	
	
	
	
	2.462.650,29
	0
	
	
	



Notă: *) Datorita necesităţii demarării în avans a Contractului de lucrări nr.4 (CL4) şi implicit a proiectării în avans a lucrărilor aferente CL4, s-au extras din CS2 serviciile si 
               valoarea acestora aferente proiectării pentru CL4, rezultând un nou contract de servicii (denumit pe scurt CS4). Procedurile de actualizare a Planului de achiziţii 
               sunt în curs.  
        **) Datele sunt cele din Planul de achizitii al Aplicatiei la cursul de schimb valutar 1 Euro = 4,3005 lei


Întocmit

Nume: Alina VOICU
Funcţia:  Administrator proiect
Semnătura: 
Data:  29.03.2012

4
