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	COD: POMR - 223
	Exemplar nr. 1


FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI

Perioada de raportare: 22.03.2012-29.03.2012
	    1.
DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: Îmbunătăţirea statutului de conservare a speciei zimbru în Parcul Natural Vânători Neamţ   
Codul proiectului:      SMIS 1267           
Beneficiar: R.N.P. Romsilva – Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ
                    
Valoarea Totală a proiectului: 1.465.121  Lei, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                   980.193 Lei, din care:

80 % FEDR:   784.154 Lei
20 % Buget de Stat:   196.039 Lei 

Valoarea alta decât cea eligibilă:  298.691 Lei
Valoarea TVA aferentă valorii eligibile a proiectului:   186.237 Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: ****25.01.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 23.03.2010, curs inforeuro 1 Euro= -
Data finalizării proiectului: 31.03.2013
Contracte semnate:  28, din care  11 de servicii,  3 lucrări (1 contract cu componenta neeligibilă), 15 de furnizare (5 contracte cu componenta neeligibilă)
Contracte în licitaţie: 
Prefinanţare: 294.058 lei             Data plăţii:    27.05.2010
Prefinanţare recuperată:   211.183,88 lei                   
Cereri de rambursare:  9   Valoare autorizata (FEDR+BS): 703.925,05 lei 

CR in curs de evaluare     Data depunere la OI: Motive întarzieri -      Data estimata trans. AM  
(Valoare (FEDER+BS))   


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)


in

mbru

		buc

	250

	219

	Un autoturism teren cu destinatie multipla pentru monitorizare si management zimbri

	buc

	1

	1
	500 tricouri realizate in cursul anului 2010
	buc

	500

	500

	Ţarc de preeliberare zimbri cu perimetru de aprox. 100 km,

	buc

	1

	1
	si 4500  pliante distribuite până în 2013

	buc

	4500

	4500
(2901 distribuite)


	o hrănitoare fân

	buc

	1

	1
	3 panouri de mari dimensiuni instalate până în 2012
	buc

	3

	-

	si una de concentrate în zona Chitele până la finele 2010
	buc

	1

	1
	2 trasee educative până  la finele 2011
	buc
	2
	2

	1 depozit furaje,

	buc

	1

	1
	facilităţi la CV: un amfiteatru,

	buc

	1

	1

	1 hrănitoare fân,
	buc

	1

	1
	amenajare muzeu zimbru,
	buc

	1

	1

	3 hrănitori concentrate

	buc

	3

	3
	2 screen-touch  până la finele 2011
	buc

	2
	2

	1 foraj pentru apă în zona Vânători până la finele 2

	10

	buc

	1

	1
	20 participanti din ţară la  evenimentul de eliberare a zimbrilor organizat in primavara 2011
	buc

	20

	74

	o Staţie pentru Monitorizare zimbri- Cabana Chitele până la finele 2010
	buc

	1

	1
	si 20 participanti la  Conferinţa “Zimbrul in Munţii Carpaţi
	 organizata în vara 2012

	buc

	20

	30

	Cinci  exemplare puse in libertate vor fi dotate cu radio colare până în primavara 2011
	buc

	5

	5
	Minim 10  articole de presa la nivel naţional şi internaţional până în 2013
	buc

	10

	16

	Echipa de monitorizare functionala constituită  din 9 membri  incepand cu anul  2012
	buc

	1

	Echipa instruită teoretic şi practic, anul 2010+2011
	Web site creat până la finele anului 2012
	buc

	1

	-

	3 campanii de cercetări ştiinţifice in perioada de implementare a proiectului
	buc
	3
	2
	4 filme documentare despre zimbru, produse şi difuzate in perioada 2010-2012
	buc

	4

	1


	


: 

	
	GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT 

	Nr.  crt
	CONTRACT/ COMPONENTA
	Valoare estimata publicata/
care va fi publicata
Lei fara TVA
	Valoare contractată 
Lei fără TVA
	Tip contract
	 Data publicare anunt de 

participare din Raportul de inceput
	Data publicare anunt

de participare
	Data semnare contract
	DENUMIRE CONTRACTOR
	Data Ordin de Incepere
	Data finalizare contract 

(conform contract)
	Plăţi efectuate de Beneficiar  

către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta la rambursare de Beneficiar fFEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observatii (in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieriprobleme/observatii (in perioada de derulare a contractului)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Transport zimbri Suedia
nr. 539/08.07.2009

	22.000

	21.483,24
Valoarea contractului este de 5100 Eu, calculată la cursul BNR din ziua plăţii, 1Eu=4,2124 lei
	servicii
	01.07.2009
	
	08.07.
2009
	Kalmat Stängsel&Transporter AB Suedia
	12.07. 2009
	17.07.2009
	5100 Eu
21.483,24 lei
	21.483,24 lei 
	100
	
	

	2
	Echipament teren
nr. 5/20.05.2010
	21.000
	21.000
	furnizare
	01.05.2010
	10.05.2010
	20.05.2010
	S.C. Montrek Sport S.R.L Bucuresti
	20.05.2010
	18.07.2010
	21.000
	21.000
	100
	
	

	3
	Organizare de seminarii
nr. 6/20.05.2010
	51.650
	51.650
	servicii
	01.05.2010
	10.05.2010
	20.05.2010
	S.C Monedy S.R.L. Piatra Neamţ
	20.05.2010
	31.03.2013
	23.590
	23.590
	70
	
	Act adit 3/30.05.2011 prelungire termen activitati 6.1.1 si 6.1.2

	4
	Cărţi, broşuri şi pliante tipărite. Consultanţă profesională.
nr. 8/20.05.2010
	17.000
	17.000
	furnizare
	10.05.2010
	12.05.2010
	20.05.2010
	S.C. Autograf S.R.L Piatra Neamţ
	20.05.2010
	31.12.2010
	17.000
	17.000
	100
	
	

	5
	Echipamente IT
nr. 9/20.05.2010
	32.000
	32.000
	furnizare
	01.06.2010
	12.05.2010
	20.05.2010
	S.C. TDCSOFT S.R.L Neamţ
	20.05.2010
	01.04.2011
	32.000
	32.000
	100
	
	

	6
	Servicii de consultanţă în proiectare
nr. 7/20.05.2010
	6.000
	6.000
	servicii
	01.05.2010
	12.05.2010
	20.05.2010
	S.C. Cass Proiect S.R.L Piatra Neamţ
	20.05.2010
	18.07.2010

27.08.2010 (act adiţion)
	6.000
	6.000
	100
	
	

	7
	Asistenţă tehnică
nr. 10/20.05.2010
	5.500
	5.500
	servicii
	01.05.2010
	12.05.2010
	20.05.2010
	PFA Dorobanţu Angela Piatra Neamţ
	20.05.2010
	31.10.2011
	5.500

	*1.700 +
3.800
	100
	
	*Cheltuielile aferente activităţilor care s-au cerut la rambusare au fost declarate neeligibile prin Nota de certificare AM 208/22.09.2010

	8
	Forare puţ
nr. 13/29.07.2010
	10.000
	10.000
	lucrări
	10.05.2010
	25.06.2010
	29.07.2010
	S.C. Ebotech Internaţional  S.R.L Piatra Neamţ
	01.08.2010
	30.09.2010
30.10.2010 (act adit)
	10.000
	10.000
	100
	
	

	9
	Evaluare iniţială
nr. 11/30.06.2010
	20.000
	20.000
	servicii
	01.06.2010
	21.06.2010
	30.06.2010
	PFA Tomozii R. Ionuţ Bogdan  Bacău
	06.07.2010
	30.09.2012
	13.500
	13.500
	66,6
	
	

	10
	Schimbare destinaţie cabana Chitele 
nr. 12/30.06.2010
	34.000
neeligibil
	33.995,93-neeligibil
	lucrări
	01.07.2010
	21.06.2010
	30.06.2010
	S.C. Lenamih  S.R.L Târgu Neamţ
	01.08.2010
	30.10.2010
	33.995,93 
	
	100
	
	

	11
	Producţia de filme de informare
nr. 14/29.07.2010
	28.000
	28.000
	servicii
	01.07.2010
	23.07.2010
	29.07.2010
	S.C. Paneuro Invest  S.R.L Bacău
	01.08.2010
	31.03.2012
	7.500
	7.500
	25
	
	Act adit 1/28.04.2011 –se modifica durata contractului (activit. 2,3,4)pana pe 20.12.2012

	12
	Achiziţie zimbri
nr. 15/05.08.2010
	93.395
	93.395
	furnizare
	01.07.2010
	19.07.2010
	05.08.2010
	R.N.P. Romsilva – Direcţia Silvică Neamţ
	05.08.2010
	30.09.2010
	93.395
	93.395
	100
	
	

	13
	Construcţii din lemn

Nr. 25/12.11.2010
	389.000
	331.715
	lucrări
	01.06.2010
	17.09.2010
	12.11.2010
	Global Invest SRL Bacau
	22.11.2010
	31.10.2011
	331.233,86
	276.000,7
	100
	
	

	14
	Identificare şi cartare

Nr. 6/06.06.2011


	20.000
	20.000
	servicii
	01.05.2011
	31.05.2011
	06.06.2011
	Zamfirescu Oana - PFA
	06.06.2011
	31.08.2011
	20.000
	20.000
	100
	
	

	15
	Transport zimbri Chitele

Nr. 18/26.01.2012
	20.000
	20.000
	servicii
	03.01.2011
	19.01.2012
	26.01.2012
	SC Toma PROIND SRL
	26.01.2012
	15.04.2012
	20.000
	
	100
	
	

	16
	Consultanţă veterinară

Nr. 22/26.10.2010
	1.000-eligibil

3.000-neeligibil
	1.000-eligibil

3.000-neeligibil
	servicii
	03.01.2011
	03.01.2011
	26.10.2010
	CMV Dr. Glodeanu Mihai – Vînători Neamţ
	26.10.2010
	31.03.2013
	1.500 neeligibil
	
	71
	
	

	17
	Tranchilizări (medicamente). Tratemente periodice (medicamente)

Nr. 24/03.11.2010
	27.000-eligibil

3.000-neeligibil
	27.000-eligibil

3.000-neeligibil
	furnizare
	01.10.2010
	01.10.2010
	03.11.2010
	CMV Dr. Florin Vulpoiu - Focşani
	03.11.2010
	10.12.2010
	27.000

3.000 
	27.000
	100
	
	

	18
	Cuşti transport zimbri

Nr. 17/20.12.2011
	4.000
	4.000
	furnizare
	03.01.2011
	06.12.2011
	20.12.2011
	S.C. Lenamih  S.R.L
	20.12.2011
	15.02.2012
	4.000
	
	
	
	

	19
	Tricouri

Nr. 21/18.10.2010
	10.500
	10.500
	furnizare
	01.09.2010
	30.09.2010
	18.10.2010
	SC Aritex Prod SRL Tg. Neamt
	18.10.2010
	17.12.2010
	10.500
	10.500
	100
	
	

	20
	Realizare panouri. Panouri educaţionale în traseu     

 Nr. 9/15.06.2011                     
	16.000
	
	furnizare
	01.04.2011
	31.05.2011
	15.06.2011
	SC HAZARD SRL Piatra Neamt
	15.06.2011
	31.12.2012
	10.000
	10.000
	76
	
	

	21
	Web site zimbru


	5.000
	
	servicii
	01.04.2012
	01.04.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Carburanţi


	35.200-neeligibil
	
	furnizare
	01.01.2011
	01.01.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Colare radio

Nr. 23/27.10.2010
	22.500
	22.500
	furnizare
	01.09.2010
	06.10.2010
	27.10.2010
	S.C. TDCSOFT S.R.L Neamţ
	27.10.2010
	21.12.2010

21.01.2011 (act adit)
	22.500
	22.500
	100
	
	

	24
	Furaje uscate

nr. 17/17.09.2010

11/29.08.2011


	76.800

neeligibil
	Neeligibil

20.520
37.500
	furnizare
	01.09.2010

01.09.2011

01.09.2012
	01.09.2010

01.09.2011

01.09.2012
	17.09.2010

29.08.2011
	S.C. Condorina Prod  

S.C Condorina Prod  
	17.09.2010

29.08.2011
	31.03.2011

31.03.2012
	20.520

25.380
	
	100
	
	

	25
	Cereale

nr. 16/16.09.2010

10/29.08.2011


	24.000

neeligibil
	neeligibil 7.920
24.000
	furnizare
	01.09.2010

01.09.2011.

01.09.2012
	01.09.2010

01.09.2011.

01.09.2012
	16.09.2010

29.08.2011
	S.C. Condorina Prod 
 S.C Condorina Prod  
	17.09.2010

29.08.2011
	31.03.2011

31.03.2012
	7.920

24.000
	
	100
	
	

	26
	Toalete ecologice

nr. 8/14.06.2011


	4.000
	5.320
	furnizare
	01.04.2011
	31.05.2011
	
	S.C. Data Incorporated SRL 
	14.06.2011
	14.07.2011
	5.320
	5.320
	100
	
	

	27
	Autoturism teren
	75.000 neeligibil
	74.999,99

neeligibil
	furnizare
	01.06-01.09.2010
	18.06.2011
	18.07.2011
	Casa Auto SRL Iasi
	18.07.2011
	15.08.2011
	
	
	100
	
	

	28
	Amenajare muzeu CV
Nr.4/10.05.2011

	30.000
	30.000
	servicii
	01.04.2011
	05.05.2011
	10.05.2011
	PFA Tomozii R. Ionuţ Bogdan
	11.05.2011
	30.08.2011
	30.000
	30.000
	100
	
	

	29
	Audit financiar

Nr. 2/29.03.2011
	29.726
	29.700
	servicii
	01.04.2011

01.04.2012.

01.04.2013
	24.03.2011
	29.03.2011
	S.C. Expert Consulting SRL
	29.03.2011
	31.03.2013
	9.900
	9.900
	33
	
	Act adit. 1/29.03.2011 –prelungire durata prima activitate (audit anual 2011

	30
	Alte cheltuieli – cheltuieli generale de administratie
	59.172
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.605,88
	10.605,88
	
	
	

	31
	Alte cheltuieli –TVA aferent chelt. eligibile
	186.237
	
	
	
	
	
	
	
	
	60.599,85
	8.139,08
	
	
	

	32
	Alte cheltuieli -taxe,avize
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.113,67
	
	
	
	

	33
	TVA aferent altor cheltuieli decât cele eligibile
	47.690
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Diverse şi neprevăzute
	35.750
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	1.465.120
	1.009.699,16
	
	
	
	
	
	
	
	844.343,91 fara TVA 
	672.794,82 fara TVA
	
	
	


8

