OI POS Mediu Galaţi

FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 26-30.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului:  ,,Conservarea biodiversităţii în aria naturala protejata Dealul Istriţa, Judeţul Buzău”
Codul proiectului:           SMIS-CSNR 35352
Beneficiar:
              Asociaţia Ecologică Universitară Galaţi
Valoarea Totală a proiectului:        960.475 Lei*/ 224.452 euro , din care:

Valoarea eligibilă:                          805.382 Lei/ 188.208.54 euro
Valoarea eligibilă conform POS:   805.382 Lei, din care:

80 % FEDR: 644.665,6 Lei/150.650,96 euro
20 % Buget de Stat: 161.076,4 Lei/37.641,71euro 

Contribuţia Beneficiarului**:           0  Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:   0 Lei 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 21.06.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 19.09.2011, curs euro: 4.2792 lei
Data finalizării proiectului: 18.09.2013
Contracte semnate: 8
Contracte în licitaţie: 

Prefinanţare: 80.400 lei, Data plăţii:  13.12.2011si 15.03.2012
Prefinanţare recuperată: 10 527.83 lei
Cereri de rambursare: 1   Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**): 35.092,77 lei fără TVA
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

CR 2                                    27.03.2012                                                                 07.04.2012
(Valoare(FC/FEDR+BS+BL**)) 
29.382,39 lei fara TVA

	


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Obiectivul general (Scopul): 
Obiectivul general pe care solicitantul şi l-a propus prin realizarea acestui proiectului este protejarea şi conservarea biodiversităţii în aria naturala protejata Dealul Istriţa, prin elaborarea şi implementarea de metode de gestionare eficientă a impactului antropic asupra speciilor, în acord cu nevoile de dezvoltare ale comunităţilor locale direct implicate.

Obiective specifice:

· Evidentierea fizica si documentara a limitelor ariei naturale protejate Dealul Istrita 

· Fundamentarea, elaborarea si aprobarea de catre autoritatea centrala a planului de management al ariei naturale protejate Dealul Istrita

· Formarea in randul comunitatii locale a unei atitudini favorabile conservarii biodiversitatii,

Componentele proiectului:
Activitatea A.1  Elaborarea bazei de date electronice necesare planului de management pentru aria protejata Dealul Istriţa

Activitatea A.2  Identificarea şi cartarea limitelor ariei protejate, a formelor de proprietate asupra terenurilor, a regimului de administraţie şi a folosinţei terenurilor din aria protejata Dealul Istriţa

Activitatea A.3  Cartarea mediului fizic (geologie, geomorfologie, hidrologie, climă şi soluri) din aria naturala protejata în vederea realizării hărţilor necesare planului de management.

Activitatea A.4  Identificarea în teren, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor (conf. OUG 57/2007) pentru care a fost declarata aria naturala protejata şi analizarea celorlalte specii de interes comunitar (anexele 3 şi 4A din OUG 57/2007).

Activitatea A.5  Identificarea în teren, cartarea şi evaluarea stării de conservare a habitatelor (conf. OUG 57/2007) pentru care a fost declarata aria naturala protejata 

Activitatea A.6  Evaluarea ameninţărilor actuale şi potenţiale şi stabilirea măsurilor de management în vederea menţinerii într-o stare de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor (conf. OUG 57/2007) pentru care a fost declarata aria naturala protejata Dealul Istrita 

Activitatea A.7 Stabilirea metodelor şi protocoalelor de monitorizare în vederea evaluării succesului măsurilor de management propuse pentru  speciile şi habitatele (conf. OUG 57/2007) pentru care a fost declarata aria naturala protejata Dealul Istrita
Activitatea A.8 Elaborarea planului de management pentru aria naturala protejata Dealul Istriţa

Activitatea A.9 Elaborarea studiului de evaluare adecvată (SEA) pentru planul de management pentru aria naturala protejata Dealul Istriţa

Activitatea A.10 Avizarea şi aprobarea planului de management pentru aria naturala protejata Dealul Istriţa

Activitatea A.11. Elaborarea planului de comunicare pentru aria naturala protejata Dealul Istriţa
Activitatea B. 1 Realizarea infrastructurii uşoare necesare managementului ariei naturale protejate Dealul Istriţa

Activitatea E. 1  Diseminare publică a informaţiilor legate de valorile protejate în aria naturala Dealul Istriţa

Activitatea E. 2 Consultare publică aferentă procedurii de elaborare a planului de management pentru aria naturala protejata Dealul Istriţa

Activitatea E. 3 Diseminarea de informaţii referitoare la valorile protejate în cadrul ariei naturale la unităţile de invăţământ din zonele limitrofe ariei Dealul Istriţa 

Activitatea E.4. Organizarea de conferinţe de presă pentru mass media locală şi naţională 

Activitatea E.5. Evaluarea impactului campaniei de conştientizare

Activitatea E. 6. Publicitatea obligatorie a proiectului

Activitatea MP.1.Realizarea unui management activ şi adecvat al proiectului. 

Activitatea MP.2.  Auditul financiar al proiectului
Rezultatele aşteptate ale proiectului:
Activitatea A1.

· 1 baza de date funcţionala
Activitatea A2

· 1 harta în format GIS cu limitele ariei protejate, cu formele de proprietate, cu regimul de administrare şi cu folosinţa terenurilor
Activitatea A3
· 1 harta în format GIS referitoare la geologie, geomorfologie, hidrologie, climă şi soluri

· 1 studiu privind caracteristicile socio-economice ale zonei
Activitatea A4

· 4 studii privind starea actuală de conservare a speciilor de importanţă comunitară din SCI Dealul Istriţa

· 1 studiu privind starea de conservare a celorlalte 14 specii de importanţă comunitară din situl SCI Dealul Istriţa

· Baza de date a sitului Dealul Istriţa completă şi detaliată referitoare la: speciile identificate, vulnerabilităţile identificate, starea de conservare

· 1 hartă a sitului Dealul Istriţa cu distribuţia speciilor de importanţă comunitară din aria Dealul Istriţa
Activitatea A5

· 1 studiu privind starea actuală de conservare a habitatelor de importanţă comunitară

· 1 baza de date completa şi detaliata referitoare la: habitatele identificate, vulnerabilităţile identificate, starea de conservare a habitatelor

· 1 harta în format GIS cu distribuţia habitatelor de importanţă comunitară

Activitatea A6

· 1 studiu privind ameninţările potenţiale la adresa habitatelor/speciilor din sit

· 1 set de măsuri de gospodărire (generale şi detaliate) pentru speciile şi habitatele de importanţă comunitară din sit

Activitatea A7
- Protocoale de monitorizare pentru 4 specii si 2 habitate incluzand indicatori măsurabili de activitate, de rezultat şi mai ales de impact pentru evaluarea succesului măsurilor de management
Activitatea A8, A9, A10

· 1 plan de management, cu aviz de mediu, aprobat de autoritatea publică competentă

Activitatea A11

· 1 plan de comunicare

Activitatea B1

· Delimitarea clară în teren a ariei naturale protejate

· 1 plan de situaţie cu amplasarea limitelor şi un inventar al bornelor cu coordonatele fiecăreia dintre ele

Activitatea E1

· 120 persoane informate corect şi complet asupra arieir protejate vizate

· 120 tricouri

· 120 şepci

· 120 insigne

· 120 pliante

· 1banner

· 1 panou informativ portabil

Activitatea E2

· 1 plan de management acceptat de majoritatea factorilor interesaţi

Activitatea E3
· 90 copii participanţi la sesiunile de informare şi constientizare

· 90 tricouri

· 90 şepci

· 90 pixuri

· 90 mape

· 90 calendare

· 90 mouse pad-uri

· 90 insigne

· 90 pliante

· 45 rucsacuri

Activitatea E4

· 1 conferinţa de presă cu minim 7 participanţi

· 7 mape cu documente informative pentru mass media

· 1 articol de presă/reportaj TV
Activitatea E5

· 1 raport privind nivelul de conştientizare în cadrul comunităţii locale, înainte de startul campaniei de conştientizare

· 1 raport privind nivelul de conştientizare în cadrul comunităţii, după realizarea campaniei de conştientizare
Activitatea E6

· 2 anunţuri de presă, unul la începutul proiectului şi unul la sfârşit
Activitatea MP2

· 2 rapoarte de audit care să certifice desfăşurarea activităţii UIP în condiţii legale
Indicatorii fizici ai proiectului:
INDICATORI 
Valoare la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului
Cantitate realizata
Activitatea în cadrul căreia se va atinge indicatorul
Termen de atingere a valorii indicatorului

Output

Rezultat

A 1

Martie 2012

Baza de date functionala
1

-
-
A 2

Aprilie 2012

Harta in format GIS cu limitele ariei protejate, cu formele de proprietate, cu regimul de administrare si cu folosinta terenurilor
1

-
-
A 3

Mai 2012

Harti in format GIS referitoare la geologie, geomorfologie, hidrologie, clima, soluri

1

-
-
A 3

Mai 2012

Studii privind caracteristicile socio-economice ale zonei, 
1

-
A 4

Octombrie 2012

studii privind starea actuala de conservare a speciilor de importanta comunitara din SCI Dealul Istrita

4

-
-
A 4

Octombrie 2012

studiu privind starea de conservare a celorlalte 14 specii de importanta comunitara din SCI Dealul Istrita

1

-
-
A4

Octombrie 2012

Baza de date a sitului Dealul Istrita completa si detaliata referitoare la: speciile identificate, vulnerabilitatile identificate, starea de conservare

1

-
-
A4

Octombrie 2012

Harta a sitului Dealul Istrita cu distributie speciilor de importanta comunitara din aria Dealul Istrita

1

-
-
A5

Octombrie 2012

Studii privind starea actuala de conservare a habitatelor de importanta comunitara,

1

-
-
A5

Octombrie 2012

Baze de date complete si detaliate referitoare la: habitatele identificate, vulnerabilitatile identificate, starea de conservare a habitatelor

1

-
-
A5

Octombrie 2012

Harti in format GIS cu distributie habitatelor de importanta comunitara
1

-
-
A6

Noiembrie 2012

Studii privind amenintarile potentiale la adresa habitatelor/speciilor din sit
1

-
-
A6

Noiembrie 2012

Seturi de masuri de gospodarire (generale si detaliate) pentru speciile si habitatele de importanta comunitara din sit
1

-
-
A7

Decembrie 2012

Protocoale de monitorizare pentru specii si habitate incluzand indicatori măsurabili de activitate, de rezultat şi mai ales de impact pentru evaluarea succesului măsurilor de management
1

-
-
A8-A10

Septembrie 2013

Planuri de management, cu aviz de mediu, aprobate de autoritatea publica competenta

-
1

-
Septembrie 2013

Arii naturale protejate ce beneficiaza de planuri de management in vigoare
-
1

-
Septembrie 2013

Suprafata ce beneficiaza de masuri de conservare (ha )
-
588

-
Septembrie 2013

Numar de specii ce beneficiaza de masuri de conservare
-
4

-
Septembrie 2013

Numar de habitate ce beneficiaza de masuri de conservare

-
2

-
A11

Martie 2011

Plan de comunicare 

-
1

1
B1

Mai 2012

Delimitarea clara in teren a ariei protejate
-
1

-
B1

Mai 2012

Planuri de situatie cu amplasarea limitelor si un inventar al bornelor cu coordonatele fiecareia dintre ele

-
1

-
E1
Decembrie 2012

Numarul de seminarii organizate cu reprezentantii comunitatii
3

-
-
E1

Decembrie 2012

persoane informate corect si complet asupra ariilor protejate vizate

-
120

-
E1

Decembrie 2012

tricouri

-
120

-
E1

Decembrie 2012

sepci

-
120

-
E1

Decembrie 2012

insigne

-
120

-
E1

Decembrie 2012

pliante

-
120

-
E1

Decembrie 2012

bannere

-
1

-
E1

Decembrie 2012

panouri informative portabile

-
1

-
E2
Ianuarie 2013

Seminarii pentru consultarea asupra masurilor de conservare
4

-
-
E2

Ianuarie 2013

Planuri de management acceptate de majoritatea factorilor interesati

-
1

-
E3
Februarie 2013

Sesiuni de informare si constienizare in unitati de invatamant
3

-
-
E3

Februarie 2013

Copii participanti la sesiunile de informare si constientizare

-
90

-
E3

Februarie 2013

tricouri

-
90

-
E3

Februarie 2013

sepci

-
90

-
E3

Februarie 2013

pixuri

-
90

-
E3

Februarie 2013

mape

-
90

-
E3

Februarie 2013

calendare

-
90

-
E3

Februarie 2013

mouse pad-uri

-
90

-
E3

Februarie 2013

insigne

-
90

-
E3

Februarie 2013

pliante

-
90

-
E3

Februarie 2013

rucsacuri

-
45

-
E4

Martie 2013

Conferinte de presa cu minim 7 participanti fiecare

-
1

-
E4

Martie 2013

Mape cu documente informative pentru mass media

-
7

-
E4

Martie 2013

Articole de presa/reportaje TV

-
1

-
E5

Martie 2012

Raport privind nivelul de constientizare in cadrul comunitatii locale inainte de startul campaniei de constientizare

-
1

-
E5

Mai 2013

Raport privind nivelul de constientizare in cadrul comunitatii dupa realizarea campaniei de constientizare

-
1

-
E6

Decembrie 2012 si august 2013

anunturi de presa

-
2

1
E1-E6

Mai 2013

Cresterea gradului de informare si constientizare

10%

-
-
MP2

Octombrie 2012 si Septembrie 2013

Rapoarte de audit

-
2

-
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

1. Transmiterea către AM şi OI a Planului de rambursare pentru 24 luni, stabilit în baza Planului financiar actualizat.

Termen: Până la 20 decembrie a fiecărui an.

Grad de îndeplinire: NA pentru această perioadă de referinţă 
2. Transmiterea către AM şi OI a informaţiilor cuprinse în formatul Raportului de progres lunar.

Termen: Până la 15 a lunii în curs pentru luna anterioară.

Grad de îndeplinire: NA pentru această perioadă de referinţă


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Contract de servicii pentru ”Elaborarea planului de comunicare pentru aria protejata Dealul Istrita”
	4.800
	4.800
	Servicii
	-
	Achizitie directa
	18.02.2011
	SC DANUBIUS DELTA 2004 SRL
	-
	18.12.2011
	4.800
	4.800
	100
	
	

	2
	Contract de servicii pentru ,,Realizarea plan de management pentru aria naturala protejata Dealul Istrita si delimitarea fizica a ariei protejate”. 
	410.192
	387.632
	Servicii
	-
	02.01.2012
	23.01.2012
	SC DECEM CONSULT SRL
	-
	18.09.2013
	0
	0
	0
	
	

	3
	Contract servicii pentru ”Elaborarea studiului de evaluare adecvata pentru planul de management al ariei protejate Dealul Istrita”
	29.400
	
	Servicii
	-
	Achizitie directa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Contract servicii pentru ”Campanie de constientizare aferenta proiectului”
	70.430
	66.264
	Servicii
	-
	20.01.2012
	06.02.2012
	TAURUS CONSULT S.R.L.,  BUCURESTI
	06.02.2012
	18.09.2013
	0
	0
	0
	
	

	5.1
	Contracte pentru furnizare  bunuri pentru functionarea UIP - IT
	16 800
	16 742,74
	Furnizare
	-
	Achizitie directa
	08.12.2011
	SC AGRESS SERVICE SRL
	08.12.2011
	18.09.2013
	16.742,74
	12.096,77
	100
	
	

	5.2
	Contracte pentru furnizare  bunuri pentru functionarea UIP - mobilier
	8 800
	8 666,12
	Furnizare
	-
	Achizitie directa
	08.12.2011
	SC AGRESS SERVICE SRL
	08.12.2011
	18.09.2013
	8.662,74
	-
	100
	
	

	5.3
	Contracte pentru furnizare  bunuri pentru functionarea UIP - echipament
	3 000
	
	Furnizare
	-
	Achizitie directa
	02.03.2012 
	SC AB Invest Prod SRL,  CLUJ 
	02.03.2012 
	18.09.2013 
	3000,00
	0,00
	100
	
	

	6
	Contract servicii auditare financiară
	25.000
	24 200
	Servicii
	-
	Achizitie directa
	21.11.2011
	SC AUDIT EXPERT MARIA SRL
	-
	30.09.2013
	0
	-
	-
	
	

	7
	Contract pentru închirierea sediului UIP
	28.800
	27 880
	Servicii
	-
	Achizitie directa
	12.10.2011
	SC LINCOR SRL
	-
	18.09.2013
	5.574,00
	3.174
	100
	
	

	TOTAL contractat 

fara TVA
	597.222
	82 290
	
	
	
	
	
	
	
	38.779,48
	20.070,77
	
	
	

	Alte cheltuieli (salarii UIP)
	159.160
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.051,00
	15.022
	
	
	

	Alte cheltuieli (cheltuieli generale de administratie)
	49.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.721,50
	-
	
	
	

	TOTAL cheltuieli eligibile
	805.382
	
	
	
	
	
	
	
	
	70.551,98
	35.092,77
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (TVA)
	155.093
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.716,23
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	960.475
	
	
	
	
	
	
	
	
	80.268,21
	
	
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
11

