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 FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI

Perioada de raportare: 26.03-30.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului:    
Elaborarea Măsurilor de Management şi Proiectarea Infrastructurii Suport pentru Promovarea Sitului NATURA 2000 ROSPA 0047 Hunedoara Timişană
 Codul proiectului:   SMIS-CSNR 17305
 Beneficiar: AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA
                
Valoarea Totală a proiectului:        351.825 Euro* / 1.455.500 Lei*, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                          351.825 Euro / 1.455.500 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   351.825 Euro / 1.455.500 Lei, din care:

80% FEDR: 281.460 Euro / 1.164.400 Lei

20% Buget de Stat: 70.365 Euro / 291.100 Lei 

 ...% Buget Local**: ........... Euro / ......... Lei

Contribuţia Beneficiarului**:            ................ Euro / ......... Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:     8.093  Euro / 33.480 Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 25.05.2010 (Comitet de Selecţie)

Data semnării Contractului de Finanţare: 02.08.2010, curs inforeuro 1 Euro=4,137 Lei
Data finalizării proiectului: 30.06.2013
Contracte semnate: conform anexei
Contracte în licitaţie:  – 
Prefinanţare: ....... lei, Data plăţii: ...........
Prefinanţare recuperată: ...... lei

Cereri de rambursare: 13                                 Valoare autorizată (FEDR+BS+BL**): 336.330,10 lei

CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM 
Valoare CR 13  (FEDR+BS+BL**)=55985.82 lei  


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:

Proiectul are ca principal obiectiv, conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural al sitului Natura 2000 “Hunedoara Timişană” prin realizarea unei strategii de management durabil şi realizarea infrastructurii suport pentru promovarea ariei protejate, cu implicarea şi conştientizarea factorului uman.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Îmbunătăţirea statutului de conservare a speciilor de avifaună şi a habitatelor acestora, prin stabilirea unui cadru de management adecvat până în anul 2013.

2. Creşterea gradului de informare-conştientizare a populaţiei de pe raza teritoriului administrativ al localităţilor Şagu, Hunedoara Timişană şi Vinga din judeţul Arad şi Orţişoara din judeţul Timiş  cu 30% până în anul 2013, privind necesitatea măsurilor de conservare şi avantajele aplicării unei strategii de management durabil în situl Natura 2000 “Hunedoara Timişană”.

3. Proiectarea infrastructurii suport pentru promovarea ariei protejate prin pregătirea unui Studiu de Fezabilitate privind construirea unui centru de vizitare a sitului Natura 2000 “Hunedoara Timişană” in vederea cresterii gradului de stimulare cu 30% pana in anul 2013 a interesului vizitatorilor pentru natură şi conştientizarea acestora privind impactul activităţilor antropice asupra biodiversităţii.

4. Creşterea şi întărirea capacităţii instituţionale ARPM Timişoara privind managementul integrat al ariilor protejate,  în vederea acumulării expertizei necesare exercitării custodiei sitului Natura 2000 Hunedoara Timişană şi gestionării durabile a sitului
Componentele proiectului:

Activităţile propuse în proiect vizează atingerea obiectivului general al proiectului şi totodată se încadrează în categoriile de activităţi eligibile ale POS Mediu, Axa Prioritară 4.
A.1. ELABORAREA STUDIULUI PRIVIND STAREA DE CONSERVARE A SPECIILOR DE INTERES COMUNITAR ŞI A HABITATELOR ACESTORA care se realizează prin următoarele acţiuni:
Acţiunea 1. Realizarea studiului privind avifauna din situl Natura 2000 “Hunedoara Timişană”, evaluarea  calitativă si cantitativă, perspective şi stabilirea masurilor de conservare, de urmarire si de monitorizare

Acţiunea 2. Evaluarea stării reale a habitatelor speciei şi stabilirea măsurilor de conservare, de urmarire si de monitorizare

Acţiunea 3. Inventarierea activitatilor antropice si evaluarea impactului acestora asupra speciilor si habitatelor speciilor

A.2. REALIZAREA BAZEI DE DATE SPAŢIALE SIG (CARTOGRAFIERE) care se realizează prin următoarele subactivităţi:
Subactivitatea A.2.1.: Realizarea modelului numeric al terenului şi a modelelor morfometrice. Realizarea layerelor necesare pentru reprezentare cartografică (căi de comunicaţii, localităţi, limita arealului protejat) 

Subactivitatea A.2.2.: Realizarea bazei de date spaţiale privind geologia, solurile, hidrologia şi hidrogeologia regiunii 

Subactivitatea A.2.3.: Realizarea modelelor climatice, a bazei de date cu utilizarea terenului, a impactului antropic şi realizarea hărţilor de risc.

Subactivitatea A.2.4.: Realizarea unui sistem electronic pentru includerea actiunilor prevazute in Planul de management al sitului

A.3. ELABORAREA ŞI AVIZAREA PLANULUI DE MANAGEMENT AL SITULUI care se realizează prin următoarele subactivităţi:
Subactivitatea A.3.1: Elaborarea primei versiuni a planului de management al sitului

Subactivitatea A.3.2: Elaborarea versiunii finale a Planului de management al sitului 

Subactivitatea A.3.3: Parcurgerea procedurii de avizare a Planului de management de catre autoritatea competenta

Subactivitatea A.3.4: Parcurgerea procedurii de reglementare a Planului de management 

A.4. PROIECTAREA  INFRASTRUCTURII SUPORT PENTRU PROMOVAREA ARIEI PROTEJATE
În cadrul acestei activităţi se va realiza un Studiu de Fezabilitate privind construirea unui centru de vizitare a sitului Natura 2000 “Hunedoara Timişană”. 

E.1. CAMPANII DE INFORMARE – CONŞTIENTIZARE ŞI ASIGURAREA PUBLICITĂŢII PROIECTULUI care se realizează prin următoarele subactivităţi:
Subactivitatea E.1.1.  Realizarea materialelor informative şi promoţionale

Subactivitatea E. 1.2. Derularea campaniilor de informare – conştientizare

Subactivitatea E.1.3. Realizarea şi actualizarea website-ului  „Hunedoara Timişană” – sit Natura 2000

Subactivitatea E.1.4. Realizarea filmului documentar Oferă-i naturii o şansă şi mâine!

Subactivitatea E.1.5. Consultarea factorilor implicaţi şi a publicului, privind prima versiune a Planului de management 

Subactivitatea E.1.6. Publicarea şi diseminarea planului de management

F.1. CREŞTEREA ŞI ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE ARPM TIMIŞOARA PRIVIND MANAGEMENTUL INTEGRAT AL ARIILOR PROTEJATE

Personalul ARPM Timişoara va beneficia de următoarele instruiri tematice:
· Planificarea şi managementul unei arii protejate (SPA-uri)
· Managementul vizitatorilor 
· Proiectarea ariilor protejate conform conceptului de durabilitate
· Ariile protejate şi sectoarele cheie ale politicii publice
· Conservarea habitatelor şi speciilor de interes comunitar
· Monitorizarea stadiului de conservare a habitatelor naturale si a speciilor avifaunistice de interes comunitar şi naţional
M.P.1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI  presupune:
· Planificarea tehnică a proiectului
· Achiziţii de bunuri şi servicii
· Concepţia materialelor informative şi a materialelor promoţionale
· Încheierea protocoalelor de colaborare şi a convenţiilor de parteneriat cu diverse categorii din publicul ţintă.
· Întocmirea Raportelor de progres, de Monitorizare şi a Rapoartelor tehnice
· Arhivarea documentelor aferente şi asigurarea secretariatului UIP
· Managementul financiar

M.P. 2 AUDITAREA EXTERNĂ A PROIECTULUI
Această activitate va fi realizată printr-un audit financiar independent şi se va finaliza printr-un Raport de audit financiar independent.
Rezultatele aşteptate ale proiectului:

Proiectul vizează atingerea următoarelor rezultate principale:

· Raport privind starea de conservare  (inclusiv evaluarea impactului antropic) şi măsurile de conervare a speciilor  de interes comunitar şi a habitatelor  acestora

· Bază de date SIG (cartografiere)

· Elaborarea şi avizarea planului de management

· Studiul de fezabilitate privind construirea unui centru de vizitare
· Conştientizare publică şi  promovarea ariei naturale protejate

· Informare publică aferentă finanţării nerambursabile

· Sesiuni de instruire pentru personalul ARPM Timişoara

· Contribuţia la implementarea reţelei Natura 2000 în România

· Contribuţia la asigurarea şi menţinerea stării fav. de conservare a speciilor şi habitatelor
Indicatorii fizici ai proiectului:
Indicator

Valoare iniţială

Valoare planificată

Nr. specii a căror populaţie este estimată din punct de vedere numeric

0

Minim 7 specii de păsări

Nr. specii a căror dinamică este estimată 

0

Minim 7 specii de păsări

Nr. hărţi de distibuţie a speciilor

0

Minim 7 hărţi (câte una pentru fiecare specie identificată) la scara 1:5000

Nr. liste de inventar specii

0

1 inventar

Nr. specii care vor avea  identificaţi parametrii dinamicii şi structurii populaţiei 
0

Minim 7 specii de păsări

Nr. specii şi habitate ale acestora cu statut de evaluare determinat

0

Minim 7 specii de păsări şi habitatele acestora (minim 1 habitat)*

Nr. specii şi habitatele acestora cu măsuri de conservare stabilite

0

Minim 7 specii de păsări şi habitatele acestora (minim 1 habitat)*

Nr. specii şi habitate ale acestora cu măsuri de urmărire şi monitorizare stabilite

0

Minim 7 specii de păsări şi habitatele acestora (minim 1 habitat)*

Nr. liste de inventar al activităţilor antropice

0

1 listă de inventar

Nr. specii şi habitatele acestora  pentru care s-a evaluat impactul activităţilor antropice

0

Minim 7 specii de păsări şi habitatele acestora (minim 1 habitat)*

Nr. modele numerice ale terenului

0

1 model rezoluţie 10 m

Nr.modele morfometrice realizate pentru aria vizată de proiect  (hărţi)
0

5 (modelul pantelor, modelul energiei reliefului, densitatea fragmentării reliefului, modelul expoziţiei suprafeţelor, modelul curburii în plan şi profil) rezolutie 10 m 
Nr. hărţi digitale a căilor de comunicaţie şi baza de date alfanumerică aferentă (tip, punctul de plecare şi sosire, lungime în km şi starea actuală)

0

1 hartă la scara 1:5000
Nr. hărţi digitale a localităţilor şi baza de date alfanumerică aferentă (numele localităţii, comuna, suprafaţă intravilan, perimetru, nr. locuitori, structura populaţiei, gradul de ocupaţie al populaţiei)

0

1 hartă la scara 1:5000
Nr. hărţi digitale geologice şi baza de date atribut (tip de rocă, vârstă, înclinare şi orientare strate, suprafaţa şi perimetru arealului ocupat de roca respectivă)

0

1 hartă la scara 1:50.000, 

1: 200.000

Nr. hărţi digitale pedologică şi baza de date atribut (tip de sol, textura, structura, porozitatea, suprafaţa şi perimetrul fiecărui poligon)

0

1 hartă la scara 1:10.000
Nr. hărţi digitale hidrologică şi baza de date atribut (bazine hidrografice, râuri permanente şi temporare, canale)

0

1 hartă la scara 1:5000
Nr. hărţi digitale hidrogeologică şi baza de date atribut (adâncimea nivelului piezometric, variaţia nivelului piezometric, direcţia de curgere a apelor subterane şi date fizico-chimice ale apelor subterane)

0

1 hartă la scara 1:100.000
Nr. hărţi digitale privind impactul antropic şi baza de date atribut (tip activitate, componenta de mediu afectată, suprafaţa)

0

1 hartă rezoluţia 10 m

Nr.  modele climatice  

0

3 (câte unul pentru temperatură, evaporaţie, precipitaţii) rezoluţie 10 m
Nr. hărţi de risc geomorfologic şi baza de date atribut (areale cu risc la eroziune, areal cu risc la producerea alunecărilor de teren)

0

1 hartă rezoluţia 10 m

Nr. hărţi de risc hidrologic şi baza de date atribut (risc la inundaţii)

0

1 hartă rezoluţia 10 m

Nr. hărţi de risc climatic şi baza de date atribut (vulnerabilitate faţă de îngheţ şi brumă, vulnerabilitate faţă de viscol, vulnerabilitate faţă de averse şi faţă de fenomenele de uscăciune şi secetă)

0

1 hartă rezoluţia 10 m

Nr. sisteme electronice pentru includerea activităţilor prevăzute în planul de management

0

1

Nr. capitole plan de management  elaborat

0

Minim 7 capitole + Anexe

Aviz de mediu sau decizie finală (în funcţie de decizia etapei de încadrare în cadrul procedurii SEA)

0

1 aviz de mediu sau 1 decizie finală
Nr. acţiuni de consultare a factorilor interesaţi, în vederea elaborării planului de management

0

3 (câte una în fiecare comună)

Nr. anunţuri publice obligatorii  conform prevederilor procedurii de reglementare 

0

8 (în cazul procedurii cu raport de mediu)

sau

3 (în cazul procedurii fără  raport de mediu)

Nr. Rapoarte de mediu**

0

1 (în cazul procedurii cu raport de mediu)

Nr.volume elaborate pentru studiul de fezabilitate  

0

Minim 2 volume (1 volum piese scrise şi 1 volum piese desenate)

Nr. exemplare plan de management tipărit şi diseminat

0

300 exemplare

Nr. instituţii/autorităţi cărora le va fi diseminat planul de management

0

Minim 150 (autorităţi competente de mediu, autorităţi publice locale şi judeţene, custozi/administratori de arii protejate din regiunea Vest, Universităţi, muzee, Garda Naţională de Mediu (comisariatele judeţene şi regionale) Direcţii Silvice, ONG-ui, alţi factori interesaţi.)
Nr. materiale informative realizate (broşuri, pliante, flyere, afişe) referitoare la aria naturală protejată vizată de proiect

0

- 500 buc. Broşură – Raport final pentru public 

- 500 buc. Broşură – Măsuri de conservare si bune practici de management durabil al biodiversitatii în situl Natura 2000  Hunedoara Timişană 
- 2500 buc Pliant – Ce ar trebui să ştim despre Reţeaua Ecologică Natura 2000 

- 2500 buc Pliant – descrierea sitului 

- 500 buc Pliant – Elaborarea Masurilor de Management si Proiectarea Infrastructurii Suport pentru Promovarea Sitului NATURA 2000 ROSPA0047 Hunedoara Timisana – proiect realizat cu sprijin financiar european

- 2500 buc Flyer – Ameninţări 

- 3000 buc Flyer – Iubiţi natura! Reguli de bună purtare în ariile protejate 

- 400 buc Afiş – Falco Vespertinus – Vânturelul de Seară 

- 500 buc Afiş – Situl Hunedoara Timişană – parte a reţelei Natura 2000

Materiale promoţionale personalizate

0

- 550 buc. Set cărţi de joc – “Domnul şi Doamna Pasăre”

- 550 şepci 

- 550 tricouri

- 1000 buc. Brelocuri imagine faţă/verso – specie/habitat breloc
- 1000 pixuri
Nr.acţiuni realizate cu şcoli şi grădiniţe

0

- 9 acţiuni de ecologizare 

- 3 concursuri şcolare

- 3 ateliere de lucru

- 3 drumeţii 

- 3 acţiuni de plantare
Seminarii cu factorii interesaţi

0

4 (câte 2 pentru fiecare judeţ)

Workshop-uri cu factorii interesaţi
0

4 (câte 2 pentru fiecare judeţ)

Website dedicat ariei naturale protejate

0

1web site care va cuprinde cel puţin 9 secţiuni conform descrierii din activitatea  E.1.3.
Nr. elemente media utilizate pentru pagina web

0

4 (galerii imagini, materiale video, materiale audio, animaţii flash).

Nr. tematici abordate în cadrul filmului documentar  Oferă-i naturii o şansă şi mâine!
0

10

Nr. minute film documentar dedicat ROSPA0047 Hunedoara Timişană

0

60

Materiale informative aferente publicităţii proiectului

0

- 32 dosare de presă = nr de evenimente

- 1 bază de date foto video şi audio pentru cele 32 evenimente

- 11 buletine informative în format electronic

- 2 bannere pentru conferinţele de presă 

- 3 sisteme outdoor informative despre proiect şi finanţare 

- 500 mape de prezentare a proiectului

Comunicate de presă publicate
0

33

Conferinţe de presă realizate
0

2

Protocoale de colaborare încheiate
0

15

Convenţii de parteneriat încheiate

0

8

Nr. persoane instruite din cadrul instituţiei beneficiarului, cu privire la managementul ariilor protejate
0

20 participanţi

Nr. total zile de instruire

0

18 zile 

Nr. suporturi de curs elaborate de către formator

0

6 (câte unul pentru fiecare sesiune)

Suprafaţă a sitului cu măsuri de conservare stabilite

0 ha

1536,7 ha

Nr. speciilor de interes comunitar şi habitatele acestora care vor beneficia de măsuri de conservare stabilite

0

Minim 7 specii de păsări şi habitatele acestora (minim 1 habitat)*
Plan de management elaborat şi avizat de autoritatea competentă

0

1

Studiu de fezabilitate finalizat

0

1

Număr persoane informate/conştientizate

100

2500
Număr de vizitatori informaţi/conştientizaţi

0

1500

Nr. atestate de participare

0

94 (sesiunea 1 – 18 atestate, sesiunea 2 – 10 atestate, sesiunea 3 – 19 atestate, sesiunea 4 - 19 atestate, sesiunea 5 - 18 atestate, sesiunea 6 -10 atestate)
Stoparea declinului biodiversităţii datorat factorului uman

0%

20%

Schimbare de atitudine şi comportament a persoanelor informate/conştientizate

0%

30%

Stimularea interesului vizitatorilor pentru natură

0%

30%

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare: 

Perioada de implementare a Proiectului este, în conformitate cu Cererea de Finanţare, de 33 de luni, respectiv,  de la 01.10.2010 până la 30.06.2013.

Conform prevederilor Contractului de Finanţare nr. 99407/02.08.2010: 

ARTICOLUL 3 – VALOAREA PROIECTULUI ŞI A CONTRACTULUI

(9) Dacă la data de 30.09.2011 se constată că există devieri mai mari de 20% faţă de planul de achiziţii şi planul financiar menţionate la art. 7 alin. (2), care pot afecta execuţia corespunzătoare şi în termen a Proiectului, AM îşi rezervă dreptul ca începând cu luna Octombrie 2011 să diminueze valoarea prezentului Contract cu contravaloarea contractelor din cadrul Proiectului care pot conduce la neîndeplinirea termenelor asumate prin prezentul Contract.
Implementarea proiectului a început la 01.10.2010, nefiind până în acest moment abateri sau întârziei faţă de planul de achiziţii şi planul financiar menţionate la art. 7 alin. (2), care pot afecta execuţia corespunzătoare şi în termen a Proiectului.

ARTICOLUL 6 – RAMBURSAREA CHELTUIELILOR
(1) În maximum 30 de zile calendaristice de la data semnării prezentului Contract, Beneficiarul are obligaţia de a transmite la AM şi OI: 
i. Planul de rambursare pe 24 luni (Anexa IVb);

ii. Organigrama şi dovada înfiinţării structurii desemnate pentru implementarea Proiectului, precum şi copii după fişele de post ale personalului implicat în Proiect;

iii. Procedura de organizare şi funcţionare a UIP;

iv. Raportul de început (Anexa IIa).
ARPM Timişoara a transmis în termen documentele menţionate, a revizuit aceste documente în conformitate cu observaţiile AM şi a primit avizul favorabil privind documentele revizuite transmise.




	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Comunicat de presa
	300
	300
	Servicii
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	300
	300
	100%
	-
	-

	2
	Contract nr. 5315/25.10.2010 /

Contract furnizare bunuri UIP - mobilier
	38.918

(Valoare totala estimata bunuri UIP)


	3.783,4
	Furnizare
	01.11.2010
	08.10.2010
	25.10.2010
	S.C. R.G.A. TRANSPORT S.R.L.
	-
	31.12.2010
	3.783,4
	3.783,4
	100%
	-
	-

	3
	Contract nr. 5819/10.11.2010 /

Contract furnizare bunuri UIP – echipamente IT şi de telecomunicaţii
	
	34.816
	Furnizare
	01.11.2010
	01.11.2010
	10.11.2010
	S.C. COMPIEFTIN S.R.L.
	-
	31.03.2011
	34.816
	34.816
	100%
	-
	-

	4
	Contract nr. 7070/17.12.2010/ Contract de servicii realizare si actualizare website Hunedoara Timisana sit NATURA 2000
	27.483 
	26.150 
	Servicii
	01.11.2010
	12.11.2010
	17.12.2010
	S.C. SPAB CONSULTING S.R.L.
	-
	30.06.2013
	17.288
	17.288
	83%
	-
	-

	5
	Contract nr. 85/05.01.2011/

Contract de servicii realizare plan de management si studii necesare in vederea elaborarii acestuia
	315.361
	315.361
	Servicii
	01.11.2010
	10.12.2010
	05.01.2011
	USAMVB Timişoara
	-
	30.11.2012
	190.890
	190.890
	60,87%
	-
	-

	6
	Contract nr. 3227/18.04.2011

Contract  de servicii pentru evenimente si tiparire materiale informative
	148.877
	147.998
	Servicii
	01.12.2010
	04.03.2011
	18.04.2011
	SC HERIBERT CONSULTING SRL
	-
	30.06.2013
	96.115
	96.115
	56,62%
	-
	-

	7
	Contract nr. 3711/06.05.2011/

Contract de servicii realizare a bazei de date spatiale SIG (cartografiere)
	192.063
	178.500
	Servicii
	01.02.2011
	22.03.2011
	06.05.2011
	Universitatea de Vest din Timisoara
	-
	30.09.2012
	72.500
	72.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
	58,82%
	-
	-

	8
	Contract nr. 6712/31.08.2011/

Contract de servicii producție film documentar
	169.128
	169.000
	Servicii
	01.05.2011
	29.07.2011
	31.08.2011
	SC Blink Studio SRL
	-
	31.08.2012
	45.066
	45.066
	50%
	-
	-

	9
	Contract nr. 8575/04.11.2011

Contract servicii de formare în domeniul protecţiei mediului (Training privind Managementul

Integrat al Ariilor Protejate
	60.402
	60.000
	Servicii
	01.08.2011
	27.10.2011
	04.11.2011
	USAMVB Timişoara
	-
	28.02.2012
	60.000
	60.000
	100%          
	-
	-

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)

Salarii UIP
209.246,4
	Contract prestări servicii perioadă determinată 24 luni

(01.10.2010-30.09.2012)
	Managementul proiectului 
	-


	
	-
	Manager proiect


	-
	-
	33.808
	33.808


	67%
	-
	-

	
	* Cf. Legii 285/2010
5 clase de salarizare

(01.01.2011-30.06.2013)
	Managementul proiectului
	
	
	
	4 membri UIP

Funcționari publici ARPM
	
	
	9.808
	9.808
	
	
	

	
	Contract prestări servicii perioadă determinată 24 luni

(01.09.2011-30.06.2013)

Contractul a încetat la data de 01.02.2012 
	Managementul proiectului
	-
	
	-
	Responsabil financiar
	
	
	   4.225
	4.225
	20,83%
	
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)

Taxe posta, telefon, internet, fax, combustibil
	18.150
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.839,73
	4.839,73
	
	
	

	TOTAL ELIGIBIL PROIECT
	1.455.500
	935.908,4
	
	
	
	
	
	
	
	573.439,13
	573.439,13
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)

Val. fara TVA=BUGET PROPRIU AL BENEFICIARULUI
	27.000
	Consumabile/anunturi achizitie publica in SEAP
	
	
	
	
	
	
	
	8.479,16

consumabile


	-
	
	
	

	Val. TVA cheltuieli neeligibile
	6.480
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.035,02
	-
	
	
	

	Val. TVA cheltuieli eligibile
	298.855
	
	
	
	
	
	
	
	
	44.480,38
	-
	
	
	

	TOTAL plăţi PROIECT

	1.787.835
	
	
	
	
	
	
	
	
	628.433,69
	-
	
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
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