FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Data de raportare: 22.03.2012-29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Gorj    
Codul proiectului: CCI2007RO161PRO007; Cod SMIS-CNSR 1306             
Beneficiar:

SC APAREGIO GORJ SA                
Valoarea Totală a proiectului: 90.750.846 Euro / 322.592.032 Lei, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă conform POS:   87.498.015 Euro / 311.029.194 Lei, din care:

85 % Fond de Coeziune:  74.373.313 Euro / 264.374.816 Lei

13 % Buget de Stat: 11.374.742 Euro / 40.433.795 Lei 

2 % Buget Local: 1.749.960 Euro / 6.220.583 Lei
Valoare contract de finanţare: 85.748.055Euro/304.808.611 lei
Contribuţia Beneficiarului**:             3.252.831 Euro / 11.562.838 Lei 

Valoare alta decât cea eligibilă***:    1.536.122 Euro/ 5.460.453 Lei 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 25.09.2008 

Data semnării Contractului de Finanţare: 28.11.2008, curs inforeuro 1 Euro= 3,5547 Lei
Data finalizării proiectului: 30.12.2012.
Contracte în cadrul proiectului: 17.
Contracte semnate: 16, din care 2 de servicii, 3 de furnizare şi 7 lucrări (FIDIC GALBEN), 4 lucrări (FIDIC ROSU)
Contracte în licitaţie: 0
Prefinanţare: 46.654.379 Lei / Data plăţii: 04.08.2009

Prefinanţare recuperată: 8.812.111,03 Lei
Cereri de rambursare: 23
Valoare autorizată (FC+BS+BL**): 59.364.670,71 Lei  
     În curs de evaluare                       Data depunere la OI                Motive întârzieri                          Data estimată trans. AM
DCR 23 3.799.684,94 LEI                       29.02.2012                                                                                                 23.03.2012
**Valoarea (FC+BS+BL)

	


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Acest proiect constă în investiţii privind tratarea şi distribuţia apei potabile precum şi tratarea şi colectarea apei uzate pentru 5 aglomerări din judeţul Gorj. Proiectul acoperă 5 aglomerari (Târgu Jiu, Motru, Bumbeşti Jiu, Târgu Cărbuneşti şi Ţicleni ). 

Componentele proiectului:

1. Îmbunătăţirea extragerii apei
2. Îmbunătăţirea tratării apei potabile

3. Îmbunătăţirea distribuţiei apei

4. Îmbunătăţirea canalului colector

5. Îmbunătăţirea tratării apei uzate

6. Măsuri suplimentare (Asistenţă tehnică, Supervizarea în şantier, Publicitate, Procurare echipament)
Rezultatele aşteptate ale proiectului:

100 % din populaţia celor 5 aglomerări va fi conectată la reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel acces la surse de apă în condiţii de siguranţă, conectând suplimentar un număr de aproximativ 21.667 locuitori la sistemul de alimentare cu apă potabilă. Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 100%   (în afară de aglomerarea Târgu Jiu, cu o rată de 93,5%), în aglomerările în cauză, conectând suplimentar un număr de aproximativ 16.900 locuitori la sistemul de apă uzată conform.

Indicatorii fizici ai proiectului: propus/realizat:

Apă potabilă:  
Captări apă: 7
Extindere şi reabilitare conducte de aducţiune: 30,64 km/executat 5,25 km
Extindere reţele distribuţie apă potabilă : 33,438 km/ executat 15,73 km
Reabilitare reţele distribuţie apă potabilă: 53,309 km/ executat 33,65 km
Staţii de tratare noi şi reabilitate: 9 
Rezervoare noi şi reabilitate: 8

Construire staţii de pompare :4

Staţii de hidrofor noi şi reabilitate: 10

Sistem SCADA: 1

Apă uzată: 
Extindere colectoare apă uzată: 43,498 km / executat 28,75 km
Reabilitare colectoare apă uzată: 15,984 km/ executat  6,11 km
Staţii de pompare noi şi reabilitate: 12
Staţii de epurare noi şi reabilitate: 4 în Târgu Jiu, Bumbeşti Jiu, Târgu   Cărbuneşti şi Ţicleni 

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

Cresteri de tarife conf. CF : anual în luna iulie – realizat  
Tg. Jiu: HCL nr. 252/28.06.2011, Aviz ANRSC nr. 1026000/22.06.2011
Motru: HCL nr. 79/30.06.2011, Aviz ANRSC nr. 1026000-1/22.06.2011

Tg. Cărbuneşti: HCL nr. 80/28.06.2011, Aviz ANRSC nr. 1026000-2/22.06.2011
Bumbeşti Jiu: HCL nr. 61/11.07.2011, Aviz ANRSC nr. 1026000-3/22.06.2011
Ţicleni: HCL nr. 46/23.06.2011, Aviz ANRSC nr. 1026000-4/22.06.2011

Împrumut:

A fost încheiat cu BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA Acordul de împrumut nr. 115/2397/30.11.2010, valoarea împrumutului fiind de 6.000.000,00 lei. Data până la care trebuie efectuate toate tragerile fiind de  21.11.2014, perioada de rambursare fiind de 14 ani la care se adaugă perioada de garanţie de 4 ani.
Prefinanţare:

Contract Art.7/alin7 - În cazul în care, într-un interval de 6 luni de la primirea prefinanţării, Beneficiarul nu transmite la OI nici o Cerere de Rambursare care îndeplineşte condiţiile impuse în Anexa IV- Măsuri privind prefinanţarea, rambursarea cheltuielilor, contabilitatea şi organizarea beneficiarului, AM va putea începe recuperarea sumei reprezentând prefinanţarea. În cazul în care Beneficiarul nu restituie în întregime sumele încasate necuvenit, AM va proceda la recuperarea acestora, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare.
Beneficiarul a transmis în termen de 2 luni de la primirea prefinanţării CR nr. 1/29.10.2009 în valoare de 3.844.538 lei

Plan de acţiune pentru protecţia surselor de apă: Aprobat Aviz CTE nr.1.0/28.02.2011


Plan de acţine privind managenetul pierderilor: Aprobat Aviz CTE nr. 2.0/28.02.2011

Plan de actiune ape uzate industriale: Aprobat Aviz CTE nr. 3.0/28.02.2011
Plan de acţiune privind managementul namolurilor din SE şi ST: Aprobat Aviz CTE nr. 4.0/28.02.2011
Plan de actiune organizare Beneficiar: Elaborat debeneficiar cu nr. 9153/15577 UIP/21.11.2011
 


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie

	GRAFIC IMPLEMENTARE PROIECT : EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL GORJ    
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	Nr.
crt
	Contract
/Componenta
	Valoare estimata publicata
/care va fi publicata Lei fara TVA
	Valoare contractată 
Lei  fără TVA
	Tip contract
	Cod  SMIS
	Dată publicare anunţ de participare din Raportul de început
	Data publicare 
anunt de participare
	Data semnare 
contract
	DENUMIRE CONTRACTOR
	Data Ordin 
de Incepere
	Dată finalizare contract (conform contract)+PND
	Data noua finalizare
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar (FC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul 
fizic
 (%)
	Intarzieri
/dificultati 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri
/dificultati 
(in perioada de derulare a contractului)

	0
	1
	2
	3
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	5
	6
	7
	8
	9
	10
	15
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	CS 1
Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului "Extinderea  şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Gorj, România"
	14,073,057.00
	7,263,155.00
	Contract servicii
	6089
	1-oct.-08
	1-sep.-09
	8-dec.-09
	Eptisa România S.R.L
Eptisa Servicios de Ingineria S.L
	18-ian.-10
	09.01.2013
	
	4,629,167.69
	4,225,750.39
	64.11%
	Durata dintre  data estimată a publicării din Raportul de Început si publicarea anunţului conform graficului: 335 zile.    
CNSC anulează primul raport de atribuire (martie 2009).
Reluat procedura de achiziţie cu o întârziere de 160 zile.
Durata dintre data estimată a publicării din Raportul de Început  până la semnare contract: 434 zile
	 

	2
	CS 2
Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor
"Extinderea  şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Gorj, România"
	12,796,920.00
	9,861,600.00
	Contract servicii
	1460
	1-oct.-08
	1-oct.-08
	14-mai.-09
	Romair Consulting
Idom Ingineria
	1-iun.-09
	14.02.2014
	
	7,970,850.00
	7,136,115.00
	54.63%
	Durata de evaluare: 67 zile
Durata de solutionare a contestaţiilor: 13 zile
Durata de atribuire raportată la anunţul de participare: 146 zile
Durata dintre data estimată a publicării din Raportul de Început  până la semnare contract: 228 zile
	 

	3
	CL1
Reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie a apei şi de canalizare menajeră în Municipiul Târgu Jiu 
	42,145,945.00
	27,971,821.05
	Contract lucrări
 FIDIC Roşu
	14543
	8-ian.-09
	2-sep.-09
	29-mar.-10
	Energoconstructia Bucuresti,
SC Pres Sanitas SRL
	8-iun.-10
	30.09.2013
	
	3,815,285.07
	3,738,979.37
	3.0%
	Durata dintre  data estimată a publicării din Raportul de Început si publicarea anunţului conform graficului: 237 zile                                                                      Durata de evaluare: 42 zile
Durata de soluţonare a contestaţiilor: 66 zile
Durata de atribuire raportata la anunţul de participare: 108 zile                                                  
Durata dintre data estimată a publicării din Raportul de Început  până la semnare contract: 455 zile
	
Contractul CL1 înregistrează întârzieri faţă de graficlul de lucru iniţial de 11 luni în execuţia lucrărilor datorate slabei mobilizări şi întârzierii în predarea proiectelor de detalii de execuţie; Antreprenorul nu elaborează la timp documentele de calitate. 

	4
	 CL2
Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare în Municipiul Motru
nr. 824/537
/10.02.2010
	6,885,454.00
	4,099,788.47
	Contract lucrări
 FIDIC Roşu
	12426
	20-ian.-09
	16-oct.-09
	10-feb.-10
	SC Hidroconstructia SA
	25-mar.-10
	25.03.2013
	
	1,961,309.33
	1,590,086.69
	62%
	Durata dintre  data estimată a publicării din Raportul de Început si publicarea anunţului conform graficului: 269 zile.
Durata de evaluare: 14 zile
Durata de soluţionare a contestaţiilor: 26 zile Durata de atribuire raportata la anunţul de participare: 67 zile. 
Durata dintre data estimată a publicării din Raportul de Început  până la semnare contract: 386 zile
	

Execuţia lucrărilor se află în grafic.

	5
	CL3
Reabilitarea şi extinderea reţelelorde apă şi canalizare în oraşul Bumbeşti Jiu
NR. 544/1722
/28.01.2010
	39,407,404.00
	24,509,677.71
	Contract lucrări
 FIDIC Roşu
	12428
	2-feb.-09
	2-sep.-09
	28-ian.-10
	SC Hidroconstructia SA
Domarcons
	15-mar.-10
	15.03.2013
	
	10,532,950.11
	10,322,291.11
	20%
	Durata dintre  data estimată a publicării din Raportul de Început si publicarea anunţului conform graficului: 212 zile                                                                        Durata de evaluare: 40 zile
Durata de soluţionare a contestaţiilor: 15 zile
Durata de atribuire raportată la anunţul de participare: 107 zile  .

Durata dintre data estimată a publicării din Raportul de Început  până la semnare contract: 386 zile
	

Execuţia lucrărilor se află în grafic.

	6
	CL4
Reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie a apei şi de canalizare menajeră în oraşele Tg.  Cărbuneşti şi Ţicleni 
NR. 218/16/
12.01.2010
	14,808,880.00
	8,832,182.52
	Contract lucrări
 FIDIC Roşu
	12430
	30-ian.-09
	10-oct.-09
	12-ian.-10
	SC HIDROCONSTRUCTIA SA
Societatea de Constructii in Transporturi SRL
	15-mar.-10
	14.03.2013
	
	4,299,973.94
	4,213,974.46
	45%
	Durata dintre  data estimată a publicării din Raportul de Început si publicarea anunţului conform graficului: 253 zile                                                                                   Durata de evaluare: 16 zile
Durata de atribuire raportata la anunţul de 
participare: 69 zile

Durata dintre data estimată a publicării din Raportul de Început  până la semnare contract: 337 zile
	
Execuţia lucrărilor se află în grafic.

	7
	CL5
Reabilitare clădiri
NEELIGIBIL
	4,436,266.00
	
	Contract lucrări
 FIDIC Roşu
	
	6-apr.-09
	1-dec.-11
	3-ian.-11
	
	5-feb.-11
	5-feb.-13
	
	
	
	0%
	Durata dintre  data estimată a publicării din Raportul de Început si publicarea anunţului conform graficului: 880 zile.                                                                                                                      
  Este  in lucru  Documentatia  de  Atribuire  cu  estimare  de  publicare  la  sfirsitul  anului 2011.
	 

	8
	CL6
Reabilitarea surselor de apă şi a staţiei de tratare ale Municipiului Târgu Jiu
	17,201,193.00
	17,135,000.00
	Contract lucrări
 FIDIC Galben
	12353
	15-ian.-09
	22-dec.-09
	15-mar.-10
	Danex Consult – Consola Grup- Aqua Montaj
	25-mar.-10
	25.07.2013
	
	2,486,016.55
	2,436,296.22
	3%
	Durata dintre  data estimată a publicării din Raportul de Început si publicarea anunţului conform graficului: 271 zile                                                                                                          Durata de evaluare: 16 zile
Durata de atribuire raportata la primul anunţ de participare: 66 zile                                             
Procedura a fost reluata ca urmare a neprezentării ofertanţilor.               
Durata de atribuire raportata la anunţul de participare: 66 zile                                 Durata dintre data estimată a publicării din Raportul de Început  până la semnare contract: 428 zile
	
Proiectelui tehnic  a fost finaliazat cu o  întârziere de până la 10 luni datorită Antreprenorului care a avut capacitate slabă de proiectare, documentele depuse de acesta necesitând numeroase revizii. 

	9
	CL7
Reabilitare şi extindere staţie de epurare Tg.Jiu
	63,156,355.00
	57,553,294.66
	Contract lucrări
 FIDIC Galben
	1461
	30-oct.-08
	31-oct.-08
	7-iul.-09
	Transim Grup SRL
Danex
Interagro
	4-aug.-09
	30.04.2013
	
	29,819,062.20
	26,935,895.22
	46.45%
	Durata dintre  data estimată a publicării din Raportul de Început si publicarea anunţului conform graficului: 1 zile
Durata de evaluare: 143 zile
Durata de solutionare a contestaţiilor: 45 zile
Durata de atribuire raportata la anunţul de participare: 230 zile
Durata dintre data estimată a publicării din Raportul de Început  până la semnare contract:  251 zile
	
PT+DE Finalizate in luna iulie 2011. Se inregistreaza inca intarzieri de cca 10 luni fata de graficul de executie initial. Fata de ultimul program de executie revizuit lucrarile sunt in grafic. 

	10
	CL8
Lucrări la sursele de apă şi staţie tratare în Municipiul Motru
	6,267,647.00
	6,176,041.00
	Contract lucrări
 FIDIC Galben
	12354
	30-ian.-09
	2-oct.-09
	16-dec.-09
	Danex Consult
Aqua Montaj
	22-ian.-10
	21-ian.-13
	
	1,110,572.10
	1,088,360.66
	4.33%
	Durata dintre  data estimată a publicării din Raportul de Început si publicarea anunţului conform graficului: 245zile                                                                     Durata de evaluare: 14 zile
Durata de atribuire raportata la primul anunţ de participare: 37 zile
Beneficiarul a întârziat încă 7 luni până a lansat procedura de achiziţie publică (de când a primit DA varianta finală de la Consultant). Durata dintre data estimată a publicării din Raportul de Început  până la semnare contract:  316 zile
	Proiectului tehnic şi Detaliilor de execuţie pentru întreg proiectul au fost finalizate cu o întârziere faţă de programul de execuţie iniţial 11 luni.                                                                                                                                                                 
Motivul întârzierii La solicitarea Cerificatelor de urbanism au fost constatate probleme legate de situaţia juridică a terenurilor..
Pâna în prezent situaţia nu a fost rezolvata
Postul de transformare din incinta Staţiei de tratare Motru nu are clarificată situaţia juridică.

	11
	CL9
Lucrări la sursele de apă şi staţie tratare  în Oraşul Bumbeşti-Jiu
	5,634,555.00
	5,593,748.00
	Contract lucrări
 FIDIC Galben
	12355
	2-mar.-09
	6-oct.-09
	16-dec.-09
	Danex Consult
Aqua Montaj
	22-ian.-10
	21.01.2013
	
	1,159,988.83
	1,136,789.05
	4.70%
	Durata dintre  data estimată a publicării din Raportul de Început si publicarea anunţului conform graficului: 218zile                                                                    Durata de evaluare: 14 zile
Durata de atribuire raportata la anunţul de 
participare: 58 zile

Durata dintre data estimată a publicării din Raportul de Început  până la semnare contract:260 zile
	Proiectului tehnic şi Detaliilor de execuţie pentru întreg proiectul au fost finalizate cu o întârziere faţă de programul de execuţie iniţial 11 luni.         
Motivul întârzierii aprobării Proiectului tehnic s-a datorat Antreprenorului care are o capacitate slabă de proiectare.
Nu au fost obţinute Autorizaţiile de construcţie pentru Staţia de tratare Sadu I 



CL10

Lucrări la staţia de epurare în Oraşul Bumbeşti-Jiu”


Contract lucrări


S.C. Trustul de Instalaţii Montaj şi Construcţii S.A.

Escalia Craus S.R.L.


21.12.2011


Durata dintre  data estimată a publicării din Raportul de Început si publicarea anunţului conform graficului: 187 zile                                                                   Durata de evaluare: 17 zile

Durata de atribuire raportata la anunţul de 

participare: 85 zile

	Durata dintre data estimată a publicării din Raportul de Început  până la semnare contract:259 zile
	Contractul a avut termen de finalizare a lucrărilor în urma extinderii de timp până la 24.10.2011. Lucrările nu au fost finalizate. 

	13
	CL11
Lucrări la  sursele de apă şi staţie de tratare în Tg. Cărbuneşti şi Ţicleni
	3,380,000.00
	3,207,100.43
	Contract lucrări
 FIDIC Galben
	15427
	2-feb.-09
	13-sep.-10
	19-nov.-10
	S.C. Iridex  Grup Constructii S.R.L.
SC ALL PLAN PROIECT SRL
	22-dec.-10
	01.12.2012
	
	494,090.30
	484,208.49
	8%
	Durata dintre  data estimată a publicării din Raportul de Început si publicarea anunţului conform graficului: 201 zile                                                                                              
                     
Procedura anulată de 4 ori ca urmare a neprezentării ofertanţilor .  

În 23.09.2010  s-a  deschis  oferta  singurului  participant   care  a  depus   documentele  , SC  IRIDEX  SA  - consortiu, încadrindu-se  în valoarea  estimată.  
                              
În data  de 29.10.2010      s-a  încheiat  procedura  de  atribuire  catre  SC  IRIDEX  SA – consorţiu (singurul  ofertant) , urmînd  a   fi  semnat  contractul  începînd  cu  data  de  15.11.2010  , conform procedurilor  legale in vigoare  pentru  achiziţiile  publice . 
Durata de evaluare: 37 zile.
	
Motivul întârzierii Proiectului tehnic, a avut drept cauză   respingerea documentelor de proiectare de către Inginer, deoarece nu era conform cu cerinţele contractului, astfel el necesitînd revizii multiple.
Terenul pentru straţia de tratare de la Ţicleni nu are clarificată situaţia juridică.

	14
	CL12
Lucrări la staţiile  de  epurare în Oraşele Tg-Cărbuneşti şi Ţicleni
	15,214,116.00
	12,381,365.60
	Contract lucrări
 FIDIC Galben
	8071
	2-mar.-09
	15-aug.-09
	12-nov.-09
	S.C. Iridex  Grup Constructii S.R.L.
Efacecc Ambiente
	15-dec.-09
	16-sep.-12
	15/12/2011
	4,343,323.37
	4,640,588.48
	37.7%
	Durata dintre  data estimată a publicării din Raportul de Început si publicarea anunţului conform graficului: 166 zile                                                                                                                                Durata de evaluare: 20 zile
Durata de atribuire raportata la anunţul de 
participare: 72 zile
Durata dintre data estimată a publicării din Raportul de Început  până la semnare contract:256 zile
	A fost elaborat studiul de inundabilitate conform cerinţelor din avizul de gospodărire a apelor  şi au fost identificate probleme pentru Staţia de epurare de la Tg. Cărbuneşti, 
Pentru SE Ţicleni nu s-a obţinut AC, 

	15
	CSA1
Achiziţia de debitmetre
nr. 9545/7424/14.12.2011
	757,151.00
	1.325.300,21
	Contract furnizare
	
	3-mar.-09
	11-aug.-11
	14.12.2011
	S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L.,
	
	15.06.2012
	
	
	
	0%
	Durata dintre  data estimată a publicării din Raportul de Început si publicarea anunţului conform graficului: 941 zile (până în prezent).                                               
S-a  republicat  in  data  de  21.04.2011  , acceptat in 27.04.2011 de  SEAP cu  Nr. 120249 si  este  in publicare  la JOUE. 
Procedura anulata deoarece singura  oferta  depusa  de  SC  ETA  Automatizari  International SRL  Timisoara este  inadmisibile  deoarece  suma  ceruta  este  cu  peste 40% peste  suma  maxima  estimata  comunicata  in  anuntul  de  participare. Procedura a fost reluata în luna august .  
In  data  de  11.10.2011 s-a  deschis  singura  oferta  depusa  de  ofertantul  SC  ELSACO  SA  BOTOSANI . Oferta  indeplineste conditiile  continuari  procedurilor.
Contractul a fost semnat la data de 14.12.2011.
	 

	16
	CSA2
Achiziţia de vehicule operaţionale
Contract furnizare
	2,808,213.00
	2,798,595.00
	Contract furnizare
	20578
	15-nov.-09
	6-oct.-10
	10-feb.-11
	SC EURITEH SRL
SC LEADER ECO STL
	15.02.2011
	15.11.2011
	
	2,798,595.00
	2,742,623.10
	100%
	Durata dintre  data estimată a publicării din Raportul de Început si publicarea anunţului conform graficului: 338 zile.                                                         
Durata de atribuire raportata la anunţul de participare: aprox. 90 zile        
In data  de  10.02.2011 s-a  semnat  contractul  cu  Nr 1179/1253  cu  asociatia SC  EURITEH SRL  si  SC  LEADER  ECO  SRL   , valoarea  2.798.595 lei  fara  TVA  , perioada  de  excutie  9 luni .

	Contract finalizat

	17
	CSA3
Achiziţia şi implementarea sistemului SCADA
	3,234,777.00
	2,888,408.10
	Contract furnizare
	42209
	4-oct.-10
	29-mar.-11
	16-sep.-11
	SC TIMMET INTERNETIONAL şi ADASSA
	3-oct.-11
	31-dec.-12
	
	1,496,091.33
	-
	0%
	Durata dintre  data estimată a publicării din Raportul de Început si publicarea anunţului conform graficului: 271 zile
 In  data  de  29.03.2011  anuntul  a  fost  publicat  in SEAP  Cu Nr 118073.
Contractul s-a semnat la data de 16.09.2011.
	 

	18
	Cheltuieli cu Taxe şi avize
	73,826.00
	
	
	12376
	
	
	
	
	
	
	
	474,109.76
	69,732.11
	
	
	 

	19
	Cheltuieli cu cote legale
	4,260,260.00
	
	
	12376
	
	
	
	
	
	
	
	709,674.93
	648,332.19
	
	
	 

	20
	Cheltuieli cu salariile 
	1,197,345.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	20
	Cheltuieli cu auditul proiectului
	486,795.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,900.00
	
	
	
	 

	21
	Cheltuieli de comunicare, informare si publicitate pentru proiect care rezulta din obligatia beneficiarului
	700,547.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	22
	Cheltuieli diverse si neprevazute
	25,127,039.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	23
	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Sume amanate la plata
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	TOTAL PROIECT
	
	198,531,861.47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	83,263,174.57
	74,404,027.97
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