	Ministerul Mediului şi Pădurilor
	Anexa POMR - 06


	Ediţia 1

Nr. de ex. ........

	
	
	Revizia 4……..

Nr. de ex……

	     Organism Intermediar POS Mediu
	
	Pagina 1 din 5 

	     Compartiment Monitorizare Raportare 
	
	

	
	COD: POMR - 223
	Exemplar nr. 1



FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI

Perioada de raportare: 04.04.2012- 11.04.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului:  Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în  bazinul hidrografic Someş - Tisa

Codul proiectului:           2007 RO 161 PO 004 

                                         SMIS–CSNR 28988

Beneficiar:
                 Administraţia Naţională „Apele Române” prin 

   Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa (ABA Someş - Tisa), ca parte delegată cu derularea implementării Proiectului

Valoarea Totală a proiectului                 36.652.597 Lei cu TVA, 

Valoarea eligibilă conform POS Mediu: 29.558.546 Lei fără TVA, din care:
                                               80% FC: 23.646.837 Lei
                                               20% BS:  5.911.709 Lei 

Valoare alta decât cea eligibilă:            7.094.051 Lei, reprezentând TVA aferent cheltuielilor eligibile.  

Data semnării Contractului de Finanţare: 19.01.2011.

Data finalizării proiectului: 31. 12.2012.
Contracte semnate: 3
Contracte în licitaţie: 0
Cereri de rambursare: 4
Valoare autorizată (FC+BS): 21.523.660,66 lei (cu CR 4 inclus)

CR în curs de evaluare:  
Data depunere la OI: 

Motive întârzieri: -

Data estimată trans.: 


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Descrierea generală a Proiectului:

Proiectul „ Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în  bazinul hidrografic Someş - Tisa” îşi propune o abordare la nivelul bazinului hidrografic Someş - Tisa pe partea română a 4 râuri şi afluenţii principali ai acestora şi anume râurile Someş, Tisa, Crasna şi Tur, cu o suprafaţă totală de 22.380 km2, pe teritoriul naţional. Lungimea totală a cursurilor de apă codificate din bazin, în număr de 580, este de 7828 km.

Acest proiect asigură baza necesară pentru dezvoltarea infrastructurii de gospodărire a apelor în conformitate cu abordările şi politicile europene ce se regăsesc în Directiva 2007/60/CE privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii, pentru realizarea hărţilor de inundabilitate şi creează premisele pentru promovarea investiţiilor pentru lucrări de apărare în zonele puternic afectate de inundaţii.

Proiectul răspunde obiectivului principal al axei prioritare 5 a POS Mediu, respectiv pregătirea proiectelor privind infrastructura de gospodărire a apelor pentru prevenirea inundaţiilor şi reducerea consecinţelor distructive ale inundaţiilor.

Scopul/obiectivele proiectului:

Obiectiv general:

· Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.

Obiective specifice: 

-  Prevenirea, combaterea, limitarea şi controlul efectelor dăunătoare ale inundaţiilor; 

-  Îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de apărare împotriva inundaţiilor; 

-  Modernizarea sistemelor de supraveghere a apelor şi stabilirea unor valori caracteristice de

    avertizare şi alarmare de mai mare precizie şi siguranţă.

Componentele proiectului:

În cadrul proiectului „ Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Someş - Tisa”, vor fi incluse urmatoarele componente:

Componenta 1 – Elaborarea hartilor de hazard (inundabilitate) care presupune:

1.1.- Studii topogeodezice – Modelul digital al terenului

Actualizarea informatiei topografice se face prin:

1.1.1. - Lucrari de aerofotografiere prin scanare laser cu echipament Lidar montat pe avion;

1.1.2. - Lucrari topogeodezice de teren, inclusiv masuratori batimetrice;
1.1.3. -Realizarea modelului digital al terenului (DTM) prin integrarea datelor obtinute din scanarea Lidar, masuratorile GPS, masuratorile topografice de detaliu si masuratorile batimetrice

1.2 – Studii si modelari hidrologice si hidraulice;

1.2.1 – Modelare hidrologica;

1.2.2 – Modelare hidrodinamica;

       1.2.3 – Generare harti de hazard (inundabilitate).

Componenta 2 – Elaborarea PPPDEI (Plan de Prevenire, Protectie şi Diminuare a Efectelor Inundaţiilor) cu stabilirea actiunilor si masurilor (scenarii de amenajare) necesare pentru reducerea riscului la inundatii

2.1 – Scanarii de amenajare;

2.2 – Intocmirea documentatiei PPPDEI;

2.3 – Prioritizare masuri.

Componenta 3 – Management de proiect UIP

3.1 – Dotari UIP;

3.2 – Audit independent al proiectului (audit financiar)

Componenta 4 – Elaborarea SEA (Evaluare Strategica de Mediu)

4.1 – Elaborarea documentaţiei conform HG 1076/2004.

Rezultatele aşteptate ale proiectului:

· Protejarea calităţii mediului prin cunoaşterea zonelor supuse riscului la inundaţii la diverse probabilităţi de producere a viiturilor, ca bază pentru realizarea de planuri şi măsuri privind managementul riscului la inundaţii;

· Creşterea siguranţei în zonele locuite, prin cunoaşterea zonelor inundabile şi planificarea realizării de construcţii şi a amenajării corespunzătoare a teritoriului în zonele supuse riscului la inundaţii;

· Reducerea pagubelor produse de inundaţii, prin luarea măsurilor de protecţie ce se impun, în urma delimitării cât mai exacte a zonelor celor mai expuse la risc.

Indicatorii fizici ai proiectului:

Proiectul va fi monitorizat pe baza următorilor indicatori orientativi: 

Indicatori
UM
       Număr
„Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrograficSomeş - Tisa” 
buc.
1
Hărţi de inundabilitate, inclusiv modelare hidrologică şi hidraulică
set
1
Bază de date GIS (topo şi hidro)
buc.
1
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

(condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)
· Transmitere Raport de început, - întocmit conform modelului din Anexa IIa, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data semnării Contractului de Finanţare -Realizat;

· Transmitere Plan rambursare 24 luni şi Plan Financiar, cf. Anexei II, sect.I, – transmis la OI POS Mediu Cluj-Napoca - Realizat;

· Transmitere copii contracte semnate, împreună cu documentele prevăzute în A.II, sect.I, a(8), precum şi Declaraţiile prevăzute la alin.(4) şi (6) – 10 zile de la semnarea contractului -Realizat;

· Transmitere Documentaţii modificare contracte – 5 zile de la semnare;

· Transmitere dovada constituire „Unitatea de Management a Proiectului” (UMP) din cadrul ANAR şi „Unitatea de Implementare Proiect” (UIP) din cadrul ABA Someş - Tisa şi UIP, şi transmitere Procedura de organizare şi funcţionare UIP -  în maximum 30 de zile calendaristice de la semnarea Contractului de Finanţare – realizat - transmis la OI POS Mediu Cluj-Napoca prin adresa nr. 419/21.01.2011, împreună cu draftul de Raport de început al Proiectului - Realizat;;

· Nu mai târziu de 3 luni de la semnarea contractului, Beneficiarul are obligaţia să transmită la AM, cel puţin procedurile aprobate specifice managementului de proiect, cf. Anexa IV, alin (6) ;

· Efectuarea misiunii de verificare a organizării Beneficiarului, cf. Anexei II, secţ.I, alin(16) – 6 luni de la semnarea CF - Realizat;

· Implementarea recomandărilor din Planul de acţiune referitoare la organizarea Beneficiarului;

· Transmitere Raport progres lunar, cf. Anexei II, secţ.II, alin(7) - data de 15 a fiecărei luni – Realizat.




3. Grafic De Implementare Proiect
	Nr.crt
	Contract/
Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract (inregistrare)
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	CS 1 – Contract nr. 4119/04.12.2006 - Realizare proiect „Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Someş – Tisa (Elaborare harti hazard)
	31.590.430
	27.829.085,46

	Servicii
	-
	-
	19.01.2011 / 04.12.2006
	S.C. AQUA PROIECT S. A.- Lider

S.C. CORNEL & CORNEL TOPOEXIM S. R. L. , UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI - Asociati
	19.01.2011 
	31.12.2012
	23.867.805,62
	23.867.805,62
	85.76

	
	

	2
	CS 2 – Elaborare PPPDEI (Scenarii de amenajare şi prioritizare)
	1.350.000
	-
	Servicii
	15.03. 2012
	
	10.05.2012
	-
	10.05.2012
	31.12.2012
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	CF 1 - Dotări UIP
	42.636 
	42.636
	Furnizare

Cumparare directa
	15.06.
2011
	13.09.2011
	20.10.2011.

ABAST
	Roxer Grup S.A.
	20.10.2011
	19.11.2011
	42.636
	42.636
	100
	-
	

	4
	CS 3 - Audit independent al proiectului (audit financiar)
	38.3722
	2.832,00
	Servicii

Cerere de oferta
	01.07.
2011
	08.09.2011
	29.12.2011
	Diaconu Audit SRL 


	29.12.2011
	31.12.2012
	-
	-
	0
	-
	-

	5
	CS 4 - Evaluare strategică de mediu (SEA) – Întocmire docum. conf. HG 1076/2004
	298.452
	-
	Servicii

Cerere de oferta
	01.05.
2012
	01.05.2012
	26.05.2012
	-
	26.05.2012
	31.12.2012
	-
	-
	-
	-
	-

	TOTAL PROIECT
	33.319.290
	27.874.554

	
	
	
	
	
	
	
	23.910.441,62
	23.910.441,62
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