FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 22.03.2012-29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: „ Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor   

în bazinul hidrografic Olt”
Codul proiectului:  Cod SMIS – CSNR nr. 32163          
Beneficiar:
Administraţia Naţională „Apele Române”   prin ABA OLT             
Valoarea Totală a proiectului:        7.577.144,39 Euro* / 32.305.913,00 Lei*, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                          7.577.144,39 Euro /  32.305.913,00 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   7.577.144,39  Euro / 32.305.913,00 Lei, din care:

80% FC/FEDR: 6.061.715,50 Euro / 25.844.730,40 Lei
20% Buget de Stat: 1.515.428,89 Euro / 6.461.182,60 Lei 

 ...% Buget Local**: 0 Euro / 0 Lei
Contribuţia Beneficiarului**:             0 Euro / 0 Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:      1.818.514,68 Euro / 7.753.419,20 Lei 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 23.05.2011
Data semnării Contractului de Finanţare: 25.05.2011, curs inforeuro 1 Euro= 4.2636 Lei
Data finalizării proiectului: decembrie 2012
Contracte semnate: 3
Contracte în licitaţie: 0
Prefinanţare: nu este cazul, Data plăţii: nu este cazul
Prefinanţare recuperată: 0 lei
Cereri de rambursare: 5 Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**): 14.372.464,19 lei

CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

              0                                     -                                         -                                          -

(Valoare(FC/FEDR+BS+BL**))         


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Proiectul „Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Olt” îşi propune o abordare la nivelul întregii suprafeţe a bazinului hidrografic administrat de Administraţia Bazinală de Apă Olt,  respectiv bazinul hidrografic al raului OLT, al patrulea ca marime din tara, în suprafata de cca. 24849 km2 si lungime totala a retelei hidrografice de 9974 km. Acest proiect asigură baza necesară pentru dezvoltarea infrastructurii de gospodărire a apelor în conformitate cu abordările şi politicile europene ce se regăsesc în Directiva 2007/60/CE privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii, pentru realizarea hărţilor de inundabilitate şi creează premisele pentru promovarea investiţiilor pentru lucrări de apărare în zonele puternic afectate de inundaţii.

Proiectul îşi propune elaborarea Planului pentru Prevenire, Protecţie şi Diminuare a Efectelor Inundaţiilor la nivelul bazinului hidrografic Olt, precum şi întocmirea hărţilor de hazard (inundabilitate). Elaborarea hărţilor de hazard (inundabilitate) implică realizarea într-o primă etapă a studiilor şi măsurătorilor de teren inclusiv batimetrie şi realizarea modelului digital al terenului. Pe baza datelor şi informaţiilor obţinute, se va elabora Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor. O etapă importantă în elaborarea acestuia o reprezintă realizarea „scenariilor de amenajare” în vederea stabilirii unui plan adecvat de măsuri şi „prioritizarea măsurilor”.

În concluzie, proiectul răspunde obiectivului principal al axei prioritare 5 a POS Mediu, respectiv pregătirea proiectelor privind infrastructura de gospodărire a apelor pentru prevenirea inundaţiilor şi reducerea consecinţelor distructive ale inundaţiilor.

Obiectivele Proiectului

a)
Obiectiv general

Reducerea riscului de producere a inundaţiilor cu efect asupra populatiei prin implementarea masurilor preventive in cele mai vulnerabile zone pana in 2015, in conformitate cu prevederile Directivei 2007/60/CE privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii şi ale Legii apelor 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.

b)
Obiective specifice 

–
Întocmirea hărţilor cu limitele zonelor inundabile, detalierea hărţii de hazard natural la nivelul localităţilor unde sunt promovate lucrări de investiţii.

–
Revizuirea Planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice din administrare, a celor locale judeţene şi pe bazine hidrografice (funcţie de aria şi importanţa lucrării), cu prezentare inclusiv în format electronic (baze de date, GIS, imagini raster, procesare texte, tehnologii web).

–
Stabilirea unui program pentru informarea şi participarea publicului în procesul luării de decizii.

–
Instruire în domeniul reducerii riscurilor

Componentele proiectului:

Componenta 1: Harti de hazard la inundatii (inundabilitate)
Componenta 2: Elaborare Plan de Prevenire Protectie si Diminuare a Efectelor Inundatiilor (la nivel de b.h. OLT
Componenta 3: Management de proiect UIP

Componenta 4: Elaborare evaluare strategica de mediu (SEA)

Rezultatele aşteptate ale proiectului:

Elaborarea Planului de Prevenire, Protectie si Diminuiare a Efectelor Inundatiilor la nivelul  BH Olt, va avea ca rezultate: scenarii de amenajare, planuri de masuri, intocmirea documentatiei PPPDEI si prioritizare masuri. Totodata, prin realizarea hartilor de hazard la inundatii, proiectul raspunde la obiectivul principal al Axei prioritare 5 a POS Mediu, respectiv pregatirea proiectelor privind infrastructura de gospodarire a apelor pentru prevenirea inundatiilor si reducerea consecintelor distructive ale inundatiilor.
Indicatorii fizici ai proiectului: (valoare prevăzută/valoare îndeplinită la data raportării)
Indicator


UM

Valoare planificata                    

          Realizat

Harti de hazard  la inundatii (inundabilitate) inclusiv harti hidrografice

set.

2

0 %

Planul pentru Prevenirea, Protectia 

si Diminuarea Efectelor Inundatiilor 

buc.

1

0%

Baza date GIS

buc.

1


0 %




	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Contract de servicii „Planul pentru Prevenirea, Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor in b.h.Olt”
	30.582.461,00
	30.582.461,00
	Servicii 
	04.09.2006
	04.09.2006
	21.11.2006
	CONSORTIUL

 SC AQUAPROIECT.

SA- SC CORNEL CORNEL – UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII
	21.11.2006
	31.12.2012
	23.691.616,64
	20.987.383,55
	77,46 %
	
	

	2
	Scenarii de amenajare si masuri de prioritizare
	1.350.000,00
	
	Servicii
	01.10.2011
	
	
	
	
	15.11.2012
	
	
	
	În pregatire procedura de achizitie 

-documentatia de atribuire a fost transmisa la ANAR spre verificare
	

	3
	Evaluarea strategica de mediu (SEA)
	298.452,00
	
	Servicii
	15.01.2012
	
	
	
	
	31.12.2012
	
	
	
	În pregatire procedura de achizitie 

-documentatia de atribuire a fost transmisa la ANAR spre verificare
	

	4
	Audit financiar
	35.000
	
	Servicii
	Achizitie directa on-line
	-
	04.10.2011
	SC RAO CONSULTING SRL
	04.10.2011
	31.12.2012
	
	
	
	
	

	5
	Dotari UIP
	40.000,00
	36.810,00
	Furnizare
	- Achizitie directa on-line
	-
	Factura fiscala
	SC INFOPLUS SERVICE SRL
	04.8.2011
	30.08.2011
	36.810,00
	36.810,00
	100%
	
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	..............
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	..............
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	32.305.913,00
	30.619.261,00
	
	
	
	
	
	
	
	23.728.426,64
	21.024.193,55
	77,49%
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.

1

