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FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare:23.03.2012 – 29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: Dezvoltarea managementului pentru Parcul National Ceahlau 

Codul proiectului: SMIS - CSNR  16692
Beneficiar: Consiliul Judetean Neamt             
Valoare Totală a proiectului:

...

Euro/

3.738.924 Lei*,
fără TVA, din care:

Valoare eligibilă:

...

Euro/

3.738.924 Lei
Valoare eligibilă conform POS:

...

Euro/

3.738.924 Lei
din care:

    80% FEDR:

...

Euro/

2.991.139 Lei
    20% Buget de Stat:

...

Euro/

747.785 Lei
    ...%  Buget Local:

...

Euro/

Contribuţia Beneficiarului**:             
...

Euro/

0 Lei
Valoare alta decât cea eligibilă***:      
...

Euro/

0 Lei
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 27.07.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 29.09.2010, curs inforeuro 1 Euro=.......... Lei
Data finalizării proiectului: 31.03.2013
Contracte semnate: 12
Contracte în licitaţie: 0
Prefinanţare: 560.839,00 lei, Data plăţii: 15.12.2010
Prefinanţare recuperată: 110.633,04 lei
Cereri de rambursare: 6 Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**):  368.740,81 lei
CR în curs de evaluare     (Valoare(FC/FEDR+BS+BL**))         

0 lei

Data depunere la OI           

-
Motive întârzieri             

-

Data estimată trans.AM

-
       


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)


ale (

	utput) 


	A.1 

- studiu de inventariere si cartografiere  

- harti GIS  

	-

	- 1 studiu de inventariere a 11 habitate din PNC

- 11 harti GIS pentru habitatele inventariate din PNC  

	A fost realizata o parte din studiile de inventariere si cartografiere  

	A.2 

-  plan de management 

- activitati plan de management 

	- 1 plan de management neactualizat 

	- 1 plan de management revizuit si avizat 

- activitatile din planul de management integrate in sistem electronic 

	
	A.3 -  proiect tehnic 

	-

	- 1 proiect tehnic  

	A fost realizat proiectul tehnic

	B.1 -  infrastructura de vizitare-informare

	- infrastructura slab dezvoltata 

	- infrastructura de vizitare-informare compusa din: 1 centru de vizitare si 3 puncte de informare 
	
	B.3 - dotare infrastructura 

	-

	Centru de vizitare 

- 1 infochiosc 

- 5 binocluri digitale 

- 1 set de mobilier - spatiu expozitional 

- 1 set de dotari - sala multifunctionala 

-1 macheta PNC – sala prezentare rezervatii stiintifice  

- 1 set de dotari cinema 3D – sala prezentare flora si fauna 

Puncte de informare 

- 3 infochiosc-uri 

- 1 set dotari sala multifunctionala Neagra 

- 3 seturi mobilier  

	
	E.1.1 

- intalniri de consultare 

- numar reprezentanti 
	-

	- 3 intalniri de consultare

- aprox. 50 reprezentanti a grupurilor interesate consultati pe parcursul revizuirii planului de management  

	Au avut loc primele 2 intalniri de consultare a grupurilor interesate

	E.1.2

- intalniri de consultare 

- numar reprezentanti

		- 2 intalniri de informare

- aprox. 50 reprezentanti a publicului larg si factorilor interesati informati despre planul de management  

	
	E.2  

- film documentar 

- materiale publicitare 

- numar persoane informate

-website  

- panouri

- comunicate presa

- autocolante 

- placi 

- conferinta de presa 

- comunicat de presa 
	-

	- 1 film documentar 

- 4000 pliante, 2000 brosuri, 50 afise 

- aprox. 8.000 de persoane informate in cadrul actiunii de diseminare-constientizare 

- 1 website 

- 4 panouri  pentru afisare temporara 

- 1 comunicat de presa incepere proiect 

- 1 set de autocolante  

- 4 placi pentru amplasare permanenta 

- 1 conferinta de presa

- 1 comunicat de presa finalizare proiect 

	Au fost tiparite 2000 de pliante si 50 de afise
A fost publicat comunicatul de presa incepere proiect.

	E.3 - persoane evaluate 

	-

	- aprox. 1.000 persoane evaluate 

	A fost realizat primul sondaj de opinie

	F.1 - persoane instruite  
	-

	- 3 persoane instruite in managementul ariilor naturale protejate  

	
	MP.1

- dotari UIP 

- sedinte de analiza 

- rapoarte de progres
	-

	- 1 set de dotari UIP 

- 5 sedinte de analiza 

- 4 rapoarte de progres 

	
	MP.2 

- raport de audit 

	-

	-1 raport de audit 

	
	Rezultate specifice 

	Obiectiv 1 

- numar hectare ca % al teritoriului acoperit de PNC ce are plan de management aprobat 

	- plan de management neactualizat 

	- 7.742,5 ha ce reprezinta 100 % din teritoriul PNC ce are plan de management aprobat 

	
	Obiectiv 2 

- % arie protejata cu infrastructura specificata in SMV 

	- infrastructura slab dezvoltata 

	- 100 % din teritoriul PNC care are infrastructura specificata in SMV (Strategia de Management a Vizitatorilor)

	
	Obiectiv 3

- mecanisme de consultare  

- numar persoane informate despre problemele de conservare a naturii 

- numar de de persoane evaluate si constiente de problemele de conservare a naturii

	- 

	- 100 % din teritoriul PNC cu mecanism formal de consultare a factorilor interesati 

- aprox. 8.000 de persoane informate despre problemele de conservare a naturii 

- aprox. 1.000 de persoane evaluate si constiente de problemele de conservare a naturii , ca urmare a unor sondaje independente

-creşterea cu aproximativ 20% a nivelului de conştientizare

	
	Obiectiv 4 

- numar de persoane instruite 

	-
	- 3 persoane instruite in managementul ariilor naturale protejate  

	
	Impact 


- % din teritoriul PNC cu un 

		nagement eficient 

	-

	- 100 % din teritoriul PNC cu un management eficient in vederea conservarii biodiversitatii , a habitatelor naturale , a speciilor de flora si fauna salbatica 

	

	


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/
Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Servicii de proiectare

( studii teren + studiu fezabilitate )
	43.697,48
	43.600
	servicii
	11.11.2009
	11.11.2009
	20.11.2009
	SC Aciv Consinstal AG SRL
	20.11.2009
	15.12.2009
	43.600
	43.600
	100
	-
	-

	2
	Servicii de proiectare
	168.850
	135.080
	servicii
	Nov 2010
	22.11.2010
	28.12.2010
	SC Interactiv Design SRL
	28.12.2010
	31.03.2013
	135.080
	135.080
	100
	-
	-

	3
	Servicii publicitate  si informare ( publicitate, webdesign, analiza si informarea factorilor interesati, tiparituri, film documentar)
	173.532,51
	162.086
	servicii
	Nov 2010
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-

	
	Lot 1 – publicitate proiect
	19.800
	19.200
	servicii
	Nov 2010
	20.01.2011
	25.02.2011
	SC RODOTEX SRL
	25.02.2011
	31.03.2013
	1.500
	1.500
	20
	-
	-

	
	Lot 2 - webdesign
	2.113
	2100
	servicii
	Nov 2010
	20.01.2011
	01.03.2011
	SC Vizual SRL
	01.03.2011
	31.03.2013
	-
	-
	0
	-
	-

	
	Lot 3- analiza si informarea factorilor interesati
	9.000
	8.550
	servicii
	Nov 2010
	15.11.2010
	16.12.2010
	SC Accent Print SRL
	16.12.2010
	31.03.2013
	3.800
	1.900
	44,4
	-
	-

	
	Lot 4 -tiparituri
	36.956,51
	34.725
	servicii
	Nov 2010
	15.11.2010
	16.12.2010
	SC Accent Print SRL
	16.12.2010
	31.03.2013
	5.175
	5.175
	14,9
	-
	-

	
	Lot 5 - film documentar
	105.663
	97.511
	servicii
	Nov 2010
	20.01.2011
	25.02.2011
	SC POZITIV FILM SRL
	25.02.2011
	31.03.2013
	-
	-
	0
	-
	-

	4
	Dotari

UIP
	22.400
	22.192,91
	furnizare
	Ian 2011
	21.01.2011
	23.02.2011
	SC SERVINFO SRL
	23.02.2011
	23.03.2011
	22.192,91
	22.192,91
	100
	-
	-

	5
	Servicii de studii stiintifice si revizuire plan de management
	422.650,19
	387.656
	servicii
	Nov 2010
	11.11.2010
	16.12.2010
	SC Multidimension SRL
	16.12.2010
	31.03.2013
	188.362,07
	144.893,90
	50
	-
	-

	6
	Servicii de asistenta tehnica – diriginte santier
	56.495,00
	55.934,00
	servicii
	Mart  2011
	-
	05.09.2011
	SC DSL CONS SRL
	05.09.2011
	31.03.2013
	5050.84
	-
	0
	-
	-

	7
	Lucrari de constructii-instalatii infrastructura
	2.221.775
	1.996.298
	lucrari
	Mart 2011
	05.09.2011
	28.09.2011
	SC TLSIT SA
	-
	.10.2015
	-
	-
	0
	-
	-

	8
	Servicii sondaje si instruire
	30.000
	28.850
	servicii
	Ian  2011
	22.02.2011
	18.03.2011
	SC AB RESEARCH GRUP SRL
	18.03.2011
	31.03.2013
	10.000
	10.000
	25
	-
	-

	9
	Servicii de audit proiect
	20.000
	-
	servicii
	Feb 2013
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-

	10
	Dotari infrastructura
	377.003
	-
	furnizare
	Apr 2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	64.376
	
	
	
	
	
	
	
	
	5491.21
	2.535,00
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	..............
	
	
	
	
	
	
	
	
	172.24
	-
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	3.600.779,18
	2.831.696,91
	
	
	
	
	
	
	
	420.252,03
	366.876,81
	...
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
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