OI POS Mediu Galati


FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 26-30.03. 2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii în ariile naturale protejate aflate în custodia Direcţiei Silvice Constanţa”

Codul proiectului:          SMIS-CSNR 36053       

Beneficiar:
             Asociaţia Română pentru Dezvoltare Durabilă Constanţa 
Valoarea Totală a proiectului:        5.583.070,22 Euro* / 24.296.405,00 Lei*, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                          5.583.070,22 Euro  /  24.296.405,00 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   5.583.070,22 Euro  /  24.296.405,00 Lei, din care:

80% FEDR:            4.466.456,18 Euro / 19.437.124 Lei

20% Buget de Stat: 1.116.614,04 Euro /  4.859.281 Lei

% Buget Local**: 0 Euro / 0 Lei

Contribuţia Beneficiarului**:             - / - Lei 

Valoare alta decât cea eligibilă***:   1.294.130,70 Euro / 5.631.798 Lei 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare(OM nr. 2729)****: 17.11.2011
Data semnării Contractului de Finanţare: 22.12.2011, curs inforeuro 1 Euro= 4,3518 Lei
Data finalizării proiectului: 21.12.2014 (36 luni). 

Contracte semnate: 0 

Prefinanţare: 0 lei, Data plăţii: -
Prefinanţare recuperată: 0 lei 

Cereri de rambursare: -

CR în curs de evaluare         Data depunere la OI        Motive întârzieri       Data estimată trans.AM 

(Valoare FEDR+BS) 
    


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:

· Obiectivul general al proiectului: 

- Eficientizarea măsurilor de conservare a mediului natural din cele 20 situri Natura2000 vizate prin proiect.
· Obiectivele specifice ale proiectului:

- Eficientizarea managementului siturilor Natura 2000 vizate prin proiect în vederea dezvoltării durabile a întregii zone prin elaborarea a 20 Planuri adecvate de Management, precum şi a Planurilor de Monitorizare pentru ariile naturale protejate - în vederea unei gestionări eficiente şi responsabile a acestora şi asigurarea conservării durabile a biodiversităţii în România; toate acestea vor fi cuprinse în 7 planuri de management integrate, câte unul pentru fiecare set de arii naturale protejate aflate pe fiecare din cele 7 convenţii de custodie încheiate de către custodele partener-Direcţia Silvică Constanţa cu MMP-Direcţia Biodiversităţii.
- Promovarea obiectivelor de management ale ariilor naturale protejate vizate prin proiect, prin construcţia a trei Puncte de Informare şi creşterea gradului de informare-conştientizare a publicului larg cu privire la importanţa conservării biodiversităţii ariilor naturale protejate incluse în proiect, la impactul acţiunilor umane asupra mediului şi la măsurile de prevenire a degradării acestuia prin promovarea educaţiei ecologice.

      - Întărirea capacităţii  instituţionale a custodelui  ariilor naturale protejate  incluse în proiect, în
      vederea   gestionării  eficiente  şi  monitorizării  adecvate  a  acestora,  prin  sesiuni de  instruire,
      precum  şi prin  dezvoltarea  de  aplicaţii  informatice  şi metode  de lucru  specifice  organizaţiei
      custodelui   în  vederea  creşterii  eficienţei/transparenţei   modului  de  luare  a  deciziilor  şi  de
      protejare a patrimoniului natural.

Componentele proiectului:

A. Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor  de management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare)

B. Investiţii în infrastructură pentru uz public orientată spre protecţia şi gestionarea mediului în ariile naturale protejate
E. Activităţi de consultare, conştientizare şi informare 
F. Activităţi de instruire şi creştere a capacităţii instituţionale de gestionare a Siturilor Natura 2000 
MP. Activităţi de management al proiectului 

Rezultatele aşteptate ale proiectului:

· 7 rapoarte de evaluare detaliată a biodiversităţii (date fizico – geografice, ecosisteme, specii şi habitate, incluzând starea de conservare a acestora) pentru cele 7 Planuri integrate de management în format descriptiv şi în format GIS

· 7 rapoarte de evaluare detaliată a impactului antropic în format descriptiv şi în format GIS

· 1 bază de date integrată GIS cuprinzând: datele fizico – geografice, ecosisteme, specii şi habitate, starea de conservare a acestora, impactul socio -  economic.

· 7 Planuri de monitorizare a habitatelor şi speciilor din ariile naturale protejate vizate prin proiect realizate în format descriptiv şi GIS

· 7 Planuri de management integrat elaborate

· 7 Planuri de management integrat aprobate de autoritatea competentă de mediu pentru ariile naturale protejate vizate prin proiect 

· 3 puncte de informare construite şi dotate;

· 1 raport cu starea de referinţă a gradului de cunoaştere

· 1 raport privind evoluţia gradului de conştientizare faţă de starea de referinţă

· 800 chestionare

· 5 workshop-uri de conştientizare pentru cadrele didactice organizate;

· 2 workshop-uri de conştientizare pentru reprezentanţii ONG-urilor active din zonă organizat;

· 150 de cadre didactice instruite;

· 30 reprezentanţi ai ONG-urilor instruiţi;

· 180 mape de prezentare editate şi distribuite;

· 180 broşuri editate şi distribuite;

· 180 pixuri distribuite.

· Evenimentul Protejarea Biodiversităţii în ariile naturale protejate din judeţul Constanţa organizat;

· 200 de afişe editate;

· 50 de diplome editate şi acordate;

· 50 de insigne realizate şi distribuite;

· 500 de steguleţe realizate şi distribuite;

· 350 de şepci;

· 50 de umbrele;

· 50 de rucsacuri;

· 500 de persoane participante la eveniment;

· 500 broşuri editate şi distribuite.

· 9 filme scurte publicitare realizate;

· 800 DVD-uri.

· 14 dezbateri publice organizate;

· minim 700 de participanţi; 

· 2 conferinţe de început şi încheiere a proiectului organizate;

· 120 de persoane informate;

· 120 de mape de prezentare editate şi distribuite;

· 60 de broşuri pentru conferinţa de început;

· 60 de broşuri pentru conferinţa de finalizare a proiectului;

· 120 de pixuri;

· 1 banner sistem roll – up;
· 2 anunţuri de presă publicate;

· 3 plăci şantier în lucru;

· 3 plăci permanente;

· 40 etichete autocolante realizate;

· 1 seminar de instruire organizat;

· minim 30 de persoane instruite;

· echipamente hardware livrate şi instalate:

· 1 Server;

· 1 Echipament stocare;
· 1 Tape library;
· 1 Rack;
· 1 consolă şi switch;
· 1 UPS;
· 1 Aer condiţionat;
· 1 Firewall;
· 1 Switch ethernet;
· 1 Licenţă Sistem de operare;

· 1 Licenţă Suport Server GIS;

· 4329 hărți și planuri cadastrale și topografice digitale

· 1 Portal dezvoltat;

· 1 Unelte de lucru cu seturi de date geo-spatiale de interes local

· 1 aplicaţie informatică dezvoltată şi implementată;

· minim 15 persoane pregătite pentru utilizarea aplicatiei informatice

· 1 UIP constituit;

· Echipamente necesare funcţionării UIP achiziţionate;

· Achiziţia serviciilor de realizare caiete de sarcini realizată;

· 2 rapoarte intermediare de audit financiar realizate;

· 1 raport final de audit financiar realizat.

Indicatorii fizici ai proiectului:

INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare a proiectului

Valoare la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului

Planuri  de management integrat
0

7 

Rapoarte de evaluare detaliată a biodiversităţii
0

7

rapoarte de monitorizare 
0

7

rapoarte de evaluare a impactului antropic
0

7

Bază de date integrată GIS
0

1

Specii care vor beneficia de măsuri de conservare

0

201

Habitate care vor beneficia de măsuri de conservare

0

17 

Suprafaţa de teren care beneficiază de măsuri de conservare 

0

105.361,7 ha 

Arii naturale protejate care beneficiază de planuri de management integrat aprobate 

0

37 

puncte de informare construite şi dotate

0

3 

Număr vizitatori 

0

3000

Sondaje de opinie realizate în vederea evaluării nivelului de cunoaştere şi conştientizare a grupurilor ţintă cu privire la situaţia celor 37 arii naturale protejate    

0

2

Workshop-uri de conştientizare a formatorilor de opinii  

0

7

Evenimente  Protejarea Biodiversităţii în ariile naturale protejate din judeţul Constanţa organizat

0

1

Filme publicitare scurte realizate

0

9 

Creşterea nivelului de cunoaştere şi conştientizare a grupurilor ţintă cu privire la situaţia celor 37 arii naturale protejate 

0

5%

Număr participanţi la workshop, cadre didactice 

0

150

Număr participanţi la workshop, reprezentanţi ai ONG-urilor 

0

30

Persoane participante la evenimentul Protejarea Biodiversităţii în ariile naturale protejate din judeţul Constanţa organizat

0

500

Număr de vizualizări ale filmelor publicitare scurte realizate 

0

15.000

Dezbateri publice organizate în vederea elaborării şi aprobării măsurilor de management 

0

14

Număr de persoane participante la dezbaterile  publice organizate în vederea elaborării şi aprobării măsurilor de management

0

700

Număr conferinţe de început şi încheiere a proiectului organizate

0

2

Număr de persoane participante la conferinţe 

0

120

Număr de persoane informate cu privire la obiectivele şi rezulatele proiectului 

0

120 

Număr de mape de prezentare editate şi distribuite

0

120

Număr de  broşuri pentru conferinţele de presă(de început şi de  finalizare a proiectului) 

0

120 

Număr de pixuri realizate pentru conferinţele de presă(de început şi de finalizare a proiectului) 

0

120 

Număr de bannere  sistem roll – up realizate pentru promovarea proiectului 

0

1

Număr de anunţuri de presă de început şi finalizarea proiectului 

0

2

Număr de  etichete autocolante realizate

0

40 

Număr de plăci permanente realizate

0

3

Număr de plăci pentru şantier în construcţie realizate

0

3

Număr de seminarii de instruire organizate în vederea creşterii capacităţii instituţionale în administrarea siturilor 

0

1

Număr de persoane instruite 

0

30

Număr de echipamente hardware necesare realizării unui datacentre 
0

0

0

0

0

0

0

0

0
1 Server;

1 Echipament stocare;
1 Tape library;
1 Rack;
1 consolă şi switch;
1 UPS;
1 Aer condiţionat;
1 Firewall;
1 Switch ethernet;
Număr de licenţe achiziţionate în cadrul proiectului

0

0

0

1 Licenţă Sistem de operare;

1 Licenţă Suport Server GIS;

4329  licenţe utilizare hărți;
Număr de portaluri dezvoltate în cadrul proiectului

0

1

Număr de aplicaţii informatice dezvoltate şi implementate 

0

1

Număr de vizitatori ai portalului dezvoltat în cadrul proiectului

0

10.000

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

Durata Contractului este de 36 luni de la data semnării prezentului Contract (22.12.2011), respectiv până la 21.12.2014. 
Valoarea totală a Proiectului este de 29.928.203,00 lei în conformitate cu Ordinul ministrului mediului nr. 2729/17.11.2011, din care:

- valoarea eligibilă este de 24.296.405,00lei, fără TVA, reprezentând 100% din valoarea eligibilă a Proiectului, pe care Beneficiarul are dreptul să o solicite la rambursare din FEDR şi bugetul de stat.

- valoarea, alta decât cea eligibilă este de 5.631.798,00 lei
Valoarea totală a prefinanţării care se acordă este de 2.429.640,004lei, reprezentând 10% din valoarea eligibilă a Proiectului, cu respectarea prevederilor legislaţiei aplicabile. Prefinanţarea se acordă în tranşe, în procent de maximum 5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente fiecărui an de implementare, conform Planului Financiar pe ani aprobat. Pentru solicitarea următoarelor tranşe, Beneficiarul trebuie să facă dovada utilizării a cel puţin 80% din valoarea cumulată a prefinanţării acordate anterior.


	
	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Achiziţie dotări şi echipamente UIP
	36.000,00
	34.600,00
	Bunuri
	-
	-
	19.01.2012
	S.C. STIMA SOFT SRL BUCUREŞTI
	19.01.2012
	18.01.2013

	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Servicii pentru elaborarea Planurilor de Management
	LOT1
	18.613.600,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	LOT2
	505.750,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	LOT3
	34.810,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Servicii pentru proiectre şi asistenţă tehnică
	118.200,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Servicii dirigenţie de şantier
	15.000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Lucrări de construcţie
	643.774,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Servicii pentru dezvoltarea sistemului informatic
	2.881.728,70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Servicii de instruire
	18.660,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Achiziţie servicii de informare şi promovare proiect
	334.490,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Achiziţie servicii de audit financiar
	120.000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie pentru contracte având ca obiect furnizarea de produse sau prestarea de servicii
	55.000,00
	54.000,00
	Servicii
	-
	-
	21.02.2012
	S.C. THE RED POINT SRL IAŞI
	21.02.2012
	20.02.2013
	-
	-
	-
	-
	-

	TOTAL
	23.377.012,70
	88.600,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Cheltuieli pentru cote legale
	7.453,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Planificare, organizare, achiziţii, coordonare, monitorizare, control şi raportare a proiectului (MP1)
	81.360,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Salarii Unitate de Implementare (MP1)
	830.579,40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Total cheltuieli eligibile:
	24.296.405,10
	88.600,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	TOTAL PROIECT
	24.296.405,10
	88.600,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.

1

