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	Compartiment Monitorizare Raportare
	
	

	
	COD: POMR - 223
	Exemplar nr. 1


FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI

Perioada de raportare: 22.03.2012 – 28.03.2012
	    1.
DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului:    Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile in atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană 

Codul proiectului:     CCI 2009 RO 161 PR 025            

Beneficiar:
   Primăria municipiului Iaşi                 

Valoarea Totală a proiectului: 61.237.712 Euro / 253.279.177  Lei, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                    61.237.712  Euro / 253.279.177   Lei, din care:

50 % Fond de Coeziune:       30.618.856 Euro / 126.639.588,42 Lei

45 % Buget de Stat:               27.556.970 Euro / 113.975.629,58 Lei 

  5 % Buget Local:                    3.061.886 Euro / 12.663.959 Lei

Valoarea TVA aferenta valorii eligibile a proiectului:     11.635.165,377 Euro / 48.123.044 Lei 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: 24.02.2010 

Data semnării Contractului de Finanţare: 17.03.2010, curs inforeuro 1 Euro=4,1360 Lei

Data finalizării proiectului: 31.12.2013

Contracte semnate: 6, din care: 4 de servicii,  2 lucrări (FIDIC GALBEN), 0 lucrări (FIDIC ROSU)

Contracte în licitaţie: 1.

Prefinanţare: 37.991.876,50  lei, Data plăţii: 13.12.2010 

Prefinantare returnată: 25.327.917,7 /19.08.011 si 10.139.324,54 lei/ 30.01.2012
Prefinanţare recuperată: 71.439,94 lei

Cereri de rambursare: 2  Valoare autorizata (FC +BS): 238.133,15 lei 

CR in curs de evaluare   1       
Data depunere la OI  - 22.02.2012 
Motive întarzieri      
Data estimata trans. AM 12.03.2012
 (Valoare (FC+BS+BL): 1.020.265,58 lei (FC – 329.860,30lei, BS – 690.405,28 lei, BL – 76.711,69 lei)                       




	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)


Eficienţa cazanului c


	

	Eficienţa cazanului când se utilizează CLU

	%

	89


	Limita emisiiilor NOx când se utilizează gaz natural 3% O2

	mg/Ncm

	200


	Limita emisiiilor NOx când se utilizează CLU/ păcură 3% O2

	mg/Ncm

	450




Reabilitare cazan

	abur

		
	Eficienţa cazanului când se utilizează cărbune solid

	%

	90,7


	Limita emisiiilor NOx când se utilizează huilă 6% O2

	mg/Ncm

	200


	Instalaţie desulfurare

		
	Limita emisiei de SO2 , 6% O2

	mg/Ncm

	200


	Limita emisiei de pulberi, 6% O2

	mg/Ncm

	20


	Reabilitare pompe

		
	Eficienţa globală a pompelor

		76





Echipament de monitorizare online (cazane apă fierb

	nte şi cazan abur)

	nr

	2


	Instalaţie desulfurare

	nr.

	1


	Instalarea unui sistem de colectare a cenuşii uscate (6 t/h)

	nr.

	1


	Reabilitare pompe

	nr

	8


	Reabilitare reţea de transport

	km

	5



	


	
	      GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT:

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Nr.  crt
	CONTRACT/ COMPONENTA
	Valoare estimata publicata/
care va fi publicata
Lei fara TVA
	Valoare contractată 
Lei fără TVA
	Tip contract
	Data publicare anunt de participare din Raportul de inceput
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare contract
	DENUMIRE CONTRACTOR
	Data 
Ordin de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate de Beneficiar  către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare 
ceruta la rambursare 
de Beneficiar (FC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul fizic (%)
	Intarzieri/dificultati (in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri
/dificultati 
(in perioada 
de derulare a contractului)
	

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	CL1 - CAF nr.1- 58 MW  CAF nr3 +CAF nr4 116 MW
	55.320.914
	 
	Lucrări (Proiectare
si executie, FIDIC
Galben)
	28.01.2011
	01.07.2012
	01.09.2012
	
	15.10.

2012
	10.02.

2014
	
	
	
	Avand in vedere ultimele solicitari ale CE si BEI cu privire la introducerea unei instalatii de cogenerare si a unei componente de reabilitare rețele pentru reducerea pierderilor de căldură şi de energie pe reţea, este necesara revizuirea SF-ului si ACB. Aceste modificari au implicatii asupra Documentatiei de Atribuire. Dupa aprobarea SF-ului revizuit documentatia de atribuire va fi modificata. 

 Documentatia de atribuire va fi revizuita de catre Beneficiar impreuna cu Contractantul serviciilor ATMP  pe baza  SF - ACB revizuit. 
	
	

	2
	CL2 - Cazan 420 t/h CET  2 Iasi 
	11.173.044
	  
	Lucrări (Proiectare si executie, FIDIC
Galben)


	28.01.2011
	27.03.2012
	-27.05.2012
	
	10.06.

2012
	15.02.

2014
	
	
	
	Datorita aparitiei necesitatii unor lucrari suplimentare la cazan trebuie  revizuita  DA
	
	

	3
	CL3- Instalatie Desulfurare CET 2 Iasi 
	97.255.429
	
	Contract la cheie,
FIDIC Argintiu
	
	31.12.2010
	-
	
	-
	-
	
	
	
	Procedura a fost contestata in mod repetat. Prin Decizia CNSC din data 06.09.2011 se solicita reevaluarea ofertelor. In data de 22.02.2012 CNSC solicita o noua reevaluare a ofertelor. Membrii comisiei de evaluare au constatat ca autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective fara ca acestea sa conduca la incalcarea legislatiei in vigoare. Analizand ofertele financiare, precum si  raspunsurile la solicitarile de clarificari, membrii comisiei de evaluare au constatat  ca propunerile  financiare prezentate de catre fiecare ofertant in parte nu pot fi analizate uniform. In conformitate  cu OUG 34/2006. comisia de evaluare hotaraste ANULAREA procedurii de achizitie publica .

In prezent DA este in curs de revizuire in vederea reluarii procedurii.
	
	

	4
	CL4- Instalatie colectare zgura si cenusa
	18.000.956
	14.289.482
	Lucrări (Proiectare si executie, FIDIC
Galben)
	22.11.2010
	10.12.2010
	24.02.2012
	Alsrom Infrastructure Romania
	09.03.

2012
	25.02.

2014
	
	
	
	
	In data de 28.02.2012 a fost transmis la contractor ordinul de incepere a lucrarilor nr. 17986.
	

	5
	CL5– Reabilitare Pompe Termoficare CET Iasi I si CET Iasi II
	15.255.834
	8.277.651,51
	Lucrări (Proiectare si executie, FIDIC Galben)
	21.11.2010
	02.12.2010
	22.08

2011
	SC ROMIB SA & SC DANEX SRL
	29.08

2011
	01.03.

2013
	1241.647,73
	1.179.565,36

	15
	
	La solicitarea Beneficiarului contractul a fost suspendat 90 de zile, incepand din 01.12. 2011.

In data de 24.02.2012  a fost transmis ordinul nr.17088 de re- incepere lucrari,

etapa I.
	

	6
	CL6- Magistrala 2 Transport
	47.112.725
	
	Lucrări executie, FIDIC Roşu
	15.02.2011
	30.03

2012
	30.05.

2012
	
	15.06.

2012
	30.02.

2014
	
	
	
	DA este revizuita si aprobata de catre Beneficiar si urmeaza sa fie  transmisa pentru publicare in SEAP
	
	

	7
	CS 1 - Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului si executie şi publicitate pentru proiect
	2.859.791
	2.588.970
	Contract de servicii
	09.11.2010
	18.11.2010

reluat:

14.04.2011
	31.10.2011
	Asocierea

SC. RUTIN CONSULT SRL – SC Blom Romania SRL
	20.12.

2011
	15.03.

2014
	258.897,00
	245.952,15
	10
	
	La solicitarea Beneficiarului contractul a fost suspendat 

90 de zile, incepand din 01.12.2011 
	

	8
	CS 2- Supervizarea lucrărilor pe parcursul execuţiei + Dirigenţie de şantier
	5.242.959 9
	4.488.810
	Contract de servicii
	28.11.2010
	30.04.2011
	02.09.2011


	SC EPTISA Romania SRL Si EPTISA Servicios de Inginieria SL
	20.09.

2011
	01.03.

2014
	
	
	
	
	La solicitarea Beneficiarului contractul a fost suspendat 

90 de zile, incepand din 01.12.2011
	

	9
	CS 3 -  Servicii proiectare Magistrala 2 Transport
	771.538
	245.000
	Contract de servicii proiectare
	30.05.2010
	02.06.2010
	09.09.2010
	SC Termoproiect SRL Iasi şi SC Romcapital Invest  SA Bucuresti
	20.09.2010
	14.04.

2011
	245.000,00
	232.750,00
	100
	
	Contract finalizat
	

	10
	CS4 - Audit Anual
	285.978
	91.740
	Contract de servicii
	28.11.2010
	20.04.2011
	28.07.2011
	SC SOCECC SRL
	21.08

2011
	15.03.

2014
	30.580
	29.051,00
	33,3
	
	
	

	111
	Achizitie directa Panou publicitar, comunicate de presa
	2900
	
	
	
	
	
	
	
	
	3283,95
	3.119,75
	
	
	
	

	12
	Plata taxe - avize
	1.496.512
	
	
	
	
	
	
	
	
	5491,75
	5.217,16
	
	
	
	

	13
	Cheltuieli diverse si neprevăzute
	10.103.007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Cheltuieli pentru comisioane, taxe si cote legale
	1.296.975
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT- 

Contracte
	253.279.177


	
	
	
	
	
	
	
	
	1.784.900,43


	1.695.655,41

	
	
	
	


NOTA -  In coloanele  6 si 7 sunt estimarile beneficiarului din ultima actualizare a graficului de achizitii 


