
FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare:     22.03.2012 – 29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj”    
Codul proiectului:           CCI 2009RO161PR003; Cod SMIS-CSNR 24122          
Beneficiar:                       S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.
                
Valoarea Totală a proiectului:       150.281.399 Euro* / 633.060.393Lei*, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                         150.281.399 Euro* / 633.060.393Lei
Valoarea eligibilă conform POS:  136.680.933 Euro / 575.768.426  Lei, din care:

                                                       77,31% FC/FEDR: 116.178.793 Euro / 489.403.165,51 Lei
                                                       11,82% Buget de Stat: 17.768.521 Euro / 74.849.894,71 Lei 

                                                         1,82% Buget Local**: 2.733.619 Euro / 11.515.370 Lei
Contribuţia Beneficiarului**:           13.600.467 Euro / 57.291.967 Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:  13.600.466  Euro / 57.291.967 Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 10.03.2011
Data semnării Contractului de Finanţare: 26.09.2011, curs inforeuro 1 Euro=4,2125 Lei
Data finalizării proiectului: 31.12.2014
Contracte semnate: 2
Contracte în licitaţie: 

Prefinanţare: :  28.212.652 lei, Ordin: 2653, Data plăţii: 29.12.2011
Prefinanţare recuperată: 699.019,10 lei
Cereri de rambursare: 1 Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**): 2.377.616,00 lei 

CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

·                                   -                                   -                                            -
(Valoare(FC/FEDR+BS+BL**))          


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Proiec         Proiectul consta in investiţii în extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă potabilă, precum şi în    sistemul de colectare si epurare a apelor uzate. Va fi implementat pentru Municipiul Craiova, Calafat, Băilesti, Filiaşi, Segarcea, Dăbuleni, Bechet, Ciupercenii Vechi, Poiana Mare, Tunarii Vechi şi Călăraşi, de către Operatorul Regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.
    Obiectivul proiectului este reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare şi tratare a apei şi a sistemului de colectare şi tratare a apei uzate în localităţile mai sus menţionate, în scopul conformării cu obligaţiile privind calitatea apei prevăzute în Tratatul de Aderare, precum şi cu obiectivele Programului Operaţional Sectorial de Mediu. Proiectul constă în principal în măsuri de reabilitare si extindere a surselor de apa, extinderea şi reabilitarea conductelor de aducţiune, a reţelei de distribuţie, inclusiv a staţiilor de pompare, rezervoarelor şi a statiilor de clorinare,  reabilitarea staţiilor de tratare a apei, precum şi reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare, inlusiv a staţiilor de pompare şi consţructia şi modernizarea staţiilor de epurare. Populaţia beneficiară a proiectului va fi de aproximativ 389 600 locuitori. 

Componentele proiectului:

             Reabilitarea Staţiei de tratare a apei şi a reţelei de distribuţie a apei, reabilitarea şi extinderea       reţelei de canalizare, inclusiv staţiile de pompare şi construcţia platformei de depozitare a nămolului în aglomerarea Craiova;

    Extinderea conductei de aducţiune a apei, construcţia rezervoarelor, a staţiilor de clorinare, staţiilor de pompare şi hidrofoare, reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei, extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv staţiile de pompare şi reconstrucţia staţiei de epurare în aglomerarea Filiaşi;

    Reabilitarea captării de suprafaţă a staţiei de tratare apă, construcţia rezervoarelor, clorinare şi a staţiilor de pompare, extinderea conductelor de aducţiune, extinderea reţelelor de distribuţie a apei; extinderea reţelei de canalizare, inclusiv staţia de pompare si colectoare de transfer ape uzate, şi modernizarea staţiei de epurare din aglomerarea Calafat;

   Reabilitarea frontului de captare apă, reabilitarea staţiei de clorinare a apei, extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei; extinderea colectoarelor de transfer a apei uzate, reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare, inclusiv staţii de pompare şi construcţia unei staţii de epurare în aglomerările Băileşti şi Poiana Mare;

   Construirea frontului de captare apă, conducta de aductiune apă şi staţie de pompare,reabilitarea staţiei de clorinare a apei, rezervoare şi staţii de pompare, extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei, construirea colectoarelor de transfer a apei uzate, reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare, inclusiv staţii de pompare şi construcţia unei staţii de epurare în aglomerarea Segarcea; 

   Extinderea frontului de captare apă, reabilitare şi extindere conductelor de aducţiune apă, reabilitare staţiilor de pompare, construcţia rezervoarelor, extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei, extinderea colectoarelor de transfer a apei uzate, extinderea reţelei de canalizare, inclusiv staţiile de pompare şi construcţia unei staţii de epurare în aglomerările  Călăraşi, Dăbuleni şi Bechet;

   Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului şi supervizarea lucrărilor.
Rezultatele aşteptate ale proiectului:

    Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 93,7% în aglomerările în cauză.
    99,8 % din populaţia din aceste localităţi va fi conectată la reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel acces la surse de apă în condiţii de siguranţă, reprezentând  un  număr suplimentar de 26 579 locuitori la sistemul de alimentare cu apă potabilă.
Indicatorii fizici ai proiectului: (valoare prevăzută/valoare îndeplinită la data raportării)
Indicator


   UM

Valoare prevazuta                    

          Realizat

Alimentare cu apă
Fronturi de captare reabilitate şi extinse

Nr.
3

0
Reabilitarea captării de apă
Nr.
2

0
Conducte de aductiune reabilitate şi extinse
km

34

0
Reţea de distribuţie extinsă şi reabilitată

km
197

0
Staţii de pompare noi şi reabilitate
Nr.

10

0
Staţii de tratare apă reabilitate

Nr.

2

0
Rezervoare noi si reabilitate

Nr.

7

0
Staţii de clorinare noi şi reabilitate

Nr.

5

0
Sisteme SCADA

Nr.
5

0
Apă uzată
Extindere colectoare de transfer ape uzate

km

64,6

0
Reţele de canalizare noi
km

306

0
Reţele de canalizare reabilitate
km

4,5

0
Staţii de pompare apă uzată noi
Nr
34

0
Conducte  noi de refulare 

km

5

0
Facilităţi de tratare şi depozitare a nămolului

Nr.

3

0
Sisteme SCADA
Nr.

4

Staţii de epurare noi şi modernizate 

( 30 000 p.e., 30 000 p.e., 21.000 p.e., 14.000 p.e. cu tratare terţiară şi 8.000 pe) 

Nr
5

0
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare: 

Cresteri de tarife conf. CF : anual în luna iulie 
Plan de acţiune pentru protecţia surselor de apă: Beneficiarul va îndeplini toate măsurile de mediu prevăzute în legislaţia naţională şi în actele de reglementare emise de către instituţiile/autorităţile publice competente, iar măsurile  relevante pentru implementarea Proiectului şi se va raporta stadiul implementării acestora;

Plan de acţine privind managementul pierderilor de apa: Beneficiarul va raporta stadiul implementării planului, de două ori pe an, în lunile iunie şi decembrie, ca anexă la Raportul de progres lunar;
Plan de actiune ape uzate industriale:  termen de 12 luni de la semnarea Contractului de Finantare
Plan de acţiune privind managementul namolurilor din SE şi ST: în termen de 12 luni de la începerea contractului de execuţie a staţiei de epurare 

Se va raporta de două ori pe an, în lunile iunie şi decembrie, ca anexă la Raportul de progres lunar, stadiul implementării planului de acţiune aferent strategiei de nămol;
Plan de actiune organizare Beneficiar: Beneficiarul va raporta modul propriu de organizare  în termen de maxim 6 luni de la semnarea Contractului de Finanţare 
Plan anual privind masurile de informare si publicitate:Beneficiarul va raporta stadiul implementării planului, de două ori pe an, în lunile iunie şi decembrie, ca anexă la Raportul de progres lunar;



	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR/FC +BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	CL 1 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in Craiova
	92.232.687,50
	
	lucrări
	Feb-12
	/
	Iun-12
	.......
	.......
	24 de luni  de la semnarea Contractiului
	......
	.....
	....
	 A fost necesara revizuirea /adaptarea documentaţiei de atribuire, ca urmare a succesivelor modificări legislative în domeniul achiziţiilor publice produse in cursul anului 2011.
14.03.2012 documentatia de atribuire a fost transmisa catre ANRMAP.
	...............

	2
	CL 2 - Reabilitarea Statiei de Tratare Apa Isalnita
	40.772.787,50
	
	lucrări
	Mar-12
	-
	Iulie -12
	
	
	23 de luni  de la semnarea Contractiului
	
	
	
	A fost necesara revizuirea /adaptarea documentaţiei de atribuire, ca urmare a succesivelor modificări legislative în domeniul achiziţiilor publice produse in cursul anului 2011.


	

	3
	CL 3 - Reabilitarea captarii de apa si a Statiei de Tratare apa Calafat, conducta de aductiune  Calafat la Poiana Mare si modernizarea Statiei de Epurare Calafat
	41.552.100,00
	
	lucrări
	Apr-12
	/
	Aug-12
	
	
	22 de luni de la semnarea Contractiului
	
	
	
	A fost necesara  revizuirea /adaptarea documentaţiei de atribuire, ca urmare a succesivelor modificări legislative în domeniul achiziţiilor publice produse in cursul anului 2011.
	

	4
	CL 4 - Platforma de namol la Statia de Epurare Craiova
	8.399.725,00
	
	lucrări
	Mai-12
	/
	Sep-12
	
	
	18 de luni de la semnarea Contractiului
	
	
	
	DA elaborat de AT pt MP
BLOM & EPTISA
Termen de predare: 15 Mai 2012
	

	5


	CL 5 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in Filiasi
	36.387.575,00
	
	lucrări
	Mar-12
	/
	Iulie-12
	
	
	23 de luni de la semnarea Contractiului
	
	
	
	A fost necesara revizuirea /adaptarea documentaţiei de atribuire, ca urmare a succesivelor modificări legislative în domeniul achiziţiilor publice produse in cursul anului 2011.

Documentatia de atribuire va fi transmisa catre ANRMAP in cursul lunii Martie 2012
	

	6
	CL 6 - Statie de epurare Filiasi
	16.496.150,00
	
	lucrări
	Apr-12
	/
	Aug-12
	
	
	22 de luni de la semnarea Contractiului
	
	
	
	A fost necesara  revizuirea /adaptarea documentaţiei de atribuire, ca urmare a succesivelor modificări legislative în domeniul achiziţiilor publice produse in cursul anului 2011.
	

	7


	CL 7 - Sistem nou de alimentare cu apa si de canalizare in Comuna Poiana Mare
	45.612.950,00
	
	lucrări
	Mai-12
	/
	Sept-12
	
	
	21 de luni de la semnarea Contractiului
	
	
	
	A fost necesara  revizuirea /adaptarea documentaţiei de atribuire, ca urmare a succesivelor modificări legislative în domeniul achiziţiilor publice produse in cursul anului 2011.
	

	8
	CL 8 - Reabilitare front de captare, reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in Bailesti
	39.677.537,50
	
	lucrări
	Iun-12
	/
	Oct-12
	
	
	21 de luni de la semnarea Contractiului
	
	
	
	DA elaborat de AT pt MP

BLOM & EPTISA

Termen de predare: 15 Mai 2012
	

	9
	CL 9 - Retele de apa si de canalizare in Ciupercenii Vechi
	15.131.300,00
	
	lucrări
	Iun-12
	/
	Oct-12
	
	
	21 de luni de la semnarea Contractiului
	
	
	
	DA elaborat de AT pt MP

BLOM & EPTISA

Termen de predare: 15 Mai 2012
	

	10
	CL 10 - Statii de Epurare regionale la Rastu Nou si  Bechet si Colectoare de transfer ape uzate aferente
	81.149.600,00
	
	lucrări
	Apr-12
	/
	Aug-12
	
	
	22 de luni de la semnarea Contractiului
	
	
	
	A fost necesara  revizuirea /adaptarea documentaţiei de atribuire, ca urmare a succesivelor modificări legislative în domeniul achiziţiilor publice produse in cursul anului 2011.
	

	11
	CL 11 - Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare menajera in localitatile Dabuleni, Calarasi si Bechet
	75.917.675,00
	
	lucrări
	Iun-12
	/
	Oct-12
	
	
	21 de luni de la semnarea Contractiului
	
	
	
	A fost necesara  revizuirea /adaptarea documentaţiei de atribuire, ca urmare a succesivelor modificări legislative în domeniul achiziţiilor publice produse in cursul anului 2011.
	

	12
	CL 12 - Statie de epurare si Colector de transfer ape uzate pentru Segarcea
	17.014.287,50
	
	lucrări
	Apr-12
	/
	Aug-12
	
	
	22 de luni de la semnarea Contractiului
	
	
	
	A fost necesara  revizuirea /adaptarea documentaţiei de atribuire, ca urmare a succesivelor modificări legislative în domeniul achiziţiilor publice produse in cursul anului 2011.
	

	13
	CL 13 - Sursa de apa si Retele de apa si canalizare in Segarcea
	44.218.612,50
	
	lucrări
	Iun-12
	/
	Oct-12
	
	
	21 de luni de la semnarea Contractiului
	
	
	
	DA elaborat de AT pt MP

BLOM & EPTISA

Termen de predare: 15 Mai 2012
	

	14
	CS 1 - Managementul proiectului
	13.248.312,50
	9.804.955,00
	Servicii
	
	18.06.2011
	14.11.2011
	SC BLOM ROMANIA  SRL – Lider de asociere
SC EPTISA ROMANIA SRL – Partener de Asociere

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L. – Partener de Asociere
	     15.11.2011
	14.09.2015
	980.495,50
	960.885,59
	2
	Intarzieri in seamnarea contractului ca urmare a contestatiei depuse
CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 14.11.2011

	

	15
	CS 2 - Supervizare lucrari de executie
	18.366.500,00


	13.971.205,00
	Servicii
	
	10.06.2011
	14.11.2011
	SC EPTISA ROMANIA SRL –  Lider de asociere
EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L. – Partener de Asociere
	06.12.2011
	05.08.2015
	1.397.120,50
	1.369.178,09
	2
	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 14.11.2011

	

	16
	CS 3 - Asistenta tehnica Proiectant Contracte de lucrari 1, 5, 7, 11
	4.376.787,50
	
	Servicii
	
	Dec-11
	Feb-12
	
	
	33 de luni de la semnarea Contractiului
	
	
	
	DA elaborat de Autoritatea Contractanta

Termen de finalizare DA: Aprilie2012
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	42.505.803,42
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	(57.291.967,00)
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	633.060.390,92


	23.776.160,00
	
	
	
	
	
	
	
	2.377.616,00
	2.330.063,68
	...
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului , respectiv 1 Euro = 4,2125 lei.

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
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