FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 22.03.2012.29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului:     “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt”
Codul proiectului:             SMIS - CSNR 27022 
Beneficiar:
            CONSILIUL JUDETEAN OLT    
Valoarea Totală a proiectului:   31.812.843 Euro /130.544.001 Lei*, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:  30.823.470 Euro /126.484.109 Lei
Valoarea eligibilă conform POS Mediu:28.826.109 Euro / 118.287.938 Lei din care:

80% FEDR: 23.060.887 Euro /94.630.350 Lei
18% Buget de Stat: 5.188.700 Euro / 21.291.830 Lei 

  2% Buget Local**: 576.522 Euro / 2.365.758 Lei
Contribuţia Beneficiarului**:             2.986.734 Euro /12.256.063 Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:  989.373 Euro /4.059.892 Lei 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: ...............
Data semnării Contractului de Finanţare: 28.04.2011, curs inforeuro 1 Euro= 4,1035 Lei
Data finalizării proiectului: 31.08.2015
Contracte semnate:  6
Contracte în licitaţie: 
 Prefinanţare: 5.796.109 lei  plătită la data de 30.11.2011
 Prefinanţare recuperată: 99.211,19 lei
Cereri de rambursare: 2 Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**): 337.555,07 lei

CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

              0                                          

(Valoare(FC/FEDR+BS+BL**))         


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
[image: image1.emf]
necesitatea atingerii unui grad ridicat de constientizare si participare a publicului.
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[image: image3.emf] [image: image4.emf] 

Componentele proiectului:

[image: image5.emf]
Rezultatele aşteptate ale proiectului:

[image: image6.emf]
[image: image7.emf]
Indicatorii fizici ai proiectului:

Depozit conform (constructia primei celule) -1                                                                                        
Depozite urbane neconforme inchise si reabilitate - 6

Statii de sortare -1

Statii de transfer - 4

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

......./........ (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)


	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme

observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Construcţia Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) de la Bălteni
	47.673.211
	-
	Contract lucrări
	Sept. 2011
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	DA a fost finalizata de catre consultanti

DT AC a fost elaborata. 
În pregatire procedura de achizitie 
-Verificare documentatie de atribuire 
	-

	2
	Construcţia staţiilor de transfer şi a punctelor de colectare a deşeurilor
	15.801.142
	-
	Contract lucrări
	Sept. 2011
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	DA a fost  finalizata de catre consultanti

DT AC a fost elaborata. 

În pregatire procedura de achizitie 
-Verificare documentatie de atribuire
	-

	3
	Închiderea depozitelor urbane existente


	37.393.911
	-
	Contract lucrări
	Sept. 2011
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	DA a fost finalizata de catre consultanti

DT AC a fost elaborata. 

În pregatire procedura de achizitie 
-Verificare documentatie de atribuire
	-

	4
	Furnizare echipamente pentru colectarea deşeurilor
	8.389.840
	-
	Contract de furnizare
	Sept. 2011
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	DA a fost finalizata de catre consultanti 

În pregatire procedura de achizitie 
-Verificare documentatie de atribuire

	-

	5
	Supervizarea contractelor de lucrări şi furnizare
	6.250.648
	3.895.384
	Contract de servicii
	August 2011
	septembrie 2011
	19.01.2012
	Asocierea HILL  International Bucharest SRL  si HILL International  NV 
	01.03.2012
	19.12.2015

19.12.2015
	-
	-

	0%
	Transmitere DA pentru publicare in SEAP

Respingere publicare Anunt de participare de catre ANRMAP -Anunt respins de 3 ori de catre ANRMAP

Retransmitere anunt SEAP-14.09.2011
Publicare Anunt de participare de catre ANRMAP cu nr. 131521/ 20.09.2011.

Procedura   achizitie in derulare.
Contestatie S.C. FIDJI NET SRL inregistrata la autoritatea contractanta cu nr.8955/03.10.2011
Contestatie PRIMALEX S.R.L Slatina 

Contract semnat
	

	6
	Verificarea proiectelor tehnice
	344.706
	249.000
	Contract de servicii
	Mai 2011
	mai 2011
	28.07.2011
	S.C. VITASTAL Consulting S.R.L
	29.07.2011
	31.07.2015
	199.200,0
	195.216

	29.08.2011 – predare raport tehnic de verificare PT -80%
	Contract in derulare


	-

	7
	Asistenţă tehnică pentru management şi conştientizare publică
	2.688.699
	2.183.755,01
	Contract de servicii
	Iulie 2011
	iulie 2011
	04.01.2012
	Asociatia  SC  HYDRO CARPATI SRL si IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA SA.
	10.01.2012
	
	218.375,50
	214.007,99
	10%
	Procedura  de    achizitie suspendata ca urmare acontestatiei depuse la CNSC  ,  pina la solutionarea CNSC a contestatiei asupra DA.

Decizie CNSC pentru reluarea procedurii.

Publicare Anunt de participare de catre ANRMAP cu nr.125690/ 12.09.2011.

Procedura  de  achizitie in derulare.

Transmiterea spre publicare in SEAP a unui anunt de tip erata care cuprinde decalarea termenelor. 
Depunerea de oferte a avut loc in data de 06.10.2011
Incheiere Procedura  de  achizitie si comunicare  rezultat la ofertanti. 

Contract semnat
	-

	8
	Audit anual al proiectului
	137.882
	49.000
	Contract de servicii
	August 2011
	Septembrie 2011
	04.01.2012
	SC MID CONSULTING SRL
	10.01.2012
	
	-
	-
	0%
	DA revizuita conform cerintelor ANRMAP

DA retransmisa spre publicare 19.09.2011

Procedura  de  achizitie in derulare.
Depunerea de oferte a avut loc in data de 11.10.2011 
Incheiere Procedura  de  achizitie si comunicare  rezultat la ofertanti.
Contract semnat
	

	9
	Asistenţă tehnică acordată de proiectant pe durata execuţiei lucrărilor
	275.763
	275.600
	Contract de servicii
	Mai 2011
	Fara publicare anunt
	27.07.2011
	C&E Consulting Engineering Gmbh
	29.07.2011
	-
	34.450,0
	33.761,0
	%
	Contract in derulare


	-

	10
	Achiziţionare de bunuri UIP
	41.035
	28.406

12.000
	Contract de furnizare
	-
	Achizitie directa
	28.07.2011
	S.C. TANDEM S.R.L SLATINA

Echipamente de calcul

S.C. ACA S.RL SLATINA

mobilier


	29.07.2011
	-
	40.406,0
	37.608,48
	100%
	Contract finalizat
	-

	11
	Lucrări de construcţii pentru staţiile de transfer şi depozitul de deşeuri
	686.737
	-
	Contract de lucrări
	Septembrie 2011
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	-
	-

	12
	Furnizare unităţi de compostare individuală
	3.341.025
	-
	Contract de lucrări
	Septembrie 2011
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	-
	-

	Alte cheltuieli (taxe, avize,acorduri,autorizatii, salarii UIP, .........)
	537.739
	
	
	
	
	
	
	
	
	138.736,07
	126.682,71
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	4.059.892
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	......
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	127.622.23
	6.693.145,1
	
	
	
	
	
	
	
	631.167,57

	607.276,18
	
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.

6

