FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 22.03.2012 - 29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului:  „ Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor   

                                          în bazinul hidrografic Jiu”

Codul proiectului:             Cod SMIS – CSNR nr. 32164
Beneficiar:
   Administraţia Naţională „Apele Române”   prin ABA Jiu             
Valoarea Totală a proiectului:        4.704.466,20 Euro* / 20.057.962,07 Lei*, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                          4.704.466,20 Euro / 20.057.962,07 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   4.704.466,20 Euro / 20.057.962,07 Lei, din care:

80% FC: 3.763.572,96Euro / 16.046.369,66 Lei
20% Buget de Stat: 940893,24 Euro / 4011592,41 Lei
 % Buget Local**: 0Euro / 0 Lei
Contribuţia Beneficiarului**:             0.00 Euro / 0.00Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă (TVA) ***:      1.129.071,88 Euro / 4.813.910,90 Lei 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 17.05.2011
Data semnării Contractului de Finanţare: 25.05.2011, curs inforeuro 1 Euro=4.2636 Lei
Data finalizării proiectului: decembrie 2012
Contracte semnate: 3
Contracte în licitaţie: 0
Prefinanţare: nu este cazul, Data plăţii: nu este cazul
Prefinanţare recuperată:0 lei
Cereri de rambursare: 5           Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**): 7.276.803,66 lei

CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

              Nr.1                          22.07.2011                    - clarificări                         22.12.2011
                                               09.08.2011 – revizuită
              Nr.2                          31.08.2011                    - clarificări                         22.12.2011
              Nr.3                          22.11.2011                                                               22.12.2011
              Nr.4                          15.02.2012                                                               29.02.2012
              Nr.5                          28.03.2012                                                               09.04.2012
(Valoare(FC/FEDR+BS+BL**))         


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Proiectul „Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Jiu” îşi propune o abordare la nivelul întregii suprafeţe a bazinului hidrografic administrat de Administraţia Bazinală de Apă Jiu, cursurile de apă principale din zona de interes prioritar a proiectului sunt râul Jiu şi afluenţii acestuia. Aria de desfîşurare a proiectului este 14121.00 kmp.
Acest proiect asigură baza necesară pentru dezvoltarea infrastructurii de gospodărire a apelor în conformitate cu abordările şi politicile europene ce se regăsesc în Directiva 2007/60/CE privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii, pentru realizarea hărţilor de inundabilitate şi creează premisele pentru promovarea investiţiilor pentru lucrări de apărare în zonele puternic afectate de inundaţiile din 2008 şi 2010.
Proiectul îşi propune elaborarea Planului pentru Prevenire, Protecţie şi Diminuare a Efectelor Inundaţiilor la nivelul bazinului hidrografic Jiu, precum şi întocmirea hărţilor de hazard (inundabilitate). Elaborarea hărţilor de hazard (inundabilitate) implică realizarea într-o primă etapă a studiilor şi măsurătorilor de teren inclusiv batimetrie şi realizarea modelului digital al terenului. Pe baza datelor şi informaţiilor obţinute, se va elabora Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor. O etapă importantă în elaborarea acestuia o reprezintă realizarea „scenariilor de amenajare” în vederea stabilirii unui plan adecvat de măsuri şi „prioritizarea măsurilor”.
În concluzie, proiectul răspunde obiectivului principal al axei prioritare 5 a POS Mediu, respectiv pregătirea proiectelor privind infrastructura de gospodărire a apelor pentru prevenirea inundaţiilor şi reducerea consecinţelor distructive ale inundaţiilor.


Obiectivele Proiectului

a)
Obiectiv general

Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.

b)
Obiective specifice 

–
Întocmirea hărţilor cu limitele zonelor inundabile, detalierea hărţii de hazard natural la nivelul localităţilor unde sunt promovate lucrari de investitii.
–
Revizuirea Planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şiaccidentelor la construcţiile hidrotehnice din administrare, a celor locale judetene si pe bazine hidrografice (functie de aria si importanta lucrarii), cu prezentare inclusiv in format electronic (baze de date, GIS, imagini raster, procesare texte, tehnologii web).
–
Stabilirea unui program pentru informarea şi participarea publicului în procesul luării de decizii.
– Instruire în domeniul reducerii riscurilor. 

Componentele proiectului:

Componenta 1: Harti de hazard la inundatii (inundabilitate)
Componenta 2: Elaborare Plan de Prevenire Protectie si Diminuare a Efectelor Inundatiilor (la nivel de BH Jiu)
Componenta 3: Management de proiect UIP
Componenta 4: Evaluare strategica de mediu (SEA)

Rezultatele aşteptate ale proiectului:

Modul in care au fost stabilite obiectivele acestui proiect, rezultatele asteptate la finalizarea acestuia, respecta atat necesitatile imediate cat si cele pe termen mediu si lung in ce priveste gestionarea unor fenomene extreme, ale ABA Jiu. Rezultatele acestui proiect: scenarii de amenajare, planuri de masuri, intocmirea documentatiei PPPDEI si prioritizare masuri, constituie baza de plecare in realizarea de catre Consiliile Judetene a hartilor de risc la inundatii pe teritoriul administrativ.
Indicatorii fizici ai proiectului: (valoare prevăzută/valoare îndeplinită la data raportării)
Indicator

UM

Valoare planificata

Realizat

Hărţi de hazard  la inundaţii (inundabilitate) inclusiv hărţi hidrografice

set.

1

0 %

Plan pentru Prevenirea, Protecţia 

şi Diminuarea Efectelor Inundaţiilor 

buc.

1

0%

Bază date topogeodezice

buc.

1


0 %

Bază de date hidrologice

buc.

1

0 %




	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri /probleme /observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri /probleme /observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Nr.13563 / 08.11.2006 - Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în Bazinul Hidrografic Jiu
	18.147.238,07
	18.147.238,07
	Servicii 
	04.11.2006
	04.09.2006
	08.11.2006
	GEODIS BRNO spol s.r.o., DHI Hydroinform a.s. si CARTOTOP S.A. Craiova


	08.11.2006
	31.12.2012
	8.078.591,71
	8.078.591,71
	44,52
	-
	 S-a primit de la AM Nota de certificare Nr 5 / 22.12.2011. 
S-a primit de la AM Nota de certificare Nr. 7 / 26.01.2012 cu privire la Actele Adiţionale Nr.1/ 07.06.2011 şi Nr.2/ 09.12.2011).

	2
	Declasificarea informatiilor (parte din contractul Nr.13563 / 08.11.2006) - prin Actul Adiţional Nr.1/2011.
	200.000,00
	-
	Servicii
	NA
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	3
	Scenarii de amenajare
	900.000,00
	
	Servicii
	15.10.2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Prioritizare masuri
	450.000,00
	
	Servicii
	15.03.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Dotari UIP 

 Nr. 218/22.09.2011
	23.900,00
	21.252,72
	Furnizrae
	NA
	19.08.2011
	22.09.2011
	S.C.UNION CO S.R.L Cluj-Napoca
	22.09.2011
	22.10.2011
	21.252,72
	21.252,72
	100
	-
	S-au solicitat informaţii S-a primit Nota de certificare de la AM Nr.3/15.12.2011.

	6
	Audit independent al proiectului Nr.225/30.09.2011
	38.372,00
	9.800
	Servicii
	01.06.2011
	18.08.2011
	30.09.2011
	S.C. AUDIT CONSULT EXPERT S.R.L. Craiova
	30.09.2011
	30.05.2013
	3000
	3000
	33,33
	-
	S-a primit Nota de certificare de la AM Nr.4/15.12.2011.
În Cererea de rambursare Nr.5 se solicită la rambursare suma platită pentru Raportul de audit anual din data de 07.02.2012.

	7
	Evaluare strategica de mediu (SEA)
	298.452,00
	
	Servicii
	15.03.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	..............
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	..............
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	20.057.962,07
	18.178.290,79
	
	
	
	
	
	
	
	8.102.844,43
	8.102.844,43
	...
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
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