FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 22.03.2012-29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: Măsuri de management privind conservarea biodiversităţii şi conştientizarea publică a ariei naturale protejate Cheile Olteţului

Codul proiectului: SMIS-CSNR  17603          
Beneficiar: :      Universitatea Constantin Brâncuşi Târgu Jiu


                
Valoarea Totală a proiectului:        174.830 Euro /739.530 lei  , din care:

Valoarea eligibilă:  151.373euro/640.307 lei                       

Valoarea eligibilă conform POS:   151.373 Euro /640.307 lei , din care:

80% FEDR: 121.099 Euro /512.246 Lei
20% Buget de Stat: 30.275 Euro /128.061 Lei 

Contribuţia Beneficiarului**:             23.457 Euro /99.223 Lei (TVA-ul aferent)
Valoare alta decât cea eligibilă***:      0 Lei 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: Ordinul nr. 881 din 09.06.2010, al ministrului mediului şi pădurilor, curs inforeuro 1 Euro= 4,23 Lei
Data semnării Contractului de Finanţare: 14.06.2010, Nr. 98843. 
Data finalizării proiectului: 31.07.2012.
Contracte semnate: 4
Contracte în licitaţie: 0 
Prefinanţare I: 38.647 lei , Data plăţii: Extras de cont la data de 09.11.2010
Prefinanţare II: 116.977 lei , Data plăţii: Extras de cont la data de 11.02.2011
Prefinanţare recuperată: 27.864,30 lei
Cereri de rambursare: 4
Valoare autorizată (FC+BS+BL**): 149.041,00 Lei  

CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

              0

(Valoare(FC/FEDR+BS+BL**)         


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:

Conservarea, protejarea şi creşterea biodiversităţii ariei naturale protejate Cheile Olteţului:
-Elaborarea măsurilor de management al ariilor naturale protejate Cheile Olteţului în concordanţă cu măsurile de conservare a patrimoniului natural în ariile naturale protejate ale reţelei Natura 2000.

-Creşterea gradului de conştientizare publică şi promovare a ariei naturale protejate Cheile Olteţului prin educaţie ecologică, informare şi consultare privind importanţa conservării, protejării şi creşterii biodiversităţii în acestă arie.
Componentele proiectului:

A. Elaborare/revizuire a planurilor, strategiilor şi a schemelor de management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare):

Al. Cartarea habitatelor de importanţă comunitară şi natională, cu obţinerea unor hărţi utile pentru

managementul ariei protejate;

A2. Completarea inventarului şi cartarea speciilor faunistice şi floristice de interes comunitar şi naţional

şi realizarea bazei de date;

A.2.1. Completarea inventarului şi cartarea speciilor de nevertebrate din aria naturală
protejată Cheile Oltetului;

A.2.2. Completarea inventarului şi cartarea speciilor de chiroptere (lilieci) din aria naturală
protejată;

A.2.3. Completarea inventarului şi cartarea speciilor de mamifere (exclusiv chiroptere);

A.2.4. Completarea inventarului şi cartarea speciilor de amfibieni si reptile;

A.2.5. Completarea inventarului şi cartarea speciilor de peşti;

A.2.6. Completarea inventarului şi cartarea speciilor de plante;
A.3. Evaluarea stării de conservare a biodiversităţii şi elaborarea unăr măsuri de menţinere/îmbunătăţire a stării de consevare a speciilor şi habitatelor din aria protejată;

A.3.1. Evaluarea stării de conservare a biodiversităţii

A.3.2. Elaborarea unui plan de măsuri de menţinere/îmbunătăţire a stării de conservare a speciilor şi habitatelor din aria protejată, avizat de autoritatea competent.

E. Activităţi de consultare, conştientizare şi informare:

E.1. Conştientizare publică şi consultare

E.1.1 Conştientizarea şi consultarea populaţiei locale despre rolul şi importanţa conservarii şi

protejării ariei naturale protejate Cheile Olteţului, parte componentă a sitului Natura 2000; elaborarea şi

distribuirea de materiale promoţionale.

E.2. Informarea, educarea şi crearea unei atitudini favorabile în rândul populaţiei locale şi a autorităţilor

cu privire la conservarea şi protecţia ariei protejate.

E.2.1. Acţiuni cu implicarea elevilor şcolii din localitatea Polovragi din judeţul Gorj (care include

întreaga suprafaţă a ariei protejate) privind conservarea şi protejarea ariei naturale.

E.2.2. Organizarea de acţiuni „door to door" privind educarea şi crearea unei atitudini favorabile în

randul populaţiei locale pentru conservarea şi protejarea elementelor naturale din interiorul ariei naturale

protejate

E.3. Promovarea conservării şi protejării biodiversităţii ariei naturale protejate Cheile Olteţului;

E.3.1. Realizarea site-ului ariei naturale protejate.

MP. Activităti de management al proiectului

MP.1. Managementul proiectului;

MP.2. Publicitatea proiectului;

MP.3. Auditul proiectului.

Rezultatele aşteptate ale proiectului:

R.A.1. Harţi GIS pentru cele 7 habitate de interes comunitar şi naţional, un studiu elaborat de către

subcontractant privind caracteristicile habitatelor din aria naturală protejată Cheile Olteţului, o

bază de date referitoare la cele 7 habitate;

R.A.2. Harţi GIS pentru cele 14 specii inventariate, un studiu elaborat de către subcontractant

privind caracteristicile speciilor inventariate(14 specii) aria naturală protejată Cheile Olteţului şi o

bază de date pentru cele 14 specii;

-Harţi GIS pentru o specie de nevertebrate,

-Harţi GIS pentru cele 7 specii de chiroptere

-Harţi GIS pentru o specie de mamifere

-Harts GIS pentru o specie de amfibieni şi reptile

-Harţi GIS pentru 2 specii de peşti

-Harţi GIS pentru 2 specii de plante

R.A.3. Un studiu privind starea de conservare a speciilor si habitatelor, două comunicate de presă şi două articole,  un plan de măsuri de menţinere/îmbunătăţire a stăii de conservare a speciilor si habitatelor din aria

Protejată,avizat de autoritatea competentă;

R.E.1.O întrunire publică cu locuitorii comunei Polovragi, un work shop, 130 participanţi; 300

Pliante, 300 Broşuri , 50 Cataloage, 50 Mape, 50 Postere, 100 Hărti, 100 Pixuri inscriptionate, 5 Bannere,

tabele cu semnaturi pentru materialele informative si publicitare predate.

R.E.2.  2 acţiuni cu elevii privind conservarea naturii, 50 elevi participanţi, 2 acţiuni „door to door"

privind educarea şi crearea unei atitudini favorabile în randul populaţiei locale pentru conservarea şi

protejarea elementelor naturale din interiorul ariei naturale protejate, 100 localnici intervievaţi, tabele cu

semnături pentru materialele informative distribuite.

R.E.3. Un web site al ariei naturale protejate;

R.MP. Un working-plan al managementului proiectului, documente de plată pentru membrii UIP, o

conferinţă de presă, 2 anunţuri in presă şi 3 bannere pentru publicitate, un raport de audit al

proiectului.

Indicatorii fizici ai proiectului:

· 7 hărţi GIS pentru  habitate;
· Un studiu privind  caracteristicile habitatelor

· bază  de date  referitoare la cele 7 habitate

· 14  Hărţi GIS pentru  specii inventariate

· Un studiu privind  caracteristicile speciilor inventariate (14 specii)  

· bază de date pentru cele 14 specii

· Un studiu privind starea de conservare a speciilor şi habitatelor

· Un plan de măsuri de menţinere/îmbunătăţire a stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor

· 2 comunicate de presă

· 2 articole de presă

· întrunire publică

· 100 persoane participante la întrunirea publică

· Un workshop

· 30 persoane participante la workshop

· 300  Pliante

· 300 Broşuri

· 50 Cataloage

· 50 Mape

· 50 Postere

· 100 Hărţi

· 100 Pixuri inscripţionate

· 5 bannere
· 2 acţiuni cu elevii
· 10 tabele cu semnături pentru materialele informative şi de publicitate  distribuite
· 2 actiuni door to door
· 100 localnici intervievaţi
· Un web site al  ariei naturale protejate
· Un working-plan al managementului proiectului
· 24 fişe de pontaj
· conferinţă de presă pentru publicitatea proiectului
· 2 anunţuri de presă publicitate
· 3 bannere pentru publicitate
· Un raport de  audit al proiectului.

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

1. Planul anual privind măsurile de informare şi publicitate (raportare cu privire la stadiul implementării în lunile iunie şi decembrie, ca anexă la Raportul de progres lunar)
Planul anual de informare a fost elaborat şi transmis spre avizare la data de 20.09.2010.

2.  Plan de acţiune organizare Beneficiar

În data de 13-14 decembrie 2010 a fost efectuată prima verificare instituţională a beneficiarului.
În data de 11-12 octombrie 2011 a fost efectuată misiunea de verificare bianuală a contabilității și a organizării beneficiarului


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect 

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei,  fãrã TVA)
	Valoare cerută la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei,  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intârzieri/probleme/
observaţii 
(în perioada procedurii de achiziţie publică)
	Intârzieri/probleme/observaţii 
(în perioada de derulare a contractului)

	1
	“Servicii de cartare a habitatelor de importanţă comunitară (7 habitate), servicii de cartare şi inventariere a speciilor  (14) din aria protejată Cheile Olteţului , servicii de evaluare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor”

	495.966,38
	419423


	Servicii
	01.08.2010
	25.10.2010
	27.12.2010
	EPC Consultanţă de Mediu SRL
	27.12.2010
	31.05.2012
	251437,5
	205153,5
	60%
	Durata dintre  data estimată a publicării din Raportul de Început şi publicarea anunţului conform graficului: 9 zile.

Durata dintre data estimată a publicării din Raportul de Început  până la semnare contract: 28 zile

Durata de atribuire raportata la primul anunţ de participare: 25 zile. 

Durata de evaluare: 9 zile
Durata de soluţionare a contestaţiilor: Nu este cazul

Anunt de participare a fost republicat în SEAP cu nr. 110223/25.10.2010.

Durata dintre  data estimată a publicării din Raportul de Început şi republicarea anunţului 86 zile

Contestaţie depusă de Univ. Ovidius din Constanţa înregistrată la autoritatea contractantă cu nr. 10607/24.11.2010.

Procedura se suspendă până la soluţionarea contestaţiei de către CNSC. 

A fost soluţionată contestaţia de către CNSC prin Decizia nr. 6118/610C4/7065  , se respinge ca nefondată contestaţia formulată de Universitatea Ovidius din Constanţa.
	Conform adresei Beneficiarului nr. 9298/18.10.2010, contractul a fost reziliat. Motivul rezilierii se referă la neîncadrarea in tipul estimat la contract a realizării tuturor activităţilor.

Contractul va fi relicitat.



	2
	Materiale pentru conştientizare şi  publicitate
	8613,46
	8.340
	Furnizare 
	01.10.2010
	08.10.2010
	21.10.2010
	SC Scuar SRL
	21.10.2010
	19.11.2010
	8340
	8.340
	100%
	Durata dintre  data estimată a publicării din Raportul de Început şi publicarea anunţului conform graficului: 7 zile.


	

	3
	Servicii organizare evenimente
	2436,97
	2.300
	Servicii 
	01.10.2010
	08.10.2010
	21.10.2010
	SC Scuar SRL
	1.10.2010
	12.07.2012
	1800
	1800
	78.26%
	Durata dintre  data estimată a publicării din Raportul de Început şi publicarea anunţului conform graficului: 7 zile.


	

	4
	Realizare site Web
	1764,71
	1690
	Servicii 
	15.10.2010
	03.11.2010
	22.11.2010
	Dudescu CosminVasile P.F.A.


	22.11.2010
	31.12.2010
	1690
	1690
	100%
	Durata dintre  data estimată a publicării din Raportul de Început şi publicarea anunţului conform graficului: 19 zile
Au fost transmitse adrese şi s-a publicat anunţul pe

site-ul Universităţii www.utgjiu.ro în data de 03.11.2010.


	

	5
	Auditul proiectului
	13445,38
	
	Servicii 
	01.06.2012
	01.06.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Alte cheltuieli ( salarii UIP)
	118.080
	
	
	
	
	
	
	
	
	87107


	77321
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (……..)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	…….
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	640306,9
	431753
	
	
	
	
	
	
	
	350374,5


	294304,5
	54,71%
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
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