OI POS Mediu Galati

FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 26.03.2012 – 30.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului:   Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apǎ şi apǎ uzatǎ in judetul Galaţi   
Codul proiectului:    CCI2011RO161PR003         
Beneficiar: S.C.APA CANAL SA Galaţi
                
Valoarea Totală a proiectului:        129.805.560 Euro* / 551.738.533 Lei*, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                          116.763.476  Euro / 496.303.155 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   116.763.476  Euro /496.303.155 Lei, din care:

76,46% FC: 99.248.955  Euro / 421.857.684 Lei
11,69% Buget de Stat: 15.179.251 Euro / 64.519.406 Lei 

  1,80% Buget Local**: 2.335.270 Euro / 9.926.065 Lei
Contribuţia Beneficiarului**:         13.042.084 Euro / 55.435.378  Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă:      13.042.084 Euro / 55.435.378  Lei 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: 10.08.2011
Data semnării Contractului de Finanţare: 23.08.2011, curs inforeuro 1 Euro=4,2505 Lei
Data finalizării proiectului: 31.12.2014
Contracte semnate: 1
Contracte în licitaţie: 4
Prefinanţare I: 4.931.030 lei, Data plăţii: 19.12.2011
Prefinanţare II: 13 700 000  lei, Data plăţii: 16.02.2011
Prefinanţare recuperată: 1.200.410,82 lei
Cereri de rambursare: 1  Valoare autorizată (FC+BS+BL**): 4.083.030 lei 
CR în curs de evaluare  1    Data depunere la OI 28.03.2012       Motive întârzieri             Data estimată trans.AM    06.04.2012       
(Valoare(FC/FEDR+BS+BL**))     593.600 lei    

	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Proiectul presupune investiţii în extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă potabilă, precum şi a sistemului de colectare si epurare a apelor uzate. Acesta va fi implementat pentru aglomerările Galaţi, Tecuci, Târgu Bujor, Pechea si Lieşti, de către Operatorul Regional " S.C. Apă Canal S.A. Galaţi”.
Obiectivul proiectului este reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare şi tratare a apei şi a sistemelor de colectare şi epurare a apei uzate în localităţile mai sus menţionate, în scopul conformării cu obligaţiile privind calitatea apei prevăzute în Tratatul de Aderare, precum şi cu obiectivele Programului Operaţional Sectorial de Mediu. Proiectul constă  în măsuri pentru reabilitarea si construirea staţiilor de tratare a apei, extinderea si reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei, precum şi extinderea şi reabilitarea reţelelor de canalizare, incluzând construcţia de staţii de pompare apa uzata, conducte de refulare şi construcţia şi reabilitarea staţiilor de epurare. Populaţia afectată de proiect se situează în jurul valorii de 395.000 de locuitori.

Componentele proiectului: 
-Componenta 1-GL-CP-01 Achizitie  Echipament de uscare namol
- Componenta 2-GL-CL-01 Extindere statie de epurare Galati 
- Componenta 3-GL-CL-02 Extindere statie de epurare Tecuci şi Staţie de epurare noua in Targu Bujor
- Componenta 4-GL-CL-03  Staţii de epurare noi in Pechea si Liesti 
- Componenta 5-GL-CL-04 Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in aglomerarea Tecuci si Targu Bujor inclusiv reabilitare puţuri   Galati
- Componenta 6-GL-CL-05  Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in aglomerarea Pechea inclusiv reabilitarea conductei magistrale din Galati 
- Componenta 7-GL-CL-06 Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din aglomerarea Liesti

- Componenta 8-GL-CS-01-Asistenta tehnica

- Componenta 9-GL-CS-02

Rezultatele aşteptate ale proiectului:

Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 97% în aglomerările în cauză.

100% din populaţia din acestor localităţi va fi conectată la reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel acces la resurse de apă sigure, reprezentând o populaţie adiţională de 53.525 de locuitori. Indicatorii fizici ai proiectului:

Indicatori – furnizare apa

Unit. masura

Cant. Cf Decizie

Cant.realizatǎ

Puţuri de captare reabilitate
Nr.
126

Aductiuni ale apei noi şi reabilitate

Km

12

Reţele de distribuţie a apei noi şi reabilitate

Km

230

Staţii de pompare noi şi reabilitate

Nr.

10

Rezervoare noi şi reabiltate

Nr.

7

Staţii de tratare a apei noi şi reabilitate

Nr.

6

Indicatori – epurarea apei uzate
Extindere reţea de canalizare 

km

338

Staţii noi de pompare apă uzată

Nr.
57

Staţii de epurare noi şi modernizate (370.000 pe, 55.300 pe, 27.000 pe, 15.600 pe, 2.100 pe)
Nr.
5

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

......./........ (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	CS1-Asistenta tehnica
	26.009.740
	
	Servicii
	13.09.2011
	13.09.2011
	27.04.2012
	.......
	27.05.2012
	27.05.2015
	......
	.....
	....
	24.01.2012 - a fost aprobat procedurii. 
In data de 6.02.1012 a fost depusa o contestatie cu privire la rezultatul procedurii de atribuire

 CNSC emite Decizia conform careia se continua procedura de atribuire.
	

	2
	CS2-Audit
	246.592
	
	Servicii
	19.12.2011
	14.05.2012
	26.07.2012
	
	01.08.2012
	30.07.2015
	
	
	
	
	

	3
	CP1-Achizitie Echipament de uscare namol
	13.644.951
	13.610.100
	Furnizare
	22.07.2011
	22.07.2011
	3.10.2011
	S.C. ERG TERMROM
	28.10.2011
	3.04.2012
	4.676.630 
	4.001.369
	4,36%
	
	S-a obtinut certificatul de urbanism nr 1282 din 14.11.2011 si s-a transmis dosarul achizitiei aferent contractului in data de 15.11.2011 catre AM-POS Mediu.
Este depusa la Primarie documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire.

A fost semnat actul aditional nr 1 / 6.12.2011 privind decalarea platii avansului si reesalonarea graficului de livrare si a graficului de plati. 

	4
	CL1- Extinderea Staţiei de epurare din   Galati
	90.537.218
	
	Lucrari-Fidic galben
	28.12.2011
	24.02.2012
	11.05.2012
	
	11.05.2012
	2.07.2015
	
	
	
	Prima procedura anulata.
A fost reluata procedura de atribuire prin publicarea Anuntului de participare SEAP nr. 133313 / 24.02.2012. 
	

	5
	CL2- Extinderea Statie epurare  Tecuci, si Statie epurare  noua in Tg. Bujor
	47.504.723
	
	Lucrari-Fidic galben
	24.11.2011
	18.02.2012
	08.06.2012
	
	21.05.2012
	21.06.2015
	
	
	
	Prima procedura anulata.
A fost reluata procedura prin publicarea anuntului de participare SEAP nr. 133149/18.02.2012
 In 05.03.2012 a fost depusa o contestatie la DA. 
	

	6
	CL3- Statie de epurare noua Pechea şi statie epurare noua Lieşti
	45.207.880
	
	Lucrari-Fidic galben
	25.11.2011
	24.02.2012
	08.06.2012
	
	21.05.2012
	21.06.2015
	
	
	
	Prima procedura anulata.
Procedura reluata prin publicarea Anuntului de participare SEAP nr. 133230/24.02.2012. 

In 15.03.2012 a fost depusa contestatie la DA 
	

	7
	CL4-Extindere si reabilitare sist de apa si apa uzata din Tecuci si Tg. Bujor inclusiv reabilitare puturi Galati
	80.709.710
	
	Lucrari-Fidic rosu
	27.10.2011
	             15.07.2012
	31.10.2012
	
	22.05.2012
	22.06.2015
	
	
	
	Prima procedura anulata.

Procedura nr.2 anulata in data de 13.02.2012.  Procedura 3

Anunt de participare nr. 133294 publicat in  SEAP in data de 23.02.2012.

Procedura anulata in data de 07.03.2012.
	Se impune actualizarea SF in conformitate cu PT,  aprobare SF in UAT-uri si ADI, retransmitere spre publicare documentatiile de atribuire.

	8
	CL5- Extindere si reabilitare sisteme de apa si apa uzata din aglomPechea inclusiv reabilitarea cond magistr  Galati
	84.293.638
	
	Lucrari-Fidic rosu
	27.10.2011
	   15.07.2012
	31.10.2012
	
	22.05.2012
	22.06.2015
	
	
	
	Prima procedura anulata.

Procedura nr.2 anulata in data de 13.02.2012. Procedura 3

Anunt de participare nr. 133295 publicat in  SEAP in data de 23.02.2012.

Procedura anulata in data de 07.03.2012.
	Se impune reproiectare in zona DJ 251, actualizarea SF in conformitate cu PT, aprobare SF in UAT-uri si ADI, retransmitere spre publicare documentatiile de atribuire.

	9
	CL6 -Extindere si reabilitare sist de apa si apa uzata in Liesti
	134.176.116
	
	Lucrari-Fidic rosu
	27.10.2011
	   15.07.2012
	31.10.2012
	
	22.05.2012
	22.06.2015
	
	
	
	Prima procedura anulata.

Procedura nr.2 anulata in data de 13.02.2012.  Procedura 3

Anunt de participare nr. 133287 publicat in  SEAP in data de 22.02.2012.

Procedura anulata in data de 07.03.2012.
	Se impune reproiectare in zona DN 25, in com. Umbraresti (strazi asfaltate prin POR), actualizarea SF in conformitate cu PT, , aprobare SF in UAT-uri si ADI, retransmitere spre publicare documentatiile de atribuire.

	
	TOTAL CONTRACTE
	522.330.568
	13.610.100
	
	
	
	
	
	
	
	4.676.630
	4.001.369
	
	
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	29407965
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	
	

	-salarii
	2.161.136
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-Taxe si avize
	2.013.398
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	-altele
	25.233.431
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL  cheltuieli eligibile
	551.738.533
	13.610.100
	
	
	
	
	
	
	
	4.676.630
	
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile


	
	3.266.424

(TVA)
	
	
	
	
	
	
	
	1.122.391,2
	979.927,20
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	551.738.533
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.799.021,20
	979927,20
	...
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
7

