FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare:23.03.2012-29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: „Management eficient al ROSCI0138 – Pădurea Bolintin”
Codul proiectului:    SMIS – CNSR  36297
Beneficiar:
ASOCIATIA JUDETEANĂ PENTRU EDUCATIE PERMANENTĂ SI FORMARE PROFESIONALĂ FRANCISC I. RAINER
Valoarea Totală a proiectului:        .......Euro* /1.022.293 Lei*, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                         ........Euro / 911.370 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   ........Euro /911.370 Lei, din care:

80% FC/FEDR: .......Euro / 729.096 Lei
20% Buget de Stat: .............. Euro /182.274 Lei 

 ...% Buget Local**: ........... Euro / ......... Lei
Contribuţia Beneficiarului**:             ................ Euro / ......... Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:      ............. Euro / 110.923 Lei 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 01.08.2011
Data semnării Contractului de Finanţare: 01.09.2011, curs inforeuro 1 Euro=.......... Lei
Data finalizării proiectului: 31.12.2013
Contracte semnate: 4:   Contract servicii: 4
Contracte în licitaţie: -0
Prefinanţare: 91.137 lei, Data plăţii: 45.568 lei platita in data de 15.12.2011
Prefinanţare recuperată: 12.396,30 lei
Cereri de rambursare: 2    Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**): 41.321,00 lei

CR în curs de evaluare  1   Data depunere la OI 27.03.2012        Motive întârzieri             Data estimată trans.AM  10.04.2012
 (Valoare(FC/FEDR+BS+BL**))         


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)


E1. Informare şi publicitate aferentă

	proiectului

	31/12/2013

		· 2 conferinte de presa (lansare si incheiere)

· 8 comunicate de presa:
· 2  comunicate de presa transmise privind inceperea si respectiv incheierea proiectului + 6 la evenimente relevante (Ziua Padurii, a Mediului, a Biodiversitatii in 2012 si 2013

· 11 articole de presa publicate

· Afisul proiectului postat (buget în E2)

· Bannerul proiectului postat (buget în E2)

· Cel puţin o dezbatere on-line

· Inscrierea proeictului in cel putin 3 reţele sociale

· Organizarea blogului proiectului

· Participare la cel putin 4 evenimente (câte două în fiecare an).

	10—20 persoane conştientizate/ eveniment

Tiraj 2.000

Tiraj 2.000/ articol

50 afişe ale proiectului

1 banner al proiectului

1 dezbatere online

Înscriere în 3 reţele sociale

1 blog al proiectului

20 persoane conştientizare/ eveniment


	E2. Conceptia, derularea, coordonarea şi evaluarea campaniei de promovare şi informare

	31/10/2013

		· Participari cu prezentari despre proiect si plan de management la 4 evenimente;

· O Campanie de constientizare “din uşă în uşă”;

· O Campanie de consultare pentru Plan si SEA derulata;

· 2 Sondaje ale opiniei publice din aria proiectului 
	20 persoane conştientizare/ eveniment

200 persoane conştientizate campanie 

10-20 persoane informate

200 persoane chestionate


	E3.  Organizarea unor activităţi dedicate promovarii sitului şi planului de management în rândul tinerilor

	31/10/2013

		· cel putin 20 de obiecte din papier mache realizate de elevi si tineri;

· Cel puţin o expunere a acestor obiecte în Pădurea Bolintin;

· Cel puţin 4 expoziţii locale cu obiecte papier mache;

	100 copii conştientizaţi în 2 etape

30 participanţi la expoziţie

120 participanţi la expoziţie


	E.1, E.2, E.3

	31/10/2013

		Conform output al actiunilor de constientizare cuantificat mai sus la E1, E2, E3.

	IMPACT

Creşterea gradului de conştietizare al publicului ţintă al proiectului cu 15%


	Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

......./........ (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)
1)Beneficiarul are obligatia să transmită anual, pană la data de 20 decembrie a anului curent urmatoarele documente: Planul financiar pe surse si ani pentru anul urmator (Anexa nr. IVa) Planul de rambursare pe 24 de luni (Anexa nr. IVb) ,insotite de Raportul privind alte cheltuieli decat cele eligibile(Anexa nr.IVg)-
2)Conform art.12 din Anexa III-Măsuri de informare şi publicitate a Contractului de Finanţare „Primul Plan anual privind măsurile de informare şi publicitate se va elabora în termen de 3 luni de la semnarea contractului de „Management al Proiectului” şi până pe data de 30 ianuarie a fiecarui an;acesta trebuie transmis atât la AM cat şi la OI. Planul anual privind masurile de informare şi publicitate şi va fi  transmis ca anexa la primul Raport de progres lunar din anul calendaristic.



	

	


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Elaborarea Planului de comunicare al sitului Padurea Bolintin
	19.000,00

	18.900
	servicii
	01.01.2011
	04.01.2011
	19.01.2011
	SC GRIFON Consultanta,Proiectare,Design SRL
	20.01.2011
	07.02.2011
	18.900
	18.900
	100%
	
	Contractul a fost finalizat

	2
	Elaborarea studiilor de de inventarierea specii si habitate, elaborarea Plan  Management si procedura SEA ; cartarea habitatelor si elaborarea hartilor de distributie a speciilor si a habitatelor comunitare
	340.000,00


	339.500
	servicii
	20.10.2011
	31.10.2011
	11.11.2011
	S.C. UNICORN CONSULTING AND PROMOTING
	11.11.2011
	30.12.2013
	
	
	
	
	

	3
	Editarea, tiparirea si distribuirea materialelor de informare
	21.345,00

	20.990
	servicii
	20.10.2011
	31.10.2011
	09.11.2011
	S.C. CAMP TEHNICAL SOLUTION S.R.L.
	11.11.2011
	30.05.2012
	9.080
	9.080
	30%
	
	

	4
	Echipament de birotica
	12.800,00
	12.400
	furnizare
	20.10.2011
	02.03.2012
	15.03.2012
	S.C. IMPEXCOM LOFRANC S.R.L.
	15.03.2012
	15.04.2012
	12.400
	12.400
	100%
	
	Contractul a fost executat

	5
	Organizarea realizarii exponatelor si expozitiei de papier mache


	10.800,00
	10.636,70
	servicii
	20.11.2011
	11.12.2011
	22.12.2011
	ASOCIATIA ECOLOGICA TURISM VERDE
	22.12.2011
	30.11.2013
	3.191,01
	3.191,01
	30%
	
	

	6
	Auditul financiar al proiectului
	20.000,00
	
	servicii 
	01.06.2013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, chirii.........)

Salarii UIP luna septembrie, octombrie , noiembrie, decembrie, 2011, ianuarie 2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74.512
	73.319
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile -tva aferent  contract achizitie birotica, contract campanie de publicitate
	110.923,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.691,20
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	1.022.293 
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cu TVA: 127.774,21
Fara TVA: 118.083,01
	116.890,01
	
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
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