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	COD: POMR - 223
	Exemplar nr. 1


FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 22.03.2012 - 29.03.2012 
	    1.
DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului:    Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ 
Codul proiectului:     CCI Nr 2009 RO 161 PR 016            
Beneficiar:
   Compania Judeţeană Apa Serv SA                 
Valoarea Totală a proiectului:  107.677.000 Euro /  453.589.363  Lei, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă                     107.677.000 Euro /  453.589.363  Lei
Valoarea eligibilă conform POS:  100.257.631  Euro / 422.335.271   Lei, din care:

                                                      85 % Fond de Coeziune: 85.218.987 Euro / 358.984.983 Lei

                                                      13 % Buget de Stat: 13.033.491 Euro /  54.903.581 Lei 

                                                        2 % Buget Local: 2.005.153 Euro / 8.446.707 Lei

Contribuţia Beneficiarului**:         7.419.369 Euro/ 31.254.092 Lei
Valoare alta decât cea eligibilă***: -
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: 10.03.2011 
Data semnării Contractului de Finanţare: 28.03.2011, curs infoeuro 1 Euro=4,2125 Lei
Data finalizării proiectului: 31.12.2013
*Contracte semnate: 2, din care 2 de servicii,  0 lucrări (proiectare şi execuţie), 0 lucrări (execuţie)
Contracte în licitaţie: 2 
Prefinanţare:4.000.000 lei, Data plăţii: 31.01.2012
Prefinanţare recuperată: 
Cereri de rambursare: 2  Valoare autorizata (FC +BS): -
CR in curs de evaluare : 2   
Data depunere la OI  -  CR3/23.03.2011 si CR4/27.03.2012
Motive întarzieri   -  solicitare informatii suplimentare
Data estimata trans. AM – CR3 02.04.2012 si CR4 06.04.2012
 (Valoare (FC+BS+BL)    CR3 – 1416.197,71 lei si CR4 – 91.623,53 lei          

  


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)


Staţii de clorinare reabil

	ate

	Nr.
	2


	Indicatori de realizat  – Apă uzată 
		Lungime/Număr aprox.


161,
	
	Staţii de pompare apă uzată noi 
	Nr.
	43


	Staţii de epurare noi  şi modernizate (115.400 pe, 32.460 pe, 28.850 pe şi 8.750 pe)
	Nr.
	4



	Obligaţii prevăzute de Contractul de Finanţare:

· Realizarea creşterilor de tarif conform planului de creştere al tarifelor, inclus în Cererea de finanţare/ începand cu al III-lea trimestru al fiecarui an;

· Dovada alimentării Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare în max. 90 zile de la semnarea contractului de finanţare /pe perioada de implementare în luna iunie a fiecărui an pentru anul anterior

· Revizuirea Strategiei privind managementul apelor uzate industriale şi planul de acţiuni privind descărcarea apelor uzate industriale în reţeaua de canalizare/în termen de 12 luni de la semnarea Contractului de Finanţare.

· Revizuirea Strategiei privind gestionarea nămolului rezultat în urma procesului de epurare a apelor uzate în termen de 12 luni de la semnarea contractului de execuţie a staţiei de epurare
· Elaborarea Strategiei privind managementul pierderilor în reţele şi planul de acţiuni pentru reducerea acestora astfel ca la finalizarea Proiectului să realizeze indicatorii de performanţă stabiliţi în Cererea de finanţare.
· Întocmirea şi aprobarea unui Plan anual privind măsurile de informare şi publicitate/ până la data de 30 ianuarie a fiecărui an;

· Implementarea recomandărilor din Planul de acţiune privind organizarea Beneficiarului



	
	      GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT:

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Nr.  crt
	CONTRACT/ COMPONENTA
	Valoare estimata publicata/
care va fi publicata
Lei fara TVA
	Valoare contractată 
Lei fără TVA
	Tip contract
	Data publicare anunt de participare din Raportul de inceput
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare contract
	DENUMIRE CONTRACTOR
	Data Ordin de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate de Beneficiar  către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta la rambursare de Beneficiar (FC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul fizic (%)
	Intarzieri/dificultati (in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/dificultati (in perioada de derulare a contractului)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Contractele Din planul de achizitii  si DG aprobat din cererea de finantare aprobata

	1
	CL1 Alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerarea Piatra Neamt
	82.110.535
	
	Executie lucrari
	24.08.2011
	132851 / 3.02.2012
	Martie 2012
	-
	-
	-
	
	
	
	Anunt de participare publicat în SEAP în data de 3.02.2012

	-

	2
	CL2  Alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerarea Savinesti-Roznov 
	 75.162.835
	
	Executie lucrari
	31.01.2012
	Mai 2012
	August 2012
	-
	-
	-
	
	
	
	Documentaţia de atribuire este în curs de elaborare de către Prestatorul din CS1. 


	-

	3
	CL3  Alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerarea Targu Neamt
	 63.618.744
	
	Executie lucrari
	01.02.2012
	Mai 2012
	August 2012
	-
	-
	-
	
	
	
	Documentaţia de atribuire este în curs de elaborare de către Prestatorul din CS1. atribuire.


	-

	4
	CL4 Extinderea retelelor de canalizare in Roman si Sabaoani
	      50.859.177
	
	Executie lucrari
	30.01.2012
	Mai 2012
	August 2012
	-
	-
	-
	
	
	
	Documentaţia de atribuire este în curs de elaborare de către Prestatorul din CS1. 
	-

	5
	CL5 Modernizare statii de tratare a apei si apei uzate in Judetul Neamt (Targu Neamt, Bicaz, Savinesti-Roznov)
	     51.184.088
	
	Proiectare si executie lucrari
	02.02.2012
	Mai 2012
	August 2012
	-
	-
	-
	
	
	
	Documentaţia de atribuire este în curs de elaborare de către Prestatorul din CS1. 


	-

	6
	CL6 Extinderea si modernizarea Statiei de epurare ape uzate Roman
	      50.996.303
	
	Proiectare si executie lucrari
	30.06.2011
	132033/

12.12.2011
	Martie 2012
	-
	-
	-
	
	
	
	Anunt de participare in data de 12.12.2011


	- 

	7
	CL7  Alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerarea Bicaz
	16.088.148
	
	Executie lucrari
	03.02.2012
	Mai 2012
	August 2012
	-
	-
	-
	
	
	
	Documentaţia de atribuire este în curs de elaborare de către Prestatorul din CS1. 

	

	8
	CS1 Asistenta tehnica pentru Managementul proiectului si intocmire documentatii pentru contracte lucrari prioritatea II 
	15.695.934
	13.444.702
	Servicii
	13.04.2011
	13.04.

2011
	04.01.

2012.


	Asocierea TRACTEBEL ENGINEERING SA &INOCSA Ingenieria SL  SPANIA 
	-
	04.01.
2014
	 1.344.470,2
	1.317.580,80
	 
	Anunt de participare publicat în data de 13.04.2011.

 Contract semnat in data de 04.01.2012


	 

	9
	CS2 Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor
	14.957.501 
	14.161.977,06
	Servicii


	13.04.2011
	13.04.

2011
	12.10.2011
	Asocierea SAFEGE SA Nanterre France & Louis Berger  S.R.L.
	-
	28.02.

2014
	 1.416.197,71
	 1.387.873,75
	 
	Anunt de participare publicat în data de 13.04.2011

Contract semnat in data de 12.10.2011
	 A fost semnat Actul adiţional nr. 1, având ca obiect decalarea cu maxim 6 luni a datei de mobilizare a  experţilor, motivat de faptul că niciun contract de lucrări nu a fost, încă, semnat.   


	CS3
	CS 3Auditul anual al proiectului
	617.788


	
	Servicii
	-
	-
	01.02.2012
	
	
	
	
	
	
	Achizitie directa

Prestatorul din CS1 a predat Beneficiarului, în vederea verificării şi aprobării, draftul documentaţiei de atribuire pentru contractul de audit
	

	
	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
	4.779.302
	
	
	
	
	
	
	
	
	50.618,48
	49.606.11
	
	
	

	
	Comisioane, taxe, cote legale (5.2)
	5.036.741 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cheltuieli Diverse si Neprevazute neincluse in contracte
	 20.142.719                                                                                                                                                                                                                                   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cheltuieli cu Salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului
	1.889.959
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL pentru contractele din planul de achizitii si DG aprobat la CF
	453.139.774
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.811.286,39
	2.755.060,66
	
	
	

	
	Alte cheltuieli  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 

	
	Studiu topografic la Staţia de Epurare Roman pentru contractul CL6 „Extinderea şi modernizarea Staţiei de epurare ape uzate Roman”
	6.300
	6.300
	Servicii

5582/24.03.2011
	-
	-
	24.03.2011
	SC GEOSFERA SRL
	24.03..2011
	14.04.

2011
	6.300
	6.174
	100
	Achizitie directa
	

	
	studii geotehnice pentru contractul CL1- Alimentare cu apă şi reţele de canalizare in aglomerarea Piatra Neamt 
	60.800
	60.785,71
	Servicii

5512/24.03.2011
	-
	-
	24.03.2011
	SC ALCRO TRADE SRL
	24.03.

2011
	25.04.011
	60.785,71
	59.569.99
	100
	Achizitie directa
	

	
	Servicii de verificare a proiectelor tehnice aferente investitiei cu apa si retele de canalizare in aglomerarea PN CL1
	113.685


	113.500
	Servicii

10504/18.05.2011
	-
	-
	19.05.2011
	SC ECOERG SRL
	20.05.2011
	20.05.2011
	113.500
	111.230
	100
	Achizitie directa
	

	
	Servicii de elaborare a documentatiei tehnice necesara obtinerii avizului de securitate la incendiu aferent contractului CL1
	3600
	3600
	Servicii

18255/11.08.2011
	-
	-
	11.08.2011
	Aniculaesei Valerut
	12.08.2011
	27.08.2011
	3600
	3528
	100
	Achizitie directa
	

	
	Servicii de întocmire a  documentaţiei tehnice necesare obţinerii autorizaţiilor de amplasament emise de D.R.D.P. Iaşi aferente contractului de lucrări CL1
	30.000
	30.000
	Servicii

18337/16.08.2011
	
	-
	17.08.2011
	SC TCH Proiect SRL
	23.08.2011
	23.09.2011
	30000
	29.400
	100
	Achizitie directa
	

	
	Servicii  de elaborare  a documentaţiei tehnice de fundamentare necesară obţinerii avizului de gospodărire a apelor  pentru traversări cursuri de apă în Aglomerarea Piatra Neamţ, aferent contractului CL1  
	15.000
	15.000
	Servicii

18338/16.08.2011
	
	-
	17.08.2011
	SC TCH Proiect SRL
	23.08.2011
	23.09.2011
	15000
	14.700
	100
	Achizitie directa
	

	
	Servicii de expertiză tehnică a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare din Aglomerarea Piatra Neamţ care fac obiectul extinderilor prin contractul CL1 –
	7.000
	7.000
	Servicii

18339/16.08.2011
	
	-
	17.08.2011
	SC Expert Proiect SRL
	19.08.2011
	25.08.2011
	0
	0
	100
	Achizitie directa
	

	
	Servicii de restructurare a  volumului 4 “Liste de cantitati” al Documentatiei de atribuire pentru CL1
	16.400
	16.400
	Servicii

19200/30.08.2011
	-
	-
	30.08.2011
	S.C. ECOERG S.R.L.
	30.08.2011
	23.09.2011
	16.400
	0
	100
	Achizitie directa
	

	
	Servicii de întocmire a documentaţiei tehnico-economice de obţinere a avizului SNCF CFR SA pentru CL1
	17.500
	17500
	Servicii

19265/26.08.2011
	-
	-
	26.08.2011
	S.C. PROIECT CF BUCUREŞTI S.R.L.
	-
	24.11.2011
	17500
	17.150
	
	Achizitie directa
	

	
	Servicii de multiplicare planse necesare obtinerii avizelor si autorizatiilor
	4.746
	4.746
	Servicii 

14160/23.06.2011
	-
	-
	23.06.2011
	SC PIM SRL
	23.06.2011
	23.07.2011
	4552,26
	4.461,21
	100
	Achizitie directa
	

	
	Servicii de elaborare a Studiului Hidrologic privind debitul râului Bistriţa ce a fost elaborat în 2009  în faza de pregătire a Aplicaţiei de Finanţare pentru proiect
	
	2161,22
	servicii
	
	
	
	D.A.SIRET 
	
	
	2161,22
	2.117,99
	100
	
	

	
	Servicii de elaborare a documentaţiei tehnice pentru obţinerea avizelor DRDP Iaşi în vederea completării Aplicaţiei de Finanţare, realizate în  2010
	
	7770
	servicii
	
	
	
	S.C. TCH PROIECT S.R.L.
	
	
	7770
	7.614,60
	100
	
	

	
	Servicii de analize la nămol realizare  în scopul completării Aplicaţiei de Finanţare realizate în 2009
	
	1358,42
	servicii
	
	
	
	ICIA CLUJ
	
	
	1358,42
	1.331,25
	100
	
	

	
	Servicii de consultanta pentru evaluarea ofertelor depuse in cadrul procedurii de licitatie restransa pentru CS1
	16.000
	16.000
	Servicii

19768/30.08.2011
	
	-
	02.09.2011
	S.C. CMC Consulting S.R.L.
	02.09.2011
	 5.10.2011
	16000
	15.680
	100
	Achizitie directa
	

	TOTAL Contracte neincluse in Planul de achizitii
	
	302.121


	
	
	
	
	
	
	
	294.927,52
	213.387
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.106.213,91
	2.968.447,66
	
	
	


*Contractele semnate se refara la contractele  din  Planul de achizitii de la CF aprobata

8

