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	COD: POMR - 223
	Exemplar nr. 1


FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 22.03.2012 - 23.03.2012
	    1.
DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului:    Dezvoltarea infrastructurii de vizitare şi constientizarea comunităţilor locale            din Parcul Naţional Călimani 
Codul proiectului:     SMIS 17015          
Beneficiar:
   RNP Romsilva Administraţia Parcului Naţional Călimani RA                  
Valoarea Totală a proiectului:  3.807.966  Lei, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                  3.134.958 Lei, din care:

80 % Fond European de Dezvoltare Regională:  2.507.966 Lei
20 % Buget de Stat:                                                    626.992 Lei 

Valoarea TVA aferenta valorii eligibile a proiectului:     672.757 Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: 29.06.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 01.10.2010 
Data finalizării proiectului: 01.12.2012
Prefinanţare: 470.244  lei, Data plăţii: 21.12.2010

Prefinantare recuperată: 142.430,26 lei
Contracte semnate: 12, din care 10 de servicii,1 de furnizare,   0 lucrări (FIDIC GALBEN), .1 lucrări (FIDIC ROSU)
Contracte în licitaţie: 2
Cereri de rambursare: 10  Valoare autorizata (FEDR+BS): 244.727,24  lei 

CR in curs de evaluare    Nu
Data depunere la OI   - 
Motive întarzieri  -     
Data estimata trans. AM  -     
(Valoare (FEDR+BS)  - 

	


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	1. Scopul şi obiectivele proiectului

Obiectiv general: Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii Parcului Naţional Călimani în scopul reducerii impactului negativ asupra speciilor şi habitatelor prin crearea unor condiţii optime de vizitare şi informare
Obiectivele specifice: 

· Asigurarea infrastructurii de vizitare a Parcului National Calimani orientată spre protecţia speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi naţional

· Cresterea gradului de informare cu minim 25% in rândul comunităţii aferente cu privire la importanţa ariei protejate şi a scopului pentru care aceasta a fost creată, despre importanţa Parcului Naţional Călimani ca parte integrantă a reţelei de arii naturale protejate din România şi a celei europene Natura 2000 pe perioada derularii proiectului.

· Creşterea gradului de responsabilitate ecologică cu minim 25% a comunităţilor locale pe perioada derularii proiectului.

· Cresterea gradului de implicare cu minim 25% a factorilor interesati din cadrul comunitatii aferente in procesul de crestere a gradului de siguranta a starii de conservare  pe perioada derularii proiectului.
2. Componentele proiectului
· Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor  de management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare. 

· Investiţii în infrastructură pentru uz public orientată spre protecţia şi gestionarea mediului în ariile naturale protejate
· Activităţi de consultare, conştientizare şi informare
· Realizarea de materiale tipărite şi  de materiale audio video

·  Organizarea evenimentului Ziua Parcului Naţional Călimani

· Organizarea de sesiuni educative pentru populaţia din zonele rurale limitrofe parcului

· Realizarea de acţiuni de ecologizare

· Realizarea evaluarea gradului de informare şi conştientizare
3. Rezultate aşteptate ale proiectului
· 30 de elevi din comunităţile din jurul parcului implicaţi în acţiunile de ecologizare ale administraţiei parcului
· peste 100 de elevi din comunităţile din jurul parcului implicaţi în acţiunile artistice ale administraţiei parcului

· realizarea a unui serviciului de vizitare virtuală 3D a Parcului 
· proiecte tehnice pentru centrul de vizitare si punctele de informare
· existenţa unui centru de vizitare şi a doua puncte de informare dotate şi utilate corespunzător

· derularea unui eveniment anual dedicat parcului (Ziua PNC).

· postere 150 buc, vor fi expuse la scoli (coltul parcului), primarii implicate, la CV si PI, la ziua parcului si alte evenimente de promovare

· pliante 2600  distribuite la ziua parcului, deschiderea oficiala a CV si PI, evenimente cu elevi, vizitatori ai CV si PI

· 800 broşuri distribuite la vizitatori ai CV si PI, 

· publicaţia periodică 2 ori pe an 

· CD multimedia parc, 1000 bucăţi vor fi distribuite în CV şi PI
· doua conferinţe şi apariţii în masmedia.

4. Indicatori fizici 
Indicator

UM

Cantitate

Conform Deciziei de Finanţare

Cantitate Realizată

Materiale de informare referitoare la Parcului National  Călimani astfel:
- publicatie periodica
buc

3300
560
- broşuri

buc

1000
400
- pliante

buc

2600
1300
- afişe

buc

50
50
- postere

buc

150
75
- CD multimedia

buc

1000
0
Informaţii prezentate în mass media referitoare la biodiversitatea PNC (film documentar)
buc

1

0
Sesiuni educative

buc

6

0

Actiuni ecologizare

buc

3

0

Seminarii cu factorii interesati
buc

2

1
Eveniment Ziua Parcului
buc

2

1
Vizitatori în Centrul de Vizitare de la Saru Dornei
nr

1000

0

Vizitatori ai punctului de informare de la Poiana Stampei si Panaci
nr

500

0




	
	      GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT:

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Nr.  crt
	CONTRACT/ COMPONENTA
	Valoare estimata publicata/
care va fi publicata
Lei fara TVA
	Valoare contractată 
Lei fără TVA
	Tip contract
	Data publicare anunt de participare din Raportul de inceput
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare contract
	DENUMIRE CONTRACTOR
	Data Ordin de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate de Beneficiar  către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta la rambursare de Beneficiar (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul fizic (%)
	Intarzieri/dificultati (in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/dificultati (in perioada de derulare a contractului)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Servicii de proiectare Studii de Fezabilitate
	46100
	46100
	Contract servicii
602/31.12.2010
	-
	-
	31.12.2009
	SC Axxa Prima Finance SRL
	31.12.2009
	24.01.2010
	46100
	46100
	100
	-
	-

	2
	Servicii de proiectare Proiecte Tehnice
	61300
	61300
	Contract servicii
112/23.01.2010
	11.12.2009
	11.12.2009
	23.01.2010
	SC Euro Consulting Assistance SRL
	01.11.2010
	25.03.2011
	61300
	61300
	100
	-
	Act aditional nr. 2/24.01.2011

	3
	Studiu de evaluare a gradului de informare
	26110
	26110
	Contract servicii
344/17.06.2011
	03.01.2011
	26.04.2011
	17.06.2011
	SC Advanced Business Consult SRL
	17.06.2011
	16.11.2012
	12000
	12000
	45
	
	

	4
	Construire Centru de vizitare si Puncte de informare: Panaci si Poiana Stampei, Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
	1969900
	1.867.728,10
	Contract de lucrări nr.12/07.03.2012
	04.01.2011
	08.09.2011
	07.03.2012
	SC Eoliana SRL vatra Dornei
	07.03.2012
	07.06.2012
	
	
	
	Exista depuse contestatii la CNSC de catre doua firme participante la procedura.Reluare procedura conform Deciziei CNSC nr.4701/5416/28.10.2011. Contestatia SC Casa Design in data de 12.12.2011.  In urma DecizieiCNSC nr.2978/19.12.2011 procedura a fost suspendata
	

	5
	Achizitii publice (cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziţie aferente construirii)
	3000
	2800
	Contract de servicii
1865/49/

30.11.2010
	02.11.2010
	02.11.2010
	30.11.2010
	SC Professional Ideea Alba SRL
	01.12.2010
	14.04.2012
	0
	0
	50%
	-
	Act aditional nr. 1/28.04.2011

	  6
	Asistenta tehnica (cheltuieli pentru plata dirigintelui de şantier)
	17000
	16900
	Contract de servicii
11/16.09.2011
	01.02.2011
	02.09.2011
	16.09.2011
	II Huţanu C. Constantin Consulting 
	14.10.2011
	13.08.2012
	
	
	
	
	

	7
	Dotari Centru de vizitare si Puncte de informare, 
	173035
	
	Contract de furnizare
	03.10.2011
	Aprilie 2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	8
	Contractare firma organizare Ziua Parcului Calimani, seminar factori interesati, sesiune de lucru, conferinte
	20221
	17000


	Contract de servicii
351/09.02.2011
	02.11.2010
	05.01.2011
	09.02.2011
	SC Precise

Marketing SRL
	08.02.2011
	30.11.2012
	8500
	8500
	50%
	
	 

	9
	Realizare materiale tiparite, Panouri publicitare definitive, provizorii si autocolante
	41248
	29300
	Contract de servicii
352/10.02.2011
	10.01.2011
	10.01.2011
	10.02.2011
	SC Grafis Art SRL
	21.02.2011
	30.11.2012
	11115,24
	11115,24
	32%
	
	

	10
	Realizare material audio-video (film + CD multimedia)
	23486
	23485
	Contract de servicii
11/03.01.2011
	02.11.2010
	15.11.2010
	03.01.2011
	Asociatia de Ecoturism din România
	03.01.2011
	03.12.2011
	16434
	163434
	50%
	
	 Act aditional nr.1/03.01.2011
Act aditional nr.2/28.11.2011

	11
	Audit
	131000
	
	Contract servicii
	17.02.2011
	21.10.2011
	Anunt nr. 23188/21.03.2012
	
	
	
	
	
	
	Procedura in derulare Cerere de oferta in SEAP
	

	12
	Realizare serviciu de vizitare 3D
	84400
	
	Contract servicii
	17.02.2011
	21.10.2011
	Anunt nr. 320702/24.02.2012
	
	
	
	
	
	
	 
Procedura in derulare Cerere de oferta in SEAP
	 

	13
	Echipament IT UIP
	20549
	15224
	Contract furnizare
315/

04.02.2011
	06.01.2011
	06.01.2011
	04.02.2011
	SC Herald SRL
	04.02.2011
	03.03.2011
	15224
	15224
	100%
	
	

	14
	Carburant
	203
	
	Contract furnizare
	07.02.2011
	Nu e cazul
	
	
	
	
	67.50
	67.50
	33%
	Se va face cumparare directa
	

	15
	Servicii de proiectare pentru realizare Studiu Geotehnic pentru obiectivele Centru de vizitare Saru Dornei, Centru de informare Poiana Stampei si Centru de Informare Panaci
	5000
	3944
	Contract de servicii
192/

21.09.2009
	
	25.08.2009
	21.09.2009
	SC Geotehnic Consult SRL
	21.09.2009
	28.12.2009
	3944
	3944
	100
	
	

	16
	Servicii de proiectare pentru documentaţii tehnice (planuri cotate cu curbe de nivel) pentru obiectivele Centru de vizitare Saru Dornei, Centru de informare Poiana Stampei si Centru de Informare Panaci
	7000
	5556
	Contract de servicii
194/

21.09.2009
	
	25.08.2009
	21.09.2009
	SC Topomaster SRL
	21.09.2009
	29.12.2009
	5556
	5556
	100
	
	

	Salarii UIP
	306097
	
	
	
	
	
	
	
	
	63749
	63749
	21
	
	

	Avize, autorizaţii
	1100
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.086,31
	844
	
	
	

	Cote legale
	24606
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.436,34
	
	
	
	

	Cheltuieli neprevazute
	176104
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE
	3.134.958
	
	
	
	
	
	
	
	
	263.812,39
	245.133,74
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