FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare:  23- 29.03.2012
	    1.	DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: „Reabilitarea Sitului Poluat Istoric- Batal de depozitare reziduuri petroliere Strada Lacul Peştelui (Municipiul Câmpina)”.
Codul proiectului:   Cod SMIS-CSNR    32983     
Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Câmpina	                
Valoarea Totală a proiectului:        2.393.999,95 Euro/ 10.263.796 Lei fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                           2.393.999,95 Euro/ 10.263.796 Lei 
Valoarea eligibilă conform POS:    2.393.999,95 Euro/ 10.263.796 Lei, din care:
80 % FEDR: 1.915.200 Euro /  8.211.037 Lei
18 % Buget de Stat: 430.919,92 Euro / 1.847.483 Lei 
                                                           2% BL:  47.880,01  Euro /  205.276 Lei
Contribuţia Beneficiarului:      0 Euro / 0 lei
Valoare alta decât cea eligibilă:      0 Euro /   0  Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: 13.01.2011
Data semnării Contractului de Finanţare:  18.01.2011, curs inforeuro 1 Euro= 4,2873 Lei
Data finalizării proiectului: 18.01.2013
Contracte semnate: 2 servicii, 1 lucrari, 1 furnizare.
Contracte în licitaţie: 
Prefinanţare: 3.079.138 lei,  Tranşa I: 168.009 lei   Data plăţii: 30.09.2011
Prefinanţare recuperată: 21.367,92 lei
Cereri de rambursare: 1 Valoare autorizată: 72.680 lei
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM
            



	    2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Obiectivul principal al lucrărilor de remediere este reducerea masei/mobilizarea contaminanţilor prezenţi în sit pentru a aduce terenul la un standard adecvat folosirii ca zonă verde pentru public precum şi reducerea impactului asupra mediului din activităţile anterioare.

Metoda selectată pentru remediere este tratarea nămolului de reziduuri petroliere din lagună şi acoperirea întregului sit.

Componentele proiectului:

Contract de lucrări:

        Componenta A: descrierea detaliată a opţiunii de proiectare a antreprenorului general.
· Componenta A1: implementarea lucrărilor de remediere
· Componenta A2: validarea şi monitorizarea lucrărilor de remediere

Contract de servicii: 
        
           Componenta A: Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului şi sprijin pentru   Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP)
           Componenta B:   Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor

Rezultatele aşteptate ale proiectului:

  Reabilitarea sitului contaminat Câmpina pentru conformare cu standardele de remediere acceptate:
· Reducerea concentraţiei de contaminant în apa subterană din zona sitului.
· Restaurarea sitului contaminat şi utilizarea terenului ca spaţiu public deschis pentru comunitatea locală.



Indicatorii fizici ai proiectului:
Componenta A: proiect de detaliu şi Execuţie contractor
                                Indicatori fizici:
· Proiect detaliu de execuţie
       Componenta A1: Implementarea lucrărilor de remediere
                               Indicatori fizici:
· Volum de aproximativ 5.000 m3 (şlam) nămoluri reziduale tratate
· Volum de aproximativ 30 m3 hidrocarburi petroliere din sol colectate şi evacuate
· O suprafaţă de aproximativ 8.175 m3 acoperită cu pământ curat şi pământ de înierbare
      Componenta A2: Monitorizarea lucrărilor de remediere
                                Indicatori fizici:
· Aproximativ 25 de probe prelevate la fiecare 200 m3 ale şlamului tratat (monitorizarea periodică)
· Reţea formată din 7 puţuri de monitorizare a apei subterane instalată post remediere.


Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:
                 Condiţionalitate                                           Termen                         Grad de îndeplinire
  Planul de rambursare pentru 24 de luni                       20.12.2011                         
  Planul financiar pe surse şi ani                                    20.12.2011                          
  Raport de progres lunar                                              15.03.2012                                   realizat
  Raport de început                                                       18.04.2011                                   realizat
  Planul anual de informare şi publicitate                     30.01.2012                                   realizat                  
  Planul de acţiune privind implementarea                          -
  recomandărilor referitoare la organizarea UIP
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	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/ probleme/ observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/ probleme/ observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Asistenţă tehnică pentru managementul de proiect şi sprijin pentru Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP)
	481.892 lei
	453.340 lei
	servicii
	Data estimativa  martie 2011
	03.03.2011
	15.06.2011
	Asociatie: TAHAL Consulting Engeneers LTD & Boştină şi asociaţii
	20.06.2011
	20.06.2013
	221.910 lei
	190.680 lei
	25%
	
	

	2
	Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor
	296.681 lei
	273.575 lei
	servicii
	Data estimativa aprilie 2011
	25.04.2011
	20.07.2011
	SC Halcrow Romania SRL
	
	
	22.062,50 lei
	
	
	
	Contractul a fost suspendat deoarece nu s-a semnat contractul de lucrari. S-a platit avansul.

	3
	Contract de lucrări
1.Implementarea lucrărilor de remediere
2.Validarea şi monitorizarea lucrărilor de remediere
	9.178.681 lei
	7.460.932 lei
	lucrari
	Data estimative aprilie 2011
	19.08.2011
	22.02.2012
	Asociatie: SC ECOPLAST Indusries Group SRL cu Bauer Umwelt Gm BH
	
	
	
	
	
	Se evaluaeaza ofertele primite.
Au fost depuse contestatii. In ianuarie s-au judecat contestatiile la Curtea de Apel. Contract semnat.
	

	
	Achiziţii bunuri
	18.864 lei
	
	furnizare
	Mai 20111
	
	
	SC Dabov SRL
	
	
	3.000 lei
	3.000 lei
	
	
	

	
	Servicii de audit
	84.889 lei
	
	servicii
	30.03.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie
	14.148 lei
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cheltuieli cu salariile pentru UIP
	39,014 lei
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cheltuieli avize, acorduri, autorizaţii
	39.872 lei
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cheltuieli pentru comisioane, taxe, cote legale
	109.755 lei
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	10.263.796 lei
	8.187.847 lei
	
	
	
	
	
	
	
	236.972,5 lei
	190.680 lei
	8,33 %
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