OI POS Mediu Galaţi

FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare:
26 ÷ 30.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: „Conservarea biodiversităţii în ariile naturale protejate: Pădurea Breana Roşcani, Pădurea Pogăneşti, Padurea Fundeanu, Pădurea Tălăşmani, Pădurea Camniţa”    
Codul proiectului:             SMIS – CSNR 35635
Beneficiar:
                Asociaţia Judeţeană a Pescarilor Sportivi Galaţi
Valoarea Totală a proiectului:        372.595,34 Euro* / 1.594.410 Lei*, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                          311.551,46 Euro / 1.333.191 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   311.551,46 Euro / 1.333.191 Lei, din care:

80% FEDR: 249.241,21 Euro / 1.066.553 Lei
20% Buget de Stat: 62.310,24 Euro / 266.638 Lei 

 ...% Buget Local**: - Euro / - Lei
Contribuţia Beneficiarului**:             - Euro / - Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:      - Euro / - Lei 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 21.06.2011
Data semnării Contractului de Finanţare: 19.09.2011, curs infoeuro 1 Euro=4,2792 Lei
Data finalizării proiectului: 18.09.2013
Contracte semnate: 8 din 9 contracte
Contracte în procedura: 0
Prefinanţare: 66.659 lei, Data plăţii: 12.12.2011 
Prefinanţare recuperată: 16.075,66 lei
Cereri de rambursare: 1 Valoare autorizată (FEDR+BS+BL**): CR1= 53.585,54 lei fără TVA(s-au dedus 433,87 lei fără TVA)

CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

              0                                     -                                         -                                          -

(Valoare(FC/FEDR+BS+BL**))         


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Imbunatatirea starii de conservare a speciilor si habitatelor protejate in ariile naturale : Padurea Breana-Roscani, Padurea Poganesti, Padurea Fundeanu, Padurea Talasmani si Padurea Camnita prin implementarea de sisteme integrate de management, in acord cu nevoile de dezvoltare durabila a comunitatilor
Componentele proiectului:

1. Evidentierea fizica si documentara a limitelor ariilor naturale protejate Padurea Breana-Roscani, Padurea Poganesti, Padurea Fundeanu, Padurea Talasmani si Padurea Camnita
2. Fundamentarea, elaborarea si aprobarea de catre autoritatea centrala a planurilor de management integrate ale ariilor protejate Padurea Breana-Roscani, Padurea Poganesti, Padurea Fundeanu, Padurea Talasmani si Padurea Camnita
3. Formarea in randul comunitatii locale a unei atitudini favorabile conservarii biodiversitatii,
Rezultatele aşteptate ale proiectului:

Activitatea 1

A.1.1.

- 5 Baze de date funcţionale.

A.1.2. 

5 Hărţi în format GIS cu limitele acestor arii protejate cu formele de proprietate, cu regimului de administrare şi cu  folosinţa terenurilor.

A.1.3. 

- 5 Hărţi în format GIS referitoare la geologie, geomorfologie, hidrologie, climă şi soluri pentru ariile aprotejate

- 5 studii privind caracteristicile socio-economice ale zonei, cate unul pentru fiecare arie protejata

A.1.4. 

-5 Studii privind starea actuală de conservare a speciilor de importanţă comunitară din aria protejata, cate unul pentru fiecare arie protejata. 

- 5 baze de date complete şi detaliate referitoare la: speciile identificate, vulnerabilităţile identificate, starea de conservare a speciilor, cate una pentru fiecare arie naturala protejata

- 5 Hărţi cu distribuţia speciilor de importanţă comunitară din aria protejată, cate una pentru fiecare arie protejata

A.1.5. 

- 3 Studii privind starea actuală de conservare a habitatelor de importanţă comunitară din sit, cate unul pentru fiecare sit.

- 3 Baze de date complete şi detaliate referitoare la: habitatele identificate, vulnerabilităţile identificate, starea de conservare a habitatelor, cate una pentru fiecare sit.

- 3 Hărţi cu distribuţia habitatelor de importanţă comunitară din sit, cate una pentru fiecare sit.

A.1.6. 

- 5 studii privind ameninţările potenţiale la adresa habitatelor/speciilor din cadrul ariilor naturale protejate si a siturilor de importanţă comunitară, cate unul pentru fiecare arie naturala protejata 

- 5 seturi de măsuri de gospodărire (generale şi detaliate) pentru habitatele şi speciile de importanţă comunitară din cadrul ariilor naturale protejate si a siturilor, cate un set pentru fiecare arie naturala protejata.

A.1.7.

- 5 protocoale de monitorizare in care vor fi descrise si detaliate metodele de urmat in vederea monitorizarii speciilor si habitatelor de interes comunitar din cadrul celor 5 arii protejate precum si perioada de desfasurare  , periodicitatea actiunilor de monitorizare si indicatorii de monitorizat.

A.1.8. 

- 5 strategii de vizitare 

A.1.9. 

- 5 planuri de magament pentru un numar de 8 arii naturale protejate de interes comunita sau national.

Activitaea A2

- 5 avize de mediu pentru planurile de management elaborate în proiect.

Activitatea A3

- 5 planuri de management aprobate de autoritatea centrala care raspunde de protectia mediului.

Activitatea A4

- 1 plan de comunicare, incluzand planuri de actiune pentru toate ariile vizate de proiect (planul de comunicare este anexa la CF)

Activitatea B1

· 8 arii naturale  protejate cu limite clar definite si materializate in teren.

·  5 planuri de situatie cu amplasarea limitelor pentru cele 8 arii naturale protejate

Activitatea E1

· 600 de elevi  informati (40 elevi in 15 unitati de invatamant)

· 675 pliante

· 675 pixuri

· 675 mape

· 675 sepci

· 675 tricouri

· 675 calendare

· 675 mousepad-uri

· 675 insigne

· 150 rucsaci

Activitatea E2

· 150 de elevi informati si 

· 15 cadre didactice 

· 165 pliante

· 165 brosuri

· 165 pixuri

· 165 stegulete

· 165 tricouri

· 15  diplome 

· 15 seturi de scris instriptionate 

Activitatea E3

· 9 panouri informative

Activitatea E4

· 150 de persoane informate in cadrul unui numar de 5 seminarii
· 150 pliante

· 150 pixuri

· 150 tricouri

· 150 sepci

· 150 insigne

· 5 bannere

· 5 panouri informative

Activitatea E5

- 5 planuri de management acceptate de majoritatea factorilor interesati

Activitatea E6

· 1 raport privind nivelul de constientizare in cadrul comunitatii locale inainte de startul campaniei de constientizare

· 1 raport privind nivelul de constientizare in cadrul comunitatii dupa realizarea campaniei de constientizare

Activitatea E7

- 2 anunturi de presa, unul la inceputul proiectului si unul la sfarsit

Activitatea MP2

2 rapoarte de audit financiar
Proiectul va avea ca rezultat o suprafaţă totală de 589,1 ha ce va beneficia de măsuri de conservare şi de asemenea, un număr de opt arii naturale protejate (3 situri şi 5 arii de interes national) cu planuri de management în vigoare, contribuind astfel semnificativ la atingerea indicatorilor principali ai POS MEDIU, axa prioritară 4.
Indicatorii fizici ai proiectului:

......../........ (valoare prevăzută/valoare îndeplinită la data raportării)
Activitatea în cadrul căreia se va atinge indicatorul
Termen de atingere a valorii indicatorului
INDICATORI
Output
Rezultat
urmărit prin proiect
Valoare îndeplinită la data raportării
Activitatea A1

Mai 2012

Baze de date funcţionale.

5

Aprilie 2012

Hărţi în format GIS cu limitele acestor arii protejate cu formele de proprietate, cu regimului de administrare şi cu  folosinţa terenurilor.

5

Mai 2012

Hărţi în format GIS referitoare la geologie, geomorfologie, hidrologie, climă şi soluri pentru ariile protejate

5

Mai 2012

Studii privind caracteristicile socio-economice ale zonei, cate unul pentru fiecare arie protejata

5

Octombrie 2012

Studii privind starea actuală de conservare a speciilor de importanţă comunitară din aria protejata, cate unul pentru fiecare arie protejata, de interes comunitar sau national.

5

Octombrie 2012

Baze de date complete şi detaliate referitoare la: speciile identificate, vulnerabilităţile identificate, starea de conservare a speciilor, cate una pentru fiecare arie naturala protejata

5

Octombrie 2012

Hărţi cu distribuţia speciilor de importanţă comunitară din aria protejată, cate una pentru fiecare arie protejata

5

Octombrie 2012

Studii privind starea actuală de conservare a habitatelor de importanţă comunitară din sit, cate unul pentru fiecare sit.

3

Octombrie 2012

Baze de date complete şi detaliate referitoare la: habitatele identificate, vulnerabilităţile identificate, starea de conservare a habitatelor, cate una pentru fiecare sit.

3

Octombrie 2012

Hărţi cu distribuţia habitatelor de importanţă comunitară din sit, cate una pentru fiecare sit. 

3

Noiembrie 2012

Studii privind ameninţările potenţiale la adresa habitatelor/speciilor din cadrul ariilor naturale protejate si a siturilor de importanţă comunitară, cate unul pentru fiecare arie naturala protejata 

5

Noiembrie 2012

Seturi de măsuri de gospodărire (generale şi detaliate) pentru habitatele şi speciile de importanţă comunitară din cadrul ariilor naturale protejate si a siturilor, cate un set pentru fiecare arie naturala protejata.

5

Noiembrie 2012

Protocoale de monitorizare in care vor fi descrise si detaliate metodele de urmat in vederea monitorizarii speciilor si habitatelor de interes comunitar din cadrul celor 5 arii protejate precum si perioada de desfasurare, periodicitatea actiunilor de monitorizare si indicatorii de monitorizat.

5

Decembrie 2012

Strategii de vizitare 

5

Activitatea A2

Ianuarie 2013

Avize de mediu pentru planurile de management elaborate în proiect.

5

Activitatea A1, A2, A3

Iulie 2013

Planuri de management aprobate de autoritatea centrala care raspunde de protectia mediului.

5

Iulie 2013

Suprafata ce beneficiaza de masuri de conservare

589.5 ha

Iulie 2013

Numar de arii naturale protejate ce beneficiaza de planuri de management in vigoare
8

Iulie 2013

Numar de specii care beneneficiaza de masuri de conservare

30

Iulie 2013

Numar de habitate care beneficiaza de masuri de conservare

4

Activitatea A4

Martie 2011

Plan de comunicare, incluzand planuri de actiune pentru toate ariile vizate de proiect 

1

1
1
Activitatea B1

Aprilie 2012

Arii naturale  protejate cu limite clar definite si materializate in teren.
8

Activitatea B1

Aprilie 2012

Planuri de situatie cu amplasarea limitelor pentru cele 8 arii naturale protejate
5

Activitatea E1

Decembrie 2012

Seminarii organizate in unitati de invatamint in vederea diseminarii de informatii legate de valorile protejate in cadrul ariilor naturale

15

Decembrie 2012
Numar minim de elevi informati (40 elevi in 15 unitati de invatamant) in cadrul celor 15 seminarii organizate 
600

Decembrie 2012

Pliante

675

Decembrie 2012

Pixuri

675

Decembrie 2012
Mape

675

Decembrie 2012
Sepci

675

Decembrie 2012
Tricouri

675

Decembrie 2012
Calendare

675

Decembrie 2012
Mousepad-uri

675

Decembrie 2012
Insigne

675

Decembrie 2012
Rucsaci

150

Activitate E 2

Iunie 2013

Concursuri temetice organizate cu o parte din elevii informati in cadrul activitatii E1

5

Iunie 2013
Numar minim de elevi informati in cadrul a cinci concursuri tematice

150

Iunie 2013
Numar minim de cadre didactice participante la cele cinci concursuri tematice
15

Iunie 2013
Pliante

165

Iunie 2013
Brosuri

165

Iunie 2013
Pixuri

165

Iunie 2013
Stegulete

165

Iunie 2013
Tricouri

165

Iunie 2013
Diplome 

15

Iunie 2013
Seturi de scris instriptionate 

15

Activitatea E3

Iunie 2013

Panouri informative

9

Activitatea E4

Aprilie 2013

Seminarii de informare si diseminare publica a informatiilor legate de valorile protejate in cadrul ariilor naturale; seminarii organizate la nivelul comunitatilor locale

5

Aprilie 2013
Numar minim de persoane informate in cadrul a  5 seminarii

150

Aprilie 2013
Pliante

150

Aprilie 2013
Pixuri

150

Aprilie 2013
Tricouri

150

Aprilie 2013
Sepci

150

Aprilie 2013
Insigne

150

Aprilie 2013
Bannere

5

Aprilie 2013
Panouri informative

5

Activitatea E5

Decembrie 2012

Consultari publice organizate in vederea parcurgerii procedurii legale de aprobare a planurilor de management

20

Decembrie 2012

Numar minim de persoane prezente in cadrul celor 20 de consultari publice

200

Decembrie 2012
Planuri de management acceptate de majoritatea factorilor interesati

5

Activitatea E6

Iunie 2012

Raport privind nivelul de constientizare in cadrul comunitatii locale inainte de startul campaniei de constientizare

1

Iunie 2013

Raport privind nivelul de constientizare in cadrul comunitatii dupa realizarea campaniei de constientizare

1

Activitatea E7

Noiembrie 2011/Iunie 2013

Anunturi de presa, unul la inceputul proiectului si unul la sfarsit

2

Activitatile E1-E7

Iunie 2013

Cresterea gradului de constientizare si informare

10%

Activitatea MP2

Iulie 2012/ iulie 2013

Rapoarte de audit financiar
2

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

......./........ (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)

Conform Art. 8 – Obligaţiile părţilor din contractul de finanţare nr. 133937/19.09.2011:

· Beneficiarul se obligă să prezinte la AM şi OI Planul de rambursare pentru 24 luni (Anexa Ivb) stabilit în baza Planului Financiar actualizat (Anexa Iva), până la data de 20 a lunii decembrie a anului curent pentru următorii doi ani

· Grad de îndeplinire = 100%

· Beneficiarul se obligă să transmită lunar la OI informaţiile cuprinse în formatul Raportului de Progres Lunar referitoare la stadiul derulării proiectului/contractelor, asigurării finanţării pe surse de finanţare, conform Anexei IIc la prezentul contract

· Grad de îndeplinire = 100%

· Pe perioada de implementare a Proiectului, Beneficiarul se obligă să transmită la AM previziunile fluxului de numerar trimestrial de rambursare privind sumele ce vor fi solicitate la rambursare în trimestrul următor, până la data de 5 ale ultimei luni a trimestrului curent, conform prevederilor Anexei IVc. Această obligaţie îi revine Beneficiarului doar în cazul în care acesta nu a transmis Cereri de rambursare în conţinutul cărora sunt evidenţiate previziunile pentru următoarele 3 luni.
· Grad de îndeplinire = 100%

· În cazul în care Beneficiarul prezentului Contract nu este administratorul/custodele ariei protejate care face obiectul Proiectului, atunci acesta se obligă să-l informeze pe cel din urmă, precum şi pe autoritatea competentă de mediu, în scris, în termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea Contractului, cu privire la prevederile prezentului Contract şi a obligaţiilor ce decurg din acesta după finalizarea Contractului, ca şi asupra oricăror evenimente legate de implementarea Proiectului.

Grad de îndeplinire=100% (Beneficiarul s-a conformat art.8, alin 12 la Contractul de Finanţare.)


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Contract de servicii pentru ”Elaborarea planului de comunicare pentru ariile protejate Padurea Breana Roscani, Padurea Talasmani, Padurea Poganesti, Padurea Fundeanu, Padurea Camnita

(include activitatea A4)
	9600
	9600
	Servicii
	Cumpărare directă (art 19 coroborat cu art. 8 şi 9 din OUG34/2006 cu completările şi modificările ulterioare)
	-
	                        18.02.2011
	SC Danubius Delta 2004 SRL
	.18.02.2011
	31.12.2011
	9600
	9600
	100
	.................
	...............

	2
	Contract de servicii pentru ,,Realizarea planuri de management pentru ariile naturale protejate Padurea Breana Roscani, Padurea Talasmani, Padurea Poganesti, Padurea Fundeanu, Padurea Camnita”
	557075
	523650
	Servicii
	Procedură internă (cf art 8, 9 din OUG 34/2006) – cerere de ofertă
	
	24.01.2012
	S.C. Decem Consult S.R.L.
	24.01.2012
	24.08.2013
	
	
	
	
	

	3
	Contract servicii pentru ”Elaborarea studiului de evaluare adecvata pentru planurile de management ale ariilor protejate Padurea Breana Roscani, Padurea Talasmani, Padurea Poganesti, Padurea Fundeanu, Padurea Camnita”

(include activitatea A2)
	60000
	
	Servicii
	Cumpărare directă (art 19 coroborat cu art. 8 şi 9 din OUG34/2006 cu completările şi modificările ulterioare)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Contract servicii pentru ”Campanie de constientizare aferenta proiectului”

(include activitatile E1, E2, E3, E4, E6, E7)
	303750
	294 637
	Servicii
	Procedură internă (cf art 8, 9 din OUG 34/2006) – cerere de ofertă
	
	27.01.2012
	SC RedMedia SRL
	27.01.2012
	31.08.2013
	475
	
	1.4
	
	

	5
	Contracte pentru furnizare  bunuri pentru functionarea UIP -IT
	17050
	16984,67
	Furnizare
	Cumpărare directă (art 19 coroborat cu art. 8 şi 9 din OUG34/2006 cu completările şi modificările ulterioare)
	
	08.12.2011
	S.C. Agress Service SRL
	08.12.2011
	18.09.2013
	16992.74
	16984.67
	100
	
	

	6
	Contracte pentru furnizare  bunuri pentru functionarea UIP - mobilier
	8500
	8403,23
	Furnizare
	Cumpărare directă (art 19 coroborat cu art. 8 şi 9 din OUG34/2006 cu completările şi modificările ulterioare)
	
	08,12,2011
	S.C. Agress Service SRL
	08.12.2011
	18.09.2013
	8378,87
	8378,87
	100
	
	

	7
	Contracte pentru furnizare  bunuri pentru functionarea UIP – echipament teren
	2000
	2000
	Furnizare
	Cumpărare directă (art 19 coroborat cu art. 8 şi 9 din OUG34/2006 cu completările şi modificările ulterioare)
	
	07.03.2012
	S.C. AB Invest Prod SRL
	07.03.2012
	18.09.2013
	2000
	
	100
	
	

	8
	Contract servicii auditare financiară
	25000
	24.200
	Servicii
	Cumpărare directă (art 19 coroborat cu art. 8 şi 9 din OUG34/2006 cu completările şi modificările ulterioare)
	
	16.11.2011
	SC Audit Expert Maria SRL
	16.11.2011
	18.09.2013
	
	
	
	
	

	9
	Contract pentru închirierea sediului UIP
	36000
	34.800
	Servicii
	Cumpărare directă (art 19 coroborat cu art. 8 şi 9 din OUG34/2006 cu completările şi modificările ulterioare)
	
	12.10.2011
	SC Lincor SRL Galati
	12.10.2011
	18.09.2013
	6967
	3967
	22
	
	

	
	TOTAL Contracte conf. Plan de Achiziţie
	1.018.975
	914.274,90
	
	
	
	
	
	
	
	44413,61
	38930,54
	
	
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, administrative)
	314.216
	314.216
	
	
	
	
	
	
	
	51663,47
	15088,87
	
	
	

	Total cheltuieli eligibile
	
	1.228.490,90
	
	
	
	
	
	
	
	96.077,08

	53.479,41
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (TVA)
	261.219
	286.551,36
	
	
	
	
	
	
	
	11206,18


	9447,44
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	1.594.410
	1.515.042,26
	
	
	
	
	
	
	
	107.283,26
	63466,85
	...
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
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