FIŞA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 22-29.03.2012 
	    1.
DATE PROIECT 

	Denumire proiect: Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor 
Codul proiectului: CCI 2009RO161PR002
Beneficiar: S.C. Compania de Apă Oradea S.A.
Valoarea Totală a proiectului: 83.274.549 Euro / 341.717.112 lei, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă conform POS:  74.755.563 Euro / 306.759.453 Lei, din care:

76,3%Fond de Coeziune:  63.542.229 Euro / 260.745.536 Lei
11,67%Buget de Stat: 9.718.223 Euro / 39.878.729 Lei 

  1,8 % Buget Local: 1.495.111 Euro / 6.135.188 Lei
Contribuţia Beneficiarului:                10,23%                                  8.518.986 Euro / 34.957.659 Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă: - 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: 05.04.2011 
Data semnării Contractului de Finanţare: 18.04.2011, curs inforeuro 1 Euro = 4,1035 Lei
Data finalizării proiectului: 31.12.2014
Contracte semnate: 3 (CS1, CS2, CL12)
Contracte în licitaţie: 0
Prefinanţare: 15.031.213  lei, Data plăţii: 29.09.2011
Prefinanţare recuperată: 635.871.44 lei (din CR1 şi CR2) 
Cereri de rambursare: 3 
Valoare autorizată (FC+BS+BL): 2.162.828,01 lei (CR1 şi CR2) 
CR în curs de evaluare: - 
Data depunere la OI: - 13.03.2012
Data estimată trans.AM: - (CR3 transmisă la AM în 26.03.2012)
Motive întârzieri: - 



	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Proiectul presupune investiţii în extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă potabilă, precum şi a sistemului de colectare şi epurare ape uzate. Proiectul va fi implementat pentru aglomerările Oradea, Beiuş, Tinca, Biharia, de către Operatorul Regional "SC COMPANIA DE APĂ ORADEA  SA".

Proiectul constă în principal în măsuri de extindere a surselor de apă şi a conductelor de aducţiune, de reabilitare şi extindere a sistemelor de distribuţie a apei, de construire a rezervoarelor, a staţiilor de clorinare şi a staţiilor de pompare, precum şi reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare, construcţia staţiilor de pompare a apelor uzate şi a conductelor de refulare şi construcţia şi modernizarea staţiilor de epurare a apelor uzate. Populaţia beneficiară a proiectului va fi de aproximativ 230.900 locuitori.

După implementarea proiectului, un procent de 99,6 % din populaţia acestor aglomerări va fi conectată la reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel acces la surse sigure de apă, reprezentând un număr suplimentar de 26.339 locuitori conectaţi la un sistem sigur de alimentare cu apă potabilă.

Obiectivele de investiţii finanţate prin proiect vor fi operate de către beneficiar.
Componentele proiectului

· Extinderea conductelor de aducţiune, construcţia staţiilor de pompare, a staţiilor de clorinare şi a rezervoarelor, reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei, reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare, construcţia staţiilor de pompare şi a conductelor de refulare şi lucrari pentru siguranţa operaţionala la staţia de epurare in aglomerarea Oradea;
· Extinderea frontului de captare si a conductei de aducţiune a apei, construcţia rezervorului, a staţiei de clorinare si a staţiei de pompare, reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei în aglomerarea Biharia;
· Construcţia captării izvorului, a conductei de aducţiune, a staţiilor de pompare si statiilor de clorinare, extinderea reţelelor de distribuţie a apei, extinderea si reabilitarea reţelei de canalizare, construcţia staţiilor de pompare si a conductelor de refulare si construcţia staţiei de epurare din aglomerarea Beius;
· Extinderea reţelei de canalizare, construcţia staţiilor de pompare, a conductelor de refulare şi a staţiei de epurare în aglomerarea Tinca;

· Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului şi supervizarea lucrărilor.
Toate componentele vor fi implementate în conformitate cu strategia de achiziţie din cadrul proiectului, prin intermediul a 17 contracte, care includ 14 contracte de lucrări pentru extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare în aglomerările cuprinse în proiect şi 3 contracte de servicii de asistenţă tehnică pentru managementul proiectului, supervizarea lucrărilor şi asistenţă tehnică din partea proiectantului.

Indicatori fizici proiect: 

Indicatori de realizat - Apa potabilă
UM

Lungime/Număr

(valoare estimată)
Realizat

Surse de apa noi şi extinse
nr
2

0
Extindere conducte de aducţiune
km

40
0
Reţea de distribuţie extinsă şi reabilitată
km
139

0
Staţii de pompare noi
nr

9

0
Rezervoare noi
nr

3

0
Staţii de clorinare noi
nr

4

0
Sisteme SCADA
nr
1

0
Indicatori de realizat - Apă uzată

UM

Lungime/Număr (valoare estimată)
Realizat

Reţele de canalizare noi
km

126

0
Reţele de canalizare reabilitate
km

34

0
Conducte noi de refulare
km
32

0
Staţii de pompare apă uzată noi
nr

24

0
Staţii de epurare noi şi modernizate ( 12 000 pe, 6 000 pe, 250.000 pe,)

nr

3

0
Sisteme SCADA

nr

2

0



 GRAFIC IMPLEMENTARE: Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor


               Data: 29.03.2012
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	Data  finalizare Contract
	Plăţi 
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de Beneficiar  
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(lei  fãrã TVA)
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(%)
	Intarzieri/ dificultati

(in  perioada procedurii de  achizitie publica)
	Intarzieri/ dificultati 

(in  perioada de derulare a contractului)

	CS1
	Managementul proiectului
	Publicat în SEAP:

12.386.537
	9.468.984,76
	servicii
	18.02.2011
	18.02.2011
	04.07. 2011
	Asocierea: 

-Blom Romania 

Interdevelopment S
-KVB Economic,   Filiala Cluj Napoca 
	18.07.2011
	Martie 2015
	5.085.343,73
	5.085.343,73
	18.67
	3 contestaţii pe DA
1 contestatie pe comunicarea rezultatului procedurii

CONTRACT SEMNAT IN 04.07.2011
	ÎN  
DERULARE

NA

	CS2
	Supervizare  lucrări
	 Publicat în SEAP:

11.469.464

Ofertele s-au deschis in 01.08.2011


	11.264.269 
	servicii
	21.06.2011
	21.06.2011
	22.11.

2011
	Asocierea:
 - S.C. LOUIS BERGER S.R.L. 

–SAFEGE S.A. NANTERRE FRANCE
	21.12.2011
	Oct  2015
	1.126.426,92
	1.126.426,92
	4.5
	Anunţul de participare SEAP  nr. 123997 / 21.06.2011

1 contestatie pe comunicarea rezultatului procedurii

CONTRACT SEMNAT IN 22.11.2011
	ÎN  
DERULARE

NA

	CS3
	AT Proiectant pentru CL
	2.511.120
	-
	servicii
	18.08.2011
	Anunt de participare nr.131730 din

29.11.2011
	- 
	-
	-
	Oct. 2015
	-
	-
	-
	DA respinsa de ANRMAP de 2 ori – 23.08.2011, 29.08.2011 si retransmisa conform solicitarilor. 

Anunţul de participare SEAP nr. 128814 / 18.08.2011 

Procedura anulata conform Deciziei CNSC, urmare a constatiei depuse. 

 DA este in curs de actualizare in vederea lansarii unei noi proceduri.
	NA

	CL1
	Sursa de apă Finis-Feredeu, conductă de aducţiune şi staţii de clorare, loc. Beiuş
	13.892.535
	-
	lucrari YB
	Septembrie 2011
	26.03.2012
	-
	-
	-
	Iun.2015
	-
	-
	-
	In 21.03.2012 a fost trimis spre publicare anuntul de participare
	PUBLICAT

NA

	CL2
	Staţie epurare şi staţie pompare de transfer ape uzate, loc.  Beiuş
	18.982.430
	-
	lucrari YB
	Septembrie 2011
	27.03.2012
	-
	-
	-
	Iun 2015
	-
	-
	-
	DA retransmisa la ANRMAP in data de 07.03.2012
	PUBLICAT

NA

	CL3
	Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi canalizare,    loc. Beiuş
	9.302.163
	-
	lucrari RB
	Septembrie 2011
	19.12.2011 
	-
	-
	-
	Apr.2015
	-
	-
	-
	DA transmisa la ANRMAP in data de  23.02.2012
	ÎN  
 EVALUARE

NA

	CL4
	Staţie epurare ape uzate,    loc. Tinca
	8.088.475
	-
	lucrari YB
	Decembrie 2011
	Apr.2012
	-
	-
	-
	Apr.2015
	-
	-
	-
	In curs de publicare DA pe SEAP 
	NA

	CL5
	Extinderea sistemului de canalizare,    loc. Tinca
	13.964.785
	-
	lucrari RB
	Decembrie 2011
	Mar.2012
	-
	-
	-
	Apr.2015
	-
	-
	-
	DA transmisa la ANRMAP in  19.03.2012
	NA

	CL6
	Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi canalizare,    loc. Nojorid
	10.133.790
	-
	lucrari RB
	Octobrie 2011
	Anunt de participare

nr.131998 din 

12.12.2011
	-
	-
	-
	Apr.2015
	-
	-
	-
	DA transmisa la ARMAP in data de  20.02.2012
	ÎN   
EVALUARE

NA

	CL7
	Extinderea şi reabilitarea sistemului de apă şi canalizare,    loc. Biharia
	22.284.176
	-
	lucrari RB
	Decembrie 2011
	Apr. 2012
	-
	-
	-
	Aug.2015
	-
	-
	-
	In curs de publicare DA pe SEAP .
	NA

	CL8
	Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi canalizare,    loc.Sântandrei, Palota, Girişul de Criş şi Tarian
	52.167.869
	-
	lucrari RB
	Septembrie 2011
	13.12.2011
	-
	-
	-
	Aug. 2015
	-
	-
	-
	Deschidere oferte in data de 11.04.2012
	PUBLICAT

NA

	CL9
	Extinderea sistemului de canalizare,    loc. Oşorhei, Alparea şi Fughiu
	18.733.819
	-
	lucrari RB
	Decembrie 2011
	Mar.2012
	-
	-
	-
	Iunie 2015
	-
	-
	-
	DA transmisa la ARMAP in data de  21.03.2012. 
	NA

	CL 10
	Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare,    mun. Oradea
	40.990.933
	-
	lucrari RB
	August 2011
	13.12.2011
	-
	-
	-
	Nov.2015
	-
	-
	-
	DA transmisa la ARMAP in data de  06.02.2012
	ÎN   
EVALUARE

NA

	CL 11
	Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare,    în zona de   sud-est a    mun. Oradea
	51.102.954
	
	lucrari RB
	Decembrie 2011
	Apr.2012
	-
	-
	-
	Aug.2015
	-
	-
	-
	DA transmisa la ARMAP in data de  23.03.2012 
	NA

	CL 12
	Extinderea reţelelor de apă şi canalizare,    mun. Oradea
	Publicat în SEAP:

12.171.614

Ofertele s-au deschis in 29.08 2011
	7.686.029,58
	lucrari RB
	01.07.2011
	01.07.2011
	05.12.

2011
	Asocierea 

-LE-KO Kft. Ungaria 

- S.C. Instalatii Montaj S.R.L. Oradea
	12.01.2012
	Ian.2015
	768.602,95
	768.602,95
	0
	Anunţul de participare SEAP  nr.125139/

01.07.2011

Au fost depuse 

2 contestatii . Decizia CNSC dispune continuarea procedurii de atribuire.

CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 05.12.2011
	ÎN 
 DERULARE

NA

	CL 13
	Extinderea reţelelor de apă şi canalizare şi staţie pompare ape uzate Densusianu,    mun. Oradea
	9.190.408
	-
	lucrari RB
	Decembrie 2011
	Mar. 2012
	-
	-
	-
	Iulie2015
	-
	-
	-
	05.03.2012 -  DA transmisa la ARMAP in vederea publicarii.
 23.03.2012 DA a fost retransmisă  spre validare  ANRMAP.
	NA

	CL 14
	Lucrări pentru îmbunătăţirea operaţională la staţia de epurare existentă în mun. Oradea
	9.188.233
	-
	lucrari YB
	Septembrie 2011
	Mar..2012
	-
	-
	-
	Iulie2015
	-
	-
	-
	In 08.03.2012 DA a fost transmisă spre validare, cu nr.23339
	NA

	
	Salarii UIP
	1.379.605
	-
	CF
	NA
	NA
	18.04.2011
	COMPANIA DE APĂ ORADEA
	18.04.11
	31.12.14
	-
	-
	-
	NA
	NA

	
	Audit 
	474.976
	-
	servicii
	Nu a fost depus
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	NA
	NA

	
	Cheltuieli avize, acorduri, autorizaţii
	385.097
	-
	-
	NA
	NA
	- 
	 -
	- 
	 -
	-
	-
	 -
	NA
	NA

	
	Comisioane, taxe, cote legale
	3.468.204
	-
	-
	NA
	NA
	- 
	 -
	- 
	 -
	 42.703,2,  

	 -
	 -
	NA
	NA

	
	Organizare si licitatii
	434.261
	-
	-
	NA
	NA
	- 
	 -
	- 
	 -
	 -
	 -
	 -
	NA
	NA

	
	Diverse si Neprevazute
	18.304.507
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	341.621.091
	28.419.283,34
	
	
	
	18.04.2011
	COMPANIA DE APĂ ORADEA
	18.04.11
	31.12.14
	7.023.076,80, 

	6.980.373,6
	-
	
	-


* Valori estimate în lei, pentru 1 euro = 4,1035 lei (conform art.3, alin.3 din Contractul de Finanţare), calculate pe baza valorii în euro (preţuri curente), conform Planului de achiziţii (Aplicaţia de Finanţare, Vol.IV, Anexa 4).
1
3

