FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI

Perioada de raportare: 22.03.2012 - 29.03.2012 
	    1.
DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: “Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Barlad”

Codul proiectului:     SMIS-CSNR 17945         

Beneficiar: Administraţia Naţională Apele Române prin Administraţia Bazinală de Apă Prut-Barlad                 
Valoarea Totală a proiectului: 248.743.753  Lei/58.521.057 Euro, fara TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                   248.743.753/ 58.521.057 Euro Lei, din care:

82.04 % Fond de Coeziune:  204.058.642 Lei/48.008.150 Euro

17.96 % Buget de Stat:           44.685.111 Lei /10.512.907 Euro

Valoarea TVA aferenta valorii eligibile a proiectului:                         59.213.069 Lei 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: 10.08.2011

Data semnării Contractului de Finanţare: 21.09.2011

Data finalizării proiectului: decembrie 2014

Contracte semnate: 5, din care 3 de servicii,  2 lucrări (FIDIC GALBEN)

Contracte în licitaţie: 0

Cereri de rambursare: 2  

Valoare autorizata (FC +BS): 15.770.762,15 lei  (FC – 12.938.333,27 lei , BS – 2.832.428,88 lei)
CR in curs de evaluare   0   

Data depunere la OI – 
Motive întarzieri  - 
Data estimata trans. -
(Valoare (FC+BS)    -


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	I. DESCRIEREA PROIECTULUI

Proiectul se constituie atat din masuri structurale cat si nonstructurale in domeniul prevenirii si protectiei impotriva inundatiilor in bazinele hidrografice  ale raurilor Prut si Barlad. Va fi implementat de catre Administratia Nationala Apele Romane prin Administratia Bazinala de Apa Brut- Barlad.

Obiectivul proiectului este de a proteja zonele vulnerabile situate de-a lungul raului Bahlui impotriva riscului la inundatii, aducand beneficii activitatilor economice si locuitorilor municipalitatilor Iasi, Podu-Iloaiei si Tg. Frumos. 

De asemenea acest proiect este menit sa contribuie la respectarea obligatiilor prevazute de Directiva 60/2007.

Proiectul consta in:

· lucrari pe reteaua hidrografica, cum ar fi constructia de poldere, diguri si acumulari nepermanente, decolmatarea si stabilizarea albiilor;

· furnizarea de sisteme de prognozare si avertizare privind inundatiile;

· realizarea hartilor de hazard si de risc la inundatii prin modelare hidraulica.

Populatia beneficiara a proiectului va fi de aproximativ 16.000 locuitori.

Proiectul va asigura protectia municipalitatilor Iasi si Podu-Iloaiei, la o probabilitate de 1 in 100 de ani (1%) si a municipilui Tg. Frumos de la o probabilitate de 1 la 50 ani (2%). 

De asemenea, va oferi un timp de avertizare de 3-4 ore pentru populatia din comunitatile situate  in zonele de risc ale bazinului raului Bahlui.

Obiectiv general
Dezvoltarea unui management durabil privind protectia impotriva inundatiilor in zonele cele mai vulnerabile din spatiul hidrografic Prut- Barlad, prin reducerea incidentei producerii acestora cu 82% in bazinele hidrografice ale raurilor Bahlui si Bahluet (afluenti  ai raului Prut) si 9.2% in spatiul hidrografic Prut-Barlad, prin realizarea de masuri structurale si non-structurale.
Obiective specifice

1. Asigurarea unui standard de protectie impotriva inundatiilor de 1% in municipiul Iasi;

2. Asigurarea unui standard de protectie impotriva inundatiilor de 1% in orasul Podu-Iloaiei;

3. Asigurarea unui standard de protectie impotriva inundatiilor de aproximativ 2% in orasul Targu Frumos;

4. Reducerea timpului de reactie cu 3-4 ore pentru locuitorii comunitatilor din zona de de risc a bazinului raului Bahlui, in cazul raului Bahlui, in cazul procedurii inundatiilor;

5. Asigurarea informatilor de baza pentru dezvoltarea de investitii si dezvoltarea urbanistica in spatiul hidrografic Prut-Barlad so conformarea Romaniei la cerintele Directivei 60/2007 privind evaluarea si gestionarea riscului de inundatii.

Componentele Proiectului

In cadrul proiectului sunt incluse urmatoarele componente:

1. Amenajarea albiei raului Bahlui in municipiliu Iasi.-Regularizarea raului Bahlui in municipiul Iasi :

 - decolmatare albiei; 

-  reprofilarea albiei minore;

-  imbracaminti cu pereu din beton armat monolit in albia minora; 

-  stabilizare aalbiei minore cu gabioane;

-  dig de aparare nou; 

-  reabilitarea parapetilor de protectie; 

-  suprainaltarea digurilor existente.

2. Poldere  pe raul Bahlui aval si amonte de localitatea Podu-Iloaiei:

  2.1.Polder pe raul Bahlui in aval de localitatea Podu-Iloaiei .

 - amplasat pe malul stang al raului Bahlui la aproximativ 800m aval de confluenta cu raul Bahluet;

 -  polderul are ca limite la nord magistrala de cale ferata Iasi-Pascani, la sud localitatile Holm si Hoisesti iar la este drumul comunal DC 36A;

 -  volumul de stocare al polderului V=3.2 mil. mc;

 -  lungime totala diguri L=5.010 m.

  2.2 Polder pe raul Bahlui in amonte de localitatea Podu-Iloaiei

· amplasat in zona de lunca a raului Bahlui  la nord-vest de localitatea Podu-Iloaiei, cu limite la vest baza versantului limitrof incintei, la est calea ferata Podu-Iloaiei – Dorohoi, la nord drmul comunal DC 144 iar la sud orasul Podu-Iloaiei.;

· suprafata polder aproximatix 265 ha; 

· volumul de stocare aal poderului V = 10.3 mil. m3;
· diguri noi in lungime totala –L=6.880m;

3. Acumulari nepermanente pe raul Bahluet si Probota amonte de localitatea Tg. Frumos:

     3.1 Acumulare nepermanenta pe raul Bahluet intre localitatile Costesti si Dadesti amplasata la o distanta de cca 900 m amonte de confluenta cu raul Probota;

· volumul de atenuare al acumularii V=2.2 mil m3;

· barajul nou L= 500m;

· digul nou  L= 500m;

· regularizarea albie L=300m.

3.2 Acumulare nepermanenta pe raul Probota amonte de localitatea Dadesti, amplasata la o distanta de cca 400 m fata de localitatea Dadesti si cca 1.6 km amonte de confluenta cu raul Bahluet.

 -    volumul de atenuare al acumularii V=0.8 mil m3; 
 -    barajul nou L= 750m;

 -     regularizarea albie L=300m.

   4. Harti de hazard de risc la inundatii in bazinul hidrografic Prut- Barlad cuprinzand:


4.1 Masuratori si harti;

    - Model digital al terenului (DTM) si scanare LIDAR;

    - Masuratori terestre;

         - Ortofotoplanuri;

      4.2  Modelare hidrologica;

4.3  Realizare de harti de hazard si risc la inundatii;

4.4  Realizarea platformei web:

    - Platforma web;

    - Achizitionarea de echipamente si software.

5. Sistem integrat de suport decizional in bazinul hidrografic al raului Bahlui:

    5.1 Software pentru modelare, care va prelucra informatiile/ datele cu privire la privire la precipitatii si nivelul apei, furnizand prognoza inundatiilor si localizarea acestora;

          5.2 Sisteme de diseminare a avertizarilor catre comunitatile locale aflate in zonele de risc
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	Nr.  crt
	CONTRACT/ COMPONENTA
	Valoare estimata publicata/
care va fi publicata
Lei fara TVA
	Valoare contractată 
Lei fără TVA
	Tip contract
	Data publicare anunt de participare din Raportul de inceput
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare contract
	DENUMIRE CONTRACTOR
	Data Ordin de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate de Beneficiar  către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta la rambursare de Beneficiar (FC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul fizic (%)
	Intarzieri/dificultati (in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/dificultati (in perioada de derulare a contractului)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	CL1
	Regularizare râu Bahlui in municipiul Iaşi
	35.955.459,72
	26.392.883,99
	Contract de lucrari

12216/04.11.2010


	17.03.2010
	17.03.2010
	04.11.2010
	S.C. DIMAR S.R.L. BUCURESTI
	17.11.2010
	04.05.2013
	6.813.774,04
	6.455.851,45
	18,10%
	-
	-

	CL2

	Poldere pe râul Bahlui aval şi amonte de localitatea Podu Iloaiei
	85.829.638,90
	41.668.225,21
	Contract de lucrari

7054/25.05.2011


	18.01.2011
	18.01.2011
	25.05.2011
	ASOCIEREA S.C. LESCACI COM S.R.L. & S.C. SOCOT S.A.
	16.09.2011
	25.05.2014
	4.166.822,52
	4.166.822,52
	0%
	-
	-

	CL3
	Acumulări nepermanente pe râurile Bahlueţ şi Probota amonte de localitatea Târgu- Frumos
	49.698.355,09
	-
	Contract de lucrari


	Martie 2012
	Mai
2012
	Septembrie 2012
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Este întocmită doc de atribuire şi se va transmite spre verificare la ANRMAP dupa rezolvarea problemei terenurilor
	-

	CS1
	Supervizarea tehnică a execuţiei lucrărilor în cadrul proiectului ”Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut- Bârlad”
	8.509.713,53
	5.749.000,00
	Contract de servicii

9015/12.08.2010


	23.03.2010
	23.03.2010
	12.08.2010
	S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L. BUCURESTI
	17.11.2010
	17.05.2015
	776.000,00
	549.100,00
	11.8%
	-
	-

	CS2
	Servicii de consultanţă de reprezentare juridică în vederea achiziţionării şi/sau exproprierii terenurilor necesare proiectului “Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut- Bârlad”
	1.027.940,92
	519.216,25
	Contract de servicii

12327/08.11.
2010


	02.09.2010
	02.09.2010
	08.11.2010
	ASOCIEREA S.C.A. DRAGOMIR SI ASOCIATII  &  S.C. TOPRO S.R.L.
	22.11.2010
	08.11.2013
	-
	-
	60%
	-
	-

	CS3
	Hărţi de hazard şi de risc la inundaţii în bazinul hidrografic Prut - Bârlad
	34.560.228,93
	25.367.640,00
	Contract de servicii

9979/21.07.2011


	04.12.2010
	04.12.2010
	21.07.2011
	ASOCIEREA S.C. TOP RAM PROJECT S.R.L. – OFEK AERIAL PHOTOGRAPHY (1987) LTD - S.C. RUTIN CONSULT S.R.L. – S.C. TEAMNET INTERNATIONAL S.A.
	16.09.2011
	16.01.2013
	5.147.094,16
	5.147.094,16
	20,29%
	-
	-

	CS4
	Sistem integrat de suport decizional în bazinul hidrografic al râului Bahlui
	2.335.664,64
	-
	Contract de servicii
	Septembrie  2012
	Septembrie 2012
	Decembrie 2012
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Se elaboreaza doc de atribuire
	-

	CS5
	Servicii de comunicare, informare, publicitate si asistenta tehnica pentru imbunatatirea capacitatii institutionale a beneficiarului
	1.713.206,54
	-
	Contract de servicii
	Martie     2012
	Aprilie    2012
	Iunie 2012
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Doc. de atribuire s-a transmis in SEAP in data de 16.03.2012 spre a fi verificata de ANRMAP
	-

	CS6
	Servicii audit
	456.843,74
	-
	Contract de servicii
	Martie     2012
	Aprilie     2012
	Iunie 2012
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Se finalizeaza doc de atribuire
	-

	10
	Avize, autorizatii
	456.843,74
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Comisioane, taxe, cote legale
	2.022.600,43
	
	
	
	
	
	
	
	
	51.481,29
	47.486,59
	
	
	

	12
	Cheltuieli pentru obtinerea/achizitia de teren
	12.531.621,64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Cheltuieli diverse si neprevazute
	13.554.249,43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Organizarea procedurilor de achizitie
	91.385,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL GENERAL
	248.743.753,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	16.955.172,01
	16.366.354,72
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