FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 22.11.2010 –29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului:  Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Alba      
Codul proiectului:         CCI 2009 RO 161 PR 010                        
Beneficiar:
            S.C. APA CTTA S.A. Alba                         
Valoarea Totală a proiectului:        102.046.000 Euro / 435.716.011 Lei, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                        102.046.000 Euro / 435.716.011 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   94.135.819 Euro / 401.941.120 Lei, din care:

85 % Fond de Coeziune:  80.015.446 Euro / 341.649.951 Lei

13 % Buget de Stat: 12.237.657 Euro / 52.252.348 Lei 

2 % Buget Local: 1.882.716 Euro / 8.038.821 Lei

Contribuţia Beneficiarului**:             7.910.181 Euro / 33.774.891 Lei
Valoare alta decât cea eligibilă***:     
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 16.11.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 22.11.2010, curs infoeuro 1 Euro= 4,2698 Lei
Data finalizării proiectului: 31.12.2014
Numar total contracte: 15
Contracte semnate: 6, din care 2 de servicii,  3 de lucrări , 1 furnizare. 
Contracte în licitaţie: 9: 1 servicii, 8 lucrări
Prefinanţare: 120.582.336  lei,   Data plăţii: 02.03.2011 – 60.291.168,00 lei, fără TVA, reprezentând 15% din valoarea cheltuielilor eligibile. 

Timp scurs de la acordarea prefinanţării: 12 luni. ( 6 luni de la aparitia ORD 2359 si 2370)
Beneficiarul a returnat suma de 27.000.000 lei din prefinanţarea acordată, pentru a putea respecta prevederile Ordinului 2359 şi 2370, urmând ca ulterior să poată primi şi alte tranşe de prefinanţare până la valoarea de 20% din valoarea eligibilă a proiectului.

Prefinanţare acordată: 33.291.168,00 lei
Prefinanţare recuperată: 6.461.603,35 lei (19,40%).
Prefinanţare rămasă de recuperat: 26.829.564,65 lei (80,59 %). 
Cereri de rambursare: 5    Valoare autorizată (FC+BS+BL**): 21,978,242.70 lei
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

(Valoare(FC/FEDR+BS+BL**)) :  lei


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului: reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă, de tratare a apei şi de colectare şi epurare a apei uzate în localităţile cuprinse în proiect, pentru a îndeplini obligaţiile de conformare pentru sectorul de apă stipulate în Tratatul de Aderare precum şi obiectivele POS Mediu.
Componentele proiectului:  Acest proiect constă în investiţii privind tratarea şi distribuţia apei potabile precum şi tratarea şi colectarea apei uzate pentru 7 aglomerări din judeţul Alba. Proiectul acoperă 7 aglomerari (Alba Iulia, Sebeş, Aiud, Blaj, Cugir,Ocna Mureş, Câmpeni). 

Rezultatele aşteptate ale proiectului: 90 % din populaţia acestor aglomerări va fi conectată la reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel acces la surse de apă în condiţii de siguranţă, conectând suplimentar un număr de aproximativ 5280 locuitori la sistemul de alimentare cu apă potabilă. Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 90% în aglomerările în cauză, conectând suplimentar un număr de aproximativ 31000 locuitori la sistemul de apă uzată conform.
Indicatorii fizici ai proiectului:

1. Apa uzata

· Statii de epurare apa uzata noi şi reabilitate – 7 

· Statii noi si reabilitate pompare ape uzate – 57
· Extindere canale colectoare – 132 Km / Realizat 21,88 Km  
· Reabilitare canale colectoare – 16 km / Realizat   0,943 Km
2. Apa potabila

· Statii de tratare noi si reabilitate – 3

· Extinderea conductelor de aductiune – 2,1 Km 
· Extindere retele de distributie apa – 13 Km

· Staţii pompare apă potabilă noi şi reabilitate - 1

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

Asigurarea cofinantarii proiectului din surse proprii (art.5):la prima Cerere de Rambursare de la inceputul fiecarui an calendaristic / nu e cazul.
Dovada alimentării contului aferent Fondului de întreţinere şi dezvoltare: iulie 2012 / nu e cazul 

Planul financiar pe surse si ani (art.8): 20.12.2010 / Realizat 19.12.2011
Planul de rambursare pentru 24 luni (art.8) :  20 .12.2010 / Realizat 19.12.2011
Dovezi privind cresterile de tarif (art.8):       ianuarie 2012 / Realizat 27.02.2012
În primul an de la semnarea contractului de către ambele părţi, să transmită minim 4 cereri de rambursare şi valoarea cererilor de rambursare să fie egală cu cel puţin 10% din valoarea contractelor semnate până la acea dată: 22.11.2011 / Realizat 26.10.2011.
Strategia privind managementul apelor uzate industriale: 12 luni de la semnarea Contractului de Finanţare / Realizat 11.2011
Strategia de eliminare a namolului: 12 luni de la începerea contractului de execuţie a staţiei de epurare / Nu e cazul
Strategia de reducere a pierderilor din retea: conform termenului prevazut in contractul de Asistenta tehnica pentru managementul proiectului / Realizat 20.09.2011
Planul anual privind masurile de informare si publicitate: 3 luni de la semnarea contractului de Management de proiect  / Realizat 20.07.2011
Stadiul realizarii indicatorilor de performanta: ianuarie 2012 / Raportat 15.02.2012.


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/
observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Achiziţii utilaje specializate

AB-CS-01
	1.455.942,00
	1.384.970
	Furnizare
	04.2011
	19.08.2011
	20.02.2012
	S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L. BOTOŞANI.
	20.02.2012
	Februarie 2014
	
	
	
	04.10.2011 – şedinţa de deschidere a ofertelor.

02 .11 2011 intocmire raport de evaluare final, in 3.11.2011 se comunica ofertantului castigator rezultatul . 

13.12.2011 – CNSC respinge contestaţia depusă.

30.12.2011 - A fost depusă plângere la Curtea de Apel Alba împotriva deciziei CNSC.

26.01.2012 Curtea de Apel Alba respinge plângerea împotriva deciziei CNSC.

CONTRACT SEMNAT IN DATA DE  20.02.2012
	 

	2
	AT pentru managementul proiectului/ implementare  
AB-CS-02  
	15.487.151,0
	10.912.100,0
	Servicii
	-
	30.09.2010
	15.03.2011
	SC HALCROW SRL
	15.04.2011
	15.04.2014
	4.626.180,16
	4.533.656,56

	42,21%
	25.11.2010 şedinţa de deschidere a ofertelor.
Au fost depuse 3 contestatii la CNSC.

Conform Deciziei CNSC, s-a dispus reevaluarea ofertelor.

CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 15.03.2011

 
	 Progres fizic realizat – 63,63%. 
Progres financiar54,36 %.
Diferenta dintre progresul fizic programat si cel realizat se datoreaza  amanarii activitatilor de ridicari topo, investigatii pe teren pentru modelarea hidraulica din cauza vremii si a activitatilor de asistenta tehnica in calitate de proiectant din cauza intarzierii semnarii contractelor de lucrari de tip FIDIC ROSU.

	 3
	AT pentru Supervizare lucrări  
AB-CS-03 
	13.544.405,00
	8.862.433,00
	Servicii
	-
	05.10.2010
	20.01.2011
	HILL INTERNATIONAL SA – HILL INTERNATIONAL (BUCHAREST) SRL – SAFEGE SA

	16.02.2011
	16.02.2014
	1.819.151,32
	1.782.768,29
	
	În data de 02.12.2010 şedinţa de deschidere a ofertelor.

Durata de evaluare: 25 zile

Nu au fost depuse contestaţii.
Raportul procedurii de atribuire: 27.12.2010.
CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 20.01.2011
	Progres fizic– 38,35%
Progres financiar 41,03%
Intarzierile sunt generate de nesemnarea contractelor de lucrari cf. estimarilor. Riscul prelungirii duratei de executie a acestui contract si posibila extindere a contractului de finantare.

	4
	Reabilitarea ST apă din Sebeşel, Petreşti, Cugir şi construcţia de staţii noi de epurare în Sebeş şi Câmpeni

 AB-CL1

	48.924.717,00
	
	Lucrări (FIDIC Galben)
	03.2011
	01.03.2012
	
	
	
	Noiembrie 2014
	
	
	
	23.09.2011 – şedinţa de deschidere a ofertelor.
3.11.2011  finalizare Raport sesiunii de evaluare  

Raportul procedurii de atribuire este in 09.11.2011.
În data de 21.11.2011 Asocierea ESPINA OBRAS HIDRAULICAS SA – VIANCO SIGLO XXI SRL a depus o contestaţie. Se contestă rezultatul procedurii de atribuire.

14.12.2011 – CNSC respinge contestaţia.
16.01.2012 – procedura a fost anulată.

Procedura de atribuire reluata prin transmitere DA spre validare.
Anunt de participare SEAP nr. 133512 / 01.03.2012
	

	5
	Staţie de Epurare nouă pentru aglomerarea Alba Iulia

AB-CL2
	48.205.897
	45.792.900
	Lucrări (FIDIC Galben)
	05.2011
	06.09.2011
	21.03.2012
	Asocierea HOCHTIEF –Von Roll BHU
	
	Decembrie 2014
	
	
	
	Anunţ de tip erată nr. 24029 din 05.10.2011 publicat în SEAP
04.11.2011 – sedinta de deschidere a ofertelor.
12.12.2011 – Raportul procedurii de atribuire.

21.12.2011 a fost depusă o contestaţie prin care se contestă rezultatul procedurii de atribuire.
19.01.2012 – CNSC a respins contestaţia.

13.02.2012 – plângere la Curtea de Apel Alba împotriva deciziei CNSC.

CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 21.03.2012
	

	6
	Staţie de Epurare nouă pentru aglomerarea Blaj 

AB-CL-3
	21.753.606
	21.467.396,90
	Lucrări (FIDIC Galben)
	05.2011
	20.09.2011
	12.03.2012
	BILFINGER BERGER BAUGESELLSHAFT m.b.H.
	
	Decembrie 2014
	
	
	
	Anunţ de tip erată nr. 24036 din 05.10.2011 publicat în SEAP
28.11.2011 – sedinta de deschidere a ofertelor. 
28.12.2011 a fost depusă o contestaţie prin care se contestă conţinutul comunicării către ofertant.
20.01.2012 – CNSC a respins contestaţia.

20.01.2012 – plângere la Curtea de Apel împotriva deciziei CNSC.

CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 12.03.2012
	

	7
	Staţie de Epurare nouă pentru aglomerarea Cugir 

AB-CL4
	22.505.091
	
	Lucrări (FIDIC Galben)
	06.2011
	19.11.2011
	
	
	
	Noiembrie 2014
	
	
	
	11.10.2011 – DA transmisa catre ANRMAP in vederea verificarii. 07.11.2011  - DA respinsa de ANRMAP 

16.11.2011 – DA validata de ANRMAP

Anunt de participare SEAP nr. 131637/19.11.2011

Anunţ de tip erată în SEAP cu nr. 24568/21.12.2011.

31.01.2012 – a fost depusă o contestaţie la DA.

02.02.2012 – şedinţa de deschidere a ofertelor.

03.02.2012 –CNSC a respins contestaţia depusă în data de 31.01.2012.
	

	8
	Statii de epurare noi pentru aglomerările Aiud şi Ocna Mureş

AB-CL5
	38.194.497
	
	Lucrări (FIDIC Galben)
	06.2011
	09.02.2012
	Februarie 2012
	
	
	Decembrie 2014
	
	
	
	16.12.2011 – DA transmisa catre ANRMAP in vederea verificarii.

30.12.2011 – DA respinsa de catre ANRMAP. 
DA a fost retransmisă spre validare la ANRMAP

03.02.2012 – DA a fost aprobată.

09.02.2012 – Anunţul de participare a fost publicat în SEAP.
	

	9
	Modernizarea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Alba Iulia

AB-CL6
	46,695,568
	34.377.890
	Lucrări (FIDIC Roşu)
	
	30.09.2010
	20.01.2011
	SC HIDROCONSTRUCŢIA SA – SC DAFORA SA
	04.03.2011
	04.11.2013
	15.313.249,12
	15.006.984,14
	56,24%
	19.11.2010 -  şedinţa de deschidere a ofertelor.

Raportul procedurii de atribuire: 07.12.2010.

CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 20.01.2011
	Progres fizic  la data de 29.02.2012  – 56,24 %
Progres financiar la data de 29.02.2012- 44,54% .

	10
	Modernizarea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerările Câmpeni şi Sebeş şi extinderea sistemului de alimentare cu apă în aglomerarea Sebeş

AB-CL7
	22.473.379
	
	Lucrări (FIDIC Roşu)
	09.2011
	02.03.2012
	
	
	
	Decembrie 2014
	
	
	
	27.01.2012 - DA a fost transmisă catre ANRMAP in vederea verificarii. DA respinsa
13.02.2012 – DA reransmisă spre publicare si validata in 29.02.2012.

01.03.2012 anunt de participare acceptat si publicat in SEAP in 02.03.2012 
	

	11
	Modernizarea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Blaj

AB-CL8
	34.355.050
	
	Lucrări (FIDIC Roşu)
	08.2011
	15.03.2012
	
	
	
	Noiembrie 2014
	
	
	
	07.02.2012 – DA transmisă catre ANRMAP in vederea verificarii.  
22.02.2012 – DA a fost respinsă .

24.02.2012 – DA a fost republicata, validate in 12.03.2012.
14.03.2012 – anunt participare  acceptat, publicat in SEAP in 15.03.2012.
	

	12
	Modernizarea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Cugir

AB-CL9
	14.004.777
	
	Lucrări (FIDIC Roşu)
	09.2011
	Martie 2012
	
	
	
	Decembrie 2014
	
	
	
	16.02.2012 – DA transmisă catre ANRMAP in vederea publicarii.
 DA respinsa de 2 ori  - 05.03.2012 si 20.03.2012 si retransmisa conform recomandarilor ANRMAP in 06.03.2012 si 21.03.2012. 

	

	13
	Modernizarea şi reabilitarea sistemului de canalizare  şi extinderea sistemului de alimentare cu apă în aglomerarea Aiud

AB-CL10
	30.002.398
	
	Lucrări (FIDIC Roşu)
	01.2011
	10.09.2011                                                               02.02.2011
	
	
	
	August 2014
	
	
	
	Anunţ de participare SEAP nr. 114936 / 02.02.2011.

07.03.2011 s-a depus o contestatie la DA. 

21.03.2011  s-a depus o completare la contestaţia din data de 07.03.2011. 

28.03.2011 Autoritatea Contractanta  a suspendat procedura de atribuire ca urmare a contestatiilor depuse.
01.04.2011, C.N.S.C.  respinge contestatiile si dipune continuarea procedurii de atribuire.

19.04.2011 – Şedinţa de deschidere a ofertelor.

Au fost depuse 2 plangeri in instanta la Curtea de Apel Alba impotriva deciziei C.N.S.C

În baza deciziei CNSC nr.2617/C3/2756-2768-2790 din 23.06.2011 şi deciziei Curţii de Apel Alba nr. 2173 din 29.07.2011 procedura de atribuire a fost anulată.

A fost publicat anunţul de erată în JOUE cu nr. 2011/S 160-262939 din 23.08.2011.

In 10.09.2011 a fost reluata procedura de atribuire.
In 07.11.2011 sedinta de deschidere a  ofertele. 
19.12.2011 – a fost depusă o contestaţie cu privire la rezultatul procedurii de atribuire.
16.01.2012 CNSC a dispus  reevaluarea ofertei declarate câştigătoare.

27.01.2012 – plângere la Curtea de Apel împotriva deciziei CNSC.

22.02.2012 – CNSC accepta in parte contestatia depusa.

02.03.2012 – Plângere la Curtea de Apel Alba împotriva deciziei CNSC.
	

	14
	Modernizarea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Ocna Mureş

AB-CL11
	27.509.459
	
	Lucrări (FIDIC Roşu)
	10.2011
	Aprilie 2012
	septembrie 2012
	
	
	Decembrie 2014
	
	
	
	21.02.2012 – DA transmisă spre publicare.
07.03.2012 – DA respinsă

08.03.2012 – DA retransmisa spre publicare. 
	

	15
	Auditul proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Alba”
	549.178,00
	
	
	
	01.03.2012
	
	
	
	
	
	
	
	14.12.2011 – DA transmisă spre publicare.

DA respinsa de ANRMAP de 2 ori – 30.12.2011 si 02.02.2012.

DA retransmisa conform recomandarilor ANRNAP in 18.01.2012 si 10.02.2012.

28.02.2012 – DA a fost aprobata de ANRMAP
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	16.829.183,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	374.927,10
	215.268,86
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	401.941.120,00
	77.004.789,90
	
	
	
	
	
	
	
	22.133.507,70
	21.538.677.85
	
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
Concluzii generale:

· Din analiza OI Sb pe  indicatorii financiari pe proiect, la nivelul anului 2011reiese:   valorile realizate din Fondul de Coeziune  sunt la un nivel de 19,72% sume platite si de 6,72% sume rambursate , iar pentru Bugetul de Stat este la nivelul de 10,64% exprimat in sume rambursate si de 19,72% exprimat in sume platite de beneficiar – vs sume planificate. Se impune revizuirea corecta a Anexei 2 pe surse si ani  si a Planului de Rambursare pe 24 luni. Se vor realoca sumele planificate in 2011 din Bugetul Local,  functie de optimizarea fluxului de numerar.
· Prin OP nr. 65 / 14.12.2011 Beneficiarul a returnat AM POS Mediu suma de 27.000.000 lei, din valoarea prefinanţării acordate, datorită prevederilor ORD 2359 si 2370
· Pentru 4 contracte de lucrari se constata intarzieri in publicarea anunturilor de participare intre 4 si 6 luni.  Pentru 2 contracte de lucrari, datorita contestatiilor inregistrate pe parcursul derularii procedurilor de achizitii publice si datorita depunerii unor oferte necorespunzatoare care au dus la necesitatea anularii procedurilor de achizitii publice si relansarea lor, se inregistreaza intarzieri de minim 12 luni fata de datele programate pentru semnarea contractelor. Pentru 3 contracte de lucrari, datorita contestatiilor depuse pe parcursul derularii procedurilor de achizitii publice, se constata intarzieri de minim 3 luni fata de datele estimate pentru semnarea contractelor. Toate aceste intarzieri sunt raportate fata de datele din Raportul de Inceput.  La data raportarii beneficiarul a publicat toate contractele in SEAP, anunturile pentru 3 contrate de lucrari fiind in asteptarea validarii. Riscul previzionat este ca durata contractelor care nu au fost inca semnate sa depaseasca durata Contractului de Finantare.
· Datele referitoare la progresul fizic si financiar sunt înaintate de beneficiar în cadrul Raportului de progres nr. 11 / ianuarie 2012 şi Raportului de progres al Inginerului nr. Nr. 11 / ianuarie 2012.
7

