

FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
“Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Teleorman”

              Perioada de raportare:      23.03-29.03.2012
	    1.	DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi  canalizare în  judeţul  Teleorman”        
Codul proiectului:           CCI 2007 RO 161 PR 001          
Beneficiar:	              S.C. APA SERV S.A. ALEXANDRIA         
Valoarea Totală a proiectului:        122.004.341,87 Euro / 431.663.562 Lei, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                          116.387.690,85 Euro / 411.791.289 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   116.387.690,85 Euro / 411.791.289 Lei, din care:
                                     85 % Fond de Coeziune:  98.929.537,22 Euro / 350.022.595,65 Lei
                                     13 % Buget de Stat:15.130.399,81 Euro / 53.532.867,57 Lei 
                                       2 % Buget Local: 2.327.753,82 Euro / 8.235.825,78 Lei
Contribuţia Beneficiarului**:               5.616.651,03 Euro / 19.872.273 Lei
Valoare alta decât cea eligibilă***:      ..................... Euro / .................. Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 28.08.2008 
Data semnării Contractului de Finanţare: 16.03.2009, curs inforeuro 1 Euro=3,5381 Lei
Data finalizării proiectului: 15.09.2013
Contracte semnate: 13, din care 2 de servicii, 11 de lucrări ( 3 FIDIC ROSU si 8 FIDIC GALBEN)
Contracte în licitaţie: 
Prefinanţare:  61.768.693 lei,            Data plăţii:  04.08.2009
Prefinanţare recuperată:                           9.864.703,16 lei
Cereri de rambursare:         24            Valoare autorizată (FC+BS+BL):    50.817.516,09 Lei
CR în curs de evaluare:         1            Data depunere la OI:   22.03.2012  
Motive întârzieri  :   
                   
Data estimată trans.AM:       
(Valoare(FC+BS+BL)):   3.595.346,37 lei        






	    2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Reabilitarea sistemului de distributie a apei precum şi a sistemului de colectare şi tratare a apei uzate în aglomerările Alexandria, Turnu Măgurele, Roşiori de Vede, Zimnicea şi Videle în scopul conformării cu obligaţiile privind calitatea apei prevăzute în Tratatul de aderare, precum şi cu obiectivele POS Mediu.
Proiectul constă în principal în măsuri aferente apei potabile de construire/reabilitare a captărilor de adâncime şi de suprafaţă, a conductelor de aducţiune, a staţiilor de tratare şi pompare, a rezervoarelor de apă, a reţelelor de distribuţie şi a sistemului de contorizare şi măsuri aferente apei uzate de construire/reabilitare a sistemului de colectare a apei uzate şi a cinci staţii de epurare.

Componentele proiectului:
· Extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi reabilitarea şi extinderea sistemelor de canalizare în aglomerarea Alexandria;
· Extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi reabilitarea şi extinderea sistemelor de canalizare în aglomerarea Turnu Măgurele;
· Extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi reabilitarea şi extinderea sistemelor de canalizare în aglomerarea Roşiori de Vede;
· Extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi reabilitarea şi extinderea sistemelor de canalizare în aglomerarea Zimnicea;
· Extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi reabilitarea şi extinderea sistemelor de canalizare în aglomerarea Videle;
· Asistenţa tehnică şi supervizarea lucrărilor.
În cadrul componentei apă se vor extinde şi reabilita 8 fronturi de captare, 7 staţii de tratare a apei, 7 rezervoare, 49 km conducte de aducţiune, 40 km reţele noi distribuţie apă. De asemenea pentru fiecare din cele 5 localităţi se va instala sistem SCADA şi se vor monta un nr. de 7.734 apometre.
Rezultatele aşteptate ale proiectului:
Acest proiect constă în investiţii privind tratarea şi distribuţia apei potabile precum şi tratarea şi colectarea apei uzate pentru 5 aglomerări din judeţul Teleorman. Proiectul acoperă 5 aglomerări (denumire aglomerări Alexandria, Turnu Măgurele, Roşiori de Vede, Zimnicea şi Videle). 100 % din populaţia acestor aglomerări va fi conectată la reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel acces la surse de apă în condiţii de siguranţă, conectând suplimentar un număr de aproximativ 23.020 locuitori la sistemul de alimentare cu apă potabilă. Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 100% în aglomerările în cauză, conectând suplimentar un număr de aproximativ 24.398 locuitori la sistemul de apă uzată conform.

Indicatorii fizici ai proiectului:

	Indicatori-furnizare apă
	
	Aprox. Lungime/număr
	Lungime/număr îndeplinit la data raportării

	Captare apă de suprafaţă
	Nr.
	1
	0

	Reabilitare si extindere fronturi de captare
	Nr.
	8
	0

	Extindere şi reabilitare conducte de aducţiune
	km
	49
	21

	Extindere reţele de distribuţie a apei
	km
	40
	7,3

	Reabilitare reţele de distribuţie a apei
	km
	11
	0

	Staţii de tratare noi şi reabilitare
	Nr.
	7
	0

	Extindere şi reabilitare staţii de pompare şi staţii hidrofor
	Nr.
	18
	0

	Rezervoare noi şi reabilitate
	Nr.
	7
	0

	Sistem SCADA
	Nr.
	5
	0

	Apometre
	Nr.
	7.734
	0

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Indicatori-tratarea apei uzate
	
	Aprox. Lungime/număr
	Lungime/număr îndeplinit la data raportării

	Extindere reţele de canalizare
	km
	35
	0

	Reabilitare reţele de canalizare
	km
	2,2
	0

	Staţii noi de pompare ape uzate
	Nr.
	10
	0

	Staţii de epurare (75.200, 38.000, 29.300, 14.800, 10.600 p.e.)
	Nr.
	5
	0




Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:
· Elaborarea Strategiei de management a apelor uzate industriale şi planul de acţiuni aferent, termen limită 01.06.2010/realizat 01.06.2010 şi aprobat de Beneficiar prin adresa 6526/14.06.2010
· Elaborarea Strategiei  privind gestionarea namolului şi planul de acţiune aferent, termen limită 01.02.2010 /realizat 01.02.2010 şi aprobat de Beneficiar prin adresa 954/01.02.2010
· Elaborarea Strategiei  privind managementul pierderilor în reţele, precum şi planul de acţiune pentru reducerea acestora termen limită 01.11.2009 /realizat 30.10.2009 şi aprobat de Beneficiar prin adresa 6955/11.11.2009
· Elaborarea şi aprobarea, până la data de 30 ianuarie a fiecărui an a Planului de acţiune privind măsurile de informare şi publicitate termen limită 01.12.2009 /realizat 27.11.2009 şi aprobat de Beneficiar prin adresa 8279/16.12.2009
· implementarea planului de acţiune privind implementarea recomandărilor referitoare la organizarea Beneficiarului, verificarea  organizării Beneficiarului  fiind realizată în data de 13.05.2010, urmărirea realizării prevederilor din planul de acţiune urmând a fi făcută începând cu data de 04.10.2010. Realizat
· realizarea creşterilor de tarife conform planului de creştere al tarifelor realizat pentru anul 2010.
· dovada alimentării contului aferent Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare, ataşat Raportului de progres lunar din luna iunie a fiecărui an pentru anul anterior - realizat



















	Nr.crt
	Contract/
Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/
observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/
observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	CS 1
Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului
	9.700.000
	6.639.350
	servicii
	09.01.2009
	09.01.2009
	19.05.2009
	MVV DEKON GMBH &SC ROMCAPITAL INVEST SRL
	01.06.2009
	30.09.2012
	5.473.133,34
	5.137.250,46
	66,83
	
	

	2
	CS 2
Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor

	16.500.000
	13.856.478
	servicii
	04.02.2009
	04.02.2009
	24.08.2009
	FICHTNER ENVIRONMENT SRL & SC INTERDEVELOPMENT SRL &FICHTNER WATER  AND TRANSPORTATION GMBH
	11.01.2010
	30.06.2014
	5.210.438,75
	4.089.026,63
	12,37
	
	

	3
	CL 1
Reabilitare aducţiuni pentru aglomerarea Alexandria
	35.300.000
	22.897.206,62
	Lucrări FIDIC ROSU
	Iulie 2009
	30.07.2010
	21.09.2011
	Sc Tel –Drum SA Alexandria
	20.10.2011
	15.01.2012/
15.01.2013








	21.173.942,01
	17.951.351,51
	100
	Durata dintre  data estimata a publicarii din Raportul de Început si publicarea anuntului: 416 zile datorate intarzierii in predarea documentatiei de atribuire de catre consultant.

Contractul a fost semnat in data de 21.09.2011.
	
A fost facuta receptia provizorie in data de 09.01.2012.

	4
	CL 2
Extinderea şi reabilitarea capacităţilor de producţie şi tratare şi pompare  a apei pentru aglomerarea Alexandria

	38.320.438
	29.889.935,14
	Lucrări FIDIC GALBEN
	Iulie 2009
	17.03.2010
	02.11.2010
	Asociatia
Stulz-Planaqua GmbH&SC Stulz Planaqua SRL&SC PRO TOBY
	20.12.2010
	20.12.2012/
20.12.2013
	2.988.993,51
	2.929.213,64
	5
	Durata dintre  data estimata a publicarii din Raportul de Început si publicarea anuntului: 259 zile datorate intarzierii in predarea documentatiei de atribuire de catre consultant.

Contract semnat in data de 02.11.2010.

	
Intarzierea finalizarii proiectarii cu 100 zile din  lipsa avizelor OCPI si implicit a autorizatiei de constructie/demolare /organizare de santier si din nefinalizarea solutiei proiectare privind tratarea in vederea potabilizarii apei.

	5
	CL 3
Extinderea şi reabilitarea capacităţilor de producţie şi tratare şi pompare  a apei pentru aglomerarea Turnu Magurele

	42.690.000
	33.192.891,62
	Lucrări FIDIC GALBEN
	Iulie 2009
	01.12.2009
	23.05.2011
	Asociatia
Stulz-Planaqua GmbH&SC Stulz Planaqua SRL&SC PRO TOBY
	06.06.2011
	05.06.2013/
06.06.2014
	11.940.537,57
	11.701.726,82
	31
	Durata dintre  data estimata a publicarii din Raportul de Început si publicarea anuntului: 153 zile datorate intarzierii in predarea 
documentatiei de atribuire de catre consultant.

Semnare contract 23.05.2011.
	


Contract in grafic.

	6
	CL 4
Extinderea şi reabilitarea capacităţilor de producţie şi tratare şi pompare  a apei pentru aglomerările Rosiori de Vede, Zimnicea si Videle

	19.600.000
	12.462.350
	Lucrări FIDIC GALBEN
	August 2009
	02.06.2010
	01.07.2011
	SC ERG
TERMROM SA  Galati
	18.07.2011
	18.03.2012/
18.03.2013
	1.246.235
	1.221.310,30
	0
	Durata dintre  data estimata a publicarii din Raportul de Început si publicarea anuntului: 305 zile datorate intarzierii in predarea documentatiei de atribuire de catre consultant.

Contract semnat in data de 01.07.2011.
	
Contract in perioada de proiectare.


	7
	CL 5
Extinderea şi reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Alexandria

	44.954.000
	38.170.660,54
	Lucrări FIDIC GALBEN
	Iunie 2009
	02.02.2010
	04.01.2011
	Asocierea C.Dinotec Sociedad de Aguas y Medio Ambiente s.l. Spania

	15.02.2011
	14.06.2013/
15.06.2014
	5.273.339,96
	3.740.724,73
	13,81
	Durata dintre  data estimata a publicarii din Raportul de Început si publicarea anuntului:246 zile datorate intarzierii in predarea documentatiei de atribuire de catre consultant.

Contractul a fost semnat pe data de 04.01.2011.

	

	8
	CL 6
Extinderea şi reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Turnu Magurele

	56.500.000
	46.252.762,27
	Lucrări FIDIC GALBEN
	August 2009
	02.02.2010
	04.03.2011
	Asocierea C DINOTEC SOCIEDAD DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE SL si DEPURATION DE AGUAS DEL MEDITERRANEO DAM  cu sustinerea  SC CONFORT DAMBOVITA SA

	26.03.2011
	26.09.2013/
26.09.2014
	11.132.453,33
	10.909.804,26
	18,7
	Durata dintre  data estimata a publicarii din Raportul de Început si publicarea anuntului: 103 zile datorate intarzierii in predarea documentatiei de atribuire de catre consultant.

Contract semnat in data de 04.03.2011.




	

	9
	CL 7
Extinderea şi reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Rosiori de Vede  
	26.237.000
	19.680.293,27
	Lucrări FIDIC GALBEN
	August 2009
	24.10.2009
	21.02.2011
	RAYET CONSTRUCCION SA – SC PRO TOBY SRL
	28.03.2011
	27.03.2013/
27.03.2014
	4.141.031,69
	1.928.668,74
	7,71
	Durata dintre  data estimata a publicarii din Raportul de Început si publicarea anuntului: 266 zile datorate intarzierii in predarea documentatiei de atribuire de catre consultant.

Contractul s-a semnat in data de 21.02.2011

	

	10
	CL 8
Extinderea şi reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Zimnicea

	19.947.708
	18.744.518,66
	Lucrări FIDIC GALBEN
	Iunie 2009
	21.07.2009
	24.02.2010
	EPTISA SERVICIOS INGENIERIA SL&
AQUALIA INFRAESTRUCTURA SA
	22.03.2010
	22.03.2012/
22.03.2013
	4.176.214,57
	3.417.829,66
	42
	

Durata dintre  data publicarii din Raportul de Început si publicarea anuntului:50 zile


	Intarzieri de 309 zile in elaborarea proiectului tehnologic revizuit si de 158 zile la DDE mecanice si 219 zile intarzieri la demolari.

	11
	CL 9
Extinderea şi reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Videle

	18.100.000
	13.070.000,78
	Lucrări FIDIC GALBEN
	Iulie 2009
	19.03.2010
	22.09.2010
	BEFESA AGUA S.A.U
	08.11.2010
	08.11.2012/
08.11.2013
	1.307.000,08
	1.280.860,08
	3
	Durata dintre  data estimata a publicarii din Raportul de Început si publicarea anuntului: 261 zile  datorate intarzierii in predarea documentatiei de atribuire de catre consultant.

Durata de atribuire fata de  Anuntul de Participare: 193 zile intarzieri datorate contestatiilor

Data de semnare a contractului 22.09.2010.
	Intarzieri:
384 zile la obtinerea autorizatiei de constructive 

	12
	CL 10
Extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie şi sistemelor de canalizare în aglomerările  Alexandria,Videle şi Zimnicea

	36.700.000
	21.984.523
	Lucrări FIDIC ROSU
	Septembrie 2009
	06.07.2010
	19.09.2011
	Asocierea Transim Grup si SC Competent Serv SRL
	28.09.2011
	28.01.2013/
28.01.2014
	2.198.452,3
	2.154.483,25
	9
	
Durata dintre  data estimata a publicarii din Raportul de Început si publicarea nuntului: 351 zile datorate intarzierii in predarea documentatiei de atribuire de catre consultant.

Durata de atribuire fata de  Anuntul de Participare: 323 zile intarzieri datorate contestatiilor.

Contract semnat in data de 19.09.2011

	

	13
	CL 11
Extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie şi sistemelor de canalizare în aglomerările  Turnu Magurele si Rosiori de Vede

	22.850.000
	17.155.700
	Lucrări FIDIC ROSU
	Septembrie 2009
	09.07.2010
	05.08.2011
	Asocierea SC TELDRUM SA &PRO TOBY SRL


	30.09.2011
	30.09.2012/
30.09.2013
	1.715.570
	1.681.258,60
	2
	
Durata dintre  data estimata a publicarii din Raportul de Început si publicarea anuntului: 311 zile datorate intarzierii in predarea documentatiei de atribuire de catre consultant.


Semnare contract prevazuta pentru 05.08.2011.

	

	14.
	Contract  audit
	517.578
	
	
	21.09.2011
	
	21.11.2011
	
	
	Estimat
Sept.
2013
	
	
	
	
S-a dat anunt de participare –  anunt respins din lipsa afisarii documentatiei de atribuire pe SEAP – se va retransmite .

	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	23.874.565
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.601.279,54
	1.400.194,91
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	19.872.273
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	431.663.562
	293.996.669,9
	
	
	
	
	
	
	
	79.578.621,65
	68.143.508,76
	23,95
	
	



*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).
** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.
*** Valoarea nu include TVA. 
***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.


                   Întocmit
                   Nume:     Magdalena TOMESCU
                   Funcţia:    Administrator proiect
                   Semnătura: 

                   Data:       15.03.2012

