

27.11.2020		4.8751		LEI																			
nr	Axa prioritară/Prioritate de investiții/Obiectiv specific/Priority Axis/Investment Priority/Specific Objective	Titlu proiect/Project Title	cod SMS/SMS Code	Nr și data Contract de Finanțare/No and date of the Financing Agreement	Nume beneficiar/Beneficiary	Rezumat proiect/Project Summary	Data de incepere a proiectului/ Start date of the project	Data de finalizare a proiectului/End date of the project	Rata de cofinanțare UE/EU co-financing rate	Regiune/Region	Județ/County	Tip Beneficiar/Beneficiary	Categorie de intervenție/Category of intervention	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value			Cheltuieli neeligibile/ Non eligible expenditure	Valoarea veniturilor nete generate (NFG)/Net Generated income	Total valoare proiect/Total project value	Stadiu proiect (în implementare/ finalizat)/Project stage (in implementation/terminated/completed)	Plăți către beneficiari (lei)/Payments to the beneficiaries	
															Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională/National Contribution	Contribuția proprie a beneficiarului/Contribution of the beneficiary					Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională /National Contribution
1	AP 1	Construcția autostrăzii Timisoara Lugoj și a variantei de ocolire Timisoara la standard de autostrada	110647	82/20.07.2017	CNAIR	Obiectivul principal al proiectului consta in proiectarea, supravegherea si constructia a 71,88 de km de autostrada (2x2) între sectorul Timisoara - Lugoj/ Lugoj - Deva lot 1 si Deva - Orastie	01.01.2014 (contract semnat in 20.07.2017)	31.12.2020	85%	Regiunea 6 Nord-Vest	Timis	public	024, 027, 028, 039, 041, 043, 085	51,053,473.50	43,395,452.47	-	7,658,021.03	26,763,442.05	-	77,816,915.55	in implementare	-	-
2		Construcția autostrăzii Lugoj - Deva lot 2, lot 3 si lot 4 (sectorul Dumbrava - Deva) - FA2.2	110562	89/21.07.2017	CNAIR	Obiective generale: - finalizarea reabilitării/ modernizării (cu prioritate) a coridorului pan-european de transport IV si, in consecință, creșterea capacității portante și de transport pe acest coridor; continuarea reabilitării/ modernizării a coridorului pan-european de transport IX; fluidizarea traficului prin realizarea variantei ocolitoare a aglomerărilor urbane; începerea construcției de autostrăzi pe ramura nordică a coridorului pan-european de transport IV (Iadlac - București)	01.01.2014	01.03.2021	85%	Regiunea 5 Vest	Hunedoara, Timis	public	024, 027, 028, 039, 041, 043, 085	1,812,577,923.96	1,540,691,235.38	-	271,886,688.58	484,195,030.55	-	2,296,772,954.51	in implementare	655,255,472.08	215,876,430.44
3	Axa Prioritară 1: Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a transportului cu metroul. Obiectivul specific: OS 1.1. Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T centrală și centrală	Construcția Autostrăzii Târgu Mureș - Ogra - Câmpia Turzii	115748	148/04.12.2017	CNAIR	Obiectivul general al acestui proiect este realizarea unei legături rapide și sigure între municipiile din Târgu Mureș și Cluj prin asigurarea continuității secțiunii de autostradă 28 Câmpia Turzii - Cluj Napoca (Gilașu) cu secțiunile 2A și 1C și congestiunea traficului din localitățile de-a lungul autostrăzii. Obiectivele principale ale proiectului (construcția a 51,796 km de autostradă nouă 2x2 împreună cu 4,7 km de drum de legătură 2x2 spre Târgu Mureș, dezvoltarea pe termen lung a sectorului transporturilor, îmbunătățirea siguranței traficului, reducerea impactului asupra mediului, reducerea numărului de transporturi accidentate pe drumul național DN15, reducerea traficului de tranzit, reducerea timpului de călătorie) sunt în conformitate cu LIOP 2014-2020, axa prioritară nr. 1 - "Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului". Obiective specifice: 7. Asigurarea de capacitatea de circulație necesară și condiții corespunzătoare de circulație aferente rețelei rutiere TEN-T CORE cu efecte negative minime la nivelul mediului și ale ocupării de terenuri, îmbunătățirea condițiilor de circulație la nivel de rețea rutieră națională de transport inclusiv sub aspect de siguranța rutieră, reducerea emisiilor poluante, reducerea costurilor de operare, răspundând astfel cerințelor de dezvoltare economică concretizată prin adaptarea rețelei rutiere naționale la cererea reală de transport.	01.01.2014 (contract semnat in 04.12.2017)	31.10.2021	85%	Regiunea 6 Nord-Vest, Regiunea 7 Centru	Cluj, Mureș	public	024, 027, 028, 039, 041, 043, 085	1,513,061,739.95	1,286,102,478.98	-	226,959,260.97	310,667,478.09	-	1,823,729,218.04	in implementare	732,653,439.83	206,956,660.19
4		Elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, Asistență Tehnică, OTAC pentru obiectivul „Varianta ocolitoare Giurgiu”	119750	2/11.05.2018	CNAIR	Obiectivul general al proiectului, ca parte din rețeaua TEN-T Globală este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieței interne cu scopul de a crește condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene. Acest obiectiv contribuie la îmbunătățirea infrastructurii rutiere din zona, prin creșterea vitezei de deplasare și diminuarea timpului de călătorie, îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, reducerea efectelor negative asupra mediului. Realizarea prezentului proiect de construire a sectorului de debut	14.03.2018 (contract semnat in 11.05.2018)	31.12.2023	85%	Sud - Muntenia	Giurgiu Localitatea Județului Municipiul Giurgiu	public	024, 027, 028, 039, 041, 043, 085, 029	1,722,370.93	1,464,015.29	-	258,355.64	308,219.51	-	2,030,590.44	in implementare	20,515.60	3,620.40
5		Varianta de ocolire Targu Mures	116393	9/13.07.2018	CNAIR	Obiectivele specifice ale proiectului 1. - construirea pana in anul 2022 a 11,643 km de varianta de ocolire, 5 poduri, 2 pasaje, 1 viaduct, 2 intersecții giratorii și 2 parcauri; 2. - reducerea timpului de calatorie cu 21,40 minute 3. - creșterea confortului și siguranța traficului; 4. - dezvoltarea zonelor pe care varianta de ocolire le	01.01.2014	31.12.2022	85%	Centru	Județul Mures, Localitatea Targu Mures	public	024, 027, 028, 039, 041, 043, 085, 030	310,597,540.63	264,007,909.55	-	46,589,631.08	79,635,497.93	-	390,233,038.56	in implementare	27,826,292.29	9,258,217.11
6		Sprîjin pentru pregătirea documentației tehnice aferente proiectului de infrastructură rutieră pentru varianta de ocolire Ramnicu-Valcea	123462	10/09.08.2018	CNAIR	Obiectivele specifice ale proiectului 1. Studiu de fezabilitate actualizat 2. Proiect Tehnic 3. Documentație pentru Autorizația de Construcție 4. Asistență tehnică 5. Detalii de execut	01.02.2019	31.12.2022	85%	Sud-Vest Oltenia	Județul Valcea, Localitatea Ramnicu Valcea	public	024, 027, 028, 039, 041, 043, 085, 030	4,096,616.43	3,482,123.97	-	614,492.46	747,094.39	-	4,843,710.82	in implementare	-	-
7		Completarea Studiului de Fezabilitate pentru Reabilitarea Podului peste bratul Borcea, situat pe Autostrada A2, la km 149+480 și Reabilitarea Podului de la Cernavoda situat pe Autostrada A2, la km 157+600 și Elaborarea Documentației Suport pentru Cererea de Finanțare	120919	15/20.08.2018	CNAIR	Asigurarea de capacitatea de circulație necesară și condiții corespunzătoare de circulație aferente rețelei rutiere TEN-T CORE cu efecte negative minime la nivelul mediului și ale ocupării de terenuri, îmbunătățirea condițiilor de circulație la nivel de rețea rutieră națională de transport inclusiv sub aspect de siguranța rutieră, reducerea emisiilor poluante, reducerea costurilor de operare, răspundând astfel cerințelor de dezvoltare economică concretizată prin adaptarea rețelei rutiere naționale la cererea reală de transport.	01.09.2018	31.12.2020	85%	Regiunea Sud-Muntenia	Ialomita	public	28	37,536.84	31,906.32	-	5,630.52	7,132.00	-	44,668.84	in implementare	25,616.32	4,520.52
8		Autostrada București-Brasov, secțiunea București-Ploiești, sector 1, km 0+000 - km 3 +325; Nod Centru București km 4+500 și Nod Moara Vasiei km 19+500	118545	16/21.08.2018	CNAIR	Îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieței interne cu scopul de a crește condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene. Acest obiectiv contribuie la îmbunătățirea infrastructurii rutiere din zona, prin creșterea vitezei de deplasare și diminuarea timpului de călătorie, îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, reducerea efectelor negative asupra mediului. Realizarea prezentului proiect de construire a sectorului de debut	01.01.2014	04.01.2022	85%	Regiunea București-Ifov	București, Ilfov	public	28	142,358,256.75	121,004,518.26	-	21,353,738.49	28,332,890.67	-	170,691,147.42	in implementare	90,847,128.44	29,874,273.89
9		Sprîjin pentru pregătirea documentației tehnico-economice pentru proiectul elaborare studiu de fezabilitate pentru pod peste Prut la Ungheii	122406	20/05.10.2018	CNAIR	Îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieței interne cu scopul de a crește condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene. Sectorul de autostradă Targu Neamț- Iasi- Ungheii (AB) constituie parte integranta a Rețelei TEN - T Centrale aprobată în anul 2012 în cadrul Consiliului TTE al Comisiei Europene. Este o secțiune care trebuie executată în vederea obținerii unei eficiențe maxime a coridorului Targu Mures- Targu Neamț- Iasi- Ungheii, fapt constatat și de analiza realizată în	01.05.2015	31.12.2020	85%	Regiunea Nord-Est	Iasi	public	28	763,800.44	649,230.37	-	114,570.07	186,651.70	0.00	950,452.14	in implementare	249,460.27	83,153.42
10		Infrastructura integrată pentru zona orbitală a Municipiului București	120234	23/29.11.2018	CNAIR	Obiectivul general al dezvoltării infrastructurii rutiere integrate în zona orbitală a Bucureștiului (denumit în continuare "proiectul") este de a furniza pachetul de măsuri integrate care vizează satisfăcerea cerințelor Reglementului UE nr. 1315/2013 privind rețeaua centrală TEN-T. Astfel, proiectul urmărește să asigure un amestec adecvat de infrastructură de "drumuri de înaltă calitate", ca parte a rețelei naționale de infrastructură, pentru a permite transportul de mărfuri și pasageri pe distanțe lungi, precum și traficul local specific zonei metropolitane, asigurând în același timp un nivel corespunzător siguranței și siguranței traficului.	23/29.11.2018	31.12.2023	85%	București - Ilfov, Sud - Muntenia Giurgiu	Ilfov	public	28	5,268,325,335.90	4,478,076,535.51	-	790,248,800.39	1,526,869,063.01	-	6,795,194,398.91	in implementare	332,772,854.99	70,471,883.14
11		„Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru „Drum de mare viteză Bacău-Păscani”	118497	27/14.02.2019	CNAIR	Obiectivul general al proiectului, ca parte din TEN-T, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieței interne cu scopul de a crește condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene. Realizarea prezentului proiect - faza Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic al tronsonului de drum de mare viteză cuprins între Bacău - Păscani contribuie la indicatorul de rezultat 2581 - Cerere de finanțare transmisă, spre analiză și aprobare la Organismul	28.02.2019	31.01.2021	85%	Nord-Est	Bacău, Iași, Neamț	public	28	18,134,453.66	15,414,285.61	-	2,720,168.05	3,288,699.40	-	21,423,153.06	in implementare	1,557,628.77	274,875.67
12		Sprîjin pentru pregătirea documentației tehnice aferente proiectului de infrastructură rutieră Autostrada Tg. Mures -Tg. Neamt	127920	40/09.08.2019	CNAIR	Obiectivul general al proiectului, ca parte din rețeaua TEN-T Centrală, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieței interne cu scopul de a crește condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene. Realizarea prezentului proiect - Completarea Studiului de Fezabilitate -Autostrada Târgu Mureș- Târgu Neamț-, în conformitate cu	01.06.2019	30.04.2021	85%	Centru Nord-Est	Harghita, Mures, Neamt	public	28	19,141,630.28	16,270,385.74	-	2,871,244.54	3,440,887.31	-	22,582,527.59	in implementare	2,161,245.39	381,396.25
13		Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul Autostrada Timisoara - Moravita	126414	41/20.08.2019	CNAIR	Asigurarea de capacitatea de circulație necesară și condiții corespunzătoare de circulație aferente rețelei rutiere TEN-T Core cu efecte negative minime la nivelul mediului și ale ocupării de terenuri, îmbunătățirea condițiilor de circulație la nivel de rețea rutieră națională de transport inclusiv sub aspect de siguranța rutieră, reducerea emisiilor poluante, reducerea costurilor de operare, răspundând astfel cerințelor de dezvoltare economică concretizată prin adaptarea rețelei rutiere naționale la cererea reală de transport. Obiectivul general al proiectului, ca parte din rețeaua TEN-T Centrală este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport	01.11.2019	30.06.2022	85%	Vest	Timis	public	28	9,102,599.43	7,737,209.52	-	1,365,389.91	1,666,770.19	-	10,769,369.62	in implementare	-	-
14		Elaborare Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul Drum Expres Suceava - Siret	126715	44/25.09.2019	CNAIR	Obiectivul general al proiectului, ca parte din TEN-T CORE, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieței interne cu scopul de a crește condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene. Realizarea prezentului proiect - faza Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic al drumului expres Pascani - Suceava contribuie la indicatorul de rezultat 2581 - Cerere de finanțare transmisă, spre analiză și aprobare la AN PODM / Organismul intermediar pentru transport.	7/1/2020	9/30/2022	85%	Nord - Est	Suceava	public	28	13,552,186.10	11,519,358.18	-	2,032,827.92	2,487,101.15	-	16,039,287.25	in implementare	-	-
15		Pregătirea proiectului de Autostrada Sibiu - Pitești și construcția Secțiunilor 1, 4 și 5	128749	45/25.09.2019	CNAIR	Obiectivul general al proiectului, ca parte din TEN-T CORE, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieței interne cu scopul de a crește condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene. Realizarea prezentului proiect - faza Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic al drumului expres Pascani - Suceava contribuie la indicatorul de rezultat 2581 - Cerere de finanțare transmisă, spre analiză și aprobare la Organismul Independent pentru Evaluare.	7/1/2020	30.09.2022	85%	Nord - Est	Suceava Iasi	public	28	4,736,435,374.89	4,025,970,068.68	-	710,465,306.21	1,414,657,162.46	-	6,151,092,537.35	in implementare	71,116,201.06	12,549,917.84
16		Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Pașcani - Suceava	126714	48/04.11.2019	CNAIR	The general objective of Sibiu - Pitesti motorway as defined in the MPOT, is to improve the economic efficiency of the Romanian transport network by improving the travelling time between Sibiu and Pitesti and implicitly improving the connectivity at the regional level. The specific objectives of the project are: - the construction of 53.38 km of 2x2 new motorway section, including including 6 road junctions, 28 bridges and overpasses, 10 viaducts, 1 tunnel, 1 parking area, 2 service areas, 3 Coordination and Maintenance Center; Descrierea obiectivelor specifice ale proiectului 1)Section 1, Sibiu - Botea: construction of 13.170 km of 2x2 new motorway section, including 2 road junctions, 4 bridges, 3 overpasses, 3 viaducts, 1 service area, 1 Coordination and Maintenance Center; 2)Section 4, Tigveni - Curtea de Argeș: construction of 9.86 km of 2x2 new motorway section, including 1 road junction, 4 bridges, 2 overpasses, 6 viaducts, 1 tunnel;	6/16/2015	31.12.2023	85%	Centru Sud-Vest Oltenia Sud - Muntenia	Sibiu Valcea Argeș	public	28	12,371,925.27	10,516,136.48	-	1,855,788.79	2,234,671.89	-	14,606,597.16	in implementare	-	-

nr	Axa prioritară/Prioritate de investiții/Objective specific/Priority Axis/Investment Priority/Specific Objective	Titlu proiect/Project Title	cod SMI5/SMIS Code	Nr și data Contract de Finanțare/No and date of the Financing Agreement	Nume beneficiar/Beneficiary	Rezumat proiect/Project Summary	Data de începere a proiectului/ Start date of the project	Data de finalizare a proiectului/End date of the project	Rata de cofinanțare UE/EU co-financing rate	Regiune/Region	Județ/County	Tip Beneficiar/Beneficiary	Categorie de intervenție/Category of intervention	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value			Cheltuieli neeligibile/ Non eligible expenditure	Valoarea veniturilor nete generate (NFG)/Net Generated income	Total valoare proiect/Total project value	Stadiu proiect (în implementare/ rezoluție/ finalizat)/Project stage (in implementation/terminated/completed)	PIS) către beneficiari (lei)/Payments to the beneficiaries	
															Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională/National Contribution	Contribuția proprie a beneficiarului/Contribution of the beneficiary					Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională /National Contribution
17		Varianta de ocolire BACAU	120235	50/26.11.2019	CNAIR	Obiectivul general al investiției propuse este acela de a facilita traficul de tranzit pentru persoane și marfuri, în condiții aliniate la standardele europene de siguranță, rapiditate și eficiență. Ca obiective specifice, astfel concepute încât să asigure maximizarea contribuției proiectului la atingerea obiectivelor programului sectorial, proiectul vizează: - reducerea degradării structurii rutiere situate în interiorul localității, în special ca urmare a utilizării variantei de ocolire de către camioane (acestea fiind cele care contribuie cel mai mult la deteriorarea infrastructurii rutiere); - îmbunătățirea calității mediului și a sănătății populației, prin reducerea poluării aerului și a nivelului de zgomot în interiorul localității, precum și prin reducerea cantității de CO2 (care exercită o influență negativă asupra schimbărilor climatice); - reducerea numărului de accidente în localitatea Bacau, pe sectorul reprezentat de drumul național care traversează localitatea, prin devierea traficului de tranzit; - reducerea duratei călătoriei pentru traficul de tranzit, prin furnizarea unei alternative de drum național care permite o	1/1/2014	31.12.2023	85%	Nord-Est	Bacau	public	28	811,102,174.82	689,436,848.61	121,665,326.21	157,535,262.61	968,637,437.43	in implementare	382,302,092.55	67,465,075.16		
18		Varianta de ocolire Timisoara Sud	119142	54/17.12.2019	CNAIR	Proiectul vizează crearea unei rețele moderne de transport rutier, în vederea dezvoltării regionale a zonei, îmbunătățirea fluxului de trafic, reducerea timpului de călătorie, reducerea poluării și reducerea numărului de accidente rutiere din regiune. În acest fel, proiectul contribuie la promovarea unui sistem de transport durabil în România, care va facilita transportul sigur, rapid și eficient al persoanelor și marfurilor la standarde europene. Obiectivul general al proiectului este de a devia traficul greu din Timisoara pe o varianta de ocolire. Realizarea prezentului proiect de construire a variantei de ocolire Timisoara Sud contribuie la atingerea indicatorului de rezultat Z51 - Timpul mediu de călătorie pe rețeaua rutieră TEN-T centrală. Descrierea obiectivelor specifice ale proiectului 1 - construirea a 25,69 km de drum național (varianta de ocolire), 4 intersecții la nivel , 2 noduri rutiere , 12 pasaje/poduri și 2 parcuri utilizate 2 - reducerea timpului de călătorie cu aprox. 20% în primul an de operare - 2022.	11/1/2018	31.03.2022	85%	Regiunea Vest	Timis	public	28	342,719,312.97	291,311,416.03	-	51,407,896.94	58,401,093.61	401,120,406.58	in implementare	70,243,332.37	12,395,882.18	
19	Axa Prioritară 1: Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a transportului cu metroul. OS 1.2 Creșterea mobilității pe rețeaua feroviară TEN-T centrală	Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Realizare Conexiune DN73C cu Autostrada Sibiu - Pitesti (Nod Tigveni) și Modernizare DN73C (km 44+800 - km 68+000)	129996	74/17.07.2020	CNAIR	Având în vedere că transporturile reprezintă motorul economiei, la nivel național și european, se dorește susținerea unei dezvoltări economice sustenabile plecând de la asigurarea unei infrastructuri corespunzătoare. Din păcate, la ora actuală pe cea mai mare parte din rețea, drumurile care deservesc coridoare Pan Europene de transport, inclusiv TEN-T CORE și Comprehensive, în soluția existentă nu le sunt asigurate capacități de circulație corespunzătoare și nici condiții optime de siguranță la nivelul desfășurării circulației rutiere. Obiectivul general al proiectului este de a sporii eficiența tehnico-economică a rețelei de transport din România și de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de călătorie, îmbunătățind de asemenea conectivitatea la nivel regional și condițiile traficului de marfuri ce va fi asigurat prin drumul național DN 73C, respectiv drumul de legătură ce asigură conexiunea cu Autostrada Sibiu - Pitesti, în zona Tigveni (mai exact a nodului rutier de la Tigveni). Descrierea obiectivelor specifice ale proiectului 1.Studiul de Fezabilitate (SFI) completat cu elemente specifice ale	6/1/2020	12/31/2021	85%	Sud Muntenia	Arges	public	30	4,022,828.59	3,419,404.30	-	603,424.29	706,609.74	4,729,438.33	in implementare	-	-	
20		Drum de legatura DNS km 60+500 - Sosava de centura - Pod Prieteniei km 61+400	135147	83/23.10.2020	CNAIR	Descrierea obiectivelor specifice ale proiectului 1.Construirea a 5,72 km de drum, din care: realizarea a 5.10 km de drum nou și reabilitarea/largirea a 0,62 km de drum. 2.Construirea unei parcuri stângă dreapta la km 2+500 3.Reducerea timpului de parcurs pe rețeaua TEN-T de la 89,6 min la 78 min (cu 11,6 min, reprezentând aprox. 13%).	4/4/2016	9/30/2022	85%	Sud Muntenia	Giurgiu	public	31	130,047,663.87	110,540,514.30	-	19,507,149.57	22,938,014.89	152,985,678.76	-	-		
Total OS 1.1														15,201,224,745.21	12,921,041,033.55	-	2,280,183,711.66	4,125,068,783.15	-	19,326,293,528.36	-	2,367,031,279.96	625,995,906.21
21	Axa Prioritară 1: Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a transportului cu metroul. OS 1.2 Creșterea mobilității pe rețeaua feroviară TEN-T centrală	Reabilitarea liniei de cale ferată Brășov - Simeria, componentă a coridorului Pan - European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul Sighisoara - Cojariu - FAZA II	110706	88/21.07.2017	CFR	Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă reabilitarea a 99,04 km de cale ferată dublă între Sighisoara și Cojariu, precum și executia lucrurilor auxiliare aferente, în vederea asigurării unei viteze maxime de 160 km/h pentru trenurile de călători, respectiv 120 km/h pentru trenurile de marfa	14.03.2014 (contract semnat în 21.07.2017)	28.02.2020 act additional în lucru	85%	Regiunea 7 Centru	Alba,Mures,Sibiu	public	024, 027, 028, 039, 041, 043, 085	1,192,268,701.90	1,013,428,396.61	-	178,840,305.29	356,998,667.54	34,850,176.14	1,584,117,545.58	in implementare	501,384,859.29	157,812,857.85
22		Reabilitarea liniei de cale ferată Brășov - Simeria, componentă a coridorului Pan - European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul Simeria - Cojariu - FAZA II	111298	95/25.07.2017	CFR	Obiectiv specific: Reabilitarea a 74,431 km de linie dublă electrificată de cale ferată între localitățile Cojariu și Simeria, incluzând toate structurile conexe și auxiliare pentru asigurarea unei viteze maxime pentru trenurile de călători de 160 km/h și a unei viteze maxime a trenurilor de marfă de 120 km/h, inclusiv ERTMS.	3/28/2014	31.12.2022	85%	Regiunea 5 Vest,Regiunea 7 Centru	Alba,Hunedoara	public	024, 027, 028, 039, 041, 043, 085	1,149,164,362.68	976,789,708.27	-	172,374,654.40	653,008,227.77	35,907,858.47	1,838,080,448.91	in implementare	610,647,420.51	185,397,127.80
23		Reabilitarea podurilor feroviare situate la km 152+149 și km 165+817 pe secțiunea feroviară București - Constanța - Faza II	110923	142/23.11.2017	CFR	Reabilitarea Podului Borcea, km 152+149, CF 800, București - Constanța, între stațiile Borcea și Ovidiu (jud. Ialomița). Podul are o lungime de 970 m și are următoarea configurație: - un viaduct de acces dinspre Fetești cu 3 deschideri (49,30+50,00+49,30)m (viaductul Fetești) - podul propriu-zis peste Borcea are 3 deschideri de 140 m fiecare, un viaduct de acces spre Ovidiu cu 8 deschideri 2x (49,50 + 2450,00 + 49,50) m 2. Reabilitarea Podului Cernavoda, km 165+817, CF 800, București	01.12.2015 (CF semnat în 23.11.2017)	17.05.2022	85%	Regiunea 2 Sud-Est	Constanta	public	024, 027, 028, 039, 041, 043, 085	40,076,712.03	51,065,205.25	-	9,011,506.78	14,820,035.03	-	74,896,747.06	in implementare	40,612,851.59	13,487,890.86
24		Reabilitarea liniei de cale ferată Frontiera Curții-Simeria parte componentă a Coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor cu viteză max. de 160 km/h, tronsonul 2 km. 614-Gurasa și tronsonul 3 Gurasa-Simeria	117677	145/27.11.2017	CFR	Obiectivul principal al proiectului: - Reabilitarea a 141 de km de cale ferată - Asigurarea inter-operabilității - Asigurarea unei viteze de deplasare de 160 km/h în ceea ce privește traficul de călători și de 120 km/h în ceea ce privește traficul de marfă - Reducerea timpului de deplasare - Creșterea nr de pasageri și a cantității de marfă transportate - Îmbunătățirea siguranței traficului	01.01.2014 (CF semnat în 27.11.2017)	01.03.2023	85%	Regiunea 5 Vest	Arad,Hunedoara	public	024, 027, 028, 039, 041, 043, 085	8,011,449,721.65	6,809,732,263.43	-	1,201,717,458.22	1,515,317,429.51	-	9,526,767,151.16	in implementare	2,470,419,068.49	596,525,005.58
25		Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Frontiera	128854	30/15.07.2019	CFR	Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 1. Elaborarea studiului de fezabilitate în conformitate cu legislația în vigoare și cu cerințele caietului de sarcini. 2. Asistență acordată beneficiarului în procesul de avizare, conform legislației în vigoare, pentru obținerea indicatorilor tehnico-economici sau a reproabilizării acestora, dacă este cazul. 3. Pregătirea documentației de atribuire pentru contractul de lucrări, precum și asigurarea asistenței beneficiarului pe durata procedurii de achiziție publică. 4. Cerere	10.10.2017(CF semnat 15.07.2019)	24.03.2020 act additional în lucru	85%	Bucuresti - Ilfov Sud - Muntenia	Bucuresti, Ilfov, Giurgiu	public	024, 027, 028, 039, 041, 043, 086	8,029,500.00	6,825,075.00	-	1,204,425.00	1,510,500.00	-	9,540,000.00	in implementare	3,344,962.50	590,287.50
26		"Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Aeroport Internațional Henri Coandă București"	129483	39/25.07.2019	CFR	Obiectivul proiectului este reactualizarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Aeroport Internațional Henri Coandă București. - Scopul acestui studiu de fezabilitate este de a evalua caracteristicile tehnice și operaționale ale liniei de cale ferată existente și de a propune investițiile necesare, de a analiza mediul socio-economic, instituțional și juridic și de a prezenta scenariile de dezvoltare pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Aeroport Internațional Henri Coandă București. - Urmare acestui realizări se vor îmbunătăți condițiile de circulație feroviară, va crește viteza de circulație, alăt pentru trenurile de	1.08.2018 (CF semnat 25.07.2019)	28.02.2021	85%	Bucuresti - Ilfov	Bucuresti, Ilfov	public	024, 027, 028, 039, 041, 043, 087	2,525,000.00	2,146,250.00	-	378,750.00	475,000.00	-	3,000,000.00	in implementare	1,211,250.00	213,750.00
Total OS 1.2														10,423,513,998.26	8,859,986,898.56	-	1,563,527,099.69	2,542,129,859.85	70,758,034.61	13,036,401,892.71	3,627,620,412.58	954,026,919.59	
27	Axa Prioritară 1: Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a transportului cu metroul. OS 1.3 Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală	Modernizare Ecluze. Echipamente și Instalații. Faza 2	121106	5/15.05.2018	CN ACN	Obiectul cererii de finanțare „Modernizare ecluze. Echipamente și instalații-Faza 2” este realizat prin îndeplinirea următoarelor obiective specifice aferente Fazei II, respectiv modernizarea a 3 ecluze, reabilitarea unei stații complexe de pompare, reabilitarea	01.07.2016 CF SEMNAT IN 15.05.2018	30.06.2021	85%	Regiunea Sud-Est	Constanta	public	024, 027, 028, 039, 041, 043, 085	353,794,274.55	300,674,133.37	-	53,060,141.18	86,832,349.22	106,557,559.61	547,124,183.38	in implementare	248,874,663.33	75,779,081.69
28		Implementare unei dane specializate într-o zonă cu adâncimi mari (Dana 80) ”	121588	6/18.05.2018	COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME" - S.A.CONSTANTA	Obiectivele strategice ale proiectului sunt: - Realizarea racordului CF va conduce la suplimentarea traficului feroviar și prin acesta la eficientizarea sistemului feroviar din sectorul fluvio-maritim al portului și al celui din bară. - Racordul de cale ferată va fi utilizat de toți transportatorii	01.06.2018	30.06.2021	85%	Regiunea Sud-Est	Constanta	public	024, 027, 028, 039, 041, 043, 085	18,025,989.52	16,172,074.11	-	2,853,895.41	4,021,724.64	2,730,427.87	25,778,122.03	in implementare	8,765,244.42	1,848,310.91
29		Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creșterii adâncimilor semaloilor și bazinelor și a siguranței navigației în Portul Constanța	121499	17/31.08.2018	COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME" - S.A.CONSTANTA	Obiectivul general al proiectului constă în modernizarea infrastructurii Portului Constanța prin creșterea adâncimilor în șenalul de acces, în bazinele de manevră și în bazinele cheiurilor în scopul creșterii gradului de utilizare și măririi cotei de apă a transportului naval în România. Astfel, principalele activități care se vor desfășura în cadrul proiectului, în scopul asigurării condițiilor de navigație în siguranță a navelor în Portul Constanța, sunt reprezentate de: lucrările de dragaj pentru aducerea adâncimilor șenalului de acces - a bazinelor de manevră și	01.06.2018	30.06.2023	85%	Regiunea 2 Sud-Est	Constanta	public	024, 027, 028, 039, 041, 043, 086	187,023,689.04	158,960,785.72	-	28,051,903.32	40,613,255.46	-	227,625,944.50	in implementare	85,176,180.89	15,071,205.60
30		APARARI DE MALURI PE CANALUL SULINA-ETAPA FINALA	121779	31/12.04.2019	REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNĂRII DE JOS GALATI RA-SERVICIUL IJFE	Obiectivul general al proiectului vizează creșterea atractivității transportului naval pe rețeaua TEN-T prin îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Canalul Sulina și prevenirea recurenței, în vederea creșterii calității serviciilor oferite operatorilor de transport naval și manipularii unui volum crescut de marfa în acord cu potențialul existent. Scopul investiției este acela de stopare a fenomenelor de eroziune a albiei fluviale Dunărea în vederea menținerii nivelului	27.07.2017	31.12.2023	85%	Regiunea 2 Sud-Est	Tulcea	public	024, 027, 028, 039, 041, 043, 087	314,276,805.49	267,135,284.66	-	47,141,520.83	58,985,663.53	-	373,262,469.02	in implementare	122,628.53	22,575.43
31		Studiu de fezabilitate pentru obiectivul / proiectul de investiții: Rețehnologizare Ecluza Năvodari în vederea creșterii siguranței navigației,	133332	71/07.07.2020	COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA	Obiectivul general al proiectului este să asigure disponibilitatea și siguranța navigației pe Canalul Poarta Albă - Mida, Năvodari prin Ecluza Năvodari, furnizând o alternativă durabilă la transportul rutier de-a lungul unei importante rute de transport național și internațional. Obiectivul specific al proiectului este elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare pentru realizarea obiectivului/ proiectului mixt de investiții „Rețehnologizare Ecluza Năvodari în vederea creșterii siguranței navigației”	06.11.2019	30.06.2021	85%	Sud-Est	Constanta	public	41	3,485,711.82	2,962,855.02	-	522,856.80	655,728.00	-	4,141,439.82	in implementare	0.00	0.00
32		STUDIUL DE FEZABILITATE pentru obiectivul/proiectul de investiții: MODERNIZAREA CANALELOR NAVIGABILE ALE DUNĂRII: CANAL DUNĂRE - MAREA NEAGRĂ ȘI CANAL PORTA ALBĂ-MIDA, NĂVODARI ÎN VEDEREA CREȘTERII SIGURANȚEI NAVIGAȚIEI	134340	70/07.07.2020	COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA	Obiectivul general al proiectului este pregătirea documentelor tehnico-economice necesare pentru lucrările de modernizare a infrastructurii Canalului Dunare Marea Neagra și canalului Poarta Alba Mida Năvodari în vederea asigurării condițiilor de navigație în siguranță pe întreaga cale navigabilă. Obiectivul specific al proiectului este elaborarea documentațiilor necesare pentru atingerea următoarelor ținte: - Modernizarea canalelor navigabile în vederea creșterii siguranței navigației; - Posibilitatea creșterii vitezei de navigație pe canalele navigabile	01.11.2019	01.02.2021	85%	Sud-Est	Constanta	public	41	10,602,703.40	9,012,298.40	-	1,590,405.00	1,994,586.56	-	12,597,289.96	in implementare	0.00	0.00

nr	Axa prioritară/Prioritate de investiții/Objective specific/Priority Axis/Investment Priority/Specific Objective	Titlu proiect/Project Title	cod SMI5/SMIS Code	Nr și data Contract de Finanțare/No and date of the Financing Agreement	Nume beneficiar/Beneficiary	Rezumat proiect/Project Summary	Data de începere a proiectului/ Start date of the project	Data de finalizare a proiectului/End date of the project	Rata de cofinanțare UE/UE co-financing rate	Regiune/Region	Județ/County	Tip Beneficiar/Beneficiary	Categorie de intervenție/Category of intervention	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value			Cheltuieli neeligibile/ Non eligible expenditure	Valoarea veniturilor nete generate (NFG)/Net Generated income	Total valoare proiect/Total project value	Stadiu proiect (în implementare/ realizat)/ finalizat)/Project stage (in implementation/terminat/completed)	PIS) către beneficiari (lei)/Payments to the beneficiaries	
															Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională/National Contribution	Contribuția proprie a beneficiarului/Contribution of the beneficiary					Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională /National Contribution
33		PLATFORMA MULTIMODALA GALATI- ETAPA III - PLATFORMA MULTIMODALA	134104	77/11.09.2020	PORT BAZINUL NOU SA	Obiectivul general al proiectului este modernizarea, extinderea și dotarea platformei multimodale Galati la o capacitate de manipulare de 150.000 TEU/an, și corespunde cu Actiunile Finantabile conform POM, OS 1.3 „Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și sporturilor situate pe rețeaua TEN-T Centrala” și dezvoltarea suprastructurii portuare. Descrierea obiectivelor specifice ale proiectului 16Crearea unei noi platforme și îmbunătățirea platformei existente cheu pentru operațiunile de depozitare și stivuire, pana in 2022. 2Integrarea de echipamente intermodale moderne in conceptul	01.08.2020	31.12.2022	85%	Sud-Est	Galati	public	41	92,840,390.00	78,914,331.50	13,926,058.50	-	136,043,586.16	-	228,883,976.16	in implementare	0.00	0.00
34		Platformă multimodală Galati - Etapa II- Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru Inițierea bazei de trafic în trafic și rețeaua unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară	120940	78/23.09.2020	COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME SA	Obiectivul general al proiectului PMG II este modernizarea portului Galati, situat pe TEN-T Central, pana in anul 2021, prin reconfigurarea si imbunatatirea infrastructurii publice rutiere si feroviare de acces la port. Descrierea obiectivelor specifice ale proiectului 16Modernizarea infrastructurii portuare de acces in portul Galati pana in 2022 prin modernizarea a 2.284 m de drum rutier, construirea unui sens giratoriu si crearea unui pasaj/pod peste intersectia cu calea ferata in vederea eliminarii blocajului existent ce apare in zona de acces la port. 20Imbunatatirea circulatiei in zona portuara pana in anul 2022 prin	31.04.2017	31.5.2022	85%	Sud-Est	Galati	public	41	47,245,398.19	40,158,588.46	-	7,086,809.73	9,795,062.35	-	57,040,460.54	in implementare	0.00	0.00
35		Lucrări de infrastructură portuară Cheu Dana 32 Port Docuri Galati	131354	85/18.11.2020	COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME SA	Obiectivul general al proiectului este reprezentat de imbunătățirea sistemului de transport maritim prin modernizarea cheului existent la dana 32, astfel încât să se permită acostarea directă a navelor și să crească eficiența operațiilor de încărcare-descărcare a navelor. Descrierea obiectivelor specifice ale proiectului 16Modernizarea frontului de acostare de la Dana 32 prin execuția unui nou cheu vertical care sa îl înglobeze pe cel existent. 20Creșterea capacității de încărcare-descărcare a mărfurilor până la aproximativ 250.000 tone anual	23.02.2017	31.1.2023	85%	Sud-Est	Galati	public	39	21,282,154.00	18,089,830.90	-	3,192,323.10	3,963,468.59	-	25,245,622.59	in implementare	0.00	0.00
	Total OS 1.3													1,049,506,096.01	892,080,182.14	13,926,058.50	143,499,855.37	342,905,424.51	109,287,987.48	1,501,699,508.00	-	342,938,717.17	92,721,173.63
36	Axa Prioritară 1: Imbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a transportului cu metroul. OS 1.4 Creșterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov	Magistrala 4, Recordul 2, Secțiune Parc Bacilescu (PS Zarea) - Străușeni_ Faza II	111325	93/25.07.2017	METROREX	Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă facilitarea legăturii între Străușeni și centrul orașului și de asemenea extinderea rețelei existente de metrou, prin intermediul unei linii de transport cu metroul ce va avea o lungime construită de 1,89	01.06.2016 (CF semnat în 25.07.2017)	07.03.2023	85%	Regiunea 1 Nord-Est	Bucuresti	public	024, 027, 028, 039, 041, 043, 085	200,965,212.00	170,820,430.20	-	30,144,781.80	117,320,081.61	-	318,285,293.61	in implementare	99,534,042.85	31,902,832.34
37		Magistrala 5, SecțiuneaRaul Doamnei-Eroilor (psOpera) Inclusiv Valea IalomitieiFaza II	111687	94/25.07.2017	METROREX	Obiectivul principal al proiectului este facilitarea conexiunii dintre partea de vest a Bucurestului și centrul orașului prin intermediul unei linii de metrou cu lungimea de 6,871 km, 10 stații și un depou. De asemenea se va realiza o conexiune cu linia de metrou	01.01.2016 (CF semnat în data de 25.07.2017)	31.12.2022	85%	Regiunea 1 Nord-Est	Bucuresti	public	024, 027, 028, 039, 041, 043, 085	1,479,894,883.00	1,257,910,650.55	-	221,984,232.45	333,417,885.00	-	1,813,312,768.00	in implementare	797,230,261.70	230,648,616.88
38		Modernizarea Instalatiilor pe Magistralele 1, 2, 3 și TL de Metrou - Tronsoan Petricea-Poenaru (Post Semnalatoarea) - Timpu Noi. Instalatii de Ventilatie - Faza II	111879	105/09.08.2017	METROREX	Obiectivul general al proiectului este acela de Modernizare a instalatiilor de ventilatie ale metroului bucatenian pe tronsoanelor Poenaru (Posta Semnalatoarea) - Timpu Noi, instalatii ce au drept scop asigurarea conditiilor optime de functionare a utilitatilor, echipamentelor si instalatiilor care deservesc si participa la circulatia calatorilor, cat si a unui microclimat corespunzator, situat in zona de	01.01.2016 (CF semnat în data de 09.08.2017)	04.03.2021	85%	Regiunea 8 București-Ilfov	Bucuresti	public	024, 027, 028, 039, 041, 043, 085	18,876,637.00	16,045,141.45	-	2,831,495.55	3,628,901.82	-	22,505,538.82	in implementare	12,266,750.64	4,088,916.88
39		Modernizarea Instalatiilor pe Magistralele 1, 2, 3 și TL de Metrou. Instalatii de Control Acces	118443	149/04.12.2017	METROREX	Obiectivul principal al proiectului este Modernizarea instalatiilor de control acces pentru 41 de statii de metrou, 70 de vestibule, din Bucuresti dupa cum urmeaza: 20 statii Magistrala 1, 14 statii Magistrala 2 si 7 statii Magistrala 3. Modernizarea statiilor de metrou se va realiza prin demontarea vechiului sistem de control acces compus din porti mecanice cu telecomenzi	03.03.2014 (CF semnat în data de 04.12.2017)	6/30/2020, act. aditional în lucru	85%	Regiunea 8 București-Ilfov	Bucuresti	public	024, 027, 028, 039, 041, 043, 085	143,326,647.50	121,827,650.39	-	21,498,997.11	31,776,095.46	6,659,379.60	181,762,122.56	in implementare	104,653,029.93	34,882,483.53
40		SPRLIN PENTRU PREGĂTIREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU PROIECTUL „LINA DE METROU MAGISTRALA 5 (DRUMUL TABEREI - PANTELIMON) SECȚIUNEA EROILOR (PS OPERĂ) - PIAȚA ÎNCĂLȚII - SERVICIU DE PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ.	133179	73/17.07.2020	METROREX	Magistrala 5 de metrou realizează legătura V+E între cartierul Drumul Taberei, un areal cu caracter dominant de locuințe și Pantelimon, zonă cu un caracter rezidențial pronunțat, în arealul căreia se găsește Stadionul Național. De asemenea, creează o conexiune directă dintre aceste două zone rezidențiale și centrul orașului. Actualmente cele două zone sunt servite doar de transportul de suprafață. Pe traseul magistral 5 de metrou în zona cuprinsă între Drumul Taberei și Fălorșul de Foc, serviciul de transport public este realizat cu autobuze și troleibuze. În vreme ce pentru porțiunea de traseu dintre Fălorșul de Foc și Vărgușul, oferta de transport public cuprinde transportul cu autobuzul și tramvaiul. Toate aceste linii alcătuiesc oferta de transport pentru	43973	22.04.2025	85%	Regiunea 8 Bucuresti - Ilfov	Bucuresti	public	43	67,298,117.01	57,203,399.46	-	10,094,717.55	16,825,041.81	-	84,123,158.82	in implementare	-	-
41		BUCHAREST INTERNATIONAL AIRPORT RAIL ACCESS LINE (Metro Line 6, 1 MAIN - OTOPENI)	117704	82/22.10.2020	METROREX	Descrierea obiectivelor specifice ale proiectului 1Specific objectives: 1. Reducing travel time between Bucharest (North Railway Station) and Otopeni with 39 minutes by 2023; 2.Improving the quality of the life for aprox.188.890 people (project area of influence N Bucharest + Otopeni) 3.Improving the transport network by providing 14,2 km of new metro line by 2023; 4.Increase the modal share of metro in total public transport with 3% due to M6 implementation 5.Reduce pollution in N Bucharest and Otopeni from 4369 t CO2/year in 2023 (commissioning year) to 21,817 t CO2/year in	41640	15.11.2026	85%	Bucuresti - Ilfov	Bucuresti	public	43	2,776,820,282.00	2,360,297,239.70	-	416,523,042.30	3,556,773,722.58	-	6,333,594,004.58	-	-	
	Total OS 1.4													4,687,181,778.51	3,984,104,511.75	-	703,077,266.76	4,059,741,728.28	6,659,379.60	8,753,582,886.39	-	1,013,684,085.12	301,522,849.63
	Total AP 1													31,361,426,617.99	26,657,212,626.00	13,926,058.50	4,690,287,933.48	11,069,845,795.79	186,705,401.69	42,617,977,815.46	-	7,351,274,494.83	1,973,866,849.06
	AP 2																						
41	Axa Prioritară 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient. OS 5.1.1 Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T	Pasaj suprapunere peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Chetului, municipiul Oradea, județul Bihor- Faza II	111438	81/20.07.2017	CNAR	Construcția unui pasaj nou în lungime totală de 33,00 m cu o latime de 15,73 m, bazele de acces și benzi de accelerare/decelerare în lungime de 21,463 m și o lungime de 450 m. Imbunatatirea conditiilor generale de circulatie; ca urmare construirii pasajului suprapunere viteza medie in km/h va creste de la 45 km/h la 65 km/h iar timpul de parcare sa va reduca de la 20,8 min pentru autoturism la 10,4 minute, cu o economie de	14.05.2015 (CF semnat în 20.07.2017)	30.06.2020 act. aditional în lucru	85%	Regiunea 6 Nord-Vest	Bihor	public	024, 026, 027, 029, 033, 034, 036, 037, 042, 085	15,289,256.45	12,995,867.97	-	2,293,388.48	2,984,141.18	-	18,273,397.63	in implementare	11,122,116.61	3,525,022.93
42		Reabilitare DN 6, Alexandria - Craiova (faza II)	111085	83/20.07.2017	CNAR	Reabilitarea a 127,097km drum DN 6 pe porțiunea km 90+190-122+162 în conformitate cu standardele românești și europene pentru trafic prevăzut, asigurând un grad sporit de siguranță a traficului	1/1/2014	31.12.2022	85%	Regiunea 3 Sud Muntenia, Regiunea 4 Sud-Vest	Dolj, Olt, Teleorman	public	024, 026, 027, 029, 033, 034, 036, 037, 042, 085	324,404,119.08	275,743,501.22	-	48,660,617.86	61,641,080.04	-	386,045,199.12	in implementare	277,974.43	85,633.48
43		Reabilitare DNS6, Craiova-Calafat, km 0+000 - km 84+000 - Faza II.	110638	84/20.07.2017	CNAR	Reabilitare a 80,435 km, construirea a 2 poduri noi, 5 poduri reabilitate, 67 podete și 17 intersecții. De asemenea, reabilitarea celor 12 spații de parcare existente. Imbunatatirea conditiilor generale de circulatie, ca urmare a realizarii rutei de coircire, conduc la obtinerea unor economii de intre 40% si 62% iar exploatate in minute - costul de timp se situeaza între 12.3 minute	01.01.2014 (CF semnat în 20.07.2017)	td															

Nr	Axa prioritară/Prioritate de investiții/Objective specific/Specific Priority/Investment Priority/Specific Objective	Titlu proiect/Project Title	cod SMI/SMS Code	Nr și data Contract de Finanțare/No and date of the Financing Agreement	Nume beneficiar/Beneficiary	Rezumat proiect/Project Summary	Data de Începere a proiectului/ Start date of the project	Data de finalizare a proiectului/End date of the project	Rata de cofinanțare UE/UE co-financing rate	Regiune/Region	Județ/County	Tip Beneficiar/Beneficiary	Categorie de intervenție/Category of intervention	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value			Cheltuieli eligibile/ Non eligible expenditure	Valoarea veniturilor nete generate (NFG)/Net Generated income	Total valoare proiect/Total project value	Stadiu proiect (în implementare/ realizat)/ finalizat/Project stage (in implementation/terminated/completed)	Păși către beneficiari (lei)/Payments to the beneficiaries	
															Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională/National Contribution	Contribuția proprie a beneficiarului/Contribution of the beneficiary					Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională /National Contribution
55		Construcția variantei de ocolire Tecuci	121490	13/20.08.2018	CNAIR	Obiectivele principale ale prezentului proiect sunt: Construcția a 4,945 km, construirea a 10 podete, 2 pasaje peste calea ferată și 3 Intersecții la nivel: doua de tip giratoriu și una „in crucea”. Imbunatătirea condițiilor generale de circulație, ca urmare a realizării rutei de ocolire prin obținerea unor economii de timp de 35,18 minute/2.	01.01.2014	31.12.2022	85%	Regiunea Sud-Est	Galați	public	29	61,760,792.37	52,496,673.51	-	9,264,118.86	14,794,351.68	-	76,555,144.05	in implementare	14,911,341.04	4,741,636.48
56		Reactualizare a Studiului de Fezabilitate, Intocmire Proiect Tehnic și Detalii de execuție pentru Varianta de ocolire a Municipiului Zalău - Etapa 2, între DN 19 km 79+625 - DJ 191C	116260	14/20.08.2018	CNAIR	Având în vedere că transporturile reprezintă motorul economiei, la nivel național și european, se dorește susținerea unei dezvoltări economice sustenabile plecând de la asigurarea unei infrastructuri corespunzătoare. Din păcate, la ora actuală pe cea mai mare parte din rețea, drumurilor care deserveșc coridoare Pan Europene de transport, inclusiv TEN-T CORE și Comprehensive, în soluția existentă nu le sunt asigurate capacități de circulație corespunzătoare și nici condiții optime de siguranță la nivelul desfășurării circulației rutiere. Obiectivul general al proiectului este de a devia traficul greu din Municipiul Zalău - Mare pe o variantă de ocolire. Realizarea prezentului	20.02.2018	31.03.2020, act adițional în lucru la beneficiar	85%	Regiunea Nord-Vest	Sălaj	public	29	1,496,979.84	1,442,432.86	-	254,546.98	320,322.87	-	2,017,302.71	in implementare	1,441,198.59	254,139.04
57		Varianta de ocolire Sf. Gheorghe	119822	20/05.10.2018	CNAIR	Având în vedere că transporturile reprezintă motorul economiei, la nivel național și european, se dorește susținerea unei dezvoltări economice sustenabile plecând de la asigurarea unei infrastructuri corespunzătoare. Din păcate, la ora actuală pe cea mai mare parte din rețea, drumurilor care deserveșc coridoare Pan Europene de transport, inclusiv TEN-T CORE și Comprehensive, în soluția existentă nu le sunt asigurate capacități de circulație corespunzătoare și nici condiții optime de siguranță la nivelul desfășurării circulației rutiere. Obiectivul general al proiectului este de a devia traficul greu din Municipiul Satu - Mare pe o variantă de ocolire. Realizarea prezentului	21.05.2018	30.06.2021	85%	Regiune Centru	Covasna	public	29	1,219,115.23	1,036,247.94	-	182,867.29	206,728.51	-	1,425,843.74	in implementare	725,805.60	203,164.10
58		Varianta de ocolire Satu Mare	117854	21/14.11.2018	CNAIR	Proiectul vizează crearea unei rețele moderne de transport rutier, în vederea dezvoltării regionale a zonei, îmbunătățirea fluxului de trafic, reducerea timpului de călătorie, reducerea poluării și reducerea numărului de accidente rutiere din regiune. În acest fel, proiectul contribuie la promovarea unui sistem de transport durabil în România, care va facilita transportul sigur, rapid și eficient al persoanelor și marfurilor la standarde europene. Obiectivul general al proiectului este de a devia traficul greu din Municipiul Satu - Mare pe o variantă de ocolire. Realizarea prezentului	1.1.2014	31.12.2020		Nord-Vest	Satu Mare	public	29	342,012,000.02	290,710,200.02	-	51,301,800.00	61,099,049.06	-	403,111,049.06	in implementare	144,183,656.37	40,625,532.24
59		Autostrada Cluj Vest (Giălu) - Nădășelu și finalizarea lucrărilor la nodul Giălu și conexiunea dintre secțiunea 2B cu subsecțiunea 3A1	118450	22/19.11.2018	CNAIR	Proiectul vizează crearea unei rețele moderne de transport rutier, în vederea dezvoltării regionale a zonei, îmbunătățirea fluxului de trafic, reducerea timpului de călătorie, reducerea poluării și reducerea numărului de accidente rutiere din regiune. În acest fel, proiectul contribuie la promovarea unui sistem de transport durabil în România, care va facilita transportul sigur, rapid și eficient al persoanelor și marfurilor la standarde europene. Realizarea Autostrăzii Cluj Vest (Giălu) - Nădășelu și finalizarea lucrărilor la nodul Giălu și conexiunea dintre secțiunea 2B cu subsecțiunea 3A1	22/19.11.2018	31.12.2023	85%	REGIUNEA Nord-Vest	CLUJ	public	28	289,307,799.78	245,911,629.80	-	43,396,169.98	86,553,922.11	-	375,861,721.89	in implementare	205,250,191.01	68,343,152.94
60		Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru "Drum de mare viteză Focșani - Bacău"	115749	30/26.03.2019	CNAIR	Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietei interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene. Realizarea prezentului proiect - faza Studiul de Fezabilitate și Proiect Tehnic al tronsonului de drum de mare viteză cuprins între Focșani - Bacău contribuie la indicatorul de	10.12.2019	31.12.2020	85%	Sud-Est Nord-Est	Vrancea Bacău	public	28	21,450,642.61	18,403,046.22	-	3,247,596.39	3,908,187.62	-	25,558,830.23	in implementare	62,468.68	11,023.88
61		Varianta de ocolire Barlad	119143	33/20.05.2019	CNAIR	Obiectivul general al proiectului de construcție a variantei de ocolire Barlad este acela de a realiza o conexiune între infrastructura existentă la profilul de drum național, cu devierea traficului de tranzit în exteriorul localității. În mod direct, implementarea va conduce la îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietei interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene. Realizarea prezentului proiect - faza Studiul de Fezabilitate și Proiect Tehnic al tronsonului de drum de mare viteză cuprins între Focșani - Bacău contribuie la indicatorul de	1.10.2017	31.12.2023	85%	Nord - Est	Vaslui	public	29	158,104,474.40	134,388,869.25	-	23,715,671.15	28,582,511.14	-	186,686,985.54	in implementare	2,039,093.28	359,839.99
62		Autostrada București - Brăso, tronson Comarnic - Brăso, Lot 2: sector Predalea - Cristian, km 162+300 - km 168+600 și drum de legătură "1" reprecizat realizarea unei legături rapide și în siguranță între DN73 (Rânov) și DN73 (Brăso) ocolind astfel Orașul Rânov și Comuna Cristian, prin tronsonul de Autostrada Rânov - Cristian, parte a secțiunii Predalea - Cristian.	123691	35/21.05.2019	CNAIR	Principalul obiectiv al proiectului „Autostrada București - Brăso, tronson Comarnic - Brăso, Lot 2: sector Predalea - Cristian, km 162+300 - km 168+600 și drum de legătură "1" reprecizat realizarea unei legături rapide și în siguranță între DN73 (Rânov) și DN73 (Brăso) ocolind astfel Orașul Rânov și Comuna Cristian, prin tronsonul de Autostrada Rânov - Cristian, parte a secțiunii Predalea - Cristian.	1.1.2014	31.12.2023	85%	Centru	Brasov	public	29	155,987,533.37	132,589,403.37	-	23,398,130.00	46,247,644.22	-	202,235,177.59	in implementare	64,692,483.24	11,416,320.56
63		Pod suspendat peste Dunare in zona Braila	117135	37/29.05.2019	CNAIR	The general objective of the project, part of the Moldova-Dobrogea inter-corridor, as defined in the GTAP, is to contribute to the regional development of Dobrogea by providing a modern link to the national connectivity corridor 3 (Bucarest-Moldova) as well as improved transit conditions for international traffic towards Bulgaria and Turkey. The new link will reduce travel times, vehicle operating costs, and exposure of inhabitants to air and noise pollutants and improve the quality of life for local residents along the access routes to Danube crossing points in Braila and Galati.	27.4.2015	31.12.2023	85%	Sud-Est	Tulcea Braila	public	29	1,996,408,666.21	1,696,947,366.29	-	299,461,299.92	406,623,549.16	168,893,574.80	2,571,925,790.17	in implementare	476,251,938.25	84,044,459.71
64		Elaborare documentatie pentru obiectivul Autostrada Brăso - Bacău	122551	43/23.08.2019	CNAIR	Obiectivul general al proiectului, ca parte din rețeaua TEN-T Globală, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietei interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene. Realizarea prezentului proiect - faza Studiul de Fezabilitate - a Autostrăzii Brăso- Bacău contribuie la indicatorul de rezultat 2S1 - Cerere de finanțare transmisă, spre analiză și aprobare la Organismul Intermediar pentru Transport. Descrierea obiectivelor specifice ale proiectului 1)Studiul de Fezabilitate elaborat 2)Proiect Tehnic elaborat	1.8.2020	31.1.2023	85%	Centru Nord-Est	Brasov Bacău Covasna	public	29	31,515,402.69	26,788,092.29	-	4,727,310.40	5,677,840.11	-	37,193,242.80	in implementare	-	-
65		Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Sibiu - Făgăraș	128039	44/09.10.2019	CNAIR	Obiectivul general al proiectului, ca parte din rețeaua TEN-T Globală, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietei interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene. Realizarea prezentului proiect - faza revizuire Studiu de Fezabilitate al Autostrăzii Sibiu - Făgăraș contribuie la indicatorul de rezultat 2S1 - Cerere de finanțare transmisă, spre analiză și aprobare la AMPOM/OT.	11.5.2015	30.6.2021	85%			public	29	16,800,194.04	14,280,164.94	-	2,520,029.10	3,107,232.54	-	19,907,426.58	in implementare	1,620,536.03	285,976.95
66		Elaborare Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul Drum Expres Braila (A)Ila) - Tulcea (Cetate)	129180	52/29.11.2019	CNAIR	Având în vedere că transporturile reprezintă motorul economiei, la nivel național și european, se dorește susținerea unei dezvoltări economice sustenabile plecând de la asigurarea unei infrastructuri corespunzătoare. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietei interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.	01.07.2020	20.09.2020	85%	Sud-Est	Tulcea Braila	public	29	14,813,474.19	12,591,453.06	-	2,222,021.13	2,695,949.17	-	17,509,423.36	in implementare	1,203,532.52	212,388.09
67		Autostrada Transilvania - Secțiunea 3C, Subsecțiunea 3C3 Biharia - Bors, km 59+100 - km 64+950	129377	53/03.11.2019	CNAIR	Proiectul vizează crearea unei rețele moderne de transport rutier, în vederea dezvoltării regionale a zonei, îmbunătățirea fluxului de trafic, reducerea timpului de călătorie, reducerea poluării și reducerea numărului de accidente rutiere din regiune. În acest fel, proiectul contribuie la promovarea unui sistem de transport durabil în România, care va facilita transportul sigur, rapid și eficient al persoanelor și marfurilor la standarde europene. Descrierea obiectivelor specifice ale proiectului 1)Realizarea Autostrăzii Transilvania - Secțiunea 3C, Subsecțiunea 3C3 Biharia - Bors, km 59+100 - km 64+950 (lungime drum nou construit TEN-T: 3,35 km); 2)Scopul prezentului proiect este de proiectare la nivel de fază de proiectare Studiul de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de execuție și DTAC pentru "Alternativa Techirghiol", având ca principal scop fluidizarea traficului spre sudul litoralului, în special în perioada sezonului estival, în condițiile unui trafic cu valori în creștere în ultimii ani. Descrierea obiectivelor specifice ale proiectului 1)Studiul de Fezabilitate elaborat 2)Proiect Tehnic elaborat 3)Detalii de execuție elaborate	20.12.2018	31.12.2023	85%	Nord-Vest	Bihor	public	28	162,844,360.09	138,417,706.07	-	24,426,654.02	31,123,799.94	-	193,968,160.03	in implementare	53,954,557.82	9,521,392.57
68		ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE , PROIECT TEHNIC , DETALII DE EXECUȚIE ȘI D.T.A.C. PENTRU LUCRAREA „Alternativa Techirghiol ”	118712	55/18.12.2019	CNAIR	Având în vedere că transporturile reprezintă motorul economiei, la nivel național și european, se dorește susținerea unei dezvoltări economice sustenabile plecând de la asigurarea unei infrastructuri corespunzătoare. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietei interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.	01.08.2019	31.07.2021	85%	Sud-Est	Constanta	public	29	5,415,308.33	4,603,012.08	-	812,296.25	1,018,721.37	-	6,434,029.70	in implementare	-	-
69		Sprîjin pentru pregătirea documentației tehnice aferente proiectului de infrastructura rutiera pentru Varianta de Ocolire Vaslui	122521	61/26.02.2020	CNAIR	Obiectivul general al proiectului, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietei interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene. Descrierea obiectivelor specifice ale proiectului 1)Revizuirea Studiului de Fezabilitate (incluzând Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (SEM), Studiul de Evaluare Adekvată, (SEA) și altele IS Spm) necesare sau impuse de către Autoritățile Asigurarea de capacitatea de circulație necesară și condiții corespunzătoare de circulație aferente rețelei rutiere TEN-T Comprehensive cu efecte negative minime la nivelul mediului și ale ocupării de terenuri. Imbunatatirea conditiilor de circulație la nivel de rețea rutiera națională de transport inclusiv sub aspect de siguranță rutieră, reducerea emisiilor poluante, reducerea costurilor de operare, răspunsul astfel cerințelor de dezvoltare economică concretizată prin adaptarea rețelei rutiere naționale la cererea reală de transport. Obiectivul general al proiectului, ca parte din rețeaua TEN-T Globală, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietei interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.	07/01/19	15.11.2020	85%	Nord - Est	Vaslui	public	29	1,624,585.00	1,380,897.25	-	243,687.75	280,915.00	-	1,905,500.00	in implementare	-	-
70		ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU DRUM EXPRES BUZAU - BRAILA	127983	64/14.04.2020	CNAIR	Proiectul vizează crearea unei rețele moderne de transport rutier, în vederea dezvoltării regionale a zonei, îmbunătățirea fluxului de trafic, reducerea timpului de călătorie, reducerea poluării și reducerea numărului de accidente rutiere din regiune. În acest fel, proiectul contribuie la promovarea unui sistem de transport durabil în România, care va facilita transportul sigur, rapid și eficient al persoanelor și marfurilor la standarde europene. Descrierea obiectivelor specifice ale proiectului 1)Realizarea Autostrăzii Transilvania - Secțiunea 3C, Subsecțiunea 3C3 Biharia - Bors, km 59+100 - km 64+950 (lungime drum nou construit TEN-T: 3,35 km); 2)Scopul prezentului proiect este de proiectare la nivel de fază de proiectare Studiul de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de execuție și DTAC pentru "Alternativa Techirghiol", având ca principal scop fluidizarea traficului spre sudul litoralului, în special în perioada sezonului estival, în condițiile unui trafic cu valori în creștere în ultimii ani. Descrierea obiectivelor specifice ale proiectului 1)Studiul de Fezabilitate elaborat 2)Proiect Tehnic elaborat 3)Detalii de execuție elaborate	11/01/20	30.11.2022	85%	Sud-Est	Buzau Braila	public	29	24,804,561.69	21,083,877.44	-	3,720,684.25	4,517,244.67	-	29,321,806.36	in implementare	1,410,237.72	248,865.48
71		Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km 79+625 - DJ 191C	133746	84/27.10.2020	CNAIR	Imbunatatirea accesibilitatii regiunii si mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor, in vederea stimulării dezvoltării economice durabile - prin fluidizarea traficului, decongestionarea traficului in zonele tranzitate. Descrierea obiectivelor specifice ale proiectului 1)Construcție nouă drum: 5,535 km 2)Pavaj: 5 buc 3)Poduri: 2 buc 4)Intersecții tip giratie: 2 buc	02/01/20	31.12.2023	85%	Nord-Vest	Sălaj	public	31	202,534,042.98	172,153,936.54	-	30,380,106.44	37,932,369.07	-	240,466,412.05		-	-
Total OS 2.1														6,359,410,947.00	5,405,499,305.02	-	953,911,641.98	1,398,552,626.45	168,893,574.80	7,926,857,148.25	-	2,057,380,296.66	547,904,007.37
72		Reabilitare DN 76, Deva - Oradea - Faza II	112112	112/23.08.2017	CNAIR	Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă reabilitarea a 171,579 km din drumul ce leaga Deva de Oradea, reducerea cu 24,51 min a timpului de parcurgere a acestei distanțe și reducerea cu 123 a numărului de accidente înregistrate pe DN76, între Deva și Oradea	01.01.2016 (contract semnat în 23.08.2017)	31.12.2020	85%	Regiunea 4 Sud-Vest	Arad,Bihor,Hunedoara	public		457,311,870.02	388,715,089.53	-	68,596,780.49	133,462,012.29	-	590,773,882.31	in implementare	189,253,447.25	51,351,529.30

nr	Axa prioritară/Prioritate de investiții/Objectiv specific/Priority Axis/Investment Objective	Titlu proiect/Project Title	cod SMI5/SMIS Code	Nr și data Contract de Finanțare/No and date of the Financing Agreement	Nume beneficiar/Beneficiary	Rezumat proiect/Project Summary	Data de Începere a proiectului/ Start date of the project	Data de finalizare a proiectului/End date of the project	Rata de cofinanțare UE/EU co-financing rate	Regiune/Region	Județ/County	Tip Beneficiar/Beneficiary	Categorie de intervenție/Category of intervention	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value			Cheltuieli eligibile/ Non eligible expenditure	Valoarea veniturilor nete generate (NFG)/Net Generated income	Total valoare proiect/Total project value	Stadiu proiect (în implementare/ realizat)/ finalized/Project stage (in implementation/terminated/completed)	PIS) către beneficiari (lei)/Payments to the beneficiaries	
															Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională/National Contribution	Contribuția proprie a beneficiarului/Contribution of the beneficiary				Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională /National Contribution	
73	Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient. Obiectivul Specific O.5. 2.2 Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T	Construcția Variantei de Ocolire a orașului Săcueni (FA2 II)	115371	123/21.09.2017	CNAIR	Construcția a 7,62 km la profil de drum național , construirea unui pod/pasaj de-a lungul variantei ocolitoare a orașului Săcueni , 14 podete noi și a unui număr de 4 intersecții giratorii (cu drumuri naționale și județene). Reducerea timpului de călătorie pe varianta Săcueni cu 0,079h	01.01.2014(CE semnat în 20.09.2017)	31.12.2020	85%	Regiunea a Nord-Vest	Bihor	public	024, 026, 027, 029, 033, 034, 036, 037, 042, 085	47,606,746.72	40,465,734.71	7,141,012.01	10,266,952.43	-	57,873,699.15	in implementare	2,011,334.82	358,640.31	
74		Varianta de ocolire Carei (faza II)	111193	125/22.09.2017	CNAIR	Construirea a 10,46 km varianta de ocolire la standard de drum național și a unui pasaj superior cu 3 deschideri peste c.f.r., pentru îmbunătățirea desfășurării traficului, confortului, siguranței circulației rutiere și pentru eliminarea punctelor negre din trafic.	1/1/2014	30.06.2020 act adițional în lucru	85%	Regiunea a Nord-Vest	Satu Mare	public	024, 026, 027, 029, 033, 034, 036, 037, 042, 085	17,586,412.83	14,948,450.91	-	2,637,961.92	3,383,632.54	-	20,970,045.37	in implementare	14,548.83	4,849.61
75		Revizuire/actualizare studiul de fezabilitate pentru Pod peste Tisa în zona Teplita din Sighetul Marmatiei	121316	11/09.08.2018	CNAIR	Revizuire/actualizarea Studiului de Fezabilitate în conformitate cu legislația în vigoare și cu cerințele caștului de sarcini	01.04.2015	31.12.2021	85%	Regiunea a Nord-Vest	Maramureș	public	30	1,227,958.59	1,043,764.81	-	184,193.79	252,055.12	-	1,480,013.72	in implementare	531,334.55	143,980.84
76		Varianta de ocolire Șteii*	117897	28/14.02.2019	CNAIR	Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă extinderea infrastructurii de transport rutier de interes național în vederea asigurării conexiunii la rețeaua TEN-T a zonelor deficiente din punct de vedere a oportunităților de transport în vederea	9/26/2009	30.06.2021	85%	Nord-Vest	Bihor	public	31	295,058,413.07	250,799,651.11	-	44,258,761.96	54,970,345.57	-	350,028,758.64	in implementare	2,719,743.37	479,954.71
77		Revizuire / Actualizare Studiul de Fezabilitate și Elaborare Proiect Tehnic pentru "Drum de legătură între A1 și DN7 (DJ 711A)"-Largire la 4 benzi de circulație"	128724	42/20.08.2019	CNAIR	Obiectivul general este de a sprijini creșterea economică în România prin îmbunătățirea infrastructurii rutiere și înțelșită de a îmbunătăți viața și condițiile de mediu ale cetățenilor din localitățile adiacente drumului de legătură și a condițiilor traficului de marfuri ce va asigura acces rapid la autostrada A1 și DN7 (localitatea Tîlba), cu sprijinul financiar al Comisiei Europene din Fonduri Externe Nerambursabile. Realizarea prezentului proiect -faza revizuire/actualizare Studiul de Fezabilitate și elaborare	1/8/2019	31.08.2021	85%	Sud - Muntenia	Dâmbovița Giurgiu	public	31	1,081,682.73	919,430.32	-	162,252.41	182,204.87	-	1,263,887.60	in implementare	-	-
78		Sprijin pentru VO Bistrița	127965	47/11.10.2019	CNAIR	Obiectivul general al proiectului este asigurarea unei capacități de circulație adecvate și condiții corespunzătoare în vederea sporirii gradului de accesibilitate a zonei Municipiului Bistrița la rețeaua TEN-T globală, cu efecte negative minime la nivelul mediului și ale ocupării de terenuri. Realizarea proiectului va duce la îmbunătățirea condițiilor de circulație la nivel de rețea rutieră națională de transport, inclusiv sub aspect de siguranța rutieră, reducerea emisiilor poluante, reducerea costurilor de operare, răspundând astfel cerințelor de dezvoltare economică concretizată prin adaptarea rețelei rutiere naționale la cererea	12/1/2019	28.02.2021	85%	Nord-Vest	Bistrița-Nasaud	public	31	2,430,037.28	2,065,531.69	-	364,505.59	445,735.73	-	2,875,773.01	in implementare	-	-
79		Elaborare Studiul de fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Express Găești - Ploiești"	126809	62/17.03.2020	CNAIR	Obiectivul general al proiectului este de a spori eficiența economică a rețelei de transport din România și de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de călătorie între Găești și Ploiești, îmbunătățind astfel și conectivitatea la nivel regional. Proiectul asigură de asemenea, un traseu de bună calitate pentru vehiculele de transport mărfuri între centrul industrial Craiova, Pitești și Ploiești și Galați - Brăila. Analiza fluxurilor de trafic din rețeaua Națională de Transport areă și standardul potrivit pentru acest proiect este cel de drum expres.	1/12/2019	30.04.2022	85%	Sud-Muntenia	Prahova Dâmbovița	public	30	16,661,744.41	14,162,482.75	2,499,261.66	3,023,603.56	19,683,347.97	in implementare	-	-		
80		Elaborare Studiul de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum expres Focșani - Braila	129033	64/01.04.2020	CNAIR	Obiectivul general al proiectului, ca parte din rețeaua TEN-T Globală, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene. Realizarea prezentului proiect -faza ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU DRUMUL EXPRESS FOCȘANI - BRAILA contribuie la indicatorul de rezultat Z81 - Cămine de finanțare	12/31/2019	12/31/2021	85%	Sud-Est	Vrancea Braila	public	30	21,410,801.88	18,199,181.60	3,211,620.28	3,912,254.61	25,323,056.49	in implementare	1,912,684.49	337,532.56		
81		Elaborare Studiul de Fezabilitate pentru Drum Express Caransebeș - Restia - Voiteg	129549	67/28.04.2020	CNAIR	Obiectivul general al proiectului este de a spori eficiența tehnico-economică a rețelei de transport din România și de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de călătorie, îmbunătățind de asemenea conectivitatea la nivel regional și condițiile traficului de marfuri ce va fi asigurat prin drumul expres Caransebeș-Restia-Voiteg. Asigurarea de capacitate de circulație necesară și condiții corespunzătoare de circulație aferente rețelei rutiere TEN - T cu efecte negative minime la nivelul mediului și ale ocupării de terenuri. Îmbunătățirea condițiilor de circulație la nivel de rețea rutieră națională de transport inclusiv sub aspect de siguranță	1/11/2020	12/31/2022	85%	Vest	Timiș Caraș-Severin	public	31	15,194,130.45	12,915,010.89	2,279,119.56	2,784,802.36	17,978,932.81	in implementare	-	-		
82		Elaborare Studiul de fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Express Pitesti - Brașov - Sector: Pitesti (A1 Centura Pitesti) - Mioveni (Centura Sud) - Etapa 1	129570	68/13.05.2020	CNAIR	Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene. Realizarea prezentului proiect -faza Studiul de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție al Drumului Express Pitesti - Brașov - Sector: Pitesti (A1 Centura Pitesti) - Mioveni (Centura Sud) contribuie la indicatorul de rezultat Z81 - Cămine de finanțare	1/7/2020	31.01.2020 act adițional în lucru	85%	Sud-Muntenia	Argeș	public	31	3,133,802.14	2,663,731.82	470,070.32	574,327.14	3,708,129.28	in implementare	-	-		
83		Drum Transilvania (TR STR) Braila - Slobozia - Calarasi - Chișinău, Etapa 1 - Pasaj deviat pe DN21, km 105+500	130483	75/06.08.2020	CNAIR	Obiectivul general al proiectului, ca parte din rețeaua TEN-T Globală, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene. Descrierea obiectivelor specifice ale proiectului	1/8/2019	11/31/2020	85%	Sud- Muntenia	Călărași	public	31	458,517.53	389,739.90	68,777.63	83,975.77	542,493.30	in implementare	228.16	40.26		
						Studiul de Fezabilitate elaborat în conformitate cu legislația în vigoare și cu cerințele caștului de sarcini								879,162,117.65	747,287,800.04	-	131,874,317.62	213,339,901.99	-	1,092,502,019.65	-	196,443,321.47	52,676,527.59
84	Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient. Obiectivul Specific 2.3 (O5) Creșterea gradului de	Fazarea proiectului reabilitarea infrastructurii de mișcare a Aeroportului Craiova	103839	32/17.03.2017 contract finalizat	Regia Autonomă Aeroportul Craiova	îmbunătățirea gradului de siguranță a manevrelor de decolare-aterizare a aeronavelor, reabilitarea pistei de decolare-aterizare, precum și prin instalarea unui sistem de balizaj modern, creșterea capacității de operare a Aeroportului Craiova, prin extinderea platformei de îmbarcare/debarcare și a căii de rulare, îmbunătățirea scurgerii apelor pluviale de pe suprafețele de mișcare, prin reabilitarea sistemului de canalizare pluvială	1/1/2016	31.12.2020	85%	Regiunea 4 Sud-Vest	Dolj	public	024, 026, 027, 029, 033, 034, 036, 037, 042, 085	23,047,538.71	19,590,407.70	2,996,180.01	460,951.00	4,990,554.00	2,770,249.00	30,808,341.71	contract finalizat	13,498,422.84	4,139,516.34
85	Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient. Obiectivul Specific 2.3 (O5) Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor	Creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente la Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău	125945	18/21.09.2018	AEROPORTUL INTERNAȚIONAL "GEORGE ENESCU" BACĂU RA	Obiectivul strategic al proiectului este creșterea conectivității și mobilității zonei printr-un volum crescut al pasagerilor care vor tranzita aeroportul. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv au fost stabilite următoarele obiective tehnice ale proiectului: - conformarea cu cerințele Regulamentului 139/2014 prin refacerea suprafețelor pistei, construirea acostamentelor și a platformelor tehnice; - conformarea cu cerințele de siguranță și securitate în zonele de aterizare și decolare, acostamentelor și a drumului perimetral; - creșterea parametrilor tehnici ai zonelor de mișcare la nivelul aeroportului; - modernizarea sistemelor de instalații necesare funcționării zonelor de mișcare și anume introducerea sistemului de balizaj CAT II ICAO; - conformarea sistemului de drenaj la cerințele ICAO SARPS/ EASA	01.01.2014(CE semnat în 21.09.2017)	06.07.2021	85%	Regiunea 1 Nord-Est	BACĂU	public	024, 026, 027, 029, 033, 034, 036, 037, 042, 086	162,177,810.20	137,851,138.68	21,083,115.31	3,243,556.21	31,601,104.36	-	193,778,914.56	in implementare	70,170,776.71	10,898,627.66
86	Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient. Obiectivul Specific 2.3 (O5) Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor	Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul "Delta Dunării" Tulcea - asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul "Delta Dunării" Tulcea	123542	25/20.12.2018	REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL "DELTA DUNĂRII" TULCEA	Obiectivul general al proiectului este de creșterea a gradului de utilizare sustenabilă a Aeroportului "Delta Dunării" Tulcea prin asigurarea securității pasagerilor și bagajelor în conformitate cu spectarea cerințelor Regulamentului (UE) nr. 139 al Comisiei de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și Anexa to ED Decision 2016/027/R Certification Specifications and Guidance Material for Aerodromes Design CS-ADR-DSN Issue 4 din 8	2/1/2018	31.12.2023	85%	Regiunea Sud-Est	Tulcea	public	37	59,415,601.00	50,503,260.86	7,724,028.10	1,188,322.04	11,042,213.42	-	70,457,814.42	in implementare	18,572,074.43	3,247,762.10
87	Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient. Obiectivul Specific 2.3 (O5) Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor	CONSTRUIRE TERMINAL SOSIRI CURSE EXTERNE PASAGERI	121102	24/18.12.2018	SOCIETATEA NAȚIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA-TRAIAN VULBA"- SA	Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii de transport a Aeroportului Internațional Traian Vuia Timișoara prin construirea unui nou terminal sosiri curse externe pasageri, în vederea asigurării unui trafic aerian activ, în condiții de maximă siguranță și a unui grad de securitate adecvat, în acord cu reglementările europene și naționale în domeniul transportului aerian. Proiectul "Construire Terminal Sosiri Curse Externe pasageri" la Aeroportul Internațional Traian Vuia Timișoara contribuie la realizarea Obiectivului specific OS 2.3 al POD	11/1/2016	31.12.2020	85%	Regiunea Vest	Timiș	public	37	15,434,888.79	13,119,655.51	-	2,315,233.28	14,917,832.87	-	30,352,721.66	in implementare	3,600,306.84	635,348.26
88		Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport aerian la Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău	126598	34/20.05.2019	AEROPORTUL INTERNAȚIONAL "GEORGE ENESCU" BACĂU RA	Proiectul propus pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de la Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău are ca obiectiv asigurarea condițiilor de siguranță, securitate și un nivel de confort adecvat pentru traficul actual de pasageri. Obiectivul strategic al proiectului este creșterea conectivității și mobilității zonei printr-un volum crescut al pasagerilor care vor tranzita aeroportul.	1/17/2014	30.06.2019	85%	Nord - Est	Bacău	public	37	58,516,137.16	49,738,716.59	7,607,097.82	1,170,322.75	25,725,411.44	-	84,241,548.60	contract finalizat	38,631,029.58	11,846,849.07
89	Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient. Obiectivul Specific 2.3 (O5) Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor	Echipamente de detecție explozibil standard 3 de tip CTX	120703	57/20.12.2019	AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA	Obiectivul general al acestui proiect contribuie la creșterea conectivității și mobilității zonei, printr-un volum crescut al pasagerilor care vor tranzita aeroportul. Realizarea acestui proiect va contribui la îmbunătățirea condițiilor de securitate și de siguranță atât pentru pasageri și instalatori acestora, cât și pentru întreg personalul care își desfășoară activitatea în perimetru aeroportului.	31.08.2019	31.08.2020 act adițional în lucru	85%	Nord-Vest	Cluj	public	37	16,027,448.43	13,623,331.17	2,083,568.29	320,548.97	7,261,186.00	-	23,288,634.43	in implementare	-	-
90		Cale de rulare paralelă cu pista	125198	56/20.12.2019	AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA	Obiectivul strategic al proiectului este creșterea conectivității și mobilității zonei deservite de Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj RA printr-un număr mare al aeronavelor, aeroportul urmat în acest fel să-și pastreze poziția de primul aeroport regional din România. Acest proiect contribuie la rezultatele pe care statutul membru candidat se le obține prin prisma din partea Uniunii prin faptul ca Proiectul vizează modernizarea aeroportului situat pe rețeaua TEN-T, contribuind la obiectivele de creștere a accesibilității și mobilității regionale, prin investiții în	30.11.2017	31.05.2021	85%	Nord - Vest	Cluj	public	37	28,500,129.57	24,225,110.12	3,705,016.86	570,002.59	44,500,521.48	-	73,000,651.05	in implementare	106,340.57	16,263.87
91		"Suplimentarea capacității de operare pentru pista de decolare aterizare și platforma de staționare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi"	126309	58/30.01.2020	AEROPORTUL IASI RA	Obiectivul general al proiectului este reprezentat de modernizarea și dezvoltarea Aeroportului Iasi în vederea creșterii eficienței și activității pentru utilizatori, în contextul conectării eficiente la punctele aeroportare de trafic comunitar și internaționale, prin: + Creșterea capacității de operare (infrastructura și facilități) pentru satisfacerea cererii de pista. - Creșterea numărului de pasageri procesați. Descrierea obiectivelor specifice ale proiectului	4/15/2019	10/25/2020	85%	Nord-Est	Iasi	public		25,263,218.01	21,473,735.31	3,284,218.33	505,264.37	34,720,899.40	-	59,984,117.41	in implementare	432,819.90	66,195.99
92		Echipamente scanare bagaje de mână standard CT cu sistem integrat automat de management / returnare a tăvilor	120737	59/30.01.2020	AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA	Obiectivul general vizează modernizarea aeroportului internațional „Avram Iancu” Cluj, aeroport situat pe rețeaua TEN-T, creșterea accesibilității și mobilității regionale, prin investiții în infrastructura aeroportuară, dar și creșterea conectivității și mobilității zonei deservite de Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj RA printr-un volum crescut al pasagerilor care vor tranzita aeroportul. Realizarea acestui proiect va contribui la îmbunătățirea condițiilor de siguranță și de Securitate nu numai pentru pasageri ci și pentru întreg personalul care își desfășoară activitatea în perimetru aeroportului.	8/1/2019	31.05.2020, act adițional în lucru la beneficiar	85%	Nord-Vest	Cluj	public		14,918,982.96	12,681,135.52	1,939,467.78	298,379.66	4,187,768.83	-	19,106,751.79	in implementare	-	-
93		Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul "Delta Dunării" Tulcea - siguranță și creșterea siguranței pasagerilor pe Aeroportul "Delta Dunării" Tulcea	127704	60/31.01.2020	REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL "DELTA DUNĂRII" TULCEA	Obiectivul general al proiectului este atât cel de creștere a gradului de utilizare sustenabilă a Aeroportului "Delta Dunării" Tulcea prin creșterea siguranței pasagerilor și bagajelor în conformitate cu respectarea cerințelor Regulamentului (UE) nr. 139 al Comisiei de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și Anexa to ED Decision 2016/027/R Certification Specifications and Guidance Material for Aerodromes Design CS-ADR-DSN Issue 4 din 8 decembrie 2017, cât și de conformare la	31/11/2017	31.11.2023	85%	Sud-Est	Tulcea	public		9,860,486.90	8,381,413.88	1,281,863.28	197,209.74	2,113,452.06	-	11,973,938.96	in implementare	56,536.83	8,646.81

Nr	Axa prioritară/Prioritate de investiții/Objectiv specific/Priority Axis/Investment Priority/Specific Objective	Titlu proiect/Project Title	cod SMI5/SMIS Code	Nr și data Contract de Finanțare/No and date of the Financing Agreement	Nume beneficiar/Beneficiary	Rezumat proiect/Project Summary	Data de Începere a proiectului/Start date of the project	Data de finalizare a proiectului/End date of the project	Rata de cofinanțare UE/EU co-financing rate	Regiune/Region	Județ/County	Tip Beneficiar/Beneficiary	Categorie de intervenție/Category of intervention	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value			Cheltuieli eligibile/ Non eligible expenditure	Valoarea veniturilor nete generate (NFG)/Net Generated income	Total valoare proiect/Total project value	Stadiu proiect (în implementare/ realizat)/ finalized/Project stage (in Implementation/terminated/completed)	Păți către beneficiari (lei)/Payments to the beneficiaries	
															Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională/National Contribution	Contribuția proprie a beneficiarului/Contribution of the beneficiary				Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională /National Contribution	
94		SECURIZARE COMPLETA (OUTDOOR/INDOOR) A AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL CRAIOVA	135066	76/26.08.2020	REGIA AUTONOMIA AEROPORTUL CRAIOVA	Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea gradului de utilizare sustenabilă a Aeroportului Internațional Craiova, prin asigurarea securizării complete a Aeroportului Internațional Craiova. Prin securizarea completă a infrastructurii aeroportuare a AIC vor fi asigurate premisele necesare prevenirii / stopării / contracarării actelor de intervenție ilicită, fapt ce va conduce la creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroportului, definit ca și obiectiv specific al axei prioritare în cadrul căreia este depus spre finanțare proiectul.	05/21/2018	09/22/2022	85%	Sud-Vest Oltenia	Dolj	public	37	63,944,322.80	54,352,674.38	8,312,761.96	1,278,886.46	12,069,678.10	-	76,014,000.90	in implementare	-	-
95		MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII AEROPORTUALE LA AEROPORTUL TUZLA	130497	81/07.10.2020	REGIONAL AIR SERVICES SRL	Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Tulza, însoțită de măsuri de protecție mediului și reducerea impactului negativ asupra mediului (montarea de separatoare de hidrocarburi, balizaj cu lămpi solare, masur de aducere a terenului la starea inițială după finalizarea lucrărilor), contribuind la creșterea numărului pasagerilor transitați cu minim 24.000 de persoane fata de anul anterior depunerii proiectului de investiții, în termen de maxim 5 ani de la finalizarea implementării proiectului.	1/3/2018	09/30/2023	85%	Sud-Est	Constanta	public	38	68,041,237.63	57,835,052.03	10,206,185.60	-	15,089,518.50	-	83,130,756.13	in implementare	-	-
96		ACHIZITIIE AUTOSPECIALE PSI SI SISTEM INTEGRAT PENTRU CONTROLUL DE SECURITATE	126171	80/01/10/2020	SOCIETATEA NAȚIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMOȘARA-TRAIAN VUJA" SA	Descrierea obiectivelor specifice ale proiectului 1.Modernizarea condițiilor de misionare a securității zonei. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii de transport a Aeroportului Internațional Traian Vuia Timișara prin achiziționarea unor echipamente moderne de securitate și de siguranță PSI, în vederea asigurării unui trafic aerian extins, în condiții de maximă siguranță și a unui grad de securitate adecvat, în acord cu reglementările europene și naționale în domeniul transportului aerian. Descrierea obiectivelor specifice ale proiectului 1.Achiziția autospecialelor PSI (2 buc.) 2.Achiziția și instalarea Sistemului Integrat de Control de Securitate care conține: - Echipament de scanare IDS, Standard 3, destinat bagajelor de călă (2 buc.)	02/08/2018	31/07/2021	85	Vest	Timis	public	37	34,327,218.94	29,178,136.10	-	5,149,082.84	13,900,780.53	-	48,227,999.47	in implementare	-	-
Total OS 2.3														579,475,021.10	492,553,767.85	70,223,503.34	16,497,749.91	222,120,920.99	2,770,249.00	804,366,191.09	-	145,068,307.70	30,859,210.10
97		Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient. Obiectivul Specific 2.4 (OS)Creșterea volumului de mărfuri transitate prin terminale intermediare și porturi/4C/Creșterea volumului de mărfuri transitate prin terminale	129636	32/14.05.2019	UAT JUDEȚUL TULCEA	Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului în conformitate cu : obiectivele strategice la nivel european și național în ceea ce privește dezvoltarea sustenabilă a transporturilor, tendințele înregistrate în evoluția cererii de transport naval de mărfuri și pasageri la nivelul Portului Tulcea (luând în considerare și potențialul local), obligățile ce revin UAT Județul Tulcea, în calitate de proprietar al infrastructurii portuare, obiectivul proiectului consta în modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare care deserveste traficul cu nave de mărfuri și trafic cu nave de pasageri, conform volumului actual și previzionat al cererii, în scopul creșterii eficienței și siguranței operațiilor portuare. Indirect, modernizarea infrastructurii portuare creează	42744	12/31/2022	85%	Sud-Est	Tulcea	public	42	159,969,733.00	135,974,273.05	20,796,065.29	3,199,394.66	30,192,503.67	-	190,162,236.67	in implementare	17,953,898.73	2,745,890.40
98		Amenajarea punctului internațional de trecere a frontierei de stat româno -ucrainiene pentru pasageri și marfă în regim de bac între localitățile Iacșeuca (România) și Orliivka (Ucraina)	131317	32/14.05.2019	NAVROM BAC SRL	Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea portului Iacșeuca prin amenajarea punctului de trecere a frontierei pentru pasageri și marfă în regim bac între localitățile Iacșeuca (România) și Orliivka (Ucraina) pe terenul portuar aferent și facilitând creșterea volumului de mărfuri în porturile din România. Portul Iacșeuca este port a căruia importanță este recunoscută la nivel internațional și național, iar modernizarea lui este necesară și în contextul identificării realităților românești, aspect confirmat de adoptarea HG 184/2018. Dezvoltarea portului Iacșeuca este unul dintre proiectele incluse în lista proiectelor din Anexa 8 la Ghidul solicitantului, proiectul depus de NAVROM BAC SRL fiind complementar cu cel depus de CN APDM SA Galați. Prin acest obiectiv general proiectul contribuie la realizarea obiectivelor propuse prin POM 2014-2020, Axa Prioritară 2 Dezvoltarea unui	43111	31.05.2020 act additional în lucru	85%	Sud-Est	Tulcea	privat	42	5,582,037.87	4,649,837.55	820,559.56	111,640.76	1,307,959.95	-	6,889,997.82	in implementare	3,346,493.25	590,557.63
99		Dezvoltare Port Iacșeuca - Reabilitare și modernizare infrastructura portuara	129406	65/14.04.2020	COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME SA	Obiectivul general al proiectului este modernizarea portului Iacșeuca până în anul 2023, prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii existente și realizarea de lucrări de dragaj în vederea asigurării adâncimii minime de navigație la denivel de acostare. Proiectul reprezintă o soluție tehnică, funcțională și organizatorică pentru eliminarea blocajelor existente în operația și dezvoltarea portului. Proiectul contribuie direct la Indicatorul POM "256 Mărfuri transportate pe căi navigabile interioare", prin creșterea volumului de mărfuri transportate prin portul Iacșeuca, de la 0.2 milioane tone pe an la 0.4 milioane tone pe an până 2023. Scopul proiectului este astfel să în direcția creșterii sa, scopul schemei de	43104	12/31/2022	85%	Sud-Est	Tulcea	public	42	15,278,639.41	12,986,843.50	-	2,291,795.91	2,877,769.62	-	18,156,409.03	in implementare	-	-
100		Dezvoltare Port Tulcea Etapa 1	131430	72/10.07.2020	COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME SA	Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea atractivității și accesibilității Portului Tulcea prin asigurarea unui transport navigabil bazat pe principiile durabilității, inovării și securității, capabil să asigure legături rapide și eficiente cu piețele internaționale, pentru fluidizarea maximă a circulației mărfurilor, asigurând totodată o infrastructură portuară la standarde europene în acord cu practicile și politicile UE și în contextul Obiectivului specific (OS) 2.4.	43160	03/31/2023	85%	Sud-Est	Tulcea	public	39	53,822,747.91	45,749,335.73	-	8,073,412.18	10,423,462.99	-	64,246,210.90	in implementare	-	-
101		Modernizarea Portului Sulina Perimetru I - Zona Libera	135336	79/29.09.2020	ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA RA	Obiectivul general al proiectului contribuie la atingerea obiectivului strategic 2 al Strategiei integrate de Dezvoltare Durabilă a Delta Dunării, respectiv "Dezvoltarea unei economii locale viabile, incluzive, pe baza consumului și producției durabile. Obiectivul proiectului consta în modernizarea infrastructurii portuare care deserveste traficul cu nave de mărfuri, conform volumului actual și previzionat al cererii, în scopul creșterii volumului de mărfuri transportate pe cai navigabile și realizării unor economii globale la transportul mărfurilor". Implementarea proiectului va conduce la creșterea cu aproximativ 70,000 tone/an, în medie, a cantitatilor de marfă operate în porturile românești. Este vorba despre producția de cereale din Delta Dunării care, în prezent, se pierde întrucât nu există infrastructura de transport adecvată.	43590	44931	85%	Sud-Est	Tulcea	public	41	73,807,559.86	62,736,425.90	9,594,982.77	1,476,151.19	13,770,494.08	-	87,578,053.94	in implementare	-	-
Total OS 2.4														308,460,718.05	262,096,715.73	31,211,607.62	15,152,394.70	58,572,190.31	-	367,032,908.36	-	21,300,391.98	3,336,448.03
102		Sistem de detectare a cutiturilor de oști supraînălțate și a frânelor străine Faza II	115216	119/11.09.2017	CFR	Îmbunătățirea siguranței traficului feroviar în rețeaua de cale ferată română prin echiparea echilibrată cu detectoarele de cutii de oști supraînălțate și a frânelor străine (DCOS), în vederea asigurării supravegherii automate a traficului.	01.04.2014	20.04.2020, act additional în lucru la beneficiar	85%	Regiunea 1 Nord-Est,Regiunea 2 Sud-Est,Regiunea 3 Sud Muntenia,Regiunea 4 Sud-Vest,Regiunea 5 Vest,Regiunea 8 București-Illfov	Arad,Bacău,București,Calarești,Cara Severin,Constanța,Dolj,Giurgiu,Ialomița,Iasi,Illfov,Mehedint,Neamț,OT Prahova,Teleorman,Timis,Vrancea	public	024, 026, 027, 029, 033, 034, 036, 037, 042, 085	37,305,115.73	31,709,348.35	-	5,595,767.38	12,160,232.26	-	49,465,347.99	in implementare	-	-
103		Modernizarea instalațiilor de centralizare electronică pe secția de circulație Ila - Lugoj - Faza II	114831	120/14.09.2017	CFR	Obiectivul proiectului consta în îmbunătățirea siguranței traficului feroviar prin modernizarea instalațiilor de centralizare electronică (CEM) din cadrul a 7 stații de cale ferată, folosind echipamente de generație recentă, care sa raspunda mai bine cerințelor de siguranță în exploatare, de reducere a personalului de întreținere și a altor cheltuieli de întreținere	01.04.2015(CF semnat în data de 14.09.2017)	15.06.2020, act additional în lucru la beneficiar	85%	Regiunea 5 Vest	Hunedoara,Timis	public	024, 026, 027, 029, 033, 034, 036, 037, 042, 085	27,399,913.55	23,289,928.52	-	4,109,987.03	6,781,748.09	8,915,412.56	43,097,074.20	in implementare	22,662,164.93	6,898,733.33
104		Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, O.S. 2.5 Creșterea gradului de siguranță și securitate pe toate modulele de transport și reducere	117138	161/28.12.2017	CNAIR	Obiectivul general al proiectului consta în îmbunătățirea gradului de siguranță și securitate pe calea ferată, care sa asigure derularea traficului feroviar pe magistrala 900. Obiectivul proiectului este acela de a îmbunătăți siguranța stabilită c.f. cu instalații de centralizare electronică (CE), Strategia CNCF "CFR" SA, privind instalațiile de siguranță circulației, prevede modernizarea acestora folosind echipamente de generație recentă. Acestea vor raspunde mai bine așteptărilor de siguranță cât și de exploatare. Desemnarea	01.06.2016(CF semnat în data de 28.12.2017)	12/31/2017 - contract finalizat	75%	Regiunea 1 Nord-Est,Regiunea 2 Sud-Est,Regiunea 3 Sud Muntenia,Regiunea 4 Sud-Vest,Regiunea 5 Vest,Regiunea 6 Nord-Vest,Regiunea 7 Centru,Regiunea 8 București-Illfov	Alba,Arad,Arges,Bacău,Bihor,Bistrița Năsăud,Botoșani,Braila,Bresov,București,Buzau,Calarești,Cara Severin,Cluj,Constanța,Covarna,Dezembova,Dolj,Galați,Giurgiu,Gorj,Harghita,Hunedoara,Ialomița,Iasi,Maramureș,Mehedint,Mures,Neamț,OT Prahova,Salași,Satu Mare,Sibiu,Suceava,Teleorman,Timis,Tulcea,Valcea,Vaslui,Vrancea	public	024, 026, 027, 029, 033, 034, 036, 037, 042, 086	626,270.70	469,703.02	-	156,567.68	123,450.30	-	749,721.00	contract finalizat	422,665.00	140,888.33
105		Centralizare electronică în Stația Videle	117750	1/09.05.2018	CFR	Obiectivul general al proiectului consta în îmbunătățirea gradului de siguranță și securitate pe calea ferată, care sa asigure derularea traficului feroviar pe magistrala 900. Obiectivul proiectului este acela de a îmbunătăți siguranța stabilită c.f. cu instalații de centralizare electronică (CE), Strategia CNCF "CFR" SA, privind instalațiile de siguranță circulației, prevede modernizarea acestora folosind echipamente de generație recentă. Acestea vor raspunde mai bine așteptărilor de siguranță cât și de exploatare. Desemnarea	27.09.2014 (CF semnat în data 09.05.2018)	07.08.2020 act additional în lucru	85%	Regiunea Sud - Muntenia	Teleorman	public	024, 026, 027, 029, 033, 034, 036, 037, 042, 087	23,722,728.50	20,164,319.22	-	3,558,409.28	4,633,781.39	-	28,356,509.89	in implementare	-	-
106		Modernizarea instalațiilor de centralizare electronică pe secția de circulație Sclusei - Adjuș	118184	8/29.06.2018	CFR	Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea gradului de siguranță și securitate pe calea ferată. Obiectul specific al proiectului constă în înlocuirea celor 12 instalații de centralizare electronică existente în acest moment sunt uzate din punct de vedere moral și fizic și în același timp reparabile nu se mai pot executa distorsiți faptul că nu mai există furnizori pentru piese de	01.01.2014	05.10.2020	85%	regiunea centru, regiunea Nord-Est	Harghita, Bacău	public	024, 026, 027, 029, 033, 034, 036, 037, 042, 087	79,740,600.92	67,779,510.80	-	11,961,090.12	20,654,667.72	27,871,546.07	128,266,814.71	in implementare	16,345,317.90	5,161,842.47
107		Remorcher multifuncțional cu clasă de gheșă, având zona de navigație 3 - cai navigabile interioare (2 buc.) și Remorcher multifuncțional cu clasă de gheșă, având zona de navigație maritim costieră (2 buc.)	122664	29/22.03.2019	REGIA AUTONOMIA ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNĂRII DE JOS GALATI RA/SEVICIUL IPFE	Obiectiv General: Creșterea gradului de siguranță și securitate a navigației pe întreg sectorul românesc al Dunării și reducerea impactului acestora asupra mediului. Obiective Specifice: Achiziționarea a două remorcher-uri remorcher maritime multifuncționale și două remorcher-uri fluviale multifuncționale cu clasă de gheșă, modernizate, vor da posibilitatea Administrăției de a interveni cu promptitudine în punctele critice, în cazul producerii fenomenului de gheșă, pentru asigurarea fluentei navigației pe sectorul românesc al Dunării. De asemenea cu aceste nave se va	27.10.2018	23.12.2020	85%	Sud-Est	Galați	public	41	127,948,592.10	108,756,303.29	-	19,192,288.81	24,051,458.90	-	152,000,051.00	in implementare	48,233,282.55	15,206,860.32
108		Achiziția echipamentelor pentru verificarea calității lucrărilor de construcție, reabilitate și modernizare a infrastructurii rutiere în vederea asigurării viabilității și siguranței traficului	116006	63/17.03.2020	CNAIR	Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă implementarea măsurilor care contribuie la îmbunătățirea siguranței traficului și securității transporturilor, în conformitate cu strategii naționale în domeniul și cu planurile de dezvoltare urbană. Obiectivele specifice ale proiectului sunt : - reducerea cu 20% până la sfârșitul anului 2020 a numărului de decese înregistrate în urma accidentelor rutiere la un milion de locuitori pe autostrăzi și drumuri naționale, a căror cauză o reprezintă infrastructura, după implementarea măsurilor propuse de investigațiile realizate de	01.09.2019	30.09.2020 act additional în lucru	85%	Sud-Vest Oltenia Centru Vest Sud-Est Nord-Est	Dolj Brasov Timis Constanta Iasi Cluj	public	31	30,844,250.00	26,217,612.50	-	4,626,637.50	5,860,407.50	-	36,704,657.50	in implementare	25,176,718.20	4,442,950.27
109		Educăție rutieră - moderniza factorului uman prin responsabilizarea participanților la trafic pentru creșterea gradului de siguranță rutieră	125179	69/23.06.2020	INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE	Obiectivul general al proiectului "Educație rutieră" - moderniza factorului uman prin responsabilizarea participanților la trafic pentru creșterea gradului de siguranță rutieră" îl reprezintă creșterea gradului de siguranță rutieră prin moderniza factorului uman, pentru responsabilizarea sa în calitate de utilizator al drumului, indiferent de categoria de participant la trafic din care face parte. Proiectul va contribui în mod direct la Obiectivul Specific 2.5 (OS) din cadrul POM, respectiv "Creșterea gradului de siguranță și securitate pe toate modulele de transport și reducerea impactului transporturilor asupra mediului", activitățile incluse în	01.07.2020	30.06.2023	85%	proiect national	proiect national/toate judetele	public	34	23,603,936.00	20,063,345.58	-	3,540,590.40	7,801,121.98	-	31,405,057.96	in implementare	26,195,299.98	4,622,700.00
Total OS 2.5														351,191,407.50	298,450,069.28	-	52,741,338.20	82,066,868.14	36,786,958.63	470,045,234.25	-	156,055,752.01	42,147,409.20
110		Lucrări de reabilitare pentru poduri, podete și tuneluri de cale ferată - SRCF Iasi-Faza II	114060	101/09.08.2017	CFR	Obiectivul principal al proiectului consta în reabilitarea a 5 poduri, 13 podete și 1 tunel, în vederea îndeplinirii cerințelor de calitate pentru transportul feroviar și anume economii de timp în parcurgerea distanțelor pe rețeaua feroviara redusă, în condiții standard de siguranță stabilite prin reglementele europene pentru transportul feroviar	18.05.2014 (contract semnat 09.08.2017)	31.08.2020 act additional în lucru	85%	Regiunea 1 Nord-Est	Bacău,Iasi,Suceava	public	024, 026, 027, 029, 033, 034, 036, 037, 042, 085	30,680,172.50	26,078,146.63	-	4,602,025.87	7,081,987.37	806,047.22	38,568,207.09	in implementare	18,295,332.63	5,490,465.14

nr	Axa prioritară/Prioritate de investiții/Objectiv specific/Priority Axis/Investment Priority/Specific Objective	Titlu proiect/Project Title	cod SMI5/SMS Code	Nr și data Contract de Finanțare/No and date of the Financing Agreement	Nume beneficiar/Beneficiary	Rezumat proiect/Project Summary	Data de începere a proiectului/ Start date of the project	Data de finalizare a proiectului/End date of the project	Rata de cofinanțare UE/EU co-financing rate	Regiune/Region	Județ/County	Tip Beneficiar/Beneficiary	Categorie de intervenție/Category of intervention	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value			Cheltuieli neeligibile/ Non eligible expenditure	Valoarea veniturilor nete generate (NFG)/Net Generated income	Total valoare proiect/Total project value	Stadiu proiect (în implementare/ realizat)/ finalized/Project stage (in implementation/terminat/completed)	PIS) către beneficiari (lei)/Payments to the beneficiaries	
															Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională/National Contribution	Contribuția proprie a beneficiarului/Contribution of the beneficiary					Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională /National Contribution
111	Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul Specific 2.7 - O.S. 2.7 Creșterea sustenabilității și calității transportului feroviar	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podete și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Bravov (FA2A II)	110707	102/09.08.2017	CFR	Reabilitarea a 6 structuri de cale ferată: trei tuneluri, un pod și două podete.	01.01.2014 (CF semnat în 09.08.2017)	09.12.2017 - contract finalizat	85%	Regiunea 7 Centru	Brasov,Harghita,Mures	public	024, 026, 027, 029, 033, 034, 036, 037, 042, 085	9,681,480.51	8,229,258.43	-	1,452,222.08	2,295,786.63	52,563.84	12,029,830.98	contract finalizat	6,443,977.74	2,147,992.57
112		Lucrări de reabilitare pentru poduri, podete și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara - Faza II	111698	103/09.08.2017	CFR	Lucrari de reabilitare pentru poduri, podete și tuneluri de cale ferată	18.05.2014	31.12.2018 - contract finalizat	85%	Regiunea 5 Vest	Caras Severin,Hunedoara,Timis	public	024, 026, 027, 029, 033, 034, 036, 037, 042, 085	11,605,009.76	9,864,258.31	-	1,740,751.45	3,333,155.78	688,432.78	15,626,598.32	contract finalizat	6,719,393.76	2,239,797.92
113		Modernizarea stațiilor de cale ferată Sfinții Gheorghe și Târgu Mureș - Faza II	114059	104/09.08.2017	CFR	Obiectivul Proiectului constă în modernizarea, în conformitate cu standardele UE, a clădirilor în cele 2 stații de cale ferată existente, precum și a utilitatilor aferente, prin: + asigurarea în cadrul clădirii stației de cale ferată (clădire ce deservește pasagerii) a tuturor facilităților necesare; + accesul în condiții de siguranță la persoane (inclusiv accesibilitatea pentru persoane cu mobilitate redusă); + accesul în condiții de siguranță la vagoanele de călători (grin	16.05.2014 (contract semnat în 09.08.2017)	31.12.2019 AA3 în lucru	85%	Regiunea 7 Centru	Covasna,Mures	public	024, 026, 027, 029, 033, 034, 036, 037, 042, 085	15,726,960.36	13,367,916.32	-	2,359,044.04	5,539,858.30	2,310,613.17	23,577,431.83	în implementare	5,379,178.04	1,793,059.35
114		Lucrări de reabilitare poduri, podete și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate București - Faza 2	114234	87/21.07.2017	CFR	Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reabilitarea a 5 poduri în județul Ilfov și 2 poduri în județul Prahova	18.05.2014 (contract semnat 21.07.2017)	01.10.2020	85%	Regiunea 8 București-Ilfov	Bucuresti,Prahova	public	024, 026, 027, 029, 033, 034, 036, 037, 042, 085	31,153,623.06	26,480,579.62	-	4,673,043.44	10,704,801.32	1,237,334.58	43,095,758.96	în implementare	14,687,122.71	4,004,999.38
115		Studiu de sustenabilitate si eficientizare a rețelei feroviare din Romania	125887	26/16.01.2019	ARF	Autoritatea pentru Reforma Feroviară propune elaborarea unui studiu de sustenabilitate și eficientizare a rețelei feroviare din România, stabilind ca obiectiv general o analiza cuprinzătoare de eficientizare a rețelei feroviare din România, inclusiv analiză cost-beneficiu pentru liniile de cale ferată. La baza stabilirii rețelei secundare (ninteroperabile), Autoritatea pentru Reforma Feroviară a primit existența tehnică din partea experților BDF Passa De asemenea, în cadrul procedurii de achiziții de material rulant,	01.09.2018 (contract semnat 16.01.2019)	6/30/2020 act adițional în lucru la beneficiar	85%			public	26	5,259,531.40	4,470,601.69	-	788,929.71	909,252.25	-	6,168,783.65	în implementare	3,980,008.52	937,755.37
116		Actualizarea documentației tehnico-economice pentru proiectul de Electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Napoca - Episcopia Bihor (TEN-T Comprehensive)	117152	36/21.05.2019		Obiectivul general al proiectului este orientat pe implementarea pachetului integrat de reformă a sectorului de transport feroviar identificat în cadrul IPQCT, în deplină concordanță cu obiectivele europene de promovare durabilă a modurilor prietenoase de transport, cuprinzând o serie de măsuri de reformă și investiții orientate spre eficientizarea, comercializarea și competitivizarea transportului feroviar. Prezentul proiect este selectat a fi finanțat în cadrul POM, Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient Obiectivul Specific 2.7 - Creșterea sustenabilității și calității transportului	14.06.2020	14.03.2020 act adițional în lucru la beneficiar	85%	Nord - Vest	Sălaj, Cluj Bihor	public	25	4,403,783.04	3,913,215.60	-	690,567.44	866,058.22	-	5,469,841.26	în implementare	2,518,406.06	444,424.59
117		Lucrări de reabilitare pentru poduri, podete și tuneluri de cale ferată Sucursala Regională C.F. Cluj	132564	49/26.11.2019	CFR	Proiectul de lucrări de reabilitare a podurilor, podetelor și tunelurilor (2 tuneluri, 2 poduri și 8 podete) administrate de SRCF Cluj este propus spre finanțare în cadrul POM 2014 - 2020. Obiectivul general al proiectului este stabilit în directă concordanță cu O.S. 2.7, și cu acțiunile selectate spre finanțare. Obiectivul face referire la creșterea mobilității pe rețeaua feroviară TEN-T sau la eficientizarea, comercializarea și competitivizarea transportului feroviar, după caz. Structurile de cale ferată care fac obiectul prezentului proiect sunt amplasate în județele: Bihor (1 pod, 1 tunel, 1 podet), Bistrița-Năsăud (1 poduri și 2 podete), Maramureș (1 tunel), Sălaj 1.5	1/1/2024	30.09.2021	85%	Nord-Vest	Maramures Bihor Sălaj Bistrita-Nasaud	public	024, 026, 025	45,094,523.56	38,330,345.03	-	6,764,178.53	17,439,534.39	-	62,534,057.95	în implementare	29,018,449.28	5,120,902.81
Total OS 2.7														153,805,084.19	130,734,321.63	-	23,070,762.56	48,170,434.26	5,094,991.59	207,070,510.04	-	87,041,868.74	22,179,397.13
Total AP 2 AP 3														8,631,505,295.49	7,336,621,979.55	101,435,110.96	1,193,448,204.97	2,022,822,942.14	213,545,774.02	10,867,874,011.64		2,643,289,938.56	699,102,999.42
118	Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, O.S. 3.1 Reducerea numărului deeururilor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deeururilor în România	"Sistem de management integrat al deeurilor în județul Tulcea - faza II"	101628	02/04.10.2016	Unitatea - Administrativ - Teritorială Județul Tulcea	Scopul proiectului este acela de a stabili un set de măsuri care să conducă treptat la un standard de viață ridicat al populației din județul Tulcea, precum și la un mediu mai puțin poluat. În acest sens, au fost stabilite ca obiective generale următoarele: - Creșterea standardelor de viață și de mediu din județul Tulcea, vizând, în principal, respectarea aquis-ului comunitar de mediu și a angajamentelor pe care România și le-a asumat prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.	12/3/2013	12/31/2017 - contract finalizat	85%	Regiunea 2 Sud-Est	Tulcea	public	017, 018, 021, 022	33,539,285.37	28,508,392.56	4,360,107.10	670,785.71	7,200,236.00	2,676,334.00	41,415,855.37	contract finalizat	26,525,399.08	4,056,825.73
119		Fazaarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor solide în județul Clărași	103605	06/25.11.2016	Unitatea-Administrativ- Teritorială Județul Clărași	Scopul proiectului "Sistem integrat de management al deeururilor solide în județul Clărași" este acela de a stabili un set de măsuri care să conducă treptat la un standard de viață ridicat al populației din județul Clărași, precum și un mediu mai puțin poluat. În acest sens, au fost stabilite ca obiective generale următoarele: -	11/25/2016	30/06/2018- contract finalizat	85%	Regiunea 2 Sud-Est	Calarasi	public	017, 018, 021, 022	45,042,326.78	38,285,977.76	5,855,502.48	900,846.54	9,659,516.00	3,255,257.00	57,957,099.78	contract finalizat	32,321,883.39	4,929,582.16
120		Fazaarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor în județul Bihor	106554 finalizat	10/16.12.2016	Unitatea-Administrativ- Teritorială Județul Bihor	Proiectul propus urmareste sa rezolve problemele semnificative de mediu si operationale legate de generarea si gestionarea deeururilor si de a dezvolta si a sistemului integrat de gestionare a deeururilor în județul care vor îmbunătăți condițiile de viață ale cetățenilor.	16.12.2016 (data semnare CF)	30.09.2020 act adițional în lucru	85%	Regiunea 6 Nord-Vest	Bihor	public	017, 018, 021, 022	79,407,299.83	67,496,204.86	10,322,948.98	1,588,146.00	19,818,591.00	5,357,111.00	104,583,001.83	contract finalizat	61,411,327.32	9,392,320.65
121		Fazaarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor în județul Brăila	103731	25/09.02.2017	Consiliul Județean Brăila	+ Creșterea standardelor de viață și de mediu din județul Braila, vizând, în principal, respectarea aquis-ului comunitar de mediu și a angajamentelor pe care România și le-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană.	9/2/2017	01.11.2022	85%	Regiunea 2 Sud-Est	Braila	public	017, 018, 021, 022	30,233,615.40	25,698,573.09	3,930,370.00	604,672.31	489,798.00	3,457,632.00	34,181,045.40	în implementare	22,332,702.74	3,415,589.83
122		Fazaarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor în județul Alba	106374	28/14.02.2017	Consiliul Județean Alba	Obiectivul general al proiectului vizează continuarea lucrărilor începute în perioada de programare 2007-2016 în vederea completării infrastructurii și echipamentelor existente cu investiții care vor conduce la realizarea unui sistem de management integrat al deeururilor (SIEMD) în județul Alba, prin care se vor atinge:	2/14/2017	31.12.2020	85%	Regiunea 7 Centru	Alba	public	017, 018, 021, 022	68,927,125.75	58,588,056.89	8,960,526.35	1,378,542.52	24,564,898.00	6,197,807.00	99,689,830.75	în implementare	50,333,167.37	7,698,013.84
123		Fazaarea Proiectului Sistem integrat de management al deeurilor în județul Maramureș	106394	45/28.04.2017	Unitatea-Administrativ- Teritorială Județul Maramureș	Proiectul își propune finalizarea investițiilor începute în Faza 1 (POS Mediu 2007-2013), astfel încât să fie atinse standardele de conformitate cu cerințele UE referitoare la protecția mediului, precum și ținutele asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.	7/1/2015	30.12.2020	85%	Regiunea 6 Nord-Vest	Maramures	public	017, 018, 021, 022	114,628,039.42	97,433,833.48	14,901,645.12	2,292,560.82	35,979,014.76	11,461,543.05	162,068,597.23	în implementare	66,884,012.24	10,229,319.54
124		Fazaarea Proiectului Sistem integrat de management al deeurilor în județul Caraș-Severin	106647	46/03.05.2017	Unitatea-Administrativ- Teritorială Județul Caraș-Severin	Obiectivul proiectului este de a stabili un set de măsuri care să conducă treptat la un standard de viață ridicat al populației din județul Caraș-Severin, precum și un mediu mai puțin poluat. În acest sens, au fost stabilite ca obiective generale următoarele: -	5/3/2017	30.11.2020	85%	Regiunea 5 Vest	Caras Severin	public	017, 018, 021, 022	23,528,609.13	19,999,317.75	3,058,719.18	470,572.20						

nr	Axa prioritară/Prioritate de investiții/Obiectiv specific/Priority Axis/Investment Priority/Specific Objective	Titlu proiect/Project Title	cod SMI/SMIS Code	Nr și data Contract de Finanțare/No and date of the Financing Agreement	Nume beneficiar/Beneficiary	Rezumat proiect/Project Summary	Data de începere a proiectului/ Start date of the project	Data de finalizare a proiectului/End date of the project	Rata de cofinanțare UE/EU co-financing rate	Regiune/Region	Județ/County	Tip Beneficiar/Beneficiary	Categorie de intervenție/Category of intervention	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value				Cheltuieli neeligibile/ Non eligible expenditure	Valoarea veniturilor nete generate (NFG)/Net Generated Income	Total valoare proiect/Total project value	Stadiu proiect (în implementare/ realizat)/ finalized/Project stage (in implementation/terminated/completed)	PISII către beneficiari (lei)/Payments to the beneficiaries	
															Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională/National Contribution	Contribuția proprie a beneficiarului/Contribution of the beneficiary						Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională /National Contribution
137		Sprjin în pregătirea aplicației de finanțare precum și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul "Extinderea sistemului de management integrat al deeurilor în Județul Bacău", în perioada 2020-2023	137931	376/25.09.2020	UAT JUDEȚUL BACĂU		01.06.2019	30.09.2023				public	017, 018, 021, 024	5,259,800.00	4,470,830.00	683,774.00	105,196.00			5,259,800.00	in implementare	-	-	
Total OS 3.1															1,393,809,956.07	1,184,738,461.83	181,934,300.01	27,137,194.23	278,986,492.32	140,616,872.58	1,813,413,320.97	-	627,622,505.37	92,209,631.64
138		Sprjin pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Galați, în perioada 2014-2020	101054	3/11.10.2016 finalizat	Societatea Apă Canal SA Galați	Obiectivul general este elaborarea documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului de investiții din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020, asigurându-se astfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată și îndeplinirea obligațiilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană, precum și a legislației specifice naționale și europene	10/11/2016	31.12.2018- contract finalizat	85%	Regiunea 2 Sud-Est	Galați	Organisme publice c/ legii 64/2009	017, 018, 021, 022	4,431,510.00	3,766,783.50	576,096.30	86,630.20	886,302.00	-	5,317,812.00	contract finalizat	3,758,957.56	619,122.42	
139		Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Mehedinți	103033	4/19.10.2016	S.C. SECOM S.A.	Scopul proiectului constă în continuarea lucrărilor aferente etapei I a POS Mediu 2007-2013 cu scopul îndeplinirii obiectivelor asumate prin Contractul de Finanțare nr. 12234/19.03.2012. Indicatorii fizici ai proiectului vizează reabilitarea, modernizarea și extinderea sursei de apă brută, rezervoarelor de apă potabilă, rețelelor de apă și apă uzată, construcția și extinderea stațiilor de epurare a apelor uzate, în vederea asigurării calitatii apei potabile și a apelor uzate. Obiectivul general al Proiectului - Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara" îl reprezintă	10/19/2016	12/31/2022	85%	Regiunea 4 Sud-Vest	Mehedinți	Organisme publice c/ legii 64/2009	017, 018, 021, 022	199,361,184.41	169,457,006.75	25,916,953.97	3,987,223.69	42,660,365.00	16,842,247.00	258,863,796.41	in implementare	51,435,955.87	7,866,675.59	
140		Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara	102021	5/08.11.2016 finalizat	SC Apa Prod SA	Obiectivul general al proiectului este creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate, după cum urmează: Obiectivul general al proiectului este creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației în localitățile din aglomerațiile Vaslui, Bârlad, Hui și Negrești.	11/8/2016	31.12.2018- contract finalizat	85%	Regiunea 5 Vest	Hunedoara	Organisme publice c/ legii 64/2009	017, 018, 021, 022	61,914,771.86	52,627,556.08	8,048,920.34	1,238,295.44	9,257,130.00	4,085,411.00	75,257,312.86	contract finalizat	42,809,693.57	6,547,364.91	
141		Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerațiile Vaslui, Bârlad, Hui și Negrești - județul Vaslui	103967	7/05.12.2016	AQUAVIAS SA	Obiectivul general al proiectului este creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației în localitățile din aglomerațiile Vaslui, Bârlad, Hui și Negrești.	5/12/2016	31.12.2023	85%	Regiunea 1 Nord-Est	Vaslui	Organisme publice c/ legii 64/2009	017, 018, 021, 022	271,602,960.00	230,862,516.00	35,308,384.80	5,432,059.20	62,303,111.00	22,021,862.00	355,927,933.00	in implementare	80,166,402.75	12,360,743.95	
142		Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova	104337	8/06.12..2016	S.C. HIDROPRANHOVA S.A.	Scopul proiectului "Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova" constă în continuarea lucrărilor aferente Fazei 1 a POS Mediu 2007-2013 cu scopul îndeplinirii obiectivelor asumate prin Contractul de Finanțare nr. 12144/29.05.2013. Indicatorii fizici ai proiectului vizează extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă potabilă și a infrastructurii de alimentare cu apă și apă uzată în județul Prahova.	06.12.2016	28.02.2021	85%	Regiunea 3 Sud Muntenia	Prahova	Organisme publice c/ legii 64/2009	017, 018, 021, 022	221,477,882.32	188,256,199.97	28,792,124.70	4,429,557.65	96,509,544.00	14,757,129.00	332,744,555.32	in implementare	90,496,167.62	12,866,887.89	
143		Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani	105146	9/15.12.2016	SC Nova Apaserv SA	Scopul proiectului constă în continuarea lucrărilor aferente etapei I a POS Mediu 2007-2013 cu scopul îndeplinirii obiectivelor asumate prin Contractul de Finanțare nr. 122294/23.08.2011. Proiectul constă în investiții în extinderea și reabilitarea sistemelor de apă potabilă, precum și a sistemului de colectare a apelor uzate. Acesta va fi pus în aplicare pentru aglomerațiile din județul Botoșani: Botoșani, Cătamarieni, Dorohoi - Broscăuți, Flămânzi - Frumusești, Vornica - Tudora și Șirăuțeni - Șirăuți de Jos.	12/15/2016	31.12.2023	85%	Regiunea 1 Nord-Est	Botoșani	Organisme publice c/ legii 64/2009	017, 018, 021, 022	235,224,439.08	199,940,773.22	30,579,177.08	4,704,488.78	50,027,615.00	18,250,172.00	303,502,226.08	in implementare	115,885,895.23	17,723,725.15	
144		Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Argeș	104101	11/20.12.2016 finalizat	SC Apa Canal 2000 SA	Scopul proiectului este continuarea și finalizarea lucrărilor privind reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și a sistemelor de colectare a apelor uzate în localitățile anterior menționate, lucrări care au fost începute în cadrul POS Mediu 2007 - 2013 și care au constat în principal în următoarele măsuri: - Extindere și reabilitare a sursei de apă, stațiilor de tratare, rezervoarelor, aducțiunilor și rețelelor de distribuție; Obiectivul general al Proiectului constă în dezvoltarea unor sisteme durabile de alimentare cu apă și apă uzată, în ceea ce privește disponibilitatea, fiabilitatea și calitatea serviciului, prin promovarea investițiilor în sectorul de mediu, în vederea conformării cu prevederile acțiunii europene și a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu în contextul Azei	12/20/2016	12/31/2019 contract finalizat	85%	Regiunea 3 Sud Muntenia	Argeș	Organisme publice c/ legii 64/2009	017, 018, 021, 022	92,979,526.30	79,032,597.36	12,087,338.42	1,859,590.53	21,134,929.00	12,095,118.00	126,809,573.30	contract finalizat	62,710,677.74	9,591,044.81	
145		Finalizarea Stației de Epurare Gina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Căsești) în Municipiul București-Etapa II	102050	12/21.12.2016	Municipiul București	Obiectivul general al Proiectului constă în dezvoltarea unor sisteme durabile de alimentare cu apă și apă uzată în ceea ce privește disponibilitatea, fiabilitatea și calitatea serviciului, prin promovarea investițiilor în sectorul de mediu, în vederea conformării cu prevederile acțiunii europene și a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu în contextul Azei	21.12.2016	31.10.2020	85%	Regiunea 8 București-Illfov	București	Organisme publice c/ legii 64/2009	017, 018, 021, 022	1,029,054,034.43	874,695,929.27	133,777,024.48	20,581,080.69	289,699,740.00	419,444,666.00	1,738,198,404.43	in implementare	197,137,909.66	23,270,934.67	
146		Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare	105422	13/22.12.2016	SC Apaserv Satu Mare SA	Obiectivul general: Proiectul vizează continuarea și finalizarea lucrărilor privind captarea, tratarea, distribuția apei în localitățile Carei, Negrești-Oaș, Târnăveș și Livada și colectarea și epurarea apelor uzate în localitățile Satu Mare, Păulești, Ambod, Carei.	12/22/2016	31.01.2021	85%	Regiunea 6 Nord-Vest	Satu Mare	Organisme publice c/ legii 64/2009	017, 018, 021, 022	62,918,272.00	53,480,531.20	8,179,375.36	1,258,365.44	13,427,524.00	5,219,341.00	81,565,137.00	in implementare	39,766,736.10	6,081,971.41	
147		Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău	106130	15/27.12.2016	S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.	Proiectul vizează extinderea și reabilitarea sistemelor de apă potabilă, precum și a sistemului de colectare a apelor uzate în scopul conformării cu obiectivul privind calitatea apei prevăzute în Obiectivul general al măsurii de investiții II reprezentând îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă spre beneficiarii medii și al canalizării sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Bacău în conformanță cu Tratatul de Aderare.	12/27/2016	30.06.2021	85%	Regiunea 1 Nord-Est	Bacău	Organisme publice c/ legii 64/2009	017, 018, 021, 022	78,829,045.82	67,004,688.95	10,247,775.96	1,576,580.92	17,295,731.00	7,649,611.00	103,774,387.82	in implementare	40,247,355.31	9,214,301.42	
148		Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	104740	16/30.12.2016	Aquatim SA	Obiectivul general al măsurii de investiții II reprezintă îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă spre beneficiarii medii și al canalizării sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș în conformanță cu Tratatul de Aderare.	12/30/2016	31.12.2022	85%	Regiunea 5 Vest	Timiș	Organisme publice c/ legii 64/2009	017, 018, 021, 022	54,826,025.34	46,602,121.54	7,127,383.29	1,096,520.51	12,467,164.00	8,221,382.00	75,514,571.34	in implementare	24,773,318.32	3,788,860.45	
149		Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș	105327	17/30.12.2016	SC Vital SA	Proiectul cuprinde investiții pentru opt localități grupate în șase aglomerații în județul Maramureș (aglomerația Bala Mare cu localitățile Bala Mare, Bala Srie și Tusti Hagheraus, aglomerația Seini; aglomerația Târgu Lăpuș; aglomerația Vișeu de Sus; aglomerația Sighetu Marmației și aglomerația Cavnic) pentru	30.12.2016 (data demarare CF)	31.12.2020	85%	Regiunea 6 Nord-Vest	Maramureș	Organisme publice c/ legii 64/2009	017, 018, 021, 022	107,863,562.62	91,684,028.23	14,022,263.14	2,157,271.25	23,427,815.00	10,732,988.00	142,024,365.62	in implementare	65,737,550.71	10,053	

nr	Axa prioritară/Prioritate de investiții/Objective specific/Priority Axis/Investment Priority/Specific Objective	Titlu proiect/Project Title	cod SMS/SMS Code	Nr si data Contract de Finantare/No and date of the Financing Agreement	Nume beneficiar/Beneficiary	Rezumat proiect/Project Summary	Data de incepere a proiectului/ Start date of the project	Data de finalizare a proiectului/End date of the project	Rata de cofinantare UE/EU co-financing rate	Regiune/Region	Judet/County	Tip Beneficiar/Beneficiary	Categorie de Interventie/Category of intervention	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value			Cheltuieli neeligibile/ Non eligible expenditure	Valoarea veniturilor nete generate (NFG)/Net Generated Income	Total valoare proiect/Total project value	Stadiu proiect (in implementare/ realizat)/ finalizat/Project stage (in Implementation/terminated/completed)	Păși către beneficiari (lei)/Payments to the beneficiaries		
															Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională/National Contribution	Contribuția proprie a beneficiarului/Contribution of the beneficiary					Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională /National Contribution	
165	Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației	Sprîjin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul ALBA, în perioada 2014 - 2020	106678	36/04.04.2017	SC APA-CTTA SA	Proiectul continua masurile de conformare a infrastructurilor de apa-apa uzata realizate prin POS Mediu 2007-2013 si contribuie la imbunatatirea accesului la infrastructura de apa - apa uzata in zonele urbane si rurale pana in 2018 si dezvoltarea unor structuri regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apa/apa uzata la nivel regional, in concordanta cu 1. Elaborarea Analizei Cost - Beneficiu, conform ghidului aprobat cu CE.	04.04.2017 (data semnare CF)	15.06.2021	85%	Regiunea 7 Centru	Alba	Organisme publice cf legii 64/2009	017, 018, 021, 022	6,109,300.00	5,192,905.00	855,302.00	61,093.00	1,221,859.99	-	7,331,159.99	in implementare	4,153,100.00	684,040.00	
166		Fazaarea Proiectului "Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în județul Tulcea	105537	37/04.04.2017	S.C. AQUASERV S.A.	Obiectivul general al masurii de investitii il reprezinta imbunatatirea infrastructurii in sectorul de apa spre beneficiul mediului si al oamenilor, in vederea indeplinirii obligatiilor de conformare la Tratatul de Aderare si obiectivele POM si Axa Prioritara 3.2, sub-	4/4/2017	31.12.2020	85%	Regiunea 2 Sud-Est	Tulcea	Organisme publice cf legii 64/2009	017, 018, 021, 022	35,786,046.48	30,418,139.51	5,010,046.51	357,860.46	7,157,209.29	-	42,943,255.77	in implementare	5,999,087.17	917,507.46	
167		Fazaarea proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Braşov	107617	39/11.04.2017	COMPANIA APĂ BRAŞOV S.A.	Proiectul (faza 2) are ca obiectiv strategic creşterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei.	4/11/2017	31.12.2023	85%	Regiunea 7 Centru	Brasov	Organisme publice cf legii 64/2009	017, 018, 021, 022	86,247,043.00	73,309,986.43	11,212,115.57	1,724,941.00	19,096,406.97	9,668,262.83	115,011,712.80	in implementare	31,651,125.82	4,840,760.42	
168		Sprîjin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată aria de operare a SC RAJA SA, CONSTANTA în perioada 2014 - 2020	106556	40/12.04.2017	S.C. RAJA S.A.	Obiectivul general al proiectului consta in continuarea strategiei pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata, in vederea atingerii tintelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana prin pregatirea Aplicatiei de Finantare pentru accesarea fondurilor europene pentru infrastructura de mediu in perioada de programare 2014-2020 si a documentatiilor tehnico-economice necesare. Rezultatele asteptate ale proiectului: 1. Aplicatia de Finantare elaborata si aprobata. Includiv	12.04.2017(data semnare CF)	31.12.2020	85%	Regiunea 2 Sud-Est	Constanta	Organisme publice cf legii 64/2009	017, 018, 021, 022	11,034,044.45	9,378,937.78	1,544,766.22	110,340.45	2,206,808.89	-	13,240,853.34	in implementare	7,214,567.53	1,188,281.70	
169		Fazaarea proiectului reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Ilfov	108771	42/13.04.2017	S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A.	Obiectivul general al masurii de investitii il reprezinta imbunatatirea infrastructurii de apa r apa uzata spre beneficiul mediului si al populatiei, in vederea indeplinirii obligatiilor de conformare la Tratatul de Aderare. Activitatile aferente proiectului facat pentru	4/13/2017	31.03.2021	85%	Regiunea 1 Nord-Est	Ilfov	Organisme publice cf legii 64/2009	017, 018, 021, 022	14,458,977.65	12,290,131.01	1,879,667.09	289,179.55	3,000,077.22	1,477,292.22	18,936,347.09	in implementare	3,439,833.86	526,092.24	
170		Sprîjin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Tulcea în perioada 2014 - 2020	107170	41/13.04.2017	AQUASERV S.A.	Obiectivul General consta in dezvoltarea documentatiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata, in perioada 2014-2020, in vederea atingerii tintelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, inclusiv asigurarea suportului necesar pe parcursul procesului de evaluare a Aplicatiei de Finantare si de atribuire a contractelor.	4/13/2017	31.12.2020	85%	Regiunea 2 Sud-Est	Tulcea	Organisme publice cf legii 64/2009	017, 018, 021, 022	7,516,368.08	6,388,912.86	1,052,291.53	75,163.69	1,503,273.61	-	9,019,641.69	in implementare	2,561,771.02	421,938.75	
171		Fazaarea Proiectului Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata din Județul Suceava	106355	43/25.04.2017	SC ACET SA	Obiectivul general al proiectului consta in continuarea lucrarilor aferente etapei I finalizata prin POS Mediu 2007-2013 in vederea indeplinirii obiectivelor asumate prin Contractul de finantare nr. 121804 / 05.07.2011, respectiv imbunatatirea calitatii si accesului populatiei la infrastructura de apa si apa	4/25/2017	31.12.2020	85%	Regiunea 1 Nord-Est	Suceava	Organisme publice cf legii 64/2009	017, 018, 021, 022	24,374,688.03	20,718,484.83	3,168,709.44	487,493.76	5,106,784.10	2,711,308.23	32,192,780.36	in implementare	6,800,370.19	1,040,056.62	
172		Fazaarea proiectului Extinderea și Reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Olt	106283	44/26.04.2017	Compania de Apa OLT S.A	Scopul proiectului consta in continuarea lucrarilor aferente etapei I finalizata prin POS Mediu 2007-2013 cu scopul indeplinirii obiectivelor asumate prin Contractul de finantare nr.89341/1.03.2009, indicatori fizici ai proiectului vizează reabilitarea si extinderea retelei de aductiune a apei, reabilitarea retelei de distributie a apei, constructia si	4/26/2017	31.12.2020	85%	Regiunea 4 Sud-Vest	Olt	Organisme publice cf legii 64/2009	017, 018, 021, 022	7,372,000.00	6,266,200.00	958,360.00	147,440.00	1,400,682.00	-	8,772,682.00	in implementare	1,143,558.36	174,897.16	
173		Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației	Fazaarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Constanța-Ialomița	106573 finalizat	49/05.05.2017	RAJA SA	Obiectivul general al Proiectului il reprezinta imbunatatirea infrastructurii in sectorul de apa si apa uzata spre beneficiul mediului si a populatiei, in vederea indeplinirii obligatiilor de conformare la Tratatul de Aderare si obiectivele POM - Axa Prioritara 3	5/5/2017	30.11.2019- contract finalizat	85%	Regiunea 2 Sud-Est	Constanta	Organisme publice cf legii 64/2009	017, 018, 021, 022	11,534,284.00	9,804,141.40	1,499,456.92	230,685.68	3,948,799.20	-	15,483,083.20	contract finalizat	9,407,413.12	1,438,780.83
174			Sprîjin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Timiș, în perioada 2014-2020 Restituat avizat de DJ 2.05.2017, așteptam beneficiar pt semnare contract	101584	53/09.05.2017	AQUATIM S.A.	Elaborarea documentatiilor necesare pentru accesarea fondurilor europene in perioada 2014-2020. Proiectul va avea o contributie esentiala la consolidarea portofoliului de proiecte majore de investitii care urmeaza a fi finalizate prin intermediul POM 2014-2020, contribuind in mod direct la indeplinirea obiectivelor acestuia din urma	5/9/2017	22.12.2021	85%	Regiunea 4 Sud-Vest	Timis	Organisme publice cf legii 64/2009	017, 018, 021, 022	9,498,615.67	8,073,823.32	1,329,806.20	94,986.15	1,899,723.13	-	11,398,338.80	in implementare	4,183,957.29	689,122.36
175		Fazaarea proiectului "Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in Județul Covasna"	103186	55/18.05.2017	GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA SFANTU GHEORGHE	Obiectivul general al Proiectului este acela de a contribui la indeplinirea obiectivelor Axi Prioritare 1 din POS Mediu (2007-2013) prin derularea unor investitii specifice in domeniul apei potabile si apei uzate in Județul Covasna.	18/05/2017	31.05.2021	85%	Regiunea 7 Centru	Covasna	Organisme publice cf legii 64/2009	017, 018, 021, 022	17,242,439.87	14,656,073.89	2,241,517.18	344,848.80	3,393,357.00	1,669,965.00	22,505,761.87	in implementare	8,471,376.51	1,295,622.29	
176		Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in Județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020	108100	57/19.05.2017	APA SERV VALEA JIULUI SA	Proiectul prevede investitii care contribuie la atingerea indicatorilor de rezultat ai OS3.2 al POM si la conformarea cu Directivile UE, astfel:	5/19/2017	31.12.2023	85%	Regiunea 7 Centru	Hunedoara	Organisme publice cf legii 64/2009	017, 018, 021, 022	323,748,755.74	275,186,442.38	42,087,338.24	6,474,975.12	60,580,894.00	-	384,329,649.74	in implementare	70,966,369.49	9,166,846.99	
177		Sprîjin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Valcea, în perioada 2014-2020	107537	58/23.05.2017	SC APAVAL SA	Obiectivul general este elaborarea documentatiilor necesare in vederea obtinerii finantarii proiectului de investitii din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020, asigurandu-se astfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata si indeplinirea obligatiilor Tratatului de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, precum si a legislatiei specifice nationale si europene	5/23/2017	31.07.2021	85%	Regiunea 4 Sud-Vest	Valcea	Organisme publice cf legii 64/2009	017, 018, 021, 022	8,444,509.00	7,177,832.65	1,182,231.26	84,445.09	1,604,456.71	-	10,048,965.71	in implementare	3,736,707.69	476,371.70	
178		SPRJIN PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDEȚUL BISTRITA- NASAUD IN PERIOADA 2014- 2020	109456	61/24.05.2017	SC AQUABS SA	Obiective specifice:Pregătirea aplicației de finanțare inclusiv a documentelor suport (Studiul de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu etc.);Asigurarea sprjiniului necesar pe parcursul evaluării fezabilității proiectului propus (tehnică, economică, financiară, mediu, etc.);Realizarea documentatiilor de atribuire pentru contractele de lucrări și achiziții echipamente rezultate din planul de achiziții care trebuie sa fie parte a studiului de fezabilitateOrganizarea a cel puțin două seminarii (workshopuri) de prezentare a Studiului de Fezabilitate și a Documentatiilor de atribuire.	24.05.2017 (data semnare CF)	31.07.2021	85%	Regiunea 6 Nord-Vest	Bistrita Nasaud	Organisme publice cf legii 64/2009	017, 018, 021, 022	5,964,164.60	5,069,540.00	834,982.96	59,641.64	1,133,191.28	-	7,097,355.88	in implementare	3,852,850.33	634,587.11	
179		Sprîjin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Iasi, în perioada 2014- 2020	108339	62/26.05.2017	SC APAVITAL SA																			

Nr	Axa prioritară/Prioritate de investiții/Objective specific/Priority Axis/Investment Priority/Specific Objective	Titlu proiect/Project Title	cod SMI/SMS Code	Nr și data Contract de Finanțare/No and date of the Financing Agreement	Nume beneficiar/Beneficiary	Rezumat proiect/Project Summary	Data de Începere a proiectului/ Start date of the project	Data de finalizare a proiectului/End date of the project	Rata de cofinanțare UE/UE co-financing rate	Regiune/Region	Județ/County	Tip Beneficiar/Beneficiary	Categorie de intervenție/Category of intervention	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value			Cheltuieli eligibile/ Non eligible expenditure	Valoarea veniturilor nete generate (NFG)/Net Generated income	Total valoare proiect/Total project value	Stadiu proiect (în implementare/ reziliat/ finalizat)/Project stage (in Implementation/terminated/completed)	Păși către beneficiari (lei)/Payments to the beneficiaries	
															Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională/National Contribution	Contribuția proprie a beneficiarului/Contribution of the beneficiary					Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională /National Contribution
191		Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in Judetul Vrancea, etapa a II-a, PDM	110838	118/11.09.2017	COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA VRANCEA	Obiectivul general al proiectului este reprezentat de imbunatatirea infrastructurii din sectorul de apa in beneficiul mediului si al oamenilor. De asemenea prin investitiile propuse se asigura conformarea sistemelor de alimentare cu apa/garajamentelor incluse in proiect cu cerintele	8/9/2017	31.12.2022	85%	Regiunea 2 Sud-Est	Vrancea	Organisme publice c/ legii 64/2009	017, 018, 021, 022	941,584,070.00	800,346,459.80	122,405,929.20	18,831,681.00	176,132,595.21	-	1,117,716,665.21	in implementare	293,990,253.53	39,991,820.40
192		Sprjin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetele Olt, in perioada 2014-2020	113150	121/14.09.2017	Compania de Apa OLT S.A.	Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea documentatiilor tehnico-economice necesare in vederea finantarii proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Olt contribuind astfel la implementarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata.	5/1/2015	31.12.2023	85%	Regiunea 2 Sud-Est	Olt	Organisme publice c/ legii 64/2009	017, 018, 021, 022	5,647,473.09	4,800,352.13	790,646.23	56,474.73	1,073,019.89	-	6,720,492.98	in implementare	3,146,442.17	518,237.54
193		Sprjin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetele Bacau, in perioada 2014-2020	106161	126/27.09.2017	Compania Regionala de Apa Bacau SA	Obiectivul general al proiectului este elaborarea documentatiilor necesare pentru accesarea fondurilor europene in perioada 2014-2020. Obiectivul general al proiectului are ca scop continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata, in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute in Tratatul de Aderare a Romaniei la UE, precum si a legislatiei specifice nationale si europene in sectorul de apa/apa uzata.	9/26/2017	31.12.2020	85%	Regiunea 1 Nord-Est	Bacau	Organisme publice c/ legii 64/2009	017, 018, 021, 022	16,257,674.94	13,819,023.70	2,276,074.49	162,576.75	3,088,958.24	-	19,346,633.18	in implementare	12,513,282.53	2,061,011.25
194		Fazarea proiectului "Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Caras Severin	105956	128/02.10.2017	AZIACARAS SA	Obiectivul general al Proiectului este acela de a contribui la realizarea angajamentelor ce deriva din directivele europene privind calitatea apei destinate consumului uman si epurarea apelor uzate, la nivelul Județului Caras-Severin. Scopul proiectului vizeaza reabilitarea,	02.10.2017	28.02.2022	85%	Regiunea 4 Sud-Vest	Caras Severin	Organisme publice c/ legii 64/2009	017, 018, 021, 022	308,369,059.79	262,113,700.82	40,087,977.77	6,167,381.20	64,372,254.67	20,593,026.58	393,334,341.04	in implementare	105,707,559.52	16,167,038.53
195		Sprjin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, in perioada 2014-2020	115962	135/26.10.2017	AZIAXAS SA, Regiunea 1 Nord-Est, vaslui	Obiectivul general al proiectului de sprjin consta in dezvoltarea documentatiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea implementarii strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata. In perioada 2014-2020, in vederea atingerii tintelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, inclusiv asigurarea suportului de specialitate necesar pe parcursul procesului de aprobare a Aplicatiilor de Finanțare.	10/26/2017	31.12.2020	85%	Regiunea 1 Nord-Est	Vaslui	Organisme publice c/ legii 64/2009	017, 018, 021, 022	20,141,968.50	17,120,673.23	2,819,875.60	201,419.67	3,826,974.04	-	23,968,942.54	in implementare	15,548,704.06	2,560,963.01
196		Sprjin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Sibiu, regiunea Nord și Nord-Est in perioada 2014-2020	109955	136/26.10.1974	SC APA TÂRNAVEI MARI SA	Obiectivul general al proiectului consta in elaborarea documentatiilor necesare in vederea obtinerii finantarii proiectului de investitii din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014 - 2020, asigurandu-se astfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata si indeplinirea obligatiilor Tratatului de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, precum si conformarea la legislatia specifica nationala si europeana in sectorul de apa/apa uzata.	26.10.2017	05.12.2021	85%	Regiunea 7 Centru	Sibiu	Organisme publice c/ legii 64/2009	017, 018, 021, 022	2,988,623.14	2,540,329.67	418,407.24	29,886.23	567,838.39	-	3,556,461.53	in implementare	1,381,159.25	227,485.05
197		Sprjin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare si a documentatiilor de atribuire pır proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș in perioada 2014-2020	107113	138/31.10.2017	COMPANIA AZIUSERV SA	Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea documentatiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata, in vederea atingerii tintelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana.	9/1/2017	30.04.2021	85%	Regiunea 7 Centru	Mures	Organisme publice c/ legii 64/2009	017, 018, 021, 022	26,673,000.00	22,672,050.00	3,734,220.00	266,730.00	5,067,870.00	-	31,740,870.00	in implementare	1,193,187.50	196,525.00
198		Sprjin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Teleorman, in perioada 2014-2020	114439	139/31.10.2017	SC APA SERV S.A.	Obiectivul general al Proiectului de Asistenta tehnica este de a asigura elaborarea documentatiilor necesare in vederea obtinerii finantarii proiectului de investitii europene destinate perioadei de finantare 2014 - 2020.	10/31/2017	31.12.2020	85%	Regiunea 3 Sud Muntenia	Teleorman	Organisme publice c/ legii 64/2009	017, 018, 021, 022	7,590,175.74	6,451,649.38	1,082,624.60	75,901.76	1,442,133.39	-	9,032,309.13	in implementare	6,104,626.71	1,005,467.93
199		Sprjin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, in perioada 2014-2020	106397	140/16.11.2017	SC COMPANIA DE APĂ ARAD SA	Obiectivul general al Proiectului de Asistenta tehnica este de a asigura elaborarea documentatiilor necesare in vederea obtinerii finantarii proiectului de investitii europene destinate perioadei de finantare 2014 - 2020.	04.09.2017(CF semnat in 16.11.2017)	31.12.2020	85%	Regiunea 5 Vest	Arad	Organisme publice c/ legii 64/2009	017, 018, 021, 022	7,282,084.03	6,189,771.43	1,019,491.73	72,820.87	1,383,595.97	-	8,665,680.00	in implementare	618,977.14	101,949.17
200		Sprjin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud.Dolj	112553	143/23.11.2017	Compania de apa Ottenia SA	Obiectivul general al Proiectului de Asistenta tehnica este de a asigura elaborarea documentatiilor necesare in vederea obtinerii finantarii proiectului de investitii europene destinate perioadei de finantare 2014 - 2020.	01.01.2015(CF semnat in 23.11.2017)	11/30/2017 finalizat cu acordul partilor	85%	Regiunea 4 Sud-Vest	Dolj	Organisme publice c/ legii 64/2009	017, 018, 021, 022	7,422,481.00	6,309,108.85	1,039,147.34	74,224.81	1,410,271.39	-	8,832,752.39	contract incheiat cu acordul partilor	-	-
201		Sprjin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Ilfov, in perioada 2014-2020	110028 contract finalizat	150/08.12.2017	APA-CANAL ILFOV S.A.	Obiectivul general al proiectului îl constituie elaborarea documentatiilor necesare pentru accesarea fondurilor europene in perioada 2014 - 2020 si asistenta tehnica pentru proiectarea lucrarilor (pentru contracte de tip FIDIC Rou) si pentru licitarea si incheierea tuturor contractelor prevazute in Planul de achizitii.	CF semnat in 08.12.2017	31.12.2018	85%	Regiunea 1 Nord-Est	Ilfov	Organisme publice c/ legii 64/2009	017, 018, 021, 022	11,645,925.90	9,899,037.02	1,630,429.63	116,459.25	2,212,725.93	-	13,858,651.83	contract finalizat	9,899,037.02	1,630,429.63
202		Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda - Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020	118679	156/18.12.2017	COMPANIA DE APA ARIEȘ S.A.	Obiectivul general al Proiectului este de a îmbunătăți infrastructura de apa si apa uzata in beneficiul mediului si al populatiei din regiunea Turda-Câmpia Turzii pentru a îndeplini obligatiile de conformare stabilite prin Tratatul de aderare si obiectivele POS Mediu, Axa Prioritara 1.	14.10.2014 (CF semnat in data de 18.12.2017)	31.12.2020	85%	Regiunea 6 Nord-Vest	Cluj	Organisme publice c/ legii 64/2009	017, 018, 021, 022	602,176,936.29	511,850,395.85	78,283,001.72	12,043,538.73	115,315,305.96	-	717,492,242.25	in implementare	86,050,950.58	6,737,204.22
203		Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Galati, in perioada 2014-2020	108495	158/20.12.2017	SC Apa Canal SA	Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apa si canalizare in localitatile din județul Galați incluse in proiect. In vederea îndeplinirii obligatiilor stabilite prin Tratatul de Aderare si Directivele Europene relevante. Prin intermediul proiectului, urmatoari indicatori prevazuți in PDM vor fi atinsi pana in 2022: CO18 = 129.671 locuitori CO19 = 44.242 locuitori echivalenti Prin acesti indicatori, proiectul va contribui la atingerea la	01.04.2015 (CF semnat in 20.12.2017)	31.12.2023	85%	Regiunea 2 Sud-Est	Galati	Organisme publice c/ legii 64/2009	017, 018, 021, 022	602,068,190.00	511,757,962.00	78,268,862.00	12,041,366.00	130,502,654.65	90,123,336.79	822,694,181.44	in implementare	161,306,865.17	24,670,461.70
204		Sprjin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si Apa Uzata din județul NEAMț in perioada 2014-2020	116745	166/16.03.2018	COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A.	Obiectivul general al Proiectului este de a asigura calitati corespunzatoare a apei potabile in municipiul Piatra Neamt. Imbunatatirea calitatii apei Biserita. Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata,prin optimizarea capacitatii de furnizare apei	19.10.2016 (CF semnat in 16 martie 2018)	30.06.2022	85%	Regiunea 1 Nord-Est	Neamt	Organisme publice c/ legii 64/2010	017, 018, 021, 022	17,066,938.52	14,506,897.74	2,389,371.40	170,669.38	3,242,718.32	-	20,309,656.84	in implementare	8,441,634.42	1,390,386.84
205		Sprjin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caras Severin/Regiunea Vest, in perioada 2014-2020	105975	175/08.05.2018	S.C. AZIACARAȘ S.A.	Obiectivul general îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de mediu în ceea ce privește apa si apa uzata în Județul Caras-Severin. România, în scopul îndeplinirii obligatiilor privind acquis-ul de mediu. Rezultate: 1. Reabilitarea Stației de Tratare Apa Uzate din Reșița 2. Reabilitarea Stației de Tratare Apa Potabila din Reșița	21.05.2015 ((CF semnat la data de 08.05.2018)	28.12.2019	85%	Regiunea 5 Vest	Caras Severin	Organisme publice c/ legii 64/2010	017, 018, 021, 022	3,931,886.40	3,342,103.61	550,464.12	39,318.87	747,058.45	-	4,678,945.05	CONTRACT REZILIAT	-	-
206		Sprjin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord - Vest, in perioada 2014-2020	122381	185/29.06.2018	SC APASERV SATU MARE SA	Sprjin pentru pregătirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord - Vest, in perioada 2014-2020	06.05.2015(CF semnat in 29.06.2018)	12/31/2023	85%	Regiunea 6 Nord-Vest	Satu Mare	Organisme publice c/ legii 64/2010	017, 018, 021, 022	7,464,359.28	6,344,705.39	1,045,010.31	74,643.58	1,418,228.26	-	8,882,587.54	in implementare	3,807,401.01	627,101.34
207		Sprjin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul/Regiunea Dolj, in perioada 2014-2020	122160	187/06.07.2018	COMPANIA DE APĂ OLTENIA SA	Sprjin pentru pregătirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul/Regiunea Dolj, in perioada 2014-2020	30.04.2015 9CF semnat in06.07.2018)	31.12.2020	85%	Regiunea 4 Sud-Vest	Dolj	Organisme publice c/ legii 64/2010	017, 018, 021, 022	7,422,481.00	6,309,108.85	1,039,147.34	74,224.81	1,410,271.39	-	8,832,752.39	in implementare	5,258,235.81	866,062.36
208		Sprjin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bihor, in perioada 2014-2020	108929	192/27.07.2018	Compania de apa Oradea SA	Sprjin pentru pregătirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bihor, in perioada 2014-2020	15.05.2018(CF semnat in 27.07.2018)	15.01.2023	85%	Regiunea 6 Nord-Vest	Bihor	Organisme publice c/ legii 64/2010	017, 018, 021, 022	18,700,000.00	15,895,000.00	2,618,000.00	187,000.00	3,553,000.00	-	22,253,000.00	in implementare	674,356.85	111,070.54
209		Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta, în perioada 2014-2020	115525	210/31.08.2018	RAJA S.A.	Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apa si canalizare în localitatile din aria proiectului din judetele Constanta, Ialomita, Ilfov, Calarasi, Dambovitza si Braso Inclusive in proiect, in vederea îndeplinirii obligatiilor stabilite prin Tratatul de Aderare si Directivele Europene relevante.	01.03.2015 (CF semnat in 31.08.2018)	31.12.2023	85%	Regiunea 2 Sud-Est; Regiunea 7 Centru; Regiunea 8 București-Ilfov	Brasov; Calarasi; Constanta; Dambovitza; Ialomita; Ilfov	Organisme publice c/ legii 64/2010	017, 018, 021, 022	2,241,900,011.00	1,905,615,009.35	291,447,001.43	44,838,000.22	420,788,772.50	-	2,662,688,783.50	in implementare	213,085,006.84	26,516,605.97
210		Sprjin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș in perioada 2014-2020	123224	222/30.10.2018	VITAL SA	1. Elaborarea studiului de fezabilitate complet, inclusiv elaborarea studiilor de teren 2. Elaborare Aplicatiei de Finantare inclusiv a documentelor suport si asigurarea sprjinului in evaluare pana la aprobare 3. Elaborarea documentatiilor de atribuire pentru contractele de lucrări si a serviciilor de audit, inclusiv elaborarea proiectelor tehnice si a detaliilor de executie pentru contractele tip FIDIC ROSU 4. Organizare seminarilor de prezentare a obiectivelor de investitii propuse prin proiect	05.03.2018(CF semnat in 30.10.2018)	31.12.2020	85%	Regiunea 6 Nord-Vest	Maramures	Organisme publice c/ legii 64/2010	017, 018, 021, 022	13,556,480.00	11,523,008.00	1,897,907.20	135,564.80	2,575,731.20	-	16,132,211.20	in implementare	4,359,839.70	718,091.24
211		Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în perioada 2014-2020	108858	225/20.11.2018	COMPANIA DE APĂ SOMEȘ SA	Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de apă, canalizare și epurare din sistemul regional Cluj-Sălaj, în vederea îndeplinirii obligatiilor de conformare din POS Mediu în Tratatul de Aderare și Directivele Europene 98/83/CE privind calitatea apei potabile, respectiv 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane. Obiectivele specifice ale Proiectului: Pentru sectorul de apă: îmbunătățirea capacității de tratare a apelor uzate urbane. Obiectivul general al măsurilor de investiții îl reprezintă dezvoltarea durabilă a sistemelor de apă si a sistemelor de canalizare în aria de operare a Operatorului Regional - SC, APA-CANAL ILFOV SA - prin creșterea capacității de întreținere și operare a acestuia, contribuind în același timp la sustenabilitatea proiectului major aprobat "Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Ilfov". Rezultatul măsurilor consta în: -servicii de asigurare a calitatii si disponibilitatii apei in conformitate cu principiile eficientei	03.04.2015 (CF semnat in 20.11.2018)	31.12.2023	85%	Regiunea 6 Nord-Vest	Cluj; Salaj	Organisme publice c/ legii 64/2010	017, 018, 021, 023	1,512,329,181.92	1,285,479,804.63	196,602,793.64	30,246,583.65	326,166,273.77	128,325,442.07	1,966,820,897.76	in implementare	55,881,325.15	3,146,851.45
212		Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 - 2020	125325	232/27.11.2018	APĂ-CANAL ILFOV S.A.	Obiectivul general al proiectului este de a asigura calitati corespunzatoare a apei potabile in municipiul Piatra Neamt. Imbunatatirea calitatii apei Biserita. Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata,prin optimizarea capacitatii de furnizare apei	30.06.2018(CF semnat in 27.11.2018)	12/30/2022	85%	Regiunea 8 București-Ilfov	Ilfov	Organisme publice c/ legii 64/2010	017, 018, 021, 023	1,221,642,153.52	1,038,395,830.49	158,813,479.95	24,432,843.08	228,759,219.74	-	1,450,401,373.26	in implementare	-	-

nr	Axa prioritară/Prioritate de investiții/Objective specific/Priority Axis/Investment Priority/Specific Objective	Titlu proiect/Project Title	cod SMS/SMS Code	Nr și data Contract de Finanțare/No and date of the Financing Agreement	Nume beneficiar/Beneficiary	Rezumat proiect/Project Summary	Data de Incepere a proiectului/ Start date of the project	Data de finalizare a proiectului/End date of the project	Rata de cofinanțare UE/EU co-financing rate	Regiune/Region	Judet/County	Tip Beneficiar/Beneficiary	Categorie de Interventie/Category of intervention	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value			Cheltuieli neeligibile/ Non eligible expenditure	Valoarea veniturilor nete generate (NFG)/Net Generated income	Total valoare proiect/Total project value	Stadiu proiect (în implementare/ reziliat/ finalizat)/Project stage (in implementation/terminated/completed)	Plăți către beneficiari (lei)/Payments to the beneficiaries	
															Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională/National Contribution	Contribuția proprie a beneficiarului/Contribution of the beneficiary					Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională /National Contribution
213		Sprjin pentru pregătirea aplicatiei de finantare și a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mehedinți în perioada 2014-2020	105504	239/11.03.2019	SECOM S.A.	Obiectivul general este continuarea procesului de elaborare a documentatiilor necesare în vederea obtinerii finantării proiectului de investiții din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020, asigurându-se astfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată și îndeplinirea obligatiilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană, precum și a legislației specifice naționale și europene în sectorul de apă/apa uzată.Prin intermediul acestui proiect se contribuie la realizarea obiectivului principal al POM prin asigurarea unei calitati ridicate ale aplicatiei de finantare si a proiectului în sine, ceea ce duce la dezvoltarea unei infrastructuri Modernizarea și extinderea stației de epurare cu scopul de a elimina poluarea râului Bega Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare pentru a opri poluarea suprafeței solului și contaminarea rezervei de apă subterană prin apele uzate infiltrat.	01.01.2016 (CF a fost semnat în 11.03.2019)	30.06.2021	85%	Regiunea 4 Sud-Vest	Mehedinți	Organisme publice cf legii 64/2010	017, 018, 021, 024	5,506,518.00	4,680,540.31	770,912.52	55,065.17	1,060,264.13	-	6,566,782.13	in implementare	2,861,242.80	471,263.52
214		Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020	125451	243/18.03.2019	AQUATIM S.A.	Obiective Reabilitarea și extinderea rețetelor de apă și canalizare în Timișoara, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Deta, Buzias, Recaş, Făget, Ciocova, Gâta și Șiclaia. Construcția de stații de tratare apă în Sânnicolau Mare, Gâta și Recaş; Construcția de stații de epurare în Sânnicolau Mare, Făget Buzias, Recas, Jimbolia, Deta și Ciocova; Tratarea avansată a nămolului în stația de epurare ape uzate din Timișoara. Asistență Tehnică de Obiectivul general al proiectului: consta în continuarea dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dolj, prin creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, în scopul îndeplinirii cerințelor acquis-ului de mediu al Uniunii Europene și a angajamentelor asumate prin sectorul de	01.01.2019(CF a fost semnat în 18.03.2019)	31.12.2023	85%	Regiunea 5 Vest	Timis	Organisme publice cf legii 64/2010	017, 018, 021, 025	744,408,761.00	632,747,446.85	96,773,142.15	14,886,172.00	158,837,123.49	95,307,833.47	998,553,718.16	in implementare	368,785.66	56,402.51
215		Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020	126408	248/14.05.2019	COMPANIA DE APA OLTEȚIA S.A.	Obiectivul general al proiectului: consta în continuarea dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dolj, prin creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, în scopul îndeplinirii cerințelor acquis-ului de mediu al Uniunii Europene și a angajamentelor asumate prin sectorul de	27.02.2019 (CF SEMNAT IN 14.05.2019)	31.12.2023	85%	Regiunea 4 Sud-Vest	dolj	Organisme publice cf legii 64/2010	017, 018, 021, 026	1,595,461,419.23	1,356,142,206.36	207,409,984.50	31,909,228.37	333,659,840.84	185,386,241.48	2,114,507,501.55	in implementare	45,677,793.69	3,723,557.02
216		Sprjin pentru pregătirea aplicatiei de finantare și a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2014-2020	129341	261/30.07.2019	SC NOVA APASERV SA	Sprjin pentru pregătirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Botosani, în perioada 2014-2020	01.09.2019 (CF SEMNAT IN 30.07.2019)	30.04.2021	85%	Regiunea 1 Nord-Est	Botoșani	Organisme publice cf legii 64/2011	017, 018, 021, 027	13,091,656.15	11,127,907.73	1,832,831.86	130,916.56	2,487,414.67	-	15,579,070.82	in implementare	1,770,074.74	150,188.15
217		Sprjin pentru pregătirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Covasna, în perioada 2014-2020	120139	264/22.08.2019	GOSPODARIE COMUNALA SA SFANTU GHEORGHE	Sprjin pentru pregătirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Covasna, în perioada 2014-2020	11.05.2019(CF SEMNAT IN 22.08.2019)	30.08.2021	85%	Regiunea 7 Centru	COVASNA	Organisme publice cf legii 64/2012	017, 018, 021, 028	9,831,589.12	8,356,850.76	1,376,422.46	98,315.90	1,868,001.92	-	11,699,591.04	in implementare	825,955.74	136,039.77
218		Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest în perioada 2014-2020	123241	278/19.11.2019	S.C. APASERV SATU MARE S.A.	Obiectivul general al măsurii este îmbunătățirea infrastructurii de mediu din Satu Mare, oraș situat în România, cu scopul de a îndeplini obligatiile prevăzute ca stat membru al Uniunii Europene. Obiective în domeniul sistemului de alimentare cu apă : - asigurarea pentru locuitorii orașului Satu Mare, a unui serviciu de calitate în ceea ce privește furnizarea apei potabile, care să îndeplinească cerințele Directivei UE pentru apă Potabilă 98/83/EC; - furnizarea continuă și la presiune constantă a apei și evitarea contaminării rețelei de distribuție a apei potabile; -	30.10.2019	31.12.2023	85%	Regiunea 6 Nord-Vest	Satu MARE	Organisme publice cf legii 64/2013	017, 018, 021, 029	940,771,012.44	799,655,360.59	122,300,231.60	18,815,420.25	202,128,034.70	60,049,213.56	1,202,948,260.70	in implementare	2,000,000.00	-
219		Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata în județul Ol în perioada 2014-2020	133612	279/19.11.2019	Compania de Apa OLT S.A.	Proiectul Extinderea și reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata în județul Ol reprezintă o primă etapă a Planului de investiții pe termen lung pentru dezvoltarea sistemelor de apa si canalizare din județul Ol. Obiectivul general al investiției îl constituie îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă în beneficiul populației și al mediului din județul Ol în scopul îndeplinirii obligatiilor din Tratatul de Aderare si al obiectivelor POS MED în ceea ce privește apa potabila. Proiectul include componentele de investiții privind tratarea și distribuția apei potabile, precum și	20.01.2020	20.12.2023	85%	Regiunea 3 Sud Muntenia	OLT	Organisme publice cf legii 64/2014	017, 018, 021, 030	1,078,289,625.14	916,546,181.37	140,177,651.28	21,565,792.49	210,130,884.18	68,826,997.35	1,357,247,506.67	in implementare	25,468,260.08	84,899.22
220		Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 - 2020	135145	295/16.12.2019	ACET S.A.	Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în localitățile din județul Suceava incluse în proiect, în vederea îndeplinirii obligatiilor stabilite prin Tratatul de Aderare si Directivele Europene relevante.	31.12.2019	31.12.2023	85%	Regiunea 1 Nord-Est	Suceava	Organisme publice cf legii 64/2015	017, 018, 021, 031	1,047,267,713.66	890,177,556.63	136,144,802.75	20,945,354.28	204,215,562.88	66,846,875.34	1,318,330,151.88	in implementare	245,180.34	37,498.16
221		Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidigheni, Ottenlpei, Chelie Turci și Henri Coandă din Municipiul București	133441	299/20.12.2019	Municipiul Bucuresti	Investițiile propuse formează un proiect integrat pe două componente, alimentare cu apă și colectarea apelor uzate, proiect ce va contribui la realizarea obiectivelor si rezultatelor specifice Programului Operațional Infrastructura Mare - Axa Prioritară 3 Dezvoltarea Infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor/ Prioritatea de Investiții 6.1.1- Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii Europene și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe/ Obiectiv Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă a populației.	01.01.2014 (CF semnat în 20.12.2019)	31.12.2023	85%	Regiunea 8 București-Ifov	Ifov	Organisme publice cf legii 64/2016	017, 018, 021, 032	192,835,137.25	163,909,866.73	25,068,567.38	3,856,703.14	123,982,224.07	12,308,625.78	329,125,987.10	in implementare	29,811,613.21	3,962,322.64
222		Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Buzau, în perioada 2014-2020	133649	301/23.12.2019	S.C. Compania de apa S.A. Buzau	Îmbunătățirea infrastructurii de mediu în municipiul Buzau, realizarea obligatiilor stabilite în parteneriatul de aderare, - economii substanțiale privind costurile de operare în gestionarea serviciilor de apă și apă uzată datorita modernizării echipamentelor electrice și mecanice pentru sistemele de alimentare cu apă si canalizare, - Creșterea eficienței utilizării apei prin reducerea pierderilor și îmbunătățirea gestionării resurselor, în concordanța cu cererea existentă; - Concordanța cu standardele directivei 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane și descărcarea în cursurile de apă	16.06.2016 (CF semnat în 23.12.2019)	31.05.2023	85%	Regiunea 2 Sud-Est	Buzau	Organisme publice cf legii 64/2017	017, 018, 021, 033	1,300,979,988.06	1,105,832,989.86	169,127,399.96	26,019,598.24	259,157,528.88	83,041,275.83	1,643,178,792.77	in implementare	-	-
223		Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Onești în perioada 2014-2020	135092	303/09.01.2020	RAJIA SA	Proiectul de investiții reprezintă o etapă semnificativă în cadrul extinderii și modernizării infrastructurii de alimentare cu apă și colectare și evacuare ape uzate din Onești, care aparține ariei de operare a Operatorului RAJIA SA CONSTANTA, deoarece nu a beneficiat de investiții prin programul POS Mediu. Obiectivul general al Proiectului este continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din	01.05.2018 (CF semnat 09.01.2020)	31.03.2022	85%	Regiunea 1 Nord-Est	Bacau			218,245,830.16	185,508,955.64	28,371,957.86	4,364,916.66	43,432,187.15	13,930,583.90	275,608,601.21	in implementare	10,258,857.18	1,020,473.95
224		Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud	135501	314/24.03.2020	AQUARDS SA	Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrita-Nasaud prin extinderea serviciului de alimentare cu apă potabila, controlata microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități care au peste 50 de locuitori si asigurarea colectării si epurării apelor uzate pentru aglomerațiile mai mari de 2000 i.e., pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).	01.02.2020 (CF SEMNAT IN 24.03.2020)	31.12.2023	85%	Regiunea 6 Nord-Vest	Bistrita Nasaud			905,145,968.35	769,374,073.14	117,648,975.84	18,102,919.37	180,193,900.25	57,775,274.58	1,143,115,143.18	in implementare	-	-
225		Sprjin pentru pregătirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Caras Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-2020	137002	318/22.05.2020	AQUACARAS	Sprjin pentru pregătirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Caras Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-2020	15.05.2020 (CF SEMNAT IN 22.05.2020)	30.11.2020	85%	Regiunea 5 Vest	Caras Severin			22,425,355.00	19,061,551.75	3,139,549.69	224,253.56	4,260,817.45	-	26,686,172.45	in implementare	1,829,559.39	301,339.19
226		Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata în regiunile Medieș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu	137169	321/15.07.2020	APA TÂRNAVEI MARI SA		15.07.2020	31.12.2023	85%	Regiunea 7 Centru	SIBIU			554,631,304.13	471,436,608.50	72,102,069.55	11,092,626.08	110,225,204.94	35,401,998.14	700,258,507.21	in implementare	-	-
227		SPRJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICATIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATĂ DIN ZONA DE NORD VEST A JUDEȚULUI BIHOR, ÎN PERIOADA 2014-2020	137314	375/25.09.2020	APĂ CANAL NORD VEST S.A.		10.08.2020	01.08.2023	85%	Regiunea 6 Nord-Vest	Bihor			27,793,678.24	23,624,626.51	3,891,114.95	277,936.78	5,280,798.87	-	33,074,477.11	in implementare	2,362,462.65	389,111.49
Total OS 3.2														20,455,619,677.52	17,387,276,726.59	2,663,812,131.98	404,530,818.94	4,345,574,656.52	1,581,228,510.26	26,382,422,844.30	-	2,542,625,928.02	343,280,463.16
Total AP 3														21,849,429,633.59	18,572,015,188.42	2,845,746,431.99	431,648,013.18	4,624,561,148.84	1,721,845,382.84	28,195,836,165.27		3,170,248,433.39	435,490,694.80
AP 4																							
228		Planificarea managementului conservării biodiversității pentru situl Natura 2000 ROSC0187 Pajiștile lui Sucu	101985	48/03.05.2017	Asociația Ecologica de Turism Montan Absolut	Asigurarea stării de conservare favorabile a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSC0187 Pajiștile lui Sucu, în cadrul unui proces participativ ce vizează elaborarea planului de management și informarea/conștientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării sitului Natura 2000.	5/3/2017	31.12.2020	85%	Regiunea 7 Centru	Alba	ONG	085, 086, 083, 089	4,052,494.75	3,444,620.54	607,874.21	-	-	-	4,052,494.75	in implementare	2,977,140.95	521,324.77
229		Planificarea managementului conservării biodiversității în 5 situri Natura 2000 ROSC0131 Ottenita-Mostitea-Chicu (incluzând rezervația naturală IV. 20. Ostrouul Harașeni), ROSPA0021 Cioacaseni - Dunare (incluzând (

nr	Axa prioritară/Prioritate de investiții/Objective specific/Priority Axis/Investment Priority/Specific Objective	Titlu proiect/Project Title	cod SMS/SMS Code	Nr și data Contract de Finanțare/No and date of the Financing Agreement	Nume beneficiar/Beneficiary	Rezumat proiect/Project Summary	Data de Începere a proiectului/ Start date of the project	Data de finalizare a proiectului/End date of the project	Rata de cofinanțare UE/EU co-financing rate	Regiune/Region	Judet/County	Tip Beneficiar/Beneficiary	Categorie de Intervenție/Category of intervention	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value			Cheltuieli neeligibile/ Non eligible expenditure	Valoarea veniturilor nete generate (NFG)/Net Generated Income	Total valoare proiect/Total project value	Stadiu proiect (în implementare/ realizat)/ finalizat/Project stage (in Implementation/terminated/completed	Plăți către beneficiari (lei)/Payments to the beneficiaries	
															Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională/National Contribution	Contribuția proprie a beneficiarului/Contribution of the beneficiary					Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională /National Contribution
232		Elaborarea Planurilor de Management pentru ROSC0287 Comloș Mare, ROSC0318 Pădurea Parivora și ROSC0345 Pajiștea Cenad	101996	51/08.05.2017	ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA VALORILOR NATURALE ȘI CULTURALE ALE BANATULUI ȘI CRISANEI "EXCELSIOR"	Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanță conservativă din arile naturale protejate ROSC0287 Comloș Mare, ROSC0318 Pădurea Parivora și ROSC0345 Pajiștea Cenad precum și participarea la dezvoltarea durabilă a regiunii și implicarea în activitatea de conservare comunității locale, prin elaborarea și aprobarea planului de management integrat al acestora și prin Scopul proiectului este creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și a patrimoniului natural al sitului NATURA 2000 ROSC0432 Prunior prin elaborarea planului de management, conștientizarea grupului țintă și creșterea capacității instituționale	08.05.2017	31.12.2020	85%	Regiunea 5 Vest	Timis	ONG	085, 086, 083, 089	1,941,115.00	1,649,947.75	291,167.25	-	-	1,941,115.00	in implementare	1,614,450.43	280,017.19	
233		Management eficient și participativ pentru situl Natura 2000 ROSC0432 Prunior	102011	54/11.05.2017	APM Mehedint	Obiectivul general al proiectului: Asigurarea managementului corepunător al ariei naturale protejate ROSC0337 Arundeni, care sa conducă la menținerea stării favorabile de conservare a habitatului și speciilor de importanță comunitară și la utilizarea durabilă a resurselor din sit ca baza de dezvoltare a comunităților	5/11/2017	14.12.2020	85%	Regiunea 4 Sud-Vest	Mehedint	public	085, 086, 083, 089	937,189.85	796,611.37	-	140,578.48	-	937,189.85	in implementare	440,926.11	77,810.47	
234		Realizarea managementului adecvat în scopul conservării biodiversității în aria naturală protejată ROSC0357 Porumbeni	101984	56/19.05.2017	Asociația Coridorul Verde	Obiectivul general al proiectului: Asigurarea managementului corepunător al ariei naturale protejate ROSC0357 Porumbeni, care sa conducă la menținerea stării favorabile de conservare a habitatului și speciilor de importanță comunitară și la utilizarea durabilă a resurselor din sit ca baza de dezvoltare a comunităților	5/19/2017	31.12.2020	85%	Regiunea 7 Centru	Harghita,Mures	ONG	085, 086, 083, 089	2,669,735.60	2,269,275.26	400,460.34	-	-	15,800.00	in implementare	2,168,132.87	382,611.66	
235		Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSC0088 Gura Vedei-Salcă-Sibocia fara suprafața care se suprapune cu ROSPA0108 Vedei-Dunare) și ROSPA090 Odrovu Lung-Gostinu	102023	59/23.05.2017	Asociația Operatorilor din Agricultură Ecologică BIO Romania	Obiectivul general al proiectului este asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor din două situri Natura 2000, suprapuse parțial: ROSC0088 Gura Vedei-Salcă-Sibocia (fără suprafață care se suprapune cu ROSPA0108 Vedei-Dunare) și ROSPA090 Odrovu Lung-Gostinu, în cadrul unui proces consultativ deschis, transparent și participativ vizând elaborarea	23.05.2017	31.12.2020	85%	Regiunea 3 Sud Muntenia	Calareși,Giurgiu,Teleorman	privat	085, 086, 083, 089	2,070,420.82	1,759,857.70	310,563.12	-	-	-	in implementare	1,544,394.15	272,540.15	
236		Elaborarea planului de management pentru situl de importanța comunitară Natura 2000 ROSC0228 Sindritia	102329	60/25.05.2017	OCOLUL SILVIC NARUJA	Obiectiv General al proiectului îl constituie: protejarea și conservarea biodiversității în aria naturală protejată ROSC0228 Tindrița, prin elaborarea și implementarea unui cadru de management eficient al sitului (metode de gestionare eficiente a impactului antropic asupra habitatelor naturale și a speciilor.	5/1/2016	31.12.2020	85%	Regiunea 2 Sud-Est	Vrancea	public	085, 086, 083, 089	3,683,099.38	3,130,634.47	552,464.91	-	597,528.90	-	4,280,628.28	in implementare	2,826,632.35	494,342.18
237		Elaborarea planului de management pentru ROSPA0109 Acumularile Belcești, ROSC0222 Saraturile Jișii Inferioare Prut, ROSPA0402 Jișii și Jișetului și 2.553 Balta Telva Vîlna	101991	64/26.05.2017	Societatea Ornitologica Romana	Mentinerăa stăutului favorabil de conservare a speciilor prioritare în Situl Natura 2000 Bătrîna prin măsuri adecvate de management, asigurand în acest fel și cadrul necesar pentru o utilizare durabilă a resurselor naturale ca baza de dezvoltare pentru cominitățile locale	5/26/2017	31.12.2020	85%	Regiunea 8 București-Ifov	Iasi	privat	085, 086, 083, 089	10,631,131.00	9,036,461.35	1,594,669.65	-	-	-	in implementare	8,040,425.26	1,287,614.65	
238		Management adecvat în vederea conservării biodiversității din arile naturale protejate ROSC0005 Balta Alba-Amara-Jiriau-Lacul Sarat Cămin, ROSPA0004 Balta Alba-Amara-Jiriau, 2.271 Balta Alba, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jiriau-Visani	102258	66/29.05.2017	ASOCIAȚIA MAXIMILIAN	Obiectivul general al proiectului: Protejarea și conservarea biodiversității în arile naturale protejate ROSC0005 Balta Alba-Amara-Jiriau-Lacul Sarat Cămin, ROSPA0004 Balta Alba-Amara-Jiriau, 2.271 Balta Alba, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jiriau-Visani, prin elaborarea unui Plan de Management adecvat siturilor Natura 2000 (metode de gestionare eficiente a presiunilor și amenințărilor asupra habitatelor naturale și a speciilor existente în sit).Proiectul contribuie direct la realizarea obiectivului specific A.1. „Al. Avel.Protejarea a ROM 2014-2020, și asume. Creșterea	5/29/2017	31.12.2020	85%	Regiunea 2 Sud-Est	Braila,Buzau	ONG	085, 086, 083, 089	7,770,072.22	6,604,561.39	1,165,510.83	-	-	-	in implementare	6,195,298.19	1,060,267.34	
239		Conservarea biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ibrului	101989	65/29.05.2017	Asociația pentru Mediu și Educație	Asigurarea stării de conservare favorabile a speciilor de păsări de importanță comunitară din situl Natura 2000 Lacurile de pe Valea Ibrului, în cadrul unui proces consultativ deschis, transparent și participativ vizând elaborarea Planului de Management și informarea/conștientizarea factorilor interesați cu privire la	5/29/2017	31.12.2020	85%	Regiunea 3 Sud Muntenia	Dambovită	privat	085, 086, 083, 089	1,139,761.00	968,796.85	170,964.15	-	-	-	in implementare	901,736.74	159,130.01	
240		Elaborarea Planurilor de management pentru arile protejate ROSC0310 Lacurile Fălticeni, ROSC0389 Sărăturile de la Gura Ialomitei - Mihai Bravu, ROSP0051 Iezerul Călimăș, ROSPA0061 Lacul Techirghiol, ROSPA0101 Sepea Saraiu Horea, ROSPA0111 Bertșeti de Sui	102540	70/30.05.2017	SOCIETATEA ORNITOLOGICĂ ROMÂNIA	Elaborarea Planurilor de management pentru arile protejate ROSC0310 Lacurile Fălticeni, ROSC0389 Săraturile de la Gura Ialomitei - Mihai Bravu, ROSP0051 Iezerul Călimăș, ROSPA0061 Lacul Techirghiol, ROSPA0101 Sepea Saraiu Horea, ROSPA0111 Bertșeti de Sui - Gura Ialomitei Proiectul va acoperi 6 situri Natura 2000, planurile de management elaborate în mod participativ, cu implicarea factorilor interesați, stabilind cadrul necesar conservării pe termen lung a speciilor și habitatelor de interes comunitar și dezvoltării durabile a acestor situri, contribuind astfel la realizarea	6/1/2017	31.12.2020	85%	Regiunea 1 Nord-Est,Regiunea 2 Sud-Est,Regiunea 3 Muntenia	Braila,Calareși,Constanta,Ialomita,5uceava	privat	085, 086, 083, 089	15,363,463.60	13,058,944.06	2,304,519.54	-	-	-	in implementare	10,934,191.63	1,767,859.09	
241		Elaborarea planului de management pentru situl de importanța comunitară ROSC0018 Căldările Zabalei împreună cu aria naturală protejată 2810, Căldările Zabalei-Cârna Mica-Sasca	102760	74/13.06.2017	Ocolul Silvic NARUJA	Obiectiv General al proiectului îl constituie: protejarea și conservarea biodiversității în situl de importanța comunitară ROSC0018 Căldările Zabalei împreună cu aria naturală protejată 2810.	01.05.2016	31.12.2020	85%	Regiunea 2 Sud-Est	Vrancea	public	085, 086, 083, 089	3,358,573.09	2,854,787.13	503,785.96	-	543,433.34	-	3,902,006.43	in implementare	2,605,591.65	457,950.64
242		Elaborarea planului de management al Ariei protejate ROSC0381 Râul Târgului -Argesul - Râusor	102086	76/21.06.2017	Fundatia Conservation Carpathia	Evaluarea contextului socio-economic, valoarea ecosistemelor și amenințăările asupra sitului Natura 2000 Muntii Făgăș. Evaluarea și prioritizarea oportunităților legate de "facteurii verzi", cu dezvoltarea unor propuneri pentru planurile de afaceri pentru întreprinderile verzi și conservarea biodiversității din zona vizată. Creșterea gradului de conștientizare publică asupra rolului biodiversității și a serviciilor ecosistemice în situl Natura 2000 Muntii Făgăș.	6/21/2017	31.12.2020	85%	Regiunea 3 Sud Muntenia,Regiunea 7 Centru	Arges,Brasov	ONG	085, 086, 083, 089	1,572,399.65	1,336,539.70	235,859.95	-	507,496.23	-	2,079,895.88	in implementare	1,200,310.31	211,819.44
243		Elaborarea planului de management pentru situl de importanța comunitară ROSC0405 Dealurile Ștrehaia-Băltănele	102055	77/21.06.2017	Asociația Regională pentru Dezvoltarea Antreprenorială Oltenia (ARDA Oltenia)	Obiectivul general al proiectului constă în: Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și a patrimoniului natural al sitului NATURA 2000 ROSC0405 Dealurile Ștrehaia-Băltănele prin elaborarea planului de management, conștientizarea grupului țintă și creșterea capacității instituționale a Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți.	6/21/2017	14.12.2020	85%	Regiunea 4 Sud-Vest	Mehedint	public	085, 086, 083, 089	767,637.85	652,492.17	98,916.43	16,229.25	20,277.60	-	787,915.45	in implementare	473,785.45	83,443.30
244		Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin implementarea Planului de management al Sitului NATURA 2000 ROSPA0106 Valea Otului Inferior	102844	78/23.06.2017	Agencia pentru Protecția Mediului Olt	Obiectivul general al proiectului este protejarea și relansarea biodiversității prin implementarea măsurilor de conservare din planul de management aprobat în aria naturală protejată ROSPA0106 Valea Otului Inferior.	23.06.2017	30.06.2021	85%	Regiunea 3 Sud Muntenia,Regiunea 4 Sud-Vest	Olt,Teleorman,Valcea	public	085, 086, 083, 089	5,511,402.40	4,684,692.04	826,032.06	678.30	-	-	5,511,402.40	in implementare	2,886,352.75	420,921.62
245		Managementul conservativ al siturilor de importanța comunitară ROSC0382 Râul Târnava Mare între Copsa și Mihai, ROSC0431 Pajiștile dintre Seica Mare și Vesoud și ROSC0312 Castanii comestibili de la Bula	102674	79/23.06.2017	Agencia pentru Protecția Mediului Sibiu	Obiectiv general al proiectului constă în: Elaborarea planurilor de management pentru siturile NATURA 2000 ROSC0382 Râul Târnava Mare între Copsa și Mihai, ROSC0431 Pajiștile dintre Seica Mare și Vesoud, ROSC0312 Castanii comestibili de la Bula pentru a implementarea măsurilor de management conservativ în arile vizate de proiect.	23.06.2017	31.12.2020	85%	Regiunea 7 Centru	Alba,Sibiu	public	085, 086, 083, 089	4,609,580.25	3,918,143.21	-	691,437.04	72,400.00	-	4,681,980.25	in implementare	3,104,632.22	547,876.24
246		Elaborarea planului de management pentru siturile Natura 2000 - ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu, incluzând rezervația naturală 2.519 Măgura Urului și ROSC0419 Mureșul Mijlociu - Căprij, prin elaborarea și implementarea unui cadru de management eficient al siturilor, informarea și conștientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării siturilor Natura 2000.	102769	95/26.07.2017	SC EPAC CONSULTING SRL	Protejarea și conservarea biodiversității în arile naturale protejate ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu, incluzând rezervația naturală 2.519 Măgura Urului și ROSC0419 Mureșul Mijlociu - Căprij, prin elaborarea și implementarea unui cadru de management eficient al siturilor, informarea și conștientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării siturilor Natura 2000.	26.07.2017	28.02.2021	85%	Regiunea 5 Vest,Regiunea 7 Centru	Alba,Hunedoara	privat	085, 086, 083, 089	5,638,571.07	4,792,785.41	845,785.66	-	911,499.29	-	6,550,070.36	in implementare	4,144,157.57	731,321.91
247		Plan de management pentru situl ROSC0283 Cheile Doftanei	101987	98/01.08.2017	Asociația pentru Dezvoltare și Mediu - ADJMED	Obiectivul general al proiectului este menținerea stării favorabile de conservare a speciilor și habitatelor Natura 2000 din situl Natura 2000 ROSC0283 Cheile Doftanei.	01.08.2017	31.12.2020	85%	Regiunea 3 Sud Muntenia	Prahova	privat	085, 086, 083, 089	950,454.98	807,886.73	142,568.25	-	-	-	in implementare	737,750.52	130,191.27	
248		Râul Putna - crearea sistemului de management integrat pentru situl de interes comunitar Râul Putna și arile naturale protejate învecinate: Râpa Roșie-Dealul Morii, Rezervația Alghemu și Pârâul Bocu	102581	99/01.08.2017	ASOCIAȚIA PENTRU CONSERVAREA DIVERSITĂȚII BIOLOGICE	Obiectiv general Elaborarea planului de management pentru pentru arile naturale protejate: ROSC0377 Râul Putna, Rezervația Naturală 2821 Râpa Roșie - Dealul Morii, Rezervația Naturală 2823 Rezervația Alghemu, Rezervația Naturală 2825 Pârâul Bocu și realizarea cadrului necesar pentru un management corepunător al terenurilor și activităților din acestea în vederea conservării speciilor de interes comunitar și național, a valorilor naturale pentru care au fost desemnate și asigurarea condițiilor pentru implementarea planurilor și proiectelor de dezvoltare durabilă a comunităților locale.	8/1/2017	31.12.2020	85%	Regiunea 2 Sud-Est	Vrancea	privat	085, 086, 083, 089	3,038,850.15	2,583,022.63	455,827.52	-	-	-	in implementare	2,515,004.90	435,036.3	

nr	Axa prioritară/Prioritate de investiții/Objective specific/Priority Axis/Investment Priority/Specific Objective	Titlu proiect/Project Title	cod SMS/SMS Code	Nr și data Contract de Finanțare/No and date of the Financing Agreement	Nume beneficiar/Beneficiary	Rezumat proiect/Project Summary	Data de începere a proiectului/ Start date of the project	Data de finalizare a proiectului/End date of the project	Rata de cofinanțare UE/EU co-financing rate	Regiune/Region	Judet/County	Tip Beneficiar/Beneficiary	Categorie de intervenție/Category of intervention	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value			Cheltuieli neeligibile/ Non eligible expenditure	Valoarea veniturilor nete generate (NFG)/Net Generated income	Total valoare proiect/Total project value	Stadiu proiect (în implementare/ realizat/ finalizat)/Project stage (in implementation/terminat/completed)	Păși către beneficiari (lei)/Payments to the beneficiaries	
															Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională/National Contribution	Contribuția proprie a beneficiarului/Contribution of the beneficiary					Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională /National Contribution
256		Elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 Oltuz-Ojdula	104845	132/26.10.2017	OCOLUL SILVIC PRIVAT BRETCU	Elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 Oltuz-Ojdula pentru menținerea stării de conservare pe termen lung a speciilor și habitatelor de interes comunitar. Proiectul acoperă situl Natura 2000 (ROSCI0130) cu o suprafață de 15.319 ha, și are ca scop conservarea, menținerea și acolo unde este cazul, reducerea într-o stare de conservare favorabilă, habitatelor și speciilor de interes comunitar pentru care situl a fost desemnat. Proiectul pentru care se solicită finanțarea, constituie o parte semnificativă în strategia propusă de custodie pentru managementul sitului.	10/26/2017	25.10.2020	85%	Regiunea 7 Centru	Covasna	public	085, 086, 083, 089	2,722,426.66	2,314,062.66	408,364.00	-	461,439.46	-	3,183,866.12	în implementare	1,673,960.56	293,393.10
257		Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest care vizează reconstrucția ecologică a habitatelor 4070* Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium, 9240 Vegetație forestieră cu Ca	107498	133/26.10.2017	Camera de Comerț și Industrie ROMÂNIA - JAFONA	Obiectivul proiectului este protecția și conservarea biodiversității din aria naturală protejată ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, prin elaborarea unui studiu de monitorizare a speciilor de mamifere (carnivore mari), care sa raspunda si cerințelor rețelei ecologice Europene Natura 2000.	10/26/2017	26.10.2021	85%	Regiunea 4 Sud-Vest	Gorj	ONG	085, 086, 083, 089	20,988,640.89	17,840,344.76	3,148,296.13	-	5,355.00	-	20,993,995.89	în implementare	4,318,446.86	756,750.30
258		Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureș între Brânciș și Ila și a planului de management pentru ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile naturale protejate	102378	134/26.10.2017	Asociația pentru promovarea valorilor naturale și culturale ale Banatului și Crișanei EXCELSIOR	Elaborarea planului de management pentru siturile Natura 2000 - ROSPA0139 Pădurea Mureșului Metaliferi - Vinu (inclusiv rezervația naturală 2.519 Magura Uroiuului) și ROSCI0419 Mureșul Mijlociu - Cugir	9/1/2017	31.04.2021	85%	Regiunea 5 Vest, Regiunea 7 Centru	Alba, Hunedoara	privat	085, 086, 083, 089	7,562,449.57	6,428,082.13	981,907.51	152,459.93	-	-	7,562,449.57	în implementare	5,670,820.87	998,524.55
259		Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0246 Tinovul Luci și Rezervația 2.465 Tinovul Luci și respectiv ROSCI0241 Tinovul Apa Lină - Honcoak, ROSPA0169 Tinovul Apa Lină - Honcoak și Rezervația 2.467 Tinovul de la Păileșii	105180	146/28.11.2017	ASOCIAȚIA MEDIO PRO	Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0246 Tinovul Luci și Rezervația 2.465 Tinovul Luci și respectiv ROSCI0241 Tinovul Apa Lină - Honcoak, ROSPA0169 Tinovul Apa Lină - Honcoak și Rezervația 2.467 Tinovul de la Păileșii	01.08.2017 (CF semnat în data de 28.11.2017)	27.11.2020	85%	Regiunea 7 Centru	Covasna, Harghita	privat	085, 086, 083, 089	3,001,693.72	2,551,439.66	448,134.27	2,119.79	26,247.88	-	3,027,941.60	în implementare	2,343,399.31	411,763.92
260		Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Definiul Crișului Repede - Valea Iadului prin elaborarea planului de management	105894	160/22.12.2017	ASOCIAȚIA CENTRUL PENTRU ARII PROTEJATE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BIHOR	Elaborarea unui plan de management viabil, creșterea gradului de compatibilitate a populației și îndirarea capacității instituționale de administrare pentru situl Natura 2000 ROSPA0115 Definiul Crișului Repede - Valea Iadului, crearea premiselor pentru îmbunătățirea/mentinerea stării favorabile de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar și a habitatelor	22.09.2016 (CF semnat în 22.12.2017)	30.11.2020	85%	Regiunea 6 Nord-Vest	Bihor, Cluj	privat	085, 086, 083, 089	5,745,029.86	4,883,275.38	861,754.48	-	-	-	5,745,029.86	în implementare	4,804,674.43	794,353.68
261		Planificarea managementului conservării biodiversității în siturile Natura 2000 ROSPA0012 Brații Boreca, împreună cu ROSCI0119 Măștina de la Fetetși, Nr. 34, Pădurea Canton Hăbity și ROSCI0278 Bordașani - Boreca (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017	116918	162/07.03.2018	Asociația Centrul Ecologic Green Area	Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promotorilor turistici a produselor turistice specifice și a activităților de marketing specifice. Scopul este de a dezvolta conceptul de recreere turistică în România, de a crește numărul de vacanțe în România prin promovarea produselor turistice specifice. Obiectivele specifice ale proiectului: - creșterea notorietății patrimoniului cultural; - îmbunătățirea gradului de competitivitate al actorilor locali (agenții, moteluri, cabane etc.).	24.07.2017 (CF semnat în data de 07.03.2018)	31.12.2020	85%	Regiunea 3 Sud Muntenia	Calafat, Ialomița	privat	085, 086, 083, 090	9,281,999.30	7,889,699.40	-	1,392,299.90	-	-	9,281,999.30	în implementare	7,283,403.61	1,213,127.40
262		Planificarea managementului conservării biodiversității pentru Situl Natura 2000 ROSPA0112 Câmpia Cărbeghelei împreună cu rezervația naturală B.6 Lacul Rodeanu	116919	163/07.03.2018	Asociația Centrul Ecologic Green Area	Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promotorilor turistici a produselor turistice specifice și a activităților de marketing specifice. Scopul este de a dezvolta conceptul de recreere turistică în România, de a crește numărul de vacanțe în România prin promovarea produselor turistice specifice. Obiectivele specifice ale proiectului:	01.01.2018 (CF semnat în data de 07.03.2018)	31.12.2020	85%	Regiunea 2 Sud-Est, Regiunea 3 Sud Muntenia	Buzau, Ialomița, Prahova	privat	085, 086, 083, 091	5,372,423.75	4,566,560.19	805,863.56	-	-	-	5,372,423.75	în implementare	4,027,455.47	669,052.49
263		Întărirea capacității pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul Național Retezat (inclusând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zăneluțului, împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat	116950	164/08.03.2018	Administrația Parcului Național Retezat R.A.	Obiectivul global al proiectului a fost reprezentat de conservarea diversității biologice și a integrității ecologice a ecosistemelor de pădure. Principalele obiective ale proiectului sînt legate de Îmbunătățirea managementului conservării al habitatelor alpine, de o mare diversitate în Munții Retezat care reprezintă una dintre cele mai valoroase zone dedicate protecției naturii din România, cu o enormă relevanță pentru conservarea patrimoniului natural european.	01.01.2018 (CF semnat în data de 08.03.2018)	31.12.2020	85%	Regiunea 4 Sud-Vest, Regiunea 5 Vest	Caras Severin, Gorj, Hunedoara	privat	085, 086, 083, 092	19,335,112.53	16,434,845.65	2,900,266.88	-	-	-	19,335,112.53	în implementare	10,596,131.97	1,847,077.53
264		Planificarea managementului conservării biodiversității în siturile Natura 2000 ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului, ROSCI0020 Câmpia Cărelului împreună cu ariile protejate 2.679 Pădurea Uriceni, 2.677 Dunele de nisip Folei, 2.679 Măștina Vermes și	116916	165/14.03.2018	OCOLUL SILVIC "CORDII SĂTMARULUI"	Obiectivul general al proiectului: Asigurarea stării de conservare favorabile pentru speciile și habitatele de interes comunitar din ariile naturale protejate din Câmpia Cărelului, Câmpia Ierului, Câmpia Nirului-Valea Ierului prin planificarea unui management integrat împreună cu cele 5 arii naturale protejate 2.182 Pădurea cu Corymophora de la Volevoș, 2.676 Pădurea Uriceni, 2.677 Dunele de nisip Folei, 2.679 Măștina Vermes și 2.183 Complexul hidrografic Valea Rece precum și contestănzarea membrilor comunităților locale privind importanta ocrotirii și conservării ariilor naturale protejate.	01.08.2017(CF semnat în data de 14.03.2018)	31.12.2020	85%	Regiunea 6 Nord-Vest	Bihor, Satu Mare	privat	085, 086, 083, 093	11,715,707.69	9,958,351.54	1,757,356.15	-	-	-	11,715,707.69	în implementare	9,487,826.63	1,467,574.71
265		Management adecvat în vederea conservării biodiversității din ariile naturale protejate ROSCI0097 - Lacul Negru și rezervația naturală 2.813 Lacul Negru - Cheile Nanușiei I	116917	167/16.03.2018	"OCOLUL SILVIC NARUJIA"	Obiectivul general al proiectului este protejarea și conservarea biodiversității în situl de importanță comunitară ROSCI0018 Căldările Zăneluțului împreună cu aria naturală protejată 2810. Căldările Zăneluțului-Zăneluțului-Retezat, prin elaborarea și implementarea unui cadru de management eficient al sitului	27.05.2016 (CF semnat în 16.03.2018)	31.12.2020	85%	Regiunea 2 Sud-Est	Vrancea	public	017, 018, 021, 023	2,454,132.46	2,086,012.59	368,119.87	-	400,697.18	-	2,854,829.64	în implementare	1,938,233.39	339,341.72
266		Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0152 Pădurea Flocușu - Frumușica - Ciurea suprapusă cu ROSPA0163 Pădurea Flocușu - Frumușica - Ciurea și rezervația naturală Frumușica, ROSCI0077 Fânălele Bărcii suprapusă cu ROSPA	116963	169/28.03.2018	ASOCIAȚIA SCUTIERII NATURII - AFJ	Evaluarea stării de conservare a biodiversității în zona transfrontalieră România - Republica Moldova. Dezvoltarea capacității instituționale a structurilor implicate în conservarea biodiversității în context transfrontalier. Elaborarea sistemului de management integrat pentru conservarea biodiversității în zona transfrontalieră. Creșterea nivelului de informare a populației în sfera politicii de mediu privind problematica conservării biodiversității	01.01.2018 (CF semnat în 28.03.2018)	31.12.2020	85%	Regiunea 1 Nord-Est	Iasi, Neamț	public	017, 018, 021, 024	5,096,437.00	4,331,971.45	749,611.28	14,854.27	58,793.52	-	5,155,230.52	în implementare	287,042.42	28,432.84
267		Managementul adecvat în vederea conservării biodiversității din ariile naturale protejate ROSCI0023 și rezervația naturală 2818 Cascada Mijina	118939	171/11.04.2018	OCOLUL SILVIC NARUJIA	Obiectivul general al proiectului este protejarea și conservarea biodiversității în situl de interes comunitar ROSCI0228 Sindritia prin: elaborarea și implementarea unui cadru de management eficient al sitului OS 1. Asigurarea măsurilor coerente de conservare a biodiversității pentru situl Natura 2000 ROSCI0228 Sindritia OS 2. Creșterea capacității de gestionare a sitului Natura 2000 ROSCI0228 Sindritia	27.05.2016 (CF semnat în 11.04.2018)	31.12.2020	85%	Regiunea 2 Sud-Est	Vrancea	public	017, 018, 021, 025	3,559,089.75	3,025,226.29	533,863.46	-	-	-	3,559,089.75	în implementare	2,899,217.46	507,214.84
268		Elaborarea planului de management integrat al siturilor Natura 2000 Munții Ciucului - ROSCI0323 și Depresiunea și Munții Ciucului - ROSPA0034	118245	177/31.05.2018	Asociația Microregională "Pogany Navas"	Elaborarea planului de management integrat al siturilor Natura 2000 Munții Ciucului - ROSCI0323 și Depresiunea și Munții Ciucului - ROSPA0034	12.09.2017 (CF semnat în 31.05.2018)	31.12.2020	85%	Regiunea 7 Centru	Harghita	public	017, 018, 021, 026	12,918,730.63	10,980,921.04	1,937,809.59	-	-	-	12,918,730.63	în implementare	6,585,326.92	1,112,904.24
269		Management și conservarea biodiversității în ariile naturale protejate ROSCI0375 Râul Nera între Bozovici și Moceri și ROSPA0149 Depresiunea Bozovici	117017	178/04.06.2018	ROMDECA SRL	Obiectiv general: Conservarea biodiversității, contiențtizarea și educarea publicului privind importanța conservării diversității biologice în ariile naturale protejate ROSCI 0375 Râul Nera între Bozovici și Moceri și ROSPA0149 Depresiunea Bozovici.	12.09.2017 (CF semnat în 04.06.2018)	28.02.2021	85%	Regiunea 5 Vest	Caras severin	public	017, 018, 021, 027	7,769,525.55	6,604,096.72	1,165,428.83	-	-	-	7,769,525.55	în implementare	5,777,423.92	882,436.12
270		Asigurarea unui management integrat, conservativ și durabil al ariilor naturale protejate administrate de Județul Neamț	117007	179/11.06.2018	Unitatea Administrativ-Teritorială Neamț	Obiectivul general: reabilitarea și modernizarea rețelii de drumuri județene în vederea creșterii, pe termen mediu a fluxurilor de capital, a mobilității forței de muncă, a accesibilității spre și în interiorul țării, determinând o dezvoltare durabilă a acestorii implicit, crearea de noi oportunități de locuri de muncă, inclusiv în zonele rurale. Obiectivul specific: reabilitarea și modernizarea a 12,940 km drum județean DJ 156A, km 43+700-56+640, situat în județul Neamț, care	11.07.2017(CF semnat în 11.06.2018)	31.12.2020	85%	Regiunea 1 Nord-Est	Neamț	public	017, 018, 021, 028	12,431,214.26	10,566,532.12	1,864,682.14	-	-	-	12,431,214.26	în implementare	5,488,453.20	968,550.59
271		Îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din situl Natura 2000 ROSCI0040 Coasta Lunii și Rezervația Naturală Dealul cu Fluturi	119010	180/15.06.2018	ASOCIAȚIA ENVIROTEAM	"ÎMBUNĂTĂȚIREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ÎN HABITATELE DE INTERES CONSERVATIV DIN SITUL NATURA 2000 ROSCI0040 COASTA LUNII ÎN REZERVAȚIA NATURALĂ DEALUL CU FLUTURI"	2/2/2017	31.12.2020	85%	Regiunea 6 Nord-Vest	Cluj	public	017, 018, 021, 029	4,230,697.20									

nr	Asă prioritară/Prioritate de investiții/Objectiv specific/Priority Axis/Investment Priority/Specific Objective	Titlu proiect/Project Title	cod SMS/SMS Code	Nr si data Contract de Finanțare/No and date of the Financing Agreement	Nume beneficiar/Beneficiary	Rezumat proiect/Project Summary	Data de incipere a proiectului/Start date of the project	Data de finalizare a proiectului/End date of the project	Rata de cofinanțare UE/EU co-financing rate	Regiune/Region	Județ/County	Tip Beneficiar/Beneficiary	Categorie de intervenție/Category of intervention	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value			Cheltuieli neeligibile/ Non eligible expenditure	Valoarea veniturilor nete generate (PIG)/Net Generated income	Total valoare proiect/Total project value	Stadiu proiect (in implementare/ recuzat/ finalizat)/Project stage (in implementation/termi nated/completed)	Plăți către beneficiari (lei)/Payments to the beneficiaries	
															Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională/National Contribution	Contribuția proprie a beneficiarului/Contribution of the beneficiary					Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională /National Contribution
277		Managementul integral al Podiului Nord Dobrogean	116964	191/20.07.2018	Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Bala	1. Elaborarea și adoptarea Planului de Management integral al celor 21 de arii naturale protejate din Podiul Nord Dobrogean vizate de proiect, și anume a siturilor Natura 2000 ROSC0201 Podiul Nord Dobrogean (fără partea care se suprapune cu ROSPA0073) și partea care nu se suprapune situată la nord de ROSPA0091), ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Șeapă Călugărească, ROSPA0046, ROSPA0048, ROSPA0049, ROSPA0050, ROSPA0051, ROSPA0052, ROSPA0053, ROSPA0054, ROSPA0055, ROSPA0056, ROSPA0057, ROSPA0058, ROSPA0059, ROSPA0060, ROSPA0061, ROSPA0062, ROSPA0063, ROSPA0064, ROSPA0065, ROSPA0066, ROSPA0067, ROSPA0068, ROSPA0069, ROSPA0070, ROSPA0071, ROSPA0072, ROSPA0073, ROSPA0074, ROSPA0075, ROSPA0076, ROSPA0077, ROSPA0078, ROSPA0079, ROSPA0080, ROSPA0081, ROSPA0082, ROSPA0083, ROSPA0084, ROSPA0085, ROSPA0086, ROSPA0087, ROSPA0088, ROSPA0089, ROSPA0090, ROSPA0091, ROSPA0092, ROSPA0093, ROSPA0094, ROSPA0095, ROSPA0096, ROSPA0097, ROSPA0098, ROSPA0099, ROSPA0100, ROSPA0101, ROSPA0102, ROSPA0103, ROSPA0104, ROSPA0105, ROSPA0106, ROSPA0107, ROSPA0108, ROSPA0109, ROSPA0110, ROSPA0111, ROSPA0112, ROSPA0113, ROSPA0114, ROSPA0115, ROSPA0116, ROSPA0117, ROSPA0118, ROSPA0119, ROSPA0120, ROSPA0121, ROSPA0122, ROSPA0123, ROSPA0124, ROSPA0125, ROSPA0126, ROSPA0127, ROSPA0128, ROSPA0129, ROSPA0130, ROSPA0131, ROSPA0132, ROSPA0133, ROSPA0134, ROSPA0135, ROSPA0136, ROSPA0137, ROSPA0138, ROSPA0139, ROSPA0140, ROSPA0141, ROSPA0142, ROSPA0143, ROSPA0144, ROSPA0145, ROSPA0146, ROSPA0147, ROSPA0148, ROSPA0149, ROSPA0150, ROSPA0151, ROSPA0152, ROSPA0153, ROSPA0154, ROSPA0155, ROSPA0156, ROSPA0157, ROSPA0158, ROSPA0159, ROSPA0160, ROSPA0161, ROSPA0162, ROSPA0163, ROSPA0164, ROSPA0165, ROSPA0166, ROSPA0167, ROSPA0168, ROSPA0169, ROSPA0170, ROSPA0171, ROSPA0172, ROSPA0173, ROSPA0174, ROSPA0175, ROSPA0176, ROSPA0177, ROSPA0178, ROSPA0179, ROSPA0180, ROSPA0181, ROSPA0182, ROSPA0183, ROSPA0184, ROSPA0185, ROSPA0186, ROSPA0187, ROSPA0188, ROSPA0189, ROSPA0190, ROSPA0191, ROSPA0192, ROSPA0193, ROSPA0194, ROSPA0195, ROSPA0196, ROSPA0197, ROSPA0198, ROSPA0199, ROSPA0200, ROSPA0201, ROSPA0202, ROSPA0203, ROSPA0204, ROSPA0205, ROSPA0206, ROSPA0207, ROSPA0208, ROSPA0209, ROSPA0210, ROSPA0211, ROSPA0212, ROSPA0213, ROSPA0214, ROSPA0215, ROSPA0216, ROSPA0217, ROSPA0218, ROSPA0219, ROSPA0220, ROSPA0221, ROSPA0222, ROSPA0223, ROSPA0224, ROSPA0225, ROSPA0226, ROSPA0227, ROSPA0228, ROSPA0229, ROSPA0230, ROSPA0231, ROSPA0232, ROSPA0233, ROSPA0234, ROSPA0235, ROSPA0236, ROSPA0237, ROSPA0238, ROSPA0239, ROSPA0240, ROSPA0241, ROSPA0242, ROSPA0243, ROSPA0244, ROSPA0245, ROSPA0246, ROSPA0247, ROSPA0248, ROSPA0249, ROSPA0250, ROSPA0251, ROSPA0252, ROSPA0253, ROSPA0254, ROSPA0255, ROSPA0256, ROSPA0257, ROSPA0258, ROSPA0259, ROSPA0260, ROSPA0261, ROSPA0262, ROSPA0263, ROSPA0264, ROSPA0265, ROSPA0266, ROSPA0267, ROSPA0268, ROSPA0269, ROSPA0270, ROSPA0271, ROSPA0272, ROSPA0273, ROSPA0274, ROSPA0275, ROSPA0276, ROSPA0277, ROSPA0278, ROSPA0279, ROSPA0280, ROSPA0281, ROSPA0282, ROSPA0283, ROSPA0284, ROSPA0285, ROSPA0286, ROSPA0287, ROSPA0288, ROSPA0289, ROSPA0290, ROSPA0291, ROSPA0292, ROSPA0293, ROSPA0294, ROSPA0295, ROSPA0296, ROSPA0297, ROSPA0298, ROSPA0299, ROSPA0300, ROSPA0301, ROSPA0302, ROSPA0303, ROSPA0304, ROSPA0305, ROSPA0306, ROSPA0307, ROSPA0308, ROSPA0309, ROSPA0310, ROSPA0311, ROSPA0312, ROSPA0313, ROSPA0314, ROSPA0315, ROSPA0316, ROSPA0317, ROSPA0318, ROSPA0319, ROSPA0320, ROSPA0321, ROSPA0322, ROSPA0323, ROSPA0324, ROSPA0325, ROSPA0326, ROSPA0327, ROSPA0328, ROSPA0329, ROSPA0330, ROSPA0331, ROSPA0332, ROSPA0333, ROSPA0334, ROSPA0335, ROSPA0336, ROSPA0337, ROSPA0338, ROSPA0339, ROSPA0340, ROSPA0341, ROSPA0342, ROSPA0343, ROSPA0344, ROSPA0345, ROSPA0346, ROSPA0347, ROSPA0348, ROSPA0349, ROSPA0350, ROSPA0351, ROSPA0352, ROSPA0353, ROSPA0354, ROSPA0355, ROSPA0356, ROSPA0357, ROSPA0358, ROSPA0359, ROSPA0360, ROSPA0361, ROSPA0362, ROSPA0363, ROSPA0364, ROSPA0365, ROSPA0366, ROSPA0367, ROSPA0368, ROSPA0369, ROSPA0370, ROSPA0371, ROSPA0372, ROSPA0373, ROSPA0374, ROSPA0375, ROSPA0376, ROSPA0377, ROSPA0378, ROSPA0379, ROSPA0380, ROSPA0381, ROSPA0382, ROSPA0383, ROSPA0384, ROSPA0385, ROSPA0386, ROSPA0387, ROSPA0388, ROSPA0389, ROSPA0390, ROSPA0391, ROSPA0392, ROSPA0393, ROSPA0394, ROSPA0395, ROSPA0396, ROSPA0397, ROSPA0398, ROSPA0399, ROSPA0400, ROSPA0401, ROSPA0402, ROSPA0403, ROSPA0404, ROSPA0405, ROSPA0406, ROSPA0407, ROSPA0408, ROSPA0409, ROSPA0410, ROSPA0411, ROSPA0412, ROSPA0413, ROSPA0414, ROSPA0415, ROSPA0416, ROSPA0417, ROSPA0418, ROSPA0419, ROSPA0420, ROSPA0421, ROSPA0422, ROSPA0423, ROSPA0424, ROSPA0425, ROSPA0426, ROSPA0427, ROSPA0428, ROSPA0429, ROSPA0430, ROSPA0431, ROSPA0432, ROSPA0433, ROSPA0434, ROSPA0435, ROSPA0436, ROSPA0437, ROSPA0438, ROSPA0439, ROSPA0440, ROSPA0441, ROSPA0442, ROSPA0443, ROSPA0444, ROSPA0445, ROSPA0446, ROSPA0447, ROSPA0448, ROSPA0449, ROSPA0450, ROSPA0451, ROSPA0452, ROSPA0453, ROSPA0454, ROSPA0455, ROSPA0456, ROSPA0457, ROSPA0458, ROSPA0459, ROSPA0460, ROSPA0461, ROSPA0462, ROSPA0463, ROSPA0464, ROSPA0465, ROSPA0466, ROSPA0467, ROSPA0468, ROSPA0469, ROSPA0470, ROSPA0471, ROSPA0472, ROSPA0473, ROSPA0474, ROSPA0475, ROSPA0476, ROSPA0477, ROSPA0478, ROSPA0479, ROSPA0480, ROSPA0481, ROSPA0482, ROSPA0483, ROSPA0484, ROSPA0485, ROSPA0486, ROSPA0487, ROSPA0488, ROSPA0489, ROSPA0490, ROSPA0491, ROSPA0492, ROSPA0493, ROSPA0494, ROSPA0495, ROSPA0496, ROSPA0497, ROSPA0498, ROSPA0499, ROSPA0500, ROSPA0501, ROSPA0502, ROSPA0503, ROSPA0504, ROSPA0505, ROSPA0506, ROSPA0507, ROSPA0508, ROSPA0509, ROSPA0510, ROSPA0511, ROSPA0512, ROSPA0513, ROSPA0514, ROSPA0515, ROSPA0516, ROSPA0517, ROSPA0518, ROSPA0519, ROSPA0520, ROSPA0521, ROSPA0522, ROSPA0523, ROSPA0524, ROSPA0525, ROSPA0526, ROSPA0527, ROSPA0528, ROSPA0529, ROSPA0530, ROSPA0531, ROSPA0532, ROSPA0533, ROSPA0534, ROSPA0535, ROSPA0536, ROSPA0537, ROSPA0538, ROSPA0539, ROSPA0540, ROSPA0541, ROSPA0542, ROSPA0543, ROSPA0544, ROSPA0545, ROSPA0546, ROSPA0547, ROSPA0548, ROSPA0549, ROSPA0550, ROSPA0551, ROSPA0552, ROSPA0553, ROSPA0554, ROSPA0555, ROSPA0556, ROSPA0557, ROSPA0558, ROSPA0559, ROSPA0560, ROSPA0561, ROSPA0562, ROSPA0563, ROSPA0564, ROSPA0565, ROSPA0566, ROSPA0567, ROSPA0568, ROSPA0569, ROSPA0570, ROSPA0571, ROSPA0572, ROSPA0573, ROSPA0574, ROSPA0575, ROSPA0576, ROSPA0577, ROSPA0578, ROSPA0579, ROSPA0580, ROSPA0581, ROSPA0582, ROSPA0583, ROSPA0584, ROSPA0585, ROSPA0586, ROSPA0587, ROSPA0588, ROSPA0589, ROSPA0590, ROSPA0591, ROSPA0592, ROSPA0593, ROSPA0594, ROSPA0595, ROSPA0596, ROSPA0597, ROSPA0598, ROSPA0599, ROSPA0600, ROSPA0601, ROSPA0602, ROSPA0603, ROSPA0604, ROSPA0605, ROSPA0606, ROSPA0607, ROSPA0608, ROSPA0609, ROSPA0610, ROSPA0611, ROSPA0612, ROSPA0613, ROSPA0614, ROSPA0615, ROSPA0616, ROSPA0617, ROSPA0618, ROSPA0619, ROSPA0620, ROSPA0621, ROSPA0622, ROSPA0623, ROSPA0624, ROSPA0625, ROSPA0626, ROSPA0627, ROSPA0628, ROSPA0629, ROSPA0630, ROSPA0631, ROSPA0632, ROSPA0633, ROSPA0634, ROSPA0635, ROSPA0636, ROSPA0637, ROSPA0638, ROSPA0639, ROSPA0640, ROSPA0641, ROSPA0642, ROSPA0643, ROSPA0644, ROSPA0645, ROSPA0646, ROSPA0647, ROSPA0648, ROSPA0649, ROSPA0650, ROSPA0651, ROSPA0652, ROSPA0653, ROSPA0654, ROSPA0655, ROSPA0656, ROSPA0657, ROSPA0658, ROSPA0659, ROSPA0660, ROSPA0661, ROSPA0662, ROSPA0663, ROSPA0664, ROSPA0665, ROSPA0666, ROSPA0667, ROSPA0668, ROSPA0669, ROSPA0670, ROSPA0671, ROSPA0672, ROSPA0673, ROSPA0674, ROSPA0675, ROSPA0676, ROSPA0677, ROSPA0678, ROSPA0679, ROSPA0680, ROSPA0681, ROSPA0682, ROSPA0683, ROSPA0684, ROSPA0685, ROSPA0686, ROSPA0687, ROSPA0688, ROSPA0689, ROSPA0690, ROSPA0691, ROSPA0692, ROSPA0693, ROSPA0694, ROSPA0695, ROSPA0696, ROSPA0697, ROSPA0698, ROSPA0699, ROSPA0700, ROSPA0701, ROSPA0702, ROSPA0703, ROSPA0704, ROSPA0705, ROSPA0706, ROSPA0707, ROSPA0708, ROSPA0709, ROSPA0710, ROSPA0711, ROSPA0712, ROSPA0713, ROSPA0714, ROSPA0715, ROSPA0716, ROSPA0717, ROSPA0718, ROSPA0719, ROSPA0720, ROSPA0721, ROSPA0722, ROSPA0723, ROSPA0724, ROSPA0725, ROSPA0726, ROSPA0727, ROSPA0728, ROSPA0729, ROSPA0730, ROSPA0731, ROSPA0732, ROSPA0733, ROSPA0734, ROSPA0735, ROSPA0736, ROSPA0737, ROSPA0738, ROSPA0739, ROSPA0740, ROSPA0741, ROSPA0742, ROSPA0743, ROSPA0744, ROSPA0745, ROSPA0746, ROSPA0747, ROSPA0748, ROSPA0749, ROSPA0750, ROSPA0751, ROSPA0752, ROSPA0753, ROSPA0754, ROSPA0755, ROSPA0756, ROSPA0757, ROSPA0758, ROSPA0759, ROSPA0760, ROSPA0761, ROSPA0762, ROSPA0763, ROSPA0764, ROSPA0765, ROSPA0766, ROSPA0767, ROSPA0768, ROSPA0769, ROSPA0770, ROSPA0771, ROSPA0772, ROSPA0773, ROSPA0774, ROSPA0775, ROSPA0776, ROSPA0777, ROSPA0778, ROSPA0779, ROSPA0780, ROSPA0781, ROSPA0782, ROSPA0783, ROSPA0784, ROSPA0785, ROSPA0786, ROSPA0787, ROSPA0788, ROSPA0789, ROSPA0790, ROSPA0791, ROSPA0792, ROSPA0793, ROSPA0794, ROSPA0795, ROSPA0796, ROSPA0797, ROSPA0798, ROSPA0799, ROSPA0800, ROSPA0801, ROSPA0802, ROSPA0803, ROSPA0804, ROSPA0805, ROSPA0806, ROSPA0807, ROSPA0808, ROSPA0809, ROSPA0810, ROSPA0811, ROSPA0812, ROSPA0813, ROSPA0814, ROSPA0815, ROSPA0816, ROSPA0817, ROSPA0818, ROSPA0819, ROSPA0820, ROSPA0821, ROSPA0822, ROSPA0823, ROSPA0824, ROSPA0825, ROSPA0826, ROSPA0827, ROSPA0828, ROSPA0829, ROSPA0830, ROSPA0831, ROSPA0832, ROSPA0833, ROSPA0834, ROSPA0835, ROSPA0836, ROSPA0837, ROSPA0838, ROSPA0839, ROSPA0840, ROSPA0841, ROSPA0842, ROSPA0843, ROSPA0844, ROSPA0845, ROSPA0846, ROSPA0847, ROSPA0848, ROSPA0849, ROSPA0850, ROSPA0851, ROSPA0852, ROSPA0853, ROSPA0854, ROSPA0855, ROSPA0856, ROSPA0857, ROSPA0858, ROSPA0859, ROSPA0860, ROSPA0861, ROSPA0862, ROSPA0863, ROSPA0864, ROSPA0865, ROSPA0866, ROSPA0867, ROSPA0868, ROSPA0869, ROSPA0870, ROSPA0871, ROSPA0872, ROSPA0873, ROSPA0874, ROSPA0875, ROSPA0876, ROSPA0877, ROSPA0878, ROSPA0879, ROSPA0880, ROSPA0881, ROSPA0882, ROSPA0883, ROSPA0884, ROSPA0885, ROSPA0886, ROSPA0887, ROSPA0888, ROSPA0889, ROSPA0890, ROSPA0891, ROSPA0892, ROSPA0893, ROSPA0894, ROSPA0895, ROSPA0896, ROSPA0897, ROSPA0898, ROSPA0899, ROSPA0900, ROSPA0901, ROSPA0902, ROSPA0903, ROSPA0904, ROSPA0905, ROSPA0906, ROSPA0907, ROSPA0908, ROSPA0909, ROSPA0910, ROSPA0911, ROSPA0912, ROSPA0913, ROSPA0914, ROSPA0915, ROSPA0916, ROSPA0917, ROSPA0918, ROSPA0919, ROSPA0920, ROSPA0921, ROSPA0922, ROSPA0923, ROSPA0924, ROSPA0925, ROSPA0926, ROSPA0927, ROSPA0928, ROSPA0929, ROSPA0930, ROSPA0931, ROSPA0932, ROSPA0933, ROSPA0934, ROSPA0935, ROSPA0936, ROSPA0937, ROSPA0938, ROSPA0939, ROSPA0940, ROSPA0941, ROSPA0942, ROSPA0943, ROSPA0944, ROSPA0945, ROSPA0946, ROSPA0947, ROSPA0948, ROSPA0949, ROSPA0950, ROSPA0951, ROSPA0952, ROSPA0953, ROSPA0954, ROSPA0955, ROSPA0956, ROSPA0957, ROSPA0958, ROSPA0959, ROSPA0960, ROSPA0961, ROSPA0962, ROSPA0963, ROSPA0964, ROSPA0965, ROSPA0966, ROSPA0967, ROSPA0968, ROSPA0969, ROSPA0970, ROSPA0971, ROSPA0972, ROSPA0973, ROSPA0974, ROSPA0975, ROSPA0976, ROSPA0977, ROSPA0978, ROSPA0979, ROSPA0980, ROSPA0981, ROSPA0982, ROSPA0983, ROSPA0984, ROSPA0985, ROSPA0986, ROSPA0987, ROSPA0988, ROSPA0989, ROSPA0990, ROSPA0991, ROSPA0992, ROSPA0993, ROSPA0994, ROSPA0995, ROSPA0996, ROSPA0997, ROSPA0998, ROSPA0999, ROSPA1000, ROSPA1001, ROSPA1002, ROSPA1003, ROSPA1004, ROSPA1005, ROSPA1006, ROSPA1007, ROSPA1008, ROSPA1009, ROSPA1010, ROSPA1011, ROSPA1012, ROSPA1013, ROSPA1014, ROSPA1015, ROSPA1016, ROSPA1017, ROSPA1018, ROSPA1019, ROSPA1020, ROSPA1021, ROSPA1022, ROSPA1023, ROSPA1024, ROSPA1025, ROSPA1026, ROSPA1027, ROSPA1028, ROSPA1029, ROSPA1030, ROSPA1031, ROSPA1032, ROSPA1033, ROSPA1034, ROSPA1035, ROSPA1036, ROSPA1037, ROSPA1038, ROSPA1039, ROSPA1040, ROSPA1041, ROSPA1042, ROSPA1043, ROSPA1044, ROSPA1045, ROSPA1046, ROSPA1047, ROSPA1048, ROSPA1049, ROSPA1050, ROSPA1051, ROSPA1052, ROSPA1053, ROSPA1054, ROSPA1055, ROSPA1056, ROSPA1057, ROSPA1058, ROSPA1059, ROSPA1060, ROSPA1061, ROSPA1062, ROSPA1063, ROSPA1064, ROSPA1065, ROSPA1066, ROSPA1067, ROSPA1068, ROSPA1069, ROSPA1070, ROSPA1071, ROSPA1072, ROSPA1073, ROSPA1074, ROSPA1075, ROSPA1076, ROSPA1077, ROSPA1078, ROSPA1079, ROSPA1080, ROSPA1081, ROSPA1082, ROSPA1083, ROSPA1084, ROSPA1085, ROSPA1086, ROSPA1087, ROSPA1088, ROSPA1089, ROSPA1090, ROSPA1091, ROSPA1092, ROSPA1093, ROSPA1094, ROSPA1095, ROSPA1096, ROSPA1097, ROSPA1098, ROSPA1099, ROSPA1100, ROSPA1101, ROSPA1102, ROSPA1103, ROSPA1104, ROSPA1105, ROSPA1106, ROSPA1107, ROSPA1108, ROSPA1109, ROSPA1110, ROSPA1111, ROSPA1112, ROSPA1113, ROSPA1114, ROSPA1115, ROSPA1116, ROSPA1117, ROSPA1118, ROSPA1119, ROSPA1120, ROSPA1121, ROSPA1122, ROSPA1123, ROSPA1124, ROSPA1125, ROSPA1126, ROSPA1127, ROSPA1128, ROSPA1129, ROSPA1130, ROSPA1131, ROSPA1132, ROSPA1133, ROSPA1134, ROSPA1135, ROSPA1136, ROSPA1137, ROSPA1138, ROSPA1139, ROSPA1140, ROSPA1141, ROSPA1142, ROSPA1143, ROSPA1144, ROSPA1145, ROSPA1146, ROSPA1147, ROSPA1148, ROSPA1149, ROSPA1150, ROSPA1151, ROSPA1152, ROSPA1153, ROSPA1154, ROSPA1155, ROSPA1156, ROSPA1157, ROSPA1158, ROSPA1159, ROSPA1160, ROSPA1161, ROSPA1162, ROSPA1163, ROSPA1164, ROSPA1165, ROSPA1166, ROSPA1167, ROSPA1168, ROSPA1169, ROSPA1170, ROSPA1171, ROSPA1172, ROSPA1173, ROSPA1174, ROSPA1175, ROSPA1176, ROSPA1177, ROSPA1178, ROSPA1179, ROSPA1180, ROSPA1181, ROSPA1182, ROSPA1183, ROSPA1184, ROSPA1185, ROSPA1186, ROSPA1187, ROSPA1188, ROSPA1189, ROSPA1190, ROSPA1191, ROSPA1192, ROSPA1193, ROSPA1194, ROSPA1195, ROSPA1196, ROSPA1197, ROSPA1198, ROSPA1199, ROSPA1200, ROSPA1201, ROSPA1202, ROSPA1203, ROSPA1204, ROSPA1205, ROSPA1206, ROSPA1207, ROSPA1208, ROSPA1209, ROSPA1210, ROSPA1211, ROSPA1212, ROSPA1213, ROSPA1214, ROSPA1215, ROSPA1216, ROSPA1217, ROSPA1218, ROSPA1219, ROSPA1220, ROSPA1221, ROSPA1222, ROSPA1223, ROSPA1224, ROSPA1225, ROSPA1226, ROSPA1227, ROSPA1228, ROSPA1229, ROSPA1230, ROSPA1231, ROSPA1232, ROSPA1233, ROSPA1234, ROSPA1235, ROSPA1236, ROSPA1237, ROSPA1238, ROSPA1239, ROSPA1240, ROSPA1241, ROSPA1242, ROSPA1243, ROSPA1244, ROSPA1245, ROSPA1246, ROSPA1247, ROSPA1248, ROSPA1249, ROSPA1250, ROSPA1251, ROSPA1252, ROSPA1253, ROSPA1254, ROSPA1255, ROSPA1256, ROSPA1257, ROSPA1258, ROSPA1259, ROSPA1260, ROSPA1261, ROSPA1262, ROSPA1263, ROSPA1264, ROSPA1265, ROSPA1266, ROSPA1267, ROSPA1268, ROSPA1269, ROSPA1270, ROSPA1271, ROSPA1272, ROSPA1273, ROSPA1274, ROSPA1275, ROSPA1276, ROSPA1277, ROSPA1278, ROSPA1279, ROSPA1280, ROSPA1281, ROSPA1282, ROSPA1283, ROSPA1284, ROSPA1285, ROSPA1286, ROSPA1287, ROSPA1288, ROSPA1289, ROSPA1290, ROSPA1291, ROSPA1292, ROSPA1293, ROSPA1294, ROSPA1295, ROSPA1296, ROSPA1297, ROSPA1298, ROSPA1299, ROSPA1300, ROSPA1301, ROSPA1302, ROSPA1303, ROSPA1304, ROSPA1305, ROSPA1306, ROSPA1307, ROSPA1308, ROSPA1309, ROSPA1310, ROSPA1311, ROSPA1312, ROSPA1313, ROSPA1314, ROSPA1315, ROSPA1316, ROSPA1317, ROSPA1318, ROSPA1319, ROSPA1320, ROSPA1321, ROSPA1322, ROSPA1323, ROSPA1324, ROSPA1325, ROSPA1326, ROSPA1327, ROSPA1328, ROSPA1329, ROSPA1330, ROSPA1331, ROSPA1332, ROSPA1333, ROSPA1334, ROSPA1335, ROSPA1336, ROSPA1337, ROSPA1338, ROSPA1339, ROSPA1340, ROSPA1341, ROSPA1342, ROSPA1343, ROSPA1344, ROSPA1345, ROSPA1346, ROSPA1347, ROSPA1348, ROSPA1349, ROSPA1350, ROSPA1351, ROSPA1352, ROSPA1353, ROSPA1354, ROSPA1355, ROSPA1356, ROSPA1357, ROSPA1358, ROSPA1359, ROSPA1360, ROSPA1361, ROSPA1362, ROSPA1363, ROSPA1364, ROSPA1365, ROSPA1366, ROSPA1367, ROSPA1368, ROSPA1369, ROSPA1370, ROSPA1371, ROSPA1372, ROSPA1373, ROSPA1374, ROSPA1375, ROSPA1376, ROSPA1377, ROSPA1378, ROSPA1379, ROSPA1380, ROSPA1381, ROSPA1382, ROSPA1383, ROSPA1384, ROSPA1385, ROSPA1386, ROSPA1387, ROSPA1388, ROSPA1389, ROSPA1390, ROSPA1391, ROSPA1392, ROSPA1393, ROSPA1394, ROSPA1395, ROSPA1396, ROSPA1397, ROSPA1398, ROSPA1399, ROSPA1400, ROSPA1401, ROSPA1402, ROSPA1403, ROSPA1404, ROSPA1405, ROSPA1406, ROSPA1407, ROSPA1408, ROSPA1409, ROSPA1410, ROSPA1411, ROSPA1412, ROSPA1413, ROSPA1414, ROSPA1415, ROSPA1416, ROSPA1417, ROSPA1418, ROSPA1419, ROSPA1420, ROSPA1421, ROSPA1422, ROSPA1423, ROSPA1424, ROSPA1425, ROSPA1426, ROSPA1427, ROSPA1428, ROSPA1429, ROSPA1430, ROSPA1431, ROSPA1432, ROSPA1433, ROSPA1434, ROSPA1435, ROSPA1436, ROSPA1437, ROSPA1438, ROSPA1439, ROSPA1440, ROSPA1441, ROSPA1442, ROSPA1443, ROSPA1444, ROSPA1445, ROSPA1446, ROSPA1447, ROSPA1448, ROSPA1449, ROSPA1450, ROSPA1451, ROSPA1452, ROSPA1453, ROSPA1454, ROSPA1455, ROSPA1456, ROSPA1457, ROSPA1458, ROSPA1459, ROSPA1460, ROSPA1461, ROSPA1462, ROSPA1463, ROSPA1464, ROSPA1465, ROSPA1466, ROSPA1467, ROSPA1468, ROSPA1469, ROSPA1470, ROSPA1471, ROSPA1472, ROSPA1473, ROSPA1474, ROSPA1475, ROSPA1476, ROSPA1477, ROSPA1478, ROSPA1479, ROSPA1480, ROSPA1481, ROSPA1482, ROSPA1483, ROSPA1484, ROSPA1485, ROSPA1486, ROSPA1487, ROSPA1488, ROSPA1489, ROSPA1490, ROSPA1491, ROSPA1492, ROSPA1493, ROSPA1494, ROSPA1495, ROSPA1496, ROSPA1497, ROSPA1498, ROSPA1499, ROSPA1500, ROSPA1501, ROSPA1502, ROSPA1503, ROSPA1504, ROSPA1505, ROSPA1506, ROSPA1507, ROSPA1508, ROSPA1509, ROSPA1510, ROSPA1511, ROSPA1512, ROSPA1513, ROSPA1514, ROSPA1515, ROSPA1516, ROSPA1517, ROSPA1518, ROSPA1519, ROSPA1520, ROSPA1521, ROSPA1522, ROSPA1523, ROSPA1524, ROSPA1525, ROSPA1526, ROSPA1527, ROSPA1528, ROSPA1529, ROSPA1530, ROSPA1531, ROSPA1532, ROSPA1533, ROSPA1534, ROSPA1535, ROSPA1536, ROSPA1537, ROSPA1538, ROSPA1539, ROSPA1540, ROSPA1541, ROSPA1542, ROSPA1543, ROSPA1544, ROSPA1545, ROSPA1546, ROSPA1547, ROSPA1548, ROSPA1549, ROSPA1550, ROSPA1551, ROSPA1552, ROSPA1553, ROSPA1554, ROSPA1555, ROSPA1556, ROSPA1557, ROSPA1558, ROSPA1559, ROSPA1560, ROSPA1561, ROSPA1562, ROSPA1563, ROSPA1564, ROSPA1565, ROSPA1566, ROSPA1567, ROSPA1568, ROSPA1569, ROSPA1570, ROSPA1571, ROSPA1572, ROSPA1573, ROSPA1574, ROSPA1575, ROSPA1576, ROSPA1577, ROSPA1578, ROSPA1579, ROSPA1580, ROSPA1581, ROSPA1582, ROSPA1583, ROSPA1584, ROSPA1585, ROSPA1586, ROSPA1587, ROSPA1588, ROSPA1589, ROSPA1590, ROSPA1591, ROSPA1592, ROSPA1593, ROSPA1594, ROSPA1595, ROSPA1596, ROSPA1597, ROSPA1598, ROSPA1599, ROSPA1600, ROSPA1601, ROSPA1602, ROSPA1603, ROSPA1604, ROSPA1605, ROSPA1606, ROSPA1607, ROSPA1608, ROSPA1609, ROSPA1610, ROSPA1611, ROSPA1612, ROSPA1613, ROSPA1614, ROSPA1615, ROSPA1616, ROSPA1617, ROSPA1618, ROSPA1619, ROSPA1620, ROSPA1621, ROSPA1622, ROSPA1623, ROSPA1624, ROSPA1625, ROSPA1626, ROSPA1627, ROSPA1628, ROSPA1629, ROSPA1630, ROSPA1631, ROSPA1632, ROSPA1633, ROSPA1634, ROSPA1635, ROSPA1636, ROSPA1637, ROSPA1638, ROSPA1639, ROSPA1640, ROSPA1641, ROSPA1642, ROSPA1643, ROSPA1644, ROSPA1645, ROSPA1646, ROSPA1647, ROSPA1648, ROSPA1649, ROSPA1650, ROSPA1651, ROSPA1652, ROSPA1653, ROSPA1654, ROSPA1655, ROSPA1656, ROSPA1657, ROSPA1658, ROSPA1659, ROSPA1660, ROSPA1661, ROSPA1662, ROSPA1663, ROSPA1664, ROSPA1665, ROSPA1666, ROSPA1667, ROSPA1668, ROSPA1669, ROSPA1670, ROSPA1671, ROSPA1672, ROSPA1673, ROSPA1674, ROSPA1675, ROSPA1676, ROSPA1677, ROSPA1678, ROSPA1679, ROSPA1680, ROSPA1681, ROSPA1682, ROSPA1683, ROSPA1684, ROSPA1685, ROSPA1686, ROSPA1687, ROSPA1688, ROSPA1689, ROSPA1690, ROSPA1691, ROSPA1692, ROSPA1693, ROSPA1694, ROSPA1695, ROSPA1696, ROSPA1697, ROSPA1698, ROSPA1699, ROSPA1700, ROSPA1701, ROSPA1702, ROSPA1703, ROSPA1704, ROSPA1705, ROSPA1706, ROSPA1707, ROSPA1708, ROSPA1709, ROSPA1710, ROSPA1711, ROSPA1712, ROSPA1713, ROSPA1714, ROSPA171																	

Nr. proiectului/Id. proiectului	Titlu proiect/Project Title	Cod SMI5/SMIS Code	Nr si data Contract de Finantare/No and date of the Financing Agreement	Nume beneficiar/Beneficiary	Rezumat proiect/Project Summary	Data de incepere a proiectului/ Start date of the project	Data de finalizare a proiectului/End date of the project	Rata de cofinantare UE/UE co-financing rate	Regiune/Region	Judet/County	Tip Beneficiar/Beneficiary	Categorie de Interventie/Category of Intervention	Valoarea eligibila a proiectului (lei)/Eligible project value	Valoarea eligibila a proiectului (lei)/Eligible project value			Cheltuieli eligibile/ Non eligible expenditure	Valoarea veniturilor nete generate (NFG)/Net Generated Income	Total valoare proiect/Total project value	Stadiu proiect (in implementare/ realizat)/ finalizat/Project stage (in Implementation/terminat/completed)	Plăți către beneficiari (lei)/Payments to the beneficiaries	
														Fonduri UE/UE Funds	Contribuția națională/National Contribution	Contribuția proprie a beneficiarului/Contribution of the beneficiary					Fonduri UE/UE Funds	Contribuția națională /National Contribution
296	Elaborarea instrumentelor pentru managementul adaptativ al capitalului natural din arile protejate Parcul Natural Apuseni, ROSC0002 Apuseni, ROSPA0081 Muntii Apuseni - Viadensia și ROSC0016 Buteasa	122643	287/05.12.2019	R.N.P. ROMSILVA – Administrația Parcului Natural Apuseni RA	Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare favorabile a speciilor și habitatelor din siturile Natura 2000 ROSC0002 Apuseni, ROSC0016 Buteasa, ROSPA0081 Muntii Apuseni-Viadensia și pentru Parcul Natural Apuseni. În cadrul unui proces participativ se vizează elaborarea planului de management și informarea/constientizarea factorilor interdeși cu privire la beneficiile conservării acestora. Proiectul propus are ca scop întărirea managementului unor situri Natura 2000 și implicit dezvoltarea Rețelei Natura 2000 în România și	01.12.2019	30.11.2022	85%	Regiunea 6 Nord-Vest; Regiunea 7 Centru	Alba, Bihor; Cluj			22,512,776.71	19,135,860.20	3,376,916.51	-	-	-	22,512,776.71	in implementare	1,784,976.37	219,085.75
297	Elaborarea planurilor de management pentru siturile Natura 2000 ROSC00393 Someșul Mare, ROSC02123 Someșul Mare Superior, ROSC04005 Său - Budac, ROSC0437 Someșul Mare Intre Mica și Beclean, ROSC0095 La Sarutara, ROSC0396 Dealul Padurea Murei - Sângeorzii Noi, ROSC0441 Vile Teci și arilor protejate de interes național 2202 Măstii de sare de la Sărbel și 2208 La Sarutara. Obiectivul general al acestui proiect constă în menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor din siturile Natura 2000 Natura 2000 ROSC0393 Someșul Mare, ROSC02123 Someșul Mare Superior, ROSC04005 Său - Budac, ROSC0437 Someșul Mare Intre Mica și Beclean, ROSC0095 La Sarutara, ROSC0396 Dealul Padurea Murei	124398	297/17.12.2019	AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BISTRITA- NÁSÁUD/APM BN	Prezentul proiect propus pentru finanțare urmărește implementarea unei acțiuni de tip A (elaborarea Planului de management) pentru siturile Natura 2000 ROSC0393 Someșul Mare, ROSC02123 Someșul Mare Superior, ROSC04005 Său - Budac, ROSC0437 Someșul Mare Intre Mica și Beclean, ROSC0095 La Sarutara, ROSC0396 Dealul Padurea Murei - Sângeorzii Noi, ROSC0441 Vile Teci și arilor protejate de interes național 2202 Măstii de sare de la Sărbel și 2208 La Sarutara. Obiectivul general al acestui proiect constă în menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor din siturile Natura 2000 Natura 2000 ROSC0393 Someșul Mare, ROSC02123 Someșul Mare Superior, ROSC04005 Său - Budac, ROSC0437 Someșul Mare Intre Mica și Beclean, ROSC0095 La Sarutara, ROSC0396 Dealul Padurea Murei	01.12.2019	30.11.2022	85%	Regiunea 6 Nord-Vest	Bistrita Nasaud; Cluj			7,867,705.46	6,687,549.74	-	1,180,155.72	-	-	7,867,705.46	in implementare	169,106.65	29,842.35
298	Implementarea unor măsuri de management conservativ în situ Ciomad-Bălvanyos	119415	298/19.12.2019	Asociația "Vinca Minor"	Obiectivul general: + asigurarea unei protecții adecvate al sitului Natura 2000 Ciomad-Bălvanyos în scopul conservării habitatelor, speciilor de floră și faună de importanță comunitară. Obiective specifice: + elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 Ciomad-Bălvanyos	01.11.2019(CF semnat în 19.12.2019)	31.10.2021	85%	Regiunea 7 Centru	Covasna			2,294,223.15	1,950,089.67	344,133.48	-	23,900.00	-	2,318,123.15	in implementare	552,780.74	57,487.29
299	Managementul participativ al siturilor Natura 2000 Pripor-Muta-Certete, Tisa Superioară și al arii naturale protejate Padurea Ronțoara	118881	300/20.12.2019	ASOCIATIA HEIDENROSLIN	Obiectivul general al proiectului este protecția și îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității și patrimoniului natural, prin dezvoltarea cadrului de management al siturilor ROSC0251 Tisa Superioară, ROSPA0143 Tisa Superioară, ROSA Padurea Ronțoara și planul de management pentru siturile ROSC0338 Pripor - Muta - Certete și conștientizarea comunităților și a autorităților locale. Elaborarea studiilor necesare pentru completarea nivelului de conservare a biodiversității, monitorizarea și evaluarea mediului și	01.02.2020	31.12.2022	85%	Regiunea 6 Nord-Vest	Maramures; Satu Mare			16,610,466.00	14,118,896.10	2,491,569.90	-	-	-	16,610,466.00	in implementare	4,815,578.82	556,682.15
300	Elaborarea planurilor de management pentru siturile de importanță comunitară ROSC1043 Codru Moma, ROSC1055 Dealul Cetății Lempes - Măstina Hărman, ROSC1070 Padurea și mlaștile eutrofe de la Prejmer, ROSC1095 Padurea Mare și ROSC1027 Postăvarul	123553	296/17.12.2019	FUNDATIA CARPATI	CREȘTEREA GRADULUI DE PROTECȚIE ȘI CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII PRIN ELABORAREA ȘI APROBAREA A 5 PLANURI DE MANAGEMENT PENTRU CELE 5 SITURI AFLATE ÎN CUSTODIA FUNDATIEI CARPATI SUPRĂPUSE CU CELE 4 ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAȚIONAL: ROSC0042 Codru Moma, ROSC0055 Dealul Cetății Lempes-Măstina Hărman suprapus cuartile naturale protejate de interes național Dealul Cetății-Lempes (2.251) și Măstina Hărman (2.252), ROSC0170 Padurea și Mlaștile Eutrofe de la Prejmer suprapus cu aria naturală protejată de interes național Padurea și Mlaștilele Eutrofe de la Prejmer	17.12.2019	31.12.2022	85%	Regiunea 7 Centru	Brasov			6,568,612.75	5,583,320.90	985,291.85	-	-	-	6,568,612.75	in implementare	1,467,197.17	184,866.92
301	Conservarea biodiversității în Situl Natura 2000 ROSPA0062, Lacurile de acumulare de pe Argeș-eseșă a Planului de management	119858	302/07.01.2020	FUNDATIA ECO-MONTAN 2000	Obiectivul General al proiectului Proiectul vizează protecția biodiversității prin managementul durabil al implementării rețelei Natura 2000. Obiective specifice: 1. Dezvoltarea cadrului de management și monitorizare a Lacurile de acumulare de pe Argeș; 2. Dezvoltarea Sitului Natura 2000 RO CPA 0062 aria conservată	01.01.2017 (CF semnat în 07.01.2020)	31.10.2023	85%	Regiunea 3 Sud Muntenia	Arges			25,680,565.87	21,828,480.99	3,852,084.88	-	-	-	25,680,565.87	in implementare	1,526,647.03	145,878.89
302	Managementul biodiversității prin realizarea planului de management al ariei naturale protejate ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara	124414	304/09.01.2020	UAT AMARA	Conservarea biodiversității, protecția naturii, conștientizarea și educarea publicului privind importanța conservării diversității biologice în aria naturală protejată ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara. Obiective specifice: 1. Încalzirea Planului de management în vederea asigurării stării de conservare favorabile a speciilor de interes național și	01.04.2018(CF semnat în 09.01.2020)	30.11.2022	85%	Regiunea 3 Sud Muntenia	Ialomitia			8,359,851.28	7,105,873.59	-	1,253,977.69	-	-	8,359,851.28	in implementare	141,246.20	24,925.80
303	Implementarea unor măsuri de management conservativ în arile protejate din regiunea Svidok	122633	306/30.01.2020	Asociația Microregională Svidok	Planurile de management al arilor protejate prevăd măsuri de conservare, care vor contribui în mod direct la conservarea biodiversității și în unele cazuri la eliminarea presiunilor. Protecția biodiversității nu înseamnă numai menținerea speciilor și habitatelor de interes comunitar, dar și conservarea a peisajului și a valorilor culturale.	26.04.2018 (CF a fost semnat 30.01.2020)	31.08.2022	85%					2,591,404.37	2,202,693.72	388,710.65	-	31,478.98	-	2,622,883.35	in implementare	188,491.55	16,692.10
304	Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSPA 0075 Măgura Odobești	124546	313/09.03.2020	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ "MARIN DRĂCEA"	Obiectivul general al proiectului îl constituie: Conservarea biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0075 Măgura Odobești prin implementarea planului de management al sitului. - Obiectiv specific 1: Asigurarea stării de conservare a speciilor pentru care a fost declarată aria naturală protejată ROSPA0075 Măgura Odobești, în sensul menținerii, îmbunătățirii și înnoșării stării de conservare favorabile a acestora	26.06.2016 (CF semnat în 09.03.2020)	30.04.2021	85%	Regiunea 2 Sud-Est	Vrancea			6,381,067.92	5,423,894.29	957,173.63	-	-	-	6,381,067.92	in implementare	826,550.39	56,940.25
305	Măsuri adecvate de management pentru conservarea biodiversității, promovarea culturii tradiționale a comunităților locale și a ecoturismului în Parcul Național Cozia și în siturile Natura 2000 din zonă	133327	317/13.05.2020	R.N.P. România - Administrația Parcului Național COZIA R.A.	Obiectivul general al proiectului îl constituie: Conservarea biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0075 Măgura Odobești prin implementarea planului de management al sitului. - Obiectiv specific 1: Asigurarea stării de conservare a speciilor pentru care a fost declarată aria naturală protejată ROSPA0075 Măgura Odobești, în sensul menținerii, îmbunătățirii și înnoșării stării de conservare favorabile a acestora	01.09.2016 (CF semnat în 13.05.2020)	31.10.2023	85%	Regiunea 4 Sud-Vest;	VALCEA			26,567,053.68	22,581,995.74	3,985,057.94	-	-	-	26,567,053.68	in implementare	1,220,500.28	107,639.55
306	Implementarea de măsuri active pentru conservarea biodiversității în baza Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0093 Padurea Bogăși și ROSC0137 Padurea Bogăși	136806	358/18.09.2020	AGENTIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE	Obiectivul 1. Perfecționarea administrării parcului în realizarea unei baze de date despre capitalul autohton din Defileul Otului și concretizarea acestor rezultate în realizarea de materiale	07.11.2019	31.08.2023		Regiunea 7 Centru	Brasov			14,098,225.80	11,983,491.95	1,845,611.89	269,121.96	-	-	14,098,225.80	in implementare	659,031.94	-
Total OS 4.1													771,185,867.04	656,174,399.39	87,702,023.47	27,309,444.19	4,782,651.98	15,800.00	775,984,319.02	-	245,865,056.60	38,815,488.06
307	Îmbunătățirea Sistemului de Evaluare și Monitorizare a Calității Aerului la nivel național	139703	385/13.10.2020	Ministerul Mediului	Obiectivul general al acestui proiect este continuarea activităților pentru eliminarea surselor de la suprafața și de mică adâncime a contaminanților și a riscului de contact pentru utilizatorii sitului, eliminarea poluanților care reprezintă un pericol pentru sănătatea populației din zona, și în urma. Proiectul are în vedere decontaminarea și reabilitarea unei suprafețe de 10,00 ha. Fetei, 2,679 Măstina Vermeș și 2,183 Complexul hidrografic Valea Rece precum și conștientizarea membrilor comunităților locale privind importanța acțiunilor și conservării arilor naturale protejate.	01.08.2020	30.04.2023		Regiunea 1 Nord-Est; Regiunea 2 Sud-Est; Regiunea 3 Sud Muntenia; Regiunea 4 Sud-Vest; Regiunea 5 Vest; Regiunea 6 Nord-Vest; Regiunea 7 Centru	Alba; Arad; Argeș; Bacău; Bihor; Bistrita Nasaud; Botoșani; Braila; Brasov; Buzau; Calarasi; Caras Severin; Cluj; Constanta; Covasna; Dambovitza; Dolj; Galati; Giurgiu; Gorj; Harghita; Hunedoara; Ialomitia; Iasi; Maramures; Mehedinti; Mures; Neamt; Olt; Prahova; Salaj; Timis; Vaslui			73,967,372.72	62,872,266.82	1,275,035.50	9,820,070.40	7,613,765.52	-	81,581,138.24	in implementare	-	-
Total OS 4.2													73,967,372.72	62,872,266.82	1,275,035.50	9,820,070.40	7,613,765.52	-	81,581,138.24	in implementare	-	-
308	Axa Prioritară 4 Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.3 Reducere suprafețe poluate istoric	109815	75/19.06.2017	Municipiul Turda	Obiectivul general al acestui proiect este continuarea activităților pentru eliminarea surselor de la suprafața și de mică adâncime a contaminanților și a riscului de contact pentru utilizatorii sitului, eliminarea poluanților care reprezintă un pericol pentru sănătatea populației din zona, și în urma. Proiectul are în vedere decontaminarea și reabilitarea unei suprafețe de 10,00 ha. Fetei, 2,679 Măstina Vermeș și 2,183 Complexul hidrografic Valea Rece precum și conștientizarea membrilor comunităților locale privind importanța acțiunilor și conservării arilor naturale protejate.	6/19/2017	31.12.2020	85%	Regiunea 7 Centru	Cluj	public	085, 086, 083, 089	79,568,907.00	67,633,570.95	10,343,957.91	1,591,378.14	14,868,403.45	-	94,437,310.45	in implementare	-	-
309	Fazarea proiectului Reabilitarea Sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha - Tirgu-Mures	109910	127/28.09.2017	Tirgu-Mures, regiunea 7 Centru	Obiectivul 1. Perfecționarea administrării parcului în realizarea unei baze de date despre capitalul autohton din Defileul Otului și concretizarea acestor rezultate în realizarea de materiale	9/27/2017	31.12.2020	85%	Regiunea 7 Centru	Mures	public	085, 086, 083, 089	29,429,731.46	25,015,271.82	3,825,865.09	588,594.55	5,843,883.30	-	35,273,614.76	in implementare	20,215,133.91	3,091,726.36
Total OS 4.3													108,998,638.46	92,648,842.77	14,169,823.00	2,179,972.69	20,712,286.75	-	129,710,925.21	-	20,215,133.91	3,091,726.36
Total AP 4													954,151,878.22	811,695,508.98	103,146,881.97	39,309,487.28	33,108,704.25	15,800.00	987,276,382.47	#VALUE!	266,080,190.51	41,907,214.42
AP 5																						
310	Axa Prioritară 5 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor, O S 5.1 - Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate	111814	154/13.12.2017	ANAR	Dezvoltarea unui management durabil al inundațiilor în zona cea mai vulnerabilă din bazinul hidrografic Prut - Brlad prin reducerea semnificativă a incidenței riscului la inundații (82% în B.H. Bahlui și Bahluiet și 9.2% în B.H. Prut - Brlad) în urma elaborării de măsuri structurale și nestructurale.	01/08.2017 (CF semnat în 13.12.2017	30.05.2020 FINALIZAT	85%	Regiunea 1 Nord-Est, Regiunea 2 Sud-Est, Regiunea 3 Sud Muntenia, Regiunea 4 Sud-Vest, Regiunea 5 Vest, Regiunea 6 Nord-Vest	Alba, Argeș, Bihor, Bistrita Nasaud, Botoșani, Braila, Brasov, Buzau, Cara Severin, Cluj, Constanta, Dambovitza, Dolj, Galati, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomitia, Iasi, Ifov, Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Salaj, Timis, Vaslui	public	085, 087	9,739,665.00	8,278,715.25	-	1,460,949.75	1,879,465.20	-	11,619,130.20	contract finalizat	3,102,434.80	547,488.49
311	Fazarea proiectului Lucrări pentru reducerea riscului la inundații în bazinul hidrografic Prut - Brlad	115475	157/19.12.2017	ANAR	Dezvoltarea unui management durabil al inundațiilor în zona cea mai vulnerabilă din bazinul hidrografic Prut - Brlad prin reducerea semnificativă a incidenței riscului la inundații (82% în B.H. Bahlui și Bahluiet și 9.2% în B.H. Prut - Brlad) în urma elaborării de măsuri structurale și nestructurale.	01.01.2016 (CF semnat în 19.12.2017)	30.06.2021	85%	Regiunea 1 Nord-Est	Vaslui	public	085, 087	6,582,221.40	5,594,888.19	-	987,333.21	1,290,135.27	-	7,872,356.67	in implementare	4,876,320.44	860,527.14
312	Reducerea erorilor la cotele de Faza II (2014-2020)	122927	223/09.11.2018	ANAR	SCOPIUL acestui proiect este sa asigure adaptare la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscului prin protecția la eruziune a liniei termului în condiții medii anuale și în timpul evenimentelor cu perioadă de recurență de până la 1/100 ani, pentru o durată de viață protejată de 50 ani.	26.02.2015(CF semnat în 09.11.2018)	30.12.2023	85%	Regiunea 2 Sud-Est	Constanta	public	085, 087	3,208,366,590.00	2,727,111,601.50	-	481,254,988.50	597,275,130.80	-	3,805,641,720.80	in implementare	22,933,187.35	4,047,033.06
313	Dezvoltarea sistemului național de monitorizare și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale	127994	234/21.12.2018	Administrația Națională de Meteorologie RA	Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea sistemului național de monitorizare și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale. Obiective specifice: 1. Optimizarea detectiei și monitorizarii sistemelor noroase atmosferice prin îmbunătățirea performanțelor tehnice a 3 radare meteorologice. 2. Îmbunătățirea comunicării în cadrul rețelei meteorologice prin upgrade-ul unui număr de 45 de stații din cadrul rețelei naționale de stații meteorologice automate 3. Îmbunătățirea mediatizării de gestionare a datelor prin implementarea unui sistem CMS modernizat, folosind standarde de reprezentare geospațială. 4. Creșterea calității activităților operaționale, de prognoza și	08.08.2017(CF semnat în 21.12.2018)	31.07.2021	85%	Regiunea 1 Nord-Est; Regiunea 2 Sud-Est; Regiunea 3 Sud Muntenia; Regiunea 4 Sud-Vest; Regiunea 5 Vest; Regiunea 6 Nord-Vest; Regiunea 7 Centru; Regiunea 8 București-Ifov	Alba; Arad; Argeș; Bacău; Bihor; Bistrita Nasaud; Botoșani; Braila; Brasov; București; Buzau; Calarasi; Caras Severin; Cluj; Constanta; Covasna; Dambovitza; Dolj; Galati; Giurgiu; Gorj; Harghita; Hunedoara; Ialomitia; Iasi; Ifov; Maramures; Mehedinti; Mures; Neamt; Olt; Prahova; Salaj; Satu Mare; Sibiu; Suceava; Teleorman; Timis; Tulcea; Valcea; Vaslui;	public	085, 088	28,332,690.00	24,082,786.51	-	4,249,903.49	1,623,894.25	-	29,956,584.25	in implementare	14,291,683.69	2,522,061.83
314	Asistență tehnică pentru pregătirea aplicărilor de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul INFRAMETEO	128047	305/14.01.2020	ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RA	Obiectivul general al proiectului îl reprezintă pregătirea aplicărilor de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul de investiții INFRAMETEO („Modernizarea infrastructurii de monitorizare și avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice severe în vederea asigurării protecției vieții și a bunurilor materiale”) în vederea obținerii finanțării din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020.	01.07.2020	31.01.2023	85%	Regiunea 8 București-Ifov	Bucuresti; Ifov		1,475,017.95	8,165,880.00	6,940,913.00	-	1,224,967.00	-	-	8,165,880.00	in implementare	-	-
Total OS 5.1													3,261,187,046.40	2,772,008,904.45	-	489,178,141.95	602,068,625.52	-	3,863,255,671.92	-	45,203,626.28	7,977,110.52
315	Axa Prioritară 5 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor, Obiectiv Specific OS 5.2 Creșterea nivelului de pregătire	102606	01/02.09.2016, contract finalizat	IGSU	Proiectul „ERSL II” urmărește diminuarea nevoilor de dotare, identificare ale serviciilor profesionale pentru situații de urgență și se propune achiziția unei părți din mai mari a deficitului de echipamente și mijloace tehnice. Prin creșterea nivelului de dotare prin achiziția de echipamente și mijloace tehnice, IGSU vizează sa aducă la îndeplinire capacități de răspuns în cazul producerii unor situații de urgență.	9/2/2016	31.05.2017 - contract finalizat	85%	Regiunea 1 Nord-Est; Regiunea 2 Sud-Est; Regiunea 3 Sud Muntenia; Regiunea 4 Sud-Vest; Regiunea 5 Vest; Regiunea 6 Nord-Vest; Regiunea 7 Centru; Regiunea 8 București-Ifov	Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrita Nasaud, Botoșani, Braila, Brasov, Buzau, Calarasi, Caras Severin, Cluj, Constanta, Covasna, Dambovitza, Dolj, Galati, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomitia, Iasi, Ifov, Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Salaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Valcea, Vaslui, Vrancea	public	085, 087	110,365,920.95	93,811,032.81	-	16,554,888.14	-	-	110,365,920.95	contract finalizat	93,378,776.55	16,478,607.62

nr	Axa prioritară/Prioritate de investiții/Objective Specific/Priority Axis/Investment Priority/Specific Objective	Titlu proiect/Project Title	cod SMI5/SMIS Code	Nr și data Contract de Finanțare/No and date of the Financing Agreement	Nume beneficiar/Beneficiary	Rezumat proiect/Project Summary	Data de incepere a proiectului/ Start date of the project	Data de finalizare a proiectului/End date of the project	Rata de cofinanțare UE/UE co-financing rate	Regiune/Region	Județ/County	Tip Beneficiar/Beneficiary	Categorie de intervenție/Category of intervention	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value			Cheltuieli neeligibile/ Non eligible expenditure	Valoarea veniturilor nete generate (NFG)/Net Generated income	Total valoare proiect/Total project value	Stadiu proiect (in implementare/ realizat)/ finalizat/Project stage (in implementation/termi nated/completed)	PISII către beneficiari (lei)/Payments to the beneficiaries	
															Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională/National Contribution	Contribuția proprie a beneficiarului/Contribution of the beneficiary					Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională /National Contribution
316	pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastr	MULTI RISC - MODUL I	104677	14/22.12.2016	Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (I.G. 0276)	Obiectivul general al proiectului este creșterea rezilienței la dezastr a comunității prin îmbunătățirea capabilităților de intervenție în situații de urgență generate de mai multe tipuri de risc.	12/22/2016	31.05.2019 - contract finalizat	85%	Regiunea 1 Nord-Est; Regiunea 2 Sud-Est; Regiunea 3 Sud Muntenia; Regiunea 4 Sud-Vest; Regiunea 5 Vest; Regiunea 6 Nord-Vest; Regiunea 7 Centru; Regiunea 8 București-Ifov	Alba; Arad; Argeș; Bacău; Bihor; Bistrita Nasaud; Botosani; Braila; Braso; Bucuresti; Buzau; Calarasi; Caras Severin; Cluj; Constanta; Covasna; Dambovitza; Dolj; Galati; Giurgiu; Gorj; Harghita; Hunedoara; Ialomita; Iasi; Ifov; Maramures; Mehedinti; Mures; Nea Mare; Sibiu; Suceava; Teleorman; Timiso; Tulcea; Valcea; Vaslui; Vrancea	public	085, 087	156,932,534.97	133,392,654.72	-	23,539,880.25	-	156,932,534.97	contract finalizat	129,158,147.31	22,792,614.24	
317	Axa Prioritară 5 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor, Obiectiv Specific 5.2 Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastr	Modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului Național Unic pentru Apelul de Urgență	124506	208/28.08.2018	SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE	Obiectivul general al proiectului este modernizarea sistemului informatic al SNUAU la nivel național, pentru asigurarea unui răspuns prompt și eficient al agenților de urgență și al altor autorități responsabile în cazul raportărilor unor urgențe individuale sau colective, respectându-se principiile unei modernizări sustenabile și durabile.	01.08.2018 (CF semnat în 28 aug)	31.07.2021	85%	Regiunea 1 Nord-Est; Regiunea 2 Sud-Est; Regiunea 3 Sud Muntenia; Regiunea 4 Sud-Vest; Regiunea 5 Vest; Regiunea 6 Nord-Vest; Regiunea 7 Centru; Regiunea 8 București-Ifov	Alba; Arad; Argeș; Bacău; Bihor; Bistrita Nasaud; Botosani; Braila; Braso; Bucuresti; Buzau; Calarasi; Caras Severin; Cluj; Constanta; Covasna; Dambovitza; Dolj; Galati; Giurgiu; Gorj; Harghita; Hunedoara; Ialomita; Iasi; Ifov; Maramures; Mehedinti; Mures; Neamt; Olt; Prahova; Salaj; Satu Mare; Sibiu; Suceava; Teleorman; Timis; Tulcea; Valcea; Vaslui; Vrancea	public	085, 088	221,739,840.00	188,478,864.01	-	33,260,975.99	-	221,739,840.00	in implementare	37,251,408.78	6,573,778.03	
318	Concept modern integrat pentru managementul situațiilor de urgență - VIZIUNE 2020 - I		127943 Finalizat	233/14.12.2018	IGSU	Obiectivul general al proiectului consta in optimizarea resurselor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta pentru consolidarea rezilienței la dezastr, prin imbunatatirea capabilitatii de raspuns la situatiile de urgenta generate de urmatoarele tipuri de risc: cutremure, alunecari de teren, esecul utilitatilor publice, accidente tehnologice, inundatii si incendii. Proiectul are ca scop consolidarea capabilitatii de reactie la dezastr prin imbunatatirea nivelului de dotare al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta - altă prin achiziția de mijloace tehnice pentru asigurarea suportului logistic cât și a achiziției de echipamente, mijloace tehnice și autospeciale pentru intervenție. Echipamentele ce urmează a fi achiziționate vor contribui la reducerea timpului de	24.09.2017 (CF semnat în 26 sept 2017)	30.09.2020 act adițional în lucru	85%	Regiunea 1 Nord-Est; Regiunea 2 Sud-Est; Regiunea 3 Sud Muntenia; Regiunea 4 Sud-Vest; Regiunea 5 Vest; Regiunea 6 Nord-Vest; Regiunea 7 Centru; Regiunea 8 București-Ifov	Alba; Arad; Argeș; Bacău; Bihor; Bistrita Nasaud; Botosani; Braila; Braso; Bucuresti; Buzau; Calarasi; Caras Severin; Cluj; Constanta; Covasna; Dambovitza; Dolj; Galati; Giurgiu; Gorj; Harghita; Hunedoara; Ialomita; Iasi; Ifov; Maramures; Mehedinti; Mures; Neamt; Olt; Prahova; Salaj; Satu Mare; Sibiu; Suceava; Teleorman; Timis; Tulcea; Valcea; Vaslui; Vrancea	public	085, 089	215,872,852.01	183,491,924.21	-	32,380,927.80	-	215,872,852.01	finalizat	179,053,948.72	31,597,755.67	
319	Axa Prioritară 5 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor, Obiectiv Specific 5.2 Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastr	Modernizarea infrastructurii hardware și software a Platformei Comune TETRA	130396	265/23.08.2019	Serviciul de Telecomunicații Speciale	Obiectivul proiectului: Creșterea capacității de răspuns și a managementului informației geospațiale (alocare și planificare resurse, zone de responsabilitate, informația de localizare a evenimentelor) a SNUAU. În ansamblul eforturilor naționale la solicitările cetățenilor aflați în situații de urgență în orice punct de pe teritoriul național. Obiectivul proiectului a fost atins prin îndeplinirea următoarelor obiective specifice: dezvoltarea serviciilor SNUAU 112 alinate la dispoziția agențiilor specializate de intervenție; planificarea optimă a resurselor de intervenție; partajarea accesului la resursele de intervenție la nivelul agențiilor specializate de intervenție; optimizarea activităților privind achiziția și actualizarea datelor; eficientizarea activității de generare de analize statistice și rapoarte bazate pe interogări	15.07.2019 (CF semnat în 23 aug 2019)	30.06.2022	85%	Regiunea 8 București-Ifov	Alba; Arad; Argeș; Bacău; Bihor; Bistrita Nasaud; Botosani; Braila; Braso; Bucuresti; Buzau; Calarasi; Caras Severin; Cluj; Constanta; Covasna; Dambovitza; Dolj; Galati; Giurgiu; Gorj; Harghita; Hunedoara; Ialomita; Iasi; Ifov; Maramures; Mehedinti; Mures; Neamt; Olt; Prahova; Salaj; Satu Mare; Sibiu; Suceava; Teleorman; Timis; Tulcea; Valcea; Vaslui; Vrancea	public	085, 090	231,806,457.63	197,035,488.99	-	34,770,968.64	-	231,806,457.63	in implementare	436,738.69	77,071.53	
320	VIZIUNE 2020		134028	315/25.03.2020	IGSU	Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea și consolidarea capacității de răspuns la dezastr și la evenimentele HLP (High Impact Low Probability) a autorităților responsabile, prin dezvoltarea pilonilor strategici: terestru, maritim, aerian respectiv comandă și control. Obiective specifice ale proiectului vizează: 1. Creșterea capacității de răspuns a IGSU, IGSU respectiv SABF la situații de urgență generate de manifestarea tipurilor de risc și la evenimentele HLP (High Impact Low Probability) - 3 direcții de acțiune: 1.1. Consolidarea capacității terestre de răspuns prin achiziția de mijloace tehnice și echipamente	01.10.2017(CF SEMNAT IN 25.03.2020)	31.12.2022	85%	Regiunea 1 Nord-Est; Regiunea 2 Sud-Est; Regiunea 3 Sud Muntenia; Regiunea 4 Sud-Vest; Regiunea 5 Vest; Regiunea 6 Nord-Vest; Regiunea 7 Centru; Regiunea 8 București-Ifov	Alba; Arad; Argeș; Bacău; Bihor; Bistrita Nasaud; Botosani; Braila; Braso; Bucuresti; Buzau; Calarasi; Caras Severin; Cluj; Constanta; Covasna; Dambovitza; Dolj; Galati; Giurgiu; Gorj; Harghita; Hunedoara; Ialomita; Iasi; Ifov; Maramures; Mehedinti; Mures; Neamt; Olt; Prahova; Salaj; Satu Mare; Sibiu; Suceava; Teleorman; Timis; Tulcea; Valcea; Vaslui; Vrancea	public	085, 091	3,256,765,464.84	2,768,250,645.13	-	488,514,819.71	6,444,102.69	-	3,263,409,567.53	in implementare	336,558,041.88	59,392,595.62
321	Sistem integrat pentru intervenția la urgențe, dezastr și crize		137307	333/31.07.2020	Serviciul de Protecție și Pază	Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea și consolidarea capacității de răspuns la dezastr și la evenimentele HLP (High Impact Low Probability) a autorităților responsabile, prin dezvoltarea pilonilor strategici: terestru, maritim, aerian respectiv comandă și control.	01.09.2019 (CF semnat 31.07.2020)	31.12.2023	85%	Regiunea 8 București-Ifov	Ifov	public	085, 092	237,419,796.98	201,806,827.44	-	35,612,969.54	-	237,419,796.98	in implementare	1,725,439.85	304,489.38	
322	Dezvoltarea facilităților de pregătire și a capabilităților de intervenție necesare gestionării situațiilor de urgență în domeniul CBRNe și pirotehnic asociat, generate de acte de rea-voință		138207	349/19.08.2020	Serviciul Român de Informații prin Unitate Militară 0929 București	Obiectivul general al proiectului vizează: 1. Creșterea capacității de răspuns a IGSU, IGSU respectiv SABF la situații de urgență generate de manifestarea tipurilor de risc și la evenimentele HLP (High Impact Low Probability) - 3 direcții de acțiune: 1.1. Consolidarea capacității terestre de răspuns prin achiziția de mijloace tehnice și echipamente	01.10.2020	30.09.2023		Regiunea 1 Nord-Est; Regiunea 2 Sud-Est; Regiunea 3 Sud Muntenia; Regiunea 4 Sud-Vest; Regiunea 5 Vest; Regiunea 6 Nord-Vest; Regiunea 7 Centru; Regiunea 8 București-Ifov	Alba; Arad; Argeș; Bacău; Bihor; Bistrita Nasaud; Botosani; Braila; Braso; Bucuresti; Buzau; Calarasi; Caras Severin; Cluj; Constanta; Covasna; Dambovitza; Dolj; Galati; Giurgiu; Gorj; Harghita; Hunedoara; Ialomita; Iasi; Ifov; Maramures; Mehedinti; Mures; Neamt; Olt; Prahova; Salaj; Satu Mare; Sibiu; Suceava; Teleorman; Timis; Tulcea; Valcea; Vaslui; Vrancea			209,486,857.73	178,063,829.06	-	31,423,028.67	3,284,874.52	-	212,771,732.25	in implementare	-	-
Total AP 5														4,640,389,725.11	3,944,331,266.37	-	696,058,458.74	9,928,977.21	-	4,650,318,702.32	-	777,562,501.78	137,216,912.09
AP 6														7,901,576,771.51	6,716,345,179.82	-	1,185,236,600.69	811,597,602.73	-	8,513,574,374.24	-	822,766,128.06	145,194,022.81
323	Modernizare stații de transformare ale E.ON Distribuție România S.A. - Lucrări de întărire a rețelei electrice în amonte de punctul de racordare a capacităților de producție suplimentare în scopul preluării energiei electrice produse din resurse regenerabile		105731	155/18.12.2017	DELGAZ GRID S.A.	Obiectivul principal al proiectului consta in creșterea siguranței preluării energiei electrice produse din resurse regenerabile prin reducerea numărului de interuperi, diminuarea cantității de energie electrică livrată și reducerea numărului de interuperi, diminuarea cantității de energie electrică livrată și reducerea costurilor de mentenanță ale rețelei de distribuție a energiei electrice a E.ON Distribuție România. Vor fi modernizate 3 stații de transformare, Hârșila, Păscani și Gorbun, cu un grad de importanță ridicat pentru sistemul energetic din regiunea Moldova.	1/1/2018	31.12.2020	78%	Regiunea 1 Nord-Est	Iasi	privat	011,012,015,016	12,804,627.05	10,013,218.35	1,767,038.53	1,024,370.17	3,571,212.34	-	16,375,839.39	in implementare	4,272,710.27	754,007.69
324	AP 6, Promovarea energiei curate și eficiente energetice în vederea sustinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon; O.S. 6.1 Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)	Modernizare ax LEA 20 kV Mefest - Melnești și axul derivațiilor 20 kV Fratoștia și Pojaru, Județul Dolj în vederea creșterii capacității de distribuție pentru preluarea puterii debitate de Centralele Electrice Fotovoltaice	122825	262/14.08.2019	DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTEANA S.A.	Obiectivul general al proiectului îl constituie modernizarea axului LEA 20 kV Mefest-Melnești și a axului Derivațiilor 20 kV Fratoștia și Pojaru în vederea creșterii capacității de distribuție pentru preluarea puterii debitate de centralele electrice fotovoltaice (CEF). Aceste instalații electrice de medie tensiune au ca funcțiune principală distribuția energiei electrice la consumatorii din zonă și evacuarea energiei electrice din centralele electrice fotovoltaice racordate în aceste linii.	1/1/2019	30.06.2021	85%	Regiunea 4 Sud VEST	Dolj	privat	012	7,200,062.05	6,120,052.74	1,080,009.31	-	2,761,343.65	-	9,961,405.70	in implementare	179,033.30	31,594.11
325	Modernizare ax LEA 20kV Parangiu - Sădu ZB - Novaci și Ax LEA 20kV Carbutest - Novaci, în vederea creșterii capacității de distribuție pentru preluarea puterii debitate de Centralele Hidroelectrice de Mica Putere din zona de N-E a Județului Gorj		127410	263/14.08.2019	DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTEANA S.A.	Obiectivul general al proiectului îl constituie modernizarea Axului LEA 20kV Parangiu - Sădu ZB - Novaci și Ax LEA 20kV Carbutest - Novaci în vederea creșterii capacității de distribuție pentru preluarea puterii debitate de centralele electrice hidroelectrice de mică putere din zona de N-E a Județului Gorj. Aceste instalații electrice de medie tensiune au ca funcțiune principală distribuția energiei electrice la consumatorii din zonă și evacuarea energiei electrice din centralele hidroelectrice racordate în aceste linii.	1/7/2019 (CF semnat în 14.08.2019)	30.06.2022	85%	Regiunea 4 Sud VEST	Gorj	privat	012	14,047,381.16	11,940,273.98	2,107,107.18	-	10,496,943.43	-	24,544,324.59	in implementare	168,797.89	29,787.86
326	Modernizare stații de transformare din gestiunea Delgaz Grid în scopul preluării energiei electrice produse din surse regenerabile în condiții de siguranță funcționării la SEN - stațiile Hupii, Sântănești, Vetrîșoara, Fâlcu, Murgeni		127686	264/09/09/2019	DELGAZ GRID S.A.	mbunatirea infrastructurii de distribuție a gazelor naturale operate de E.ON Gaz Distribuție în vederea reducerii numărului de interuperi, dezvoltarea unei infrastructuri energetice la nivelul standardelor europene și reducerea costurilor de mentenanță ale acestora.	21.08.2018 (CF semnat în 09.09.2019)	30.06.2022	76%	Regiunea 1 Nord-Est	VASLUI	privat	012	25,358,055.97	19,370,892.16	3,418,392.74	2,568,771.07	5,996,541.94	-	31,354,597.91	in implementare	-	-
Total OS 6.1 distribuite														59,410,126.23	47,444,437.23	8,372,547.76	3,593,141.24	22,826,041.36	-	82,236,167.59	-	4,620,541.46	815,389.66
327	Creșterea producției de energie termică pe baza de apă geotermală în municipiul Beiuș		127641	320/15.07.2020	S.C. Transgas S.A.		23.07.2017 (CF SEMNAT 15.07.2020)	30.06.2022	10%	Regiunea 6 Nord-Vest	Bihor	privat	012	18,640,587.04	11,091,149.32	1,957,261.61	5,592,176.11	5,353,593.92	-	23,994,180.96	in implementare	-	-
328	REALIZAREA UNITĂȚII DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE DIN BIOMASĂ ȘI A REȚELEI DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE DIN COMUNA MAIERU, JUDEȚUL BISTRITĂ-NAȘAUD		119846	382/08.10.2020	Comuna Maieru		01.05.2016 (CF SEMNAT în 08.10.2020)	31.10.2021	13%	Regiunea 5 Vest	Bistrita Nasaud			15,744,006.01	13,382,405.11	2,046,720.80	314,880.10	484,131.11	-	16,228,137.12	in implementare		
Total OS 6.1 productie														34,384,593.05	24,473,554.43	4,003,982.41	5,907,054.21	5,837,725.03	-	40,222,318.08	#VALUE!	-	-
Total OS 6.1														93,794,719.28	71,917,991.66	12,376,530.17	9,500,197.45	28,663,766.39	-	122,458,485.67	#VALUE!	4,620,541.46	815,389.66
329	Aplicație Smart Metering pentru consum utilități și producție realizată		106965	151/08.12.2017	VEL PITAR S.A.	Obiectivul general al proiectului este implementarea unui sistem de monitorizare a consumurilor de utilități și produse realizate la consumatorul industrial VEL PITAR SA - Unitatea de productie de la punctul de lucru Ramnicu Valcea. Identificarea și implementarea de masuri de eficienta energetica în vederea înregistrării de	01.10.2016 (CF a fost semnat în 08.12.2017)	5/31/2019 CONTRACT FINALIZAT	85%	Regiunea 4 Sud-Vest	Valcea	privat	011,012,015,016	889,820.00	756,347.00	133,473.00	-	169,065.80	-	1,058,885.80	contract finalizat	754,675.80	133,178.08
330	Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice din cadrul Antibiotice SA		109717	152/08.12.2017	ANTIBIOTICE SA	Obiectiv general: „Reducerea consumului specific de energie (kWh/1000 euro) la nivelul societății ANTIBIOTICE S.A. în medie cu 15%, pe o perioadă de 5 ani după implementarea proiectului, ca urmare a monitorizării consumurilor prin implementarea unui sistem de contorizare inteligentă a consumului energetic” Obiectiv specific: Implementarea unui sistem de contorizare inteligentă a consumului energetic în vederea monitorizării consumurilor de energie electrică la nivelul S.C. SORTLEHN SA	18.11.2016 (CF a fost semnat în 08.12.2017)	12/21/2018 CONTRACT FINALIZAT	71%	Regiunea 1 Nord-Est	Iasi	privat	011,012,015,016	1,080,805.28	771,375.00	136,125.00	173,305.28	205,353.02	-	1,286,158.30	contract finalizat	742,672.08	131,059.78
331	Implementarea unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice (energie electrică, energie termică, aer condiționat) la nivelul SC SORTLEHN SA		105740	159/21.12.2017	SC SORTLEHN SA	Obiectivul general al proiectului este implementarea unui sistem de monitorizare a consumurilor de energie electrică la nivelul S.C. SORTLEHN SA	01.10.2017 (CF a fost semnat în 21.12.2017)	20/12/2018 contract finalizat	77%	Regiunea 7 Centru	Cluj	privat	011,012,015,016	983,929.32	756,075.00	133,425.00	94,429.32	179,458.70	-	1,163,388.02	contract finalizat	736,175.40	129,913.30
332	Implementarea unui sistem de monitorizare a consumului de energie la AZUR S.A.		116222	170/30.03.2018	AZUR S.A.	Obiectivul general al proiectului este implementarea unui sistem de monitorizare a consumurilor de energie electrică la nivelul S.C. SORTLEHN SA	30.08.2016 (CF semnat în 30.03.2018)	3/30/2019 CONTRACT FINALIZAT	80%	Regiunea 5 Vest													

nr	Axa prioritară/Prioritate de investiții/Objective specific/Priority Axis/Investment Priority/Specific Objective	Titlu proiect/Project Title	cod SMI5/SMIS Code	Nr și data Contract de Finanțare/No and date of the Financing Agreement	Nume beneficiar/Beneficiary	Rezumat proiect/Project Summary	Data de începere a proiectului/ Start date of the project	Data de finalizare a proiectului/End date of the project	Rata de cofinanțare UE/EU co-financing rate	Regiune/Region	Judet/County	Tip Beneficiar/Beneficiary	Categorie de intervenție/Category of intervention	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value			Cheltuieli neeligibile/ Non eligible expenditure	Valoarea veniturilor nete generate (NFG)/Net Generated income	Total valoare proiect/Total project value	Stadiu proiect (în implementare/ realizat)/Project finalizat/Project stage (in implementation/terminated/completed)	Plăți către beneficiari (lei)/Payments to the beneficiaries		
															Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională/National Contribution	Contribuția proprie a beneficiarului/Contribution of the beneficiary					Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională /National Contribution	
333	AP 6, Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon; O.5, 6.3 - Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali	SOTEN INTELIGENT DE MONITORIZARE A CONSUMURILOR ENERGETICE ÎN CADRUL YAZAKI COMPONENT TECHNOLOGY ROMANIA	106581	172/13.04.2018	YAZAKI COMPONENT TECHNOLOGY S.R.L.	Obiectiv general: Creșterea competitivității întreprinderii Yazaki Component Technology pe piața internațională de componente electronice, în industria automotive. Obiectiv specific: Dezvoltarea unei noi linii automate de producție SMT pentru realizarea subansamblurilor electronice care cuprind 6 categorii de echipamente.	01.02.2017 (CF semnat în 13.04.2018)	01.03.2019 - contract finalizat	85%	Regiunea 5 Vest	Arad	privat	011,012,015,018	813,123.60	691,155.06	121,968.54	-	154,493.48	-	967,617.08	contract finalizat	691,155.06	121,968.54	
334		Aplicație de Smart Metering consumuri utilități	117803	173/03.05.2018	COMELF S.A.	Obiectivul general al proiectului: creșterea competitivității COMELF SA prin modificarea fundamentală a fluxurilor de fabricație existente, prin reorganizare, reamplasare de echipamente și achiziția de noi echipamente și tehnologii moderne care să permită adaptarea producției la cerințele pieței și creșterea de noi locuri de muncă. Obiective specifice ale proiectului: 1. Creșterea cifrei de afaceri cu 64,10%, după primii 5 ani de la implementarea proiectului raportată la anul 2010 2. Creșterea a 15% a numărului de muncitori la finalizarea proiectului	01.10.2016 (CF semnat la data de 03,05,2018)	10/31/2019	85%	Regiunea 6 Nord-Vest	Bistrita Nasaud	privat	011,012,015,019	900,998.68	765,848.88	135,149.80	-	171,189.75	-	1,072,188.43	contract finalizat	756,986.26	133,585.80	
335		Dezvoltarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la Hammerer Aluminium Industries Săntana S.R.L.	118591	176/17.05.2018	Hammerer Aluminium Industries Săntana S.R.L.	Rezultatul principal vizat de Hammerer Aluminium Industries Săntana S.R.L. ca urmare a implementării proiectului de monitorizare și corelarea cu obiectivul general al proiectului, este reducerea consumurilor de energie prin măsuri de eficiență energetică cu până la 10%.	31.01.2017(CF semnat în data de 17.05.2018)	4/28/2019 CONTRACT FINALIZAT	82%	Regiunea 5 Vest	Arad	privat	011,012,015,020	946,655.82	773,321.67	136,468.53	36,865.62	179,864.62	-	1,126,520.44	contract finalizat	744,133.68	131,317.71	
336		Reducerea consumului de energie la nivelul SC Zoppas SRL prin implementarea unui sistem de monitorizare performant	111829	181/18.06.2018	Zoppas Industries Romania SRL	Obiectivul general al prezentaui proiect consta in creșterea eficienței energetice și tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon la nivelul firmei solicitate - SC Zoppas SRL urzind astfel implementarea corectă și eficientă a principiilor dezvoltării sustenabile care vizează la randul său asigurarea unui mediu propice vietei și dezvoltării socio-economice pentru generațiile viitoare	18.01.2017 (CF semnat în 18.06.2018)	6/30/2019 CONTRACT FINALIZAT	85%	Regiunea 5 Vest	Timis	privat	011,012,015,021	604,144.98	513,523.23	90,621.75	-	114,787.55	-	718,932.53	contract finalizat	500,929.69	88,399.36	
337		Studiu Tehnic De Soluție - Sistem De Monitorizare Consumi Energetice	118973	188/10.07.2018	INFORESS GROUP SA	Obiectivul general: Implementarea unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice de catre INFORESS GRUPU SA- unitatea de productie din Municipiul Odorheiu Secuiesc. - Identificarea și implementarea de masuri de eficienta energetica în vederea înregistrării de economii în consumul de energie și evitarea emisiilor de gaze cu efect de sera la nivelul societății.	01.06.2017(CF semnat 10.07.2018)	12/30/2019 CONTRACT FINALIZAT	85%	Regiunea 7 Centru	Harghita	privat	011,012,015,022	906,679.90	770,677.91	136,001.99	-	172,269.19	-	1,078,949.09	contract finalizat	700,825.34	123,675.06	
338	Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice din cadrul CIECH Soda România S.A.	Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice din cadrul CIECH Soda România S.A.	117977	190/10.07.2018	CIECH SODA ROMÂNIA S.A.	Proiectul propus spre finanțare „Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice din cadrul CIECH Soda România S.A.” are ca Obiectiv general - Reducerea consumului de energie la nivelul societății CIECH SODA ROMÂNIA S.A. Obiectivele specifice ale proiectului 1. Achiziționarea și implementarea Sistemului inteligent de monitorizare a consumurilor energetice la nivelul platformei chimice Industriale CIECH Soda România S.A., are ca scop reducerea, după 5 ani de operare, a intensității electro-energetice cu 0,4 %, respectiv 95,22 kwh/1000 EURO și cuantificarea potențialului de economisire în consumul de energie în viitor și evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră estimate la 159,44 tone CO2 (pentru anul 2024). 2. Creșterea eficienței prin aplicarea	09.03.2017(CF semnat 10.07.2018)	6/30/2019 CONTRACT FINALIZAT	74%	Regiunea 3 Sud Muntenia	Valcea	privat	011,012,015,023	1,055,517.25	780,555.00	137,745.00	137,217.25	298,042.00	-	1,353,559.25	contract finalizat	772,113.42	136,255.31	
339		Implementarea sistem de contorizare avansată cu monitorizare on-line pentru reducerea consumurilor energetice la TAKATA ROMANIA SRL	120195	224/19.11.2018	TAKATA Romania SRL	Obiectivul general al proiectului este reprezentat de: Reducerea consumurilor de energie în cadrul S.C. TAKATA România S.R.L. prin implementarea unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice.	04.12.2017(CF semnat în 19.11.2018)	31.12.2019 CONTRACT FINALIZAT	81%	Regiunea 5 Vest	Arad	privat	011,012,015,024	972,500.00	786,250.00	138,750.00	47,500.00	184,775.00	-	1,157,275.00	CONTRACT FINALIZAT	786,250.00	138,750.00	
340		Sistem de contorizare avansată pentru reducerea consumurilor energetice la CELCO SA - Fabrica de var	128259	251/07.06.2019	CELCO SA	Obiective extinderea capacitatii de productie a varului a SC CELCO SA. Rezultate: extinderea capacitatii de productie a varului a SC CELCO SA	01.08.2018(CF semnat în 07.06.2019)	31.12.2020	85%	Regiunea 2 Sud-Est	Constanta	privat		903,407.00	767,895.95	135,511.05	-	171,647.33	-	1,075,054.33	in implementare	384,056.86	67,774.73	
341		Implementarea unor sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali	128.334	260/15.07.2019	HEINEKEN ROMANIA SA	Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului Obiective proiect Obiectiv general: IMPLEMENTAREA UNOR SISTEME DE MONITORIZARE A CONSUMURILOR DE ENERGIE LA CONSUMATORII INDUSTRIALI la S.C. HEINEKEN ROMÂNIA S.A.. Obiectivul este amplasat în LOC: CRAIOVA, STR. SEVERINULUI, NR. 50, JUDEȚ. DOLOJ., în identificarea și implementarea de masuri de eficienta energetica în vederea înregistrării de economii în consumul de energie și evitarea emisiilor de gaze cu efect de sera la nivelul societății. Pentru Indicatorul suplimentar de realizare, Contribuția proiectului la intensitatea energetica în industrie (IEE), unitate de masura este CO2 (pentru anul 2024).	01.08.2018(CF semnat în 07.06.2019)	31.12.2020	67%	Regiunea 4 Sud-Vest	Dolj	privat		1,114,330.21	748,272.73	132,048.13	234,009.35	276,145.78	-	1,390,475.99	in implementare	426,373.26	75,242.33	
342		AP 6, Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon; O.5, 6.3 - Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali	Sistem de monitorizare a consumurilor energetice din cadrul S.C Industrializarea Cărmii KOSAROM S.A.	130415	312/03.03.2020	S.C Industrializarea Cărmii KOSAROM S.A.	Obiectivul general al proiectului este: reducerea consumurilor de energie în cadrul S.C. Industrializarea Cărmii Kosarom S.A. prin implementarea unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice. Obiectivele specifice ale proiectului: 1. Capacitate înărită a S.C. Industrializarea Cărmii Kosarom S.A. de a identifica și implementa măsuri adecvate de eficiență energetică și de reducere a emisiilor de CO2. 2. Contorizarea avansată a consumului energetic (energie electrică, apă metan, abur, apă rece, apă caldă) pentru identificarea pierderilor de energie și a potențialului de economisire prin implementarea unui sistem integral de management energetic (hardware și software).	01.05.2019 (CF SEMNAT 03.03.2020)	31.10.2020	85%	Regiunea 1 Nord-Est	Iasi	privat		941,735.14	800,474.87	141,260.27	-	188,948.33	-	1,130,683.47	in implementare	785,164.67	138,558.47
343	Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice în cadrul CEMACON SA		127985	316/31.03.2020	CEMACON S.A	Proiectul își propune să îmbunătățească caracteristicile materialelor ceramice produse de către compania Cemacon Zlatu prin optimizarea tehnologiilor de fabricație existente, în vederea reducerii necesarului de energie în exploatare și implicit a energiei înglobate în clădiri.	01.06.2017	31.12.2020	84%	N-V	Salaj	privat		933,900.00	780,300.01	137,699.99	15,900.00	170,886.00	-	1,104,786.00	in implementare	19,856.35	3,504.05	
	Total OS 6.2					Obiectivele specifice ale proiectului:									13,962,343.06	11,196,599.54	1,875,870.50	789,873.02	2,831,652.67	-	16,793,995.73	-	9,526,257.21	1,681,104.17
344	IMPLEMENTARE SISTEM DE MĂSURARE INTELIGENT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA, ZONA CENTRALĂ - PARTIAL ȘI SĂRARI -cca. 10.000 CONSUMATORI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA		114790	174/03.05.2018	DISTRIBUTIE ENERGIE OLTEANA S.A.	1. Capacitate înărită a S.C. Industrializarea Cărmii Kosarom S.A. de a identifica și implementa măsuri adecvate de eficiență energetică și de reducere a emisiilor de CO2.	01.01.2018 (CF semnat la data de 03,05,2018)	30.04.2021	69%	Regiunea 4 Sud-Vest	Dolj		011,012,015,019	28,190,632.41	19,371,500.00	3,418,500.00	5,400,632.41	9,534,631.80	-	37,725,264.21	in implementare	6,386,916.26	1,127,105.61	
345	Implementarea unui sistem de monitorizare inteligentă a distribuției într-o zonă omogenă de consumatori preponderent casnici de energie electrică la nivelul locuitorilor		117855	207/24.08.2018	DELGAZ GRID S.A.	2. Contorizarea avansată a consumului energetic (energie electrică, gaz metan, abur, apă rece, apă caldă) pentru identificarea pierderilor de energie și a potențialului de economisire prin implementarea unui sistem integral de management energetic (hardware și software).	01.01.2018(CF Semnat în 24.08.2018)	31.08.2021	64%	Regiunea 1 Nord-Est	Iasi		011,012,015,020	30,385,968.50	19,371,500.00	3,418,500.00	7,595,968.50	15,184,918.82	-	45,570,887.32	in implementare	5,358,933.08	945,688.63	
	Total OS 6.3													58,576,600.91	38,743,000.00	6,837,000.00	12,996,600.91	24,719,550.62	-	83,296,151.53		11,745,849.34	2,072,794.24	
346	AP 6, Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon; O.5, 6.4 - Creșterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficiență	Creșterea eficienței energetice operaționale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficiență	115900	194/31.07.2018	SC AMBRO S.A.	Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice la nivelul companiei AMBRO SA prin reducerea consumului de energie (care se regăsește în reducerea consumului de resurse energetice primare) și reducerea emisiilor de carbon prin achiziționarea, instalarea și utilizarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficiență. Tehnologia cogenerării de înaltă eficiență asigură o eficiență energetică sporită și o creștere a		30.04.2021	51%	Regiunea 1 Nord-Est	SUCEAVA		011,012,015,019	37,416,177.85	19,082,250.70	3,367,456.01	14,966,471.14	14,080,457.87	-	51,496,635.72	in implementare	14,709,348.51	2,595,767.38	
347		Optimizarea consumurilor de energie primară în cadrul CEMACON SA prin instalarea unei centrale de cogenerare de înaltă eficiență	119391	252/07.06.2019	CEMACON - S.A.	Obiective proiect Prin obiectivul propus, proiectul este în concordanță cu obiectivele liniei de finanțare POW 6.4 ce promovează utilizarea energiei curate și implementarea măsurilor de eficiență energetică în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon deoarece propune o investiție în sectorul de energie curată și eficienta energetica în vederea asigurării contribuției la obiectivele Strategiei Europă 2020 (2020/2020) privind consumul final de energie creșterea eficienței energetice. Fîindcă solicitantul nu deține în prezent o instalație de cogenerare, proiectul promovează actualizarea de reducerea a emisiilor de carbon și de creșterea a eficienței energetice prin instalarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență, contribuind la Obiectivul specific 6.4.; creșterea economiilor în consumul de energie primară produsă în sisteme de cogenerare de înaltă eficiență, precum și la obiectivelor de mediu ale organizației Cemacon. Principalele rezultate ale proiectului de față răspund obiectivelor	02.08.2017-30.06.2021 (CF semnat în 07 Iunie 2019)	31.08.2021	51%	Regiunea 6 Nord-Vest	SALAJ		011,012,015,020	9,755,606.96	4,938,563.03	871,511.13	3,945,532.80	2,329,945.41	-	12,085,552.37	in implementare	1,673,254.04	295,278.97	

nr	Axa prioritară/Prioritate de investiții/Objective specific/Priority Axis/Investment Priority/Specific Objective	Titlu proiect/Project Title	cod SMI5/SMIS Code	Nr și data Contract de Finanțare/No and date of the Financing Agreement	Nume beneficiar/Beneficiary	Rezumat proiect/Project Summary	Data de începere a proiectului/ Start date of the project	Data de finalizare a proiectului/End date of the project	Rata de cofinanțare UE/EU co-financing rate	Regiune/Region	Județ/County	Tip Beneficiar/Beneficiary	Categorie de intervenție/Category of intervention	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value				Cheltuieli neeligibile/ Non eligible expenditure	Valoarea veniturilor nete generate (NFG)/Net Generated income	Total valoare proiect/Total project value	Stadiu proiect (în implementare/ reziliat/ finalizat)/Project stage (in implementation/terminated/completed)	PIS) către beneficiari (lei)/Payments to the beneficiaries	
															Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională/National Contribution	Contribuția proprie a beneficiarului/Contribution of the beneficiary						Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională /National Contribution
Total OS 6.4															47,171,784.81	24,020,813.73	4,238,967.14	18,912,003.94	16,410,403.28	-	63,582,188.09	#VALUE!	16,382,602.55	2,891,046.35
Total AP 6															213,505,448.06	145,876,404.93	25,428,367.81	42,196,675.32	72,625,372.96	-	286,130,821.02	-	42,275,250.56	7,460,334.42
348	Axa prioritară 7 Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate	Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa II	108460	38/11.04.2017 contract finalizat	oradea	Obiectivul general al proiectului constă în creșterea eficienței energetice prin dezvoltarea sistemului centralizat de transport și distribuție a energiei termice în municipiul Oradea, inclusiv reducerea pierderilor de la nivelul rețelelor. Scopul acestui este dea contribui la creșterea competitivității și eficienței întregului sistem centralizat de încălzire urbană.	11.04.2017	30.07.2019	85%	Regiunea 6 Nord-Vest	Bihor	public	013	100,008,356.60	85,007,103.11	13,001,086.35	2,000,167.14	18,826,652.71	-	118,835,009.31	contract finalizat	82,953,718.22	12,687,039.24	
349	Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate	Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iași în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a II-a	115253	130/05.10.2017	Municipiul Iași	Investiția propusă prin prezentul proiect constă în: - Reabilitarea a 13,015 km traseu (26.030 km conducte) de rețea termică primară; - Reabilitarea a 12.537 km traseu (50.148 km conducte) rețele termice secundare aferente a 8 puncte termice. Realizarea reabilitărilor/modernizării conductelor de transport și distribuție determină reducerea pierderilor înregistrate în rețeaua de transport și distribuție cu 109.503 T.J. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a sistemului de termoficare la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea prin reducerea pierderilor de la nivelul rețetelor și creșterea calității serviciului public de alimentare cu energie termică, la tarife suportabile pentru populație, ca urmare a creșterii competitivității întregului sistem urban de încălzire centralizată și asigurării viabilității acestui sistem pe termen lung	10/3/2017	31.12.2020	85%	Regiunea 1 Nord-Est	Iași	public	013	73,153,838.83	62,180,763.01	9,509,999.05	1,463,076.78	13,536,104.63	-	86,689,943.46	in implementare	51,445,680.85	7,864,844.30	
350	Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate	Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - etapa II	118892	193/31.07.2018	UAT Județul Vâlcea	Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a sistemului de termoficare la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea prin reducerea pierderilor de la nivelul rețetelor și creșterea calității serviciului public de alimentare cu energie termică, la tarife suportabile pentru populație, ca urmare a creșterii competitivității întregului sistem urban de încălzire centralizată și asigurării viabilității acestui sistem pe termen lung	01.05.2018(CF semnat în 31.07.2018)	31.10.2021	85%	Regiunea 4 Sud-Vest	Valcea	public	013	68,992,158.56	58,643,334.78	8,968,980.61	1,379,843.17	12,726,448.51	-	81,718,607.07	in implementare	260,193.19	43,112.90	
351	Obiectiv specific 7.1 Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate	Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Focșani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței	114845	209/28.08.2018	MUNICIPIUL FOCȘANI	Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a sistemului de termoficare la nivelul municipiului Focșani prin reducerea pierderilor de la nivelul rețetelor și creșterea calității serviciului public de alimentare cu energie termică, la tarife suportabile pentru populație, ca urmare a creșterii competitivității întregului sistem urban de încălzire centralizată și asigurării viabilității acestui sistem pe termen lung	15.04.2018 (CF semnat 28.08.2018)	23.03.2021	85%	Regiunea 2 Sud-Est	Vrancea	public	013	59,021,677.48	50,168,425.86	7,672,818.07	1,180,433.55	11,008,615.61	-	70,030,293.09	in implementare	37,226,955.69	5,693,534.40	
352	Obiectiv specific 7.1 Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate	Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Timișoara pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa II	127006	247/09.05.2019	Municipiul Timișoara	Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea infrastructurii publice urbane - artere de circulație rutieră - în municipiul Timișoara - nedeiul Polului de creștere, în vederea stimulării dezvoltării socio-economice durabile și a creșterii calității vieții locuitorilor din această zonă.	01.01.2017(CF semnat 09.05.2019)	30.09.2021	85%	Regiunea 5 Vest	timis	public	014	125,029,898.45	106,275,413.69	16,253,886.80	2,500,597.96	23,088,521.39	-	148,118,419.84	in implementare	4,979,256.94	761,533.41	
353	Obiectiv specific 7.1 Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate	Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa III	123600	282/26.11.2019	Municipiul Oradea	Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație, respectiv „Reabilitarea, Modernizarea, Extinderea și Dotarea Școlii cu clasele I-VIII „Avram Iancu” Oradea, corp B și Corp C”, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene, a creșterii participării populației școlare și a adulților la procesul educațional, de nivelul ei deplinând nivelul de trai și de calificare al viitoarelor forțe de muncă.	24.11.2017	30.09.2023	85%	Regiunea 6 Nord-Vest	Bihor	public		133,976,322.43	113,879,874.00	17,416,921.99	2,679,526.44	25,409,191.71	-	159,385,514.14	in implementare	-	-	
Total O.S. 7.1															560,182,252.35	476,154,914.45	72,823,692.87	11,203,645.04	104,595,534.56	-	664,777,786.91	-	176,865,804.89	27,050,064.25
354	Obiectiv specific 7.1 Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate	Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului București	138142	407/14.11.2020	MUNICIPIUL BUCUREȘTI				85%	Regiunea 8 București-Ifov	Bucuresti	public		1,323,439,186.26	1,124,923,308.35	172,047,094.18	26,468,783.73	249,192,658.71	-	1,572,631,844.97	in implementare	-	-	
Total O.S. 7.2															1,323,439,186.26	1,124,923,308.35	172,047,094.18	26,468,783.73	249,192,658.71	-	1,572,631,844.97	in implementare	-	-
Total AP 7															1,883,621,438.61	1,601,078,222.80	244,870,787.05	37,672,428.77	353,788,193.27	-	2,237,409,631.88	#VALUE!	176,865,804.89	27,050,064.25
AP 8																								
355	Axa prioritară 8 Obiectiv specific 8.1 OS 8.1 Creșterea capacității Sistemului Energetic Național pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile - Transelectrica	COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" SA	129245	276/03.10.2019	LEA 400KV d.c. Gutâna-Smârdan	Obiectiv general: creșterea gradului de eficiența energetică și de siguranță în funcționare a Sistemului de Transport al Energiei Electrice prin modernizarea stației electrice de transformare și conexiuni de înaltă tensiune 400/110 kV Brasov, în contextul combaterii schimbărilor climatice. Obiective specifice: mărirea gradului de siguranță în exploatarea stației 400/110 kV Brasov; reducerea cheltuielilor de exploatare a stației 400/110 kV Brasov prin telecomandarea acțiunilor centralizate, de la nivelul Dispecerului Energetic Național și minimizarea riscului de eroare umană; optimizarea mentenanței instalațiilor din stație prin reducerea cheltuielilor de mentenanță și creșterea perioadei între două acțiuni de mentenanță a instalațiilor energetice; creșterea gradului de disponibilitate a instalațiilor energetice din această stație.	22.11.2017(CF semnat în 03.10.2019)	31.12.2023	85%	Regiunea 1 Nord-Est; Regiunea 2 Sud-Est	Bacău; Galați; Vrancea	public		152,168,390.01	129,343,131.53	22,825,258.48	-	53,654,877.86	100,463,196.99	306,286,464.86	in implementare	-	-	
Total OS 8.1															152,168,390.01	129,343,131.53	22,825,258.48	-	53,654,877.86	100,463,196.99	306,286,464.86	-	-	-
356	Axa prioritară 8 Obiectiv specific 8.2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport al energiei electrice din zonele naturale cu alte state vecine - Transgaz	Dezvoltări ale SNT în zona de Nord-Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacității de transport spre Republica Moldova	122972	226/22.11.2018	SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ S.A.	Obiectivul proiectului este corelat cu O.S. 8.2 și este reprezentat de creșterea gradului de interconectare a SNT cu alte state vecine, respectiv cu R. Moldova și Îmbunătățirea aprovizionării cu gaze naturale a regiunii de Nord-Est a României. Prin construirea conductelor și a stațiilor de comprimare la standarde ridicate de calitate se asigură: - capacități crescute de schimb transfrontalier prin asigurarea fluxului de gaze la debit și presiuni optime în regim bidirecțional - creșterea calității serviciilor furnizate - eficiență energetică sporită a SNT - creșterea flexibilității echilibrării SNT în zona de Nord-Est a României - creșterea securității în transportul gazelor naturale - protecția mediului și a populației Proiectul creează premisele apariției unei noi piețe de desfacere pentru resursele de gaze naturale actuale și viitoare din exploatarea convențională din România și pentru rezervele offshore din Marea Neagră și contribuie prin adaptarea cerințelor de debit pentru asigurarea fluxului de gaze în ambiele surouri cu R. Moldova la rezultatul final al O.S. 8.2: dezvoltarea unei piețe comune a energiei în Europa	18.08.2014(CF semnat 22.11.2018)	31.08.2021	85%	Regiunea 1 Nord-Est	Bacău; Iași; Neamț	public		214,496,026.71	182,321,622.69	32,174,404.02	-	186,156,304.77	444,883,090.14	845,535,421.62	in implementare	65,501,086.09	11,559,015.19	
Total OS 8.2															214,496,026.71	182,321,622.69	32,174,404.02	-	186,156,304.77	444,883,090.14	845,535,421.62	-	65,501,086.09	11,559,015.19
Total AP 8															366,664,416.72	311,664,754.22	54,999,662.50	-	239,811,182.63	545,346,287.13	1,151,821,886.48	-	65,501,086.09	11,559,015.19
AP 9																								
357	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Sporiri pentru persoanele vulnerabile	138578	322/21.07.2020	MUNICIPIUL BISTRIȚA		01.03.2020(CFsemnat în 21.07.2020)	30.04.2021		Regiunea 6 Nord-Vest	Bistrita Năsăud			870,936.07	870,936.07	-	-	-	-	870,936.07	in implementare	213,966.77	-	
358	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	MANAGEMENT EFICIENT ANTI-COVID LA NIVELUL DGASPC GIURGU - MACOV	138249	323/21.07.2020	JUDEȚUL GIURGU		12.03.2020 (CF semnat în 21.07.2020)	30.04.2021		Regiunea 3 Sud Muntenia	GIURGU			4,334,566.70	4,334,566.70	-	-	-	-	4,334,566.70	in implementare	233,231.96	-	
359	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - MORE	Consolidarea capacității centrului medical din cadrul Serviciului de Protecție și Pază pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19	138126	324/21.07.2020	SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ - U.M. 0149 BUCUREȘTI		01.02.2020 (CF semnat în 21.07.2020)	31.12.2020		Regiunea 8 București-Ifov	Bucuresti			10,254,884.93	10,254,884.93	-	-	482,586.89	-	10,737,471.82	in implementare	201,602.16	-	
360	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Combaterea Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova	138200	325/21.07.2020	SPITALUL CLINIC DE NEUROPSHIATRIE		01.05.2020(CF semnat în 21.07.2020)	30.04.2021		Regiunea 4 Sud-Vest	Dolj			13,341,953.00	13,341,953.00	-	-	-	-	13,341,953.00	in implementare	-	-	
361	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în municipiul Carei	138306	326/21.07.2020	UAT MUNICIPIUL CAREI		37.03.2020(CF semnat în 21.07.2020)	30.04.2021		Regiunea 6 Nord-Vest	Satu Mare			2,373,700.91	2,373,700.91	-	-	-	-	2,373,700.91	in implementare	271,479.00	-	
362	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Combaterea raspandirii Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia din municipiul Craiova	138192	327/21.07.2020	SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA		01.05.2020(CF semnat în 21.07.2020)	30.04.2021		Regiunea 4 Sud-Vest	Dolj			48,175,635.44	48,175,635.44	-	-	-	-	48,175,635.44	in implementare	-	-	
363	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - MORE	Gestionarea în timp util și eficient de către Institutul Clinic Fundeni a crizei sanitare COVID-19	138083	328/21.07.2020	INSTITUTUL CLINIC FUNDENI		01.08.2020	30.04.2021		Regiunea 8 București-Ifov	Bucuresti			24,632,417.57	24,632,417.57	-	-	-	-	24,632,417.57	in implementare	477,948.03	-	
364	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Creșterea capacitati de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în Municipiul Oradea și Județul Bihor	138155	329/21.07.2020	SPITAL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA ORADEA		01.02.2020	30.04.2021		Regiunea 6 Nord-Vest	Bihor			40,147,762.27	40,147,762.27	-	-	-	-	40,147,762.27	in implementare	26,572,366.20	-	

nr	Aşa prioritară/Prioritate de investiții/Objective specific/Priority Axis/Investment Priority/Specific Objective	Titlu proiect/Project Title	cod SMS/SMS Code	Nr si data Contract de Finanțare/No and date of the Financing Agreement	Nume beneficiar/Beneficiary	Rezumat proiect/Project Summary	Data de Incepere a proiectului/ Start date of the project	Data de finalizare a proiectului/End date of the project	Rata de cofinanțare UE/EU co-financing rate	Regiune/Region	Judet/County	Tip Beneficiar/Beneficiary	Categorie de Interventie/Category of Intervention	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value			Cheltuieli eligibile/ Non eligible expenditure	Valoarea veniturilor nete generate (NFG)/Net Generated Income	Total valoare proiect/Total project value	Stadiu proiect (in implementare/ realizat)/ finalizat/Project stage (in Implementation/terminated/completed)	PIS) către beneficiari (lei)/Payments to the beneficiaries	
															Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională/National Contribution	Contribuția proprie a beneficiarului/Contribution of the beneficiary					Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională /National Contribution
365	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca în contextul pandemiei COVID-19	138082	330/21.07.2020	JUDETUL CLUJ		01.07.2020	30.04.2021		Regiunea 6 Nord-Vest	Cluj			12,284,141.38	12,284,141.38	-	-	-	-	12,284,141.38	in implementare	-	-
366	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Combaterea Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova	138161	331/21.07.2020	SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMFTIZIOLOGIE VICTOR BABES CRAIOVA		01.05.2020	30.04.2021		Regiunea 4 Sud-Vest	Dolj			48,248,434.19	48,248,434.19					48,248,434.19	in implementare	-	-
367	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Cluj- Napoca	139457	332/27.07.2020	SPITALUL CLINIC BOLI INFECTIOASE		01.03.2020	30.04.2021		Regiunea 7 Centru	Cluj			18,596,699.84	18,596,699.84					18,596,699.84	in implementare	3,586,833.74	-
368	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Dotare medicală performantă pentru STOPare COVID 19 la nivelul Județului Giurgiu - CO-STOP	138250	334/04.08.2020	JUDETUL GIURGIU		01.02.2020	30.04.2021		Regiunea 3 Sud Muntenia	JUDETUL GIURGIU			11,064,542.07	11,064,542.07					11,064,542.07	in implementare	-	-
369	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - NORE	COVID19-CARE - Creșterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea cu echipamente si aparatura medicala a Institutului National de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș"	138080	335/10.08.2020	INSTITUTUL NATIONAL DE BOLI INFECTIOASE "PROF. DR. MATEI BALS"		01.02.2020	30.04.2021		Regiunea 8 București-Ifov	Bucuresti			46,503,042.97	46,503,042.97					46,503,042.97	in implementare	390,492.66	-
370	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - NORE	Gestionarea de catre Spitalul Universitar de Urgența Elias a crizei sanitare COVID-19	138213	336/10.08.2020	SPITALUL UNIVERSTIAR DE URGENTA ELIAS		01.08.2020	30.04.2021		Regiunea 8 București-Ifov	Bucuresti			16,077,187.95	16,077,187.95					16,077,187.95	in implementare	612,450.00	-
371	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Creșterea capacitatii Spitalului Județean de Urgenta Satu Mare de gestionare a crizei sanitare COVID-19	139426	337/11.08.2020	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE		01.08.2020	31.12.2020		Regiunea 6 Nord-Vest	Satu Mare			24,228,996.29	24,228,996.29					24,228,996.29	in implementare	-	-
372	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Extindere si dotare A.T.I. Spital Municipal Lupeni (Spital suport pacienti) COVID-19 pozitiv	138073	338/11.08.2020	MUNICIPIUL LUPENI		01.05.2020	30.04.2021		Regiunea 4 Sud-Vest	Hunedoara			5,811,042.43	5,811,042.43					5,811,042.43	in implementare	23,800.00	-
373	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - NORE	Dotarea Unității de Primiri Urgențe și a Secției Anestezie Terapie Intensivă ale Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar - Arseni” București pentru gestionarea crizei COVID - 19	138079	339/11.08.2020	SPITALUL CLINIC DE URGENTA "BAGDASAR-ARSENI"		01.02.2020	30.04.2021		Regiunea 3 Sud Muntenia	Bucuresti			16,152,607.80	16,152,607.80					16,152,607.80	in implementare	3,103,745.89	-
374	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Consolidarea capacității Județului Cluj în gestionarea crizei sanitare COVID-19	138081	340/12.08.2020	JUDETUL CLUJ		01.03.2020	30.04.2021		Regiunea 6 Nord-Vest	Cluj			15,340,540.85	15,340,540.85					15,340,540.85	in implementare	-	-
375	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Gestionarea crizei sanitare COVID-19 la nivelul DGASPC Gorj	139233	341/13.08.2020	JUDETUL GORJ		24.02.2020	30.04.2021		Regiunea 4 Sud-Vest	Gorj			10,116,254.00	10,116,254.00					10,116,254.00	in implementare	187,632.84	-
376	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Sistem Integrat Suport pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență COVID-19 la nivelul Spitalului Municipal de Urgență "Elena Belidman" Bărlad	138323	342/13.08.2020	SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELIDMAN"		01.02.2020	30.04.2021		Regiunea 1 Nord-Est	Vaslui			33,726,424.01	33,726,424.01					33,726,424.01	in implementare	418,162.68	-
377	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu	139403	343/14.08.2020	Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu		01.09.2020	30.04.2021		Regiunea 7 Centru	Sibiu			7,654,780.83	7,654,780.83					7,654,780.83	in implementare	-	-
378	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului de Psihiatrie "Dr. Gheorghe Preda" Sibiu	139414	344/14.08.2020	Spitalul de Psihiatrie "DR. GHEORGHE PREDA" Sibiu		01.03.2020	31.12.2020		Regiunea 7 Centru	Sibiu			2,516,787.38	2,516,787.38					2,516,787.38	in implementare	285,871.90	-
379	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Dotarea centrelor rezidențiale din cadrul DAS Sibiu cu echipamente și materiale de protecție a personalului angajat, în contextul pandemiei cauzate de COVID-19	139830	345/14.08.2020	Direcția de Asistență Socială Sibiu		01.03.2020	30.04.2021		Regiunea 7 Centru	Sibiu			442,809.99	442,809.99					442,809.99	in implementare	18,766.22	-
380	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu	139404	346/14.08.2020	Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu		01.09.2020	30.04.2021		Regiunea 7 Centru	Sibiu			35,877,237.84	35,877,237.84					35,877,237.84	in implementare	-	-
381	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID 19 de către Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu	139478	347/17.08.2020	Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu		01.02.2020	30.03.2021		Regiunea 7 Centru	Sibiu			21,400,077.20	21,400,077.20					21,400,077.20	in implementare	-	-
382	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul Institutului Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Cluj Napoca	138819	348/19.08.2020	Institutul Inimii de urgenta pentru boli cardiovasculare Cluj Napoca		01.03.2020	31.04.2021		Regiunea 6 Nord-Vest	Cluj			16,511,881.43	16,511,881.43					16,511,881.43	in implementare	650,741.95	-
383	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad	139096	350/20.08.2020	Județul Arad		01.06.2020	30.04.2021		Regiunea 5 Vest	Arad			13,317,013.06	13,317,013.06					13,317,013.06	in implementare	-	-
384	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Îmbunătățirea capacității unităților medicale din Județul Arad în contextul pandemiei COVID-19	138123	351/20.08.2020	Județul Arad		01.03.2020	30.04.2021		Regiunea 5 Vest	Arad			20,161,152.19	20,161,152.19					20,161,152.19	in implementare	-	-
385	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Echipamente medicale de protecție pentru centrele sociale rezidențiale din Județul Arad, în contextul pandemiei COVID -19	138319	352/20.08.2020	Județul Arad		01.03.2020	31.12.2020		Regiunea 5 Vest	Arad			745,873.09	745,873.09					745,873.09	in implementare	377,487.53	-
386	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Dotarea centrelor sociale "INOENPHU H. KLEN" si „SFANTUL FRANCIS" Timisoara în contextul crizei sanitare COVID19	139116	353/20.08.2020	Municipiul Timisoara		01.02.2020	30.04.2021		Regiunea 5 Vest	Timis			594,822.68	594,822.68					594,822.68	in implementare	71,185.32	-
387	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Creșterea capacității de reacție a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2	138224	354/20.08.2020	Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara		01.02.2020	30.04.2021		Regiunea 5 Vest	Timis			18,062,590.47	18,062,590.47					18,062,590.47	in implementare	-	-
388	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Asigurarea de echipamente medicale si de protecție medicală pentru Spitalul Județean de Urgență Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19	138373	355/11.09.2020	JUDETUL Buzau		01.02.2020	30.04.2021		Regiunea 2 Sud-Est	Buzau			806,583.55	806,583.55		2,773.42			809,356.97	in implementare	-	-
389	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul Județului Gorj	138189	356/15.08.2020	UAT Gorj		01.08.2020	30.04.2021		Regiunea 4 Sud-Vest	Gorj			14,682,746.93	14,682,746.93		-			14,682,746.93	in implementare	-	-
390	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Creșterea capacității furnizorilor publici de servicii de asistență socială pentru categoriile vulnerabile din Județul Dolj de gestionare a crizei sanitare COVID-19	138299	357/16.09.2020	Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Dolj		25.02.2020	31.04.2021		Regiunea 4 Sud-Vest	Dolj			2,641,135.17	2,641,135.17		-			2,641,135.17	in implementare	-	-

nr	Axa prioritară/Prioritate de investiții/Objective specific/Priority Axis/Investment Priority/Specific Objective	Titlu proiect/Project Title	cod SMS/SMS Code	Nr și data Contract de Finanțare/No and date of the Financing Agreement	Nume beneficiar/Beneficiary	Rezumat proiect/Project Summary	Data de începere a proiectului/ Start date of the project	Data de finalizare a proiectului/End date of the project	Rata de cofinanțare UE/EU co-financing rate	Regiune/Region	Judet/County	Tip Beneficiar/Beneficiary	Categorie de intervenție/Category of intervention	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value			Cheltuieli neeligibile/ Non eligible expenditure	Valoarea veniturilor nete generate (NFG)/Net Generated Income	Total valoare proiect/Total project value	Stadiu proiect (în implementare/ realizat)/ finalized/Project stage (in implementation/terminated/completed)	PIS) către beneficiari (lei)/Payments to the beneficiaries	
															Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională/National Contribution	Contribuția proprie a beneficiarului/Contribution of the beneficiary					Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională /National Contribution
391	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către spitalele subordonate Consiliului Județean Dolj	138569	359/18.09.2020	Județul Dolj		04.02.2020	30.04.2021		Regiunea 4 Sud-Vest	Dolj			2,491,261.12	2,491,261.12					2,491,261.12	in implementare	-	-
392	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiții necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19 în Județul Harghita și în Centrele sociale rezidențiale din su	138437	360/21.09.2020	Unitatea Administrativ Teritorială Județul Harghita		01.02.2020	31.01.2021		Regiunea 7 Centru	Harghita			2,930,668.43	2,930,668.43					2,930,668.43	in implementare	-	-
393	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Consolidarea capacității sistemului medical pubConsolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID -1919	138251	361/22.09.2020	SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG		01.09.2020	30.04.2021		Regiunea 3 Sud Muntenia	Arges			16,473,155.56	16,473,155.56					16,473,155.56	in implementare	-	-
394	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Creșterea capacității de diagnosticare și îngrijire a pacienților oncologici și a personalului propriu în perioada crizei sanitare COVID-19	138233	362/23.09.2020	INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF.DR.LI.CHIRIUCĂ CLUJ-NAPOCA		01.02.2020	30.04.2021		Regiunea 6 Nord-Vest	Cluj			5,733,244.55	5,733,244.55					5,733,244.55	in implementare	-	-
395	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Achiziția de echipamente pentru consolidarea capacității sistemului medical public din Alba Iulia pentru gestionarea situației de urgență cauzată de criza COVID - 19	138328	363/23.09.2020	MUNICIPIUL ALBA IULIA		15.04.2020	31.10.2020		Regiunea 7 Centru	Alba			1,105,073.87	1,105,073.87					1,105,073.87	in implementare	-	-
396	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Dotarea Spitalului Municipal Prof. Dr. Irinel Popescu Băilești cu echipamente și aparatură medicală (Spital suport pacienți COVID-19 pozitivi)	139477	364/23.09.2020	SPITALUL MUNICIPAL "PROF. DR. IRINEL POPECU" BĂILEȘTI		01.09.2020	30.04.2021		Regiunea 4 Sud-Vest	Dolj			941,573.05	941,573.05					941,573.05	in implementare	-	-
397	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Consolidarea capacității sistemului medical de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID - 19, în Județul Arges	140040	365/23.09.2020	ORAȘUL MOVENI		01.10.2020	30.04.2021		Regiunea 3 Sud Muntenia	Arges			19,991,581.80	19,991,581.80					19,991,581.80	in implementare	-	-
398	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în Spitalul Clinic Județean Mureș	138524	366/23.09.2020	SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN MUREȘ		01.02.2020	30.04.2021		Regiunea 7 Centru	Mures			48,420,786.36	48,420,786.36					48,420,786.36	in implementare	-	-
399	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Asigurarea de echipamente și materiale de protecție pentru personalul și beneficiarii serviciilor publice de asistență socială furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19	139506	367/23.09.2020	JUDEȚUL BUZĂU		01.02.2020	30.04.2021		Regiunea 2 Sud-Est	Buzau			13,970,066.23	13,970,066.23					13,970,066.23	in implementare	-	-
400	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Totul va fi bine la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung	139961	368/23.09.2020	SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE CÂMPULUNG		01.02.2020	30.04.2021		Regiunea 3 Sud Muntenia	Arges			2,909,360.30	2,909,360.30					2,909,360.30	in implementare	158,426.57	-
401	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Creșterea capacității Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin achiziția de echipamente medicale și de protecție medicală	138377	369/23.09.2020	MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA		01.02.2020	31.12.2020		Regiunea 6 Nord-Vest	Cluj			16,456,210.06	16,456,210.06					16,456,210.06	in implementare	-	-
402	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Înzăriră capacității Spitalului Orșenesc Horezu de gestionare a crizei sanitare COVID-19	139606	370/24.09.2020	SPITALUL ORASENSC HOREZU		01.09.2020	30.04.2021		Regiunea 4 Sud-Vest	Valcea			3,542,479.90	3,542,479.90					3,542,479.90	in implementare	-	-
403	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - MORE	Consolidarea capacității de reacție a sistemului medical la criza COVID-19 - "Să fim pregătiți!"	138242	371/24.09.2020	SPITALUL DE URGENTĂ AL MINISTERIULUI AFACERILOR INTERNE "PROF.DR.DIMITRIE GEROTA"		01.02.2020	30.04.2021		Regiunea 8 București-Ifov	Bucuresti			27,596,752.49	27,596,752.49					27,596,752.49	in implementare	-	-
404	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Creșterea capacității de diagnostic și tratament a pacienților infectați cu virusul SARS COV-2, internat în Clinica de Cardiologie a SCJUC	139947	372/24.09.2020	SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ CRAIOVA		10.09.2020	30.04.2021		Regiunea 4 Sud-Vest	Dolj			7,312,623.56	7,312,623.56					7,312,623.56	in implementare	-	-
405	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Consolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza Covid-19, în Județul Caraș-Severin	138211	373/25.09.2020	JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN		23.03.2020	30.04.2021		Regiunea 5 Vest	Caras severin			1,537,753.95	1,537,753.95					1,537,753.95	in implementare	-	-
406	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor publice socio-medicale subordonate UAT Județul Vaslui	139495	374/25.09.2020	JUDEȚUL VASLUI		01.02.2020	28.02.2021		Regiunea 1 Nord-Est	Vaslui			4,452,860.49	4,452,860.49					4,452,860.49	in implementare	29,937.00	-
407	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - MORE	DIRECTIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI	138240	377/30.09.2020	DIRECTIA GENERALĂ DE ASISTENȚA SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI		01.09.2020	30.04.2021		Regiunea 8 București-Ifov	Bucuresti			3,288,969.78	3,288,969.78					3,288,969.78	in implementare	-	-
408	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - MORE	Creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19 a Institutului Oncologic Prof. Dr. Al. Trestioreanu București	138151	378/01.10.2020	INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF.DR.ALEXANDRU TRESTIoreanu BUCUREȘTI		01.10.2021	30.04.2021		Regiunea 8 București-Ifov	Bucuresti			21,755,345.00	21,755,345.00	-	-	-		21,755,345.00	in implementare	-	-
409	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Tratamentul și recuperarea pacienților cu sechele post Covid-19 la Spitalul de boli cronice Smeeni	139579	379/01.10.2020	SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI		01.10.2021	30.04.2021		Regiunea 2 Sud-Est	Buzau			14,657,255.18	14,657,255.18	-				14,657,255.18	in implementare	130,000.00	-
410	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în contextul COVID-19	139409	380/02.10.2020	MUNICIPIUL CONSTANȚA		14.02.2020	30.04.2021		Regiunea 2 Sud-Est	Constanta			22,672,404.84	22,672,404.84	-				22,672,404.84	in implementare	-	-
411	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - MORE	ready4COVID - Protejarea sănătății populației prin consolidarea capacității de reacție a Spitalului Clinic de Urgență pentru copii "Maria Sklodowska Curie" la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2	139594	381/08.10.2020	SPITALUL CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII "M.S.CURIE"		01.08.2020	30.04.2021		Regiunea 8 București-Ifov	Bucuresti			26,150,175.04	26,150,175.04	-				26,150,175.04	in implementare	-	-
412	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Consolidarea capacității SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOPTIZIOLOGIE LEON DANIELLO în gestionarea crizei sanitare COVID-19	140142	383/12.10.2020	SPITALUL CLINIC DE PNEUMOPTIZIOLOGIE LEON DANIELLO		01.09.2020	30.04.2021		Regiunea 6 Nord-Vest	CLUJ			2,421,600.42	2,421,600.42	-				2,421,600.42	in implementare	-	-
413	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare de catre Spitalul Municipal Adjjud, spital suport COVID-19	139917	384/12.10.2020	SPITALUL MUNICIPAL ADJUD		01.02.2020	30.04.2021		Regiunea 2 Sud-Est	VRANCEA			12,257,048.69	12,257,048.69	-				12,257,048.69	in implementare	-	-
414	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Creșterea capacității Spitalului Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca în gestionarea crizei sanitare COVID-19	140219	386/13.10.2020	Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj		01.10.2020	30.04.2021		Regiunea 6 Nord-Vest	Cluj			10,491,647.54	10,491,647.54	-				10,491,647.54	in implementare	-	-

nr	Axa prioritară/Prioritate de investiții/Objective specific/Priority Axis/Investment Priority/Specific Objective	Titlu proiect/Project Title	cod SMS/SMS Code	Nr și data Contract de Finanțare/No and date of the Financing Agreement	Nume beneficiar/Beneficiary	Rezumat proiect/Project Summary	Data de începere a proiectului/ Start date of the project	Data de finalizare a proiectului/End date of the project	Rata de cofinanțare UE/EU co-financing rate	Regiune/Region	Județ/County	Tip Beneficiar/Beneficiary	Categorie de intervenție/Category of intervention	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value			Cheltuieli neeligibile/ Non eligible expenditure	Valoarea veniturilor nete generate (NFG)/Net Generated Income	Total valoare proiect/Total project value	Stadiu proiect (în implementare/ realizat)/ finalizat)/Project stage (in implementation/terminated/completed)	Plăți către beneficiari (lei)/Payments to the beneficiaries	
															Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională/National Contribution	Contribuția proprie a beneficiarului/Contribution of the beneficiary					Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională /National Contribution
415	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID 19, de către SCJUC LESS	140095	387/14.10.2020	Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova		15.10.2020	30.04.2021		Regiunea 4 Sud-Vest	Dolj			15,715,692.53	15,715,692.53	-			15,715,692.53	in implementare	-	-	
416	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - MORE	Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor medicale la Spitalul de Psihiatrie "Eftimie Diamandescu" Bălcăneanca - în contextul pandemiei Covid-19	138135	388/14.10.2020	Spitalul De Psihiatrie "Eftimie Diamandescu" Bălcăneanca		01.02.2020 (CF semnat in 14.10.2020)	30.04.2021		Regiunea 8 București-Ilf	Ilfov			337,623.59	337,623.59	-			337,623.59	in implementare	-	-	
417	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Consolidarea capacității de reacție și protecție împotriva covid 19 a Institutului de Medicină Legală Iași prin achiziția de echipamente și dotări specifice	139852	389/15.10.2020	INSTITUTUL DE MEDICINĂ LEGALĂ IAȘI			30.04.2021		Regiunea 1 Nord-Est	Iasi			362,237.12	362,237.12	-			362,237.12	in implementare	-	-	
418	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID - 19 prin dotarea cu aparatură medicală a SPITALULUI ORĂȘENESC MIOVENI	140129	390/15.10.2020	SPITALUL ORĂȘENESC MIOVENI		01.08.2020 (CF semnat in 15.10.2020)	30.04.2021		Regiunea 3 Sud Muntenia	Arges			23,798,474.57	23,798,474.57	-			23,798,474.57	in implementare	-	-	
419	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID 19 prin investiții în infrastructura sanitară la Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rujdea” Baia Mare	139229	391/19.10.2020	SPITALUL DE PNEUMOFITIZIOLOGIE "DR. NICOLAE RUJDEA" BAIA MARE		04.04.2020	31.12.2020		Regiunea 6 Nord-Vest	Maramures			3,583,195.93	3,583,195.93	-	-		3,583,195.93		-	-	
420	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Oncologia - prioritate medicală, chiar și pe timp de pandemie	140341	392/19.10.2020	INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAȘI		01.10.2020	31.03.2021		Regiunea 1 Nord-Est	Iasi			14,786,012.66	14,786,012.66				14,786,012.66		-	-	
421	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Gestionarea crizei sanitare COVID 19 în județul Brașov	138566	393/26.10.2020	JUDEȚUL BRAȘOV		01.02.2020	30.04.2021		Regiunea 7 Centru	Brasov			45,533,446.93	45,533,446.93				45,533,446.93		-	-	
422	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Creșterea capacității de gestionare a crizei COVID_19 la Spitalul Municipal Orăștie	138131	394/27.10.2020	SPITALUL MUNICIPAL ORĂȘTIE		01.02.2020	28.02.2021		Regiunea 5 Vest	Hunedoara			24,339,715.81	24,339,715.81				24,339,715.81		-	-	
423	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Dotarea Spitalului Orășenesc Hateg cu echipamente, aparatură medicală, dispozitive medicale și de protecție medicală în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19	138599	395/28.10.2020	Spitalul Orășenesc Hateg		01.06.2020	30.04.2021		Regiunea 5 Vest	Hunedoara			12,388,474.21	12,388,474.21				12,388,474.21		-	-	
424	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Creșterea capacității de diagnosticare și îngrijire a pacienților în contextul pandemiei COVID-19 la Spitalul Orășenesc Urlaț	140271	396/28.10.2020	SPITALUL ORĂȘENESC URLAȚ		01.10.2020	30.04.2021		Regiunea 3 Sud Muntenia	Prahova			6,245,220.68	6,245,220.68				6,245,220.68		-	-	
425	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - MORE	Sprrijuirea capacității instituțiilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului București 4 pentru gestionarea crizei SARS-CoV-2	138611	397/29.10.2020	Sectorul 4 al Municipiului București		01.09.2020	30.04.2021		Regiunea 8 București-Ilf	Bucuresti; Ilfov			7,413,392.39	7,413,392.39				7,413,392.39		-	-	
426	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Îmbunătățirea capacității Institutului de Medicină Legală Cluj-Napoca în contextul pandemiei COVID 19	140566	398/29.10.2020	Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca		01.08.2020	30.04.2021		Regiunea 6 Nord-Vest	Cluj			728,236.09	728,236.09				728,236.09		-	-	
427	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Consolidarea capacității Spitalului Municipal Mangalia de gestionare a crizei sanitare COVID-19	139462	399/30.10.2020	SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA		01.02.2020	30.04.2021		Regiunea 2 Sud-Est	Constanta			24,196,251.65	24,196,251.65				24,196,251.65		-	-	
428	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - MORE	Creșterea capacității de intervenție în criza covid-19 a Spitalului Clinic CF nr. 2 București	140132	400/30.10.2020	SPITALUL CLINIC CF NR.2 BUCUREȘTI		01.02.2020	30.04.2021		Regiunea 8 București-Ilf	Bucuresti			21,554,532.12	21,554,532.12				21,554,532.12		-	-	
429	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - MORE	Pregătirea și dotarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov pentru limitarea răspândirii virusului Covid-19	138127	401/30.10.2020	SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV		01.02.2020	30.04.2021		Regiunea 8 București-Ilf	Ilfov			9,270,112.59	9,270,112.59				9,270,112.59		-	-	
430	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - MORE	STOP COVID în cadrul Spitalului Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila"	138372	402/03.11.2020	Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila		01.02.2020	30.04.2021		Regiunea 8 București-Ilf	Bucuresti			3,458,036.65	3,458,036.65	-	-	-	3,458,036.65		-	-	
431	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Prevenirea și limitarea infecției cu SARS-CoV-2 la nivelul S.J.U. Buzău	140008	403/03.11.2020	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU		01.02.2020	30.04.2021		Regiunea 2 Sud-Est	Buzau			12,778,568.19	12,778,568.19				12,778,568.19		-	-	
432	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Consolidarea capacității medicale a SPITALULUI FILȘANILOR, în contextul COVID-19	140097	404/05.11.2020	SPITALUL FILȘANILOR		01.07.2020	30.04.2021		Regiunea 4 Sud-Vest	Dolj			6,155,699.21	6,155,699.21	-	-	8,680.00	6,164,379.21		-	-	
433	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Protejarea elevilor și a personalului implicat în desfășurarea activităților educaționale în contextul răspândirii virusului SARS CoV_2	139418	405/06.11.2020	MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII		26.05.2020	30.04.2021		Regiunea 1 Nord-Est; Regiunea 2 Sud-Est; Regiunea 3 Sud Muntenia; Regiunea 4 Sud-Vest; Regiunea 5 Vest; Regiunea 6 Nord-Vest; Regiunea 7 Centru	Alba; Arad; Arges; Bacau; Bihor; Bistrita Nasaud; Botosani; Braila; Brasov; Buzau; Calarasi; Caras Severin; Cluj; Constanta; Covasna; Dambovitza; Dolj; Galati; Giurgiu; Gorj; Harghita; Hunedoara; Ialomita; Iasi; Maramures; Mehedinti; Mures; Neamt; Olt; Prahova; Salaj; Satu Mare; Sibiu; Suceava; Teleorman; Timis; Tulcea; Valcea; Vaslui; Vrancea			16,430,524.20	16,430,524.20	-	-	-	16,430,524.20		-	-	
434	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului Orășenesc Baia de Aramă prin Axa Prioritară (AP) 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creșterea c	139963	406/06.11.2020	SPITALUL ORĂȘENESC BAIA DE ARAMĂ		01.11.2020	30.04.2021		Regiunea 4 Sud-Vest	Mehedinti			11,500,102.22	11,500,102.22	-	-	-	11,500,102.22		-	-	
435	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - MORE	Consolidarea capacității de gestione a crizei sanitare COVID-19 pentru centrele sociale rezidențiale publice din Sectorul 2 pentru perioada februarie - iunie 2020	140059	408/23.11.2020	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2		30.03.2020	28.02.2021		Regiunea 8 București-Ilf	Bucuresti			476,286.36	476,286.36	-	-	834,634.30	1,310,920.66		-	-	

nr	Axa prioritară/Prioritate de investiții/Objective specific/Priority Axis/Investment Priority/Specific Objective	Titlu proiect/Project Title	cod SAMS/SAMS Code	Nr și data Contract de Finanțare/No and date of the Financing Agreement	Nume beneficiar/Beneficiary	Rezumat proiect/Project Summary	Data de începere a proiectului/ Start date of the project	Data de finalizare a proiectului/End date of the project	Rata de cofinanțare UE/EU co-financing rate	Regiune/Region	Judet/County	Tip Beneficiar/Beneficiary	Categorie de intervenție/Category of Intervention	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value	Valoarea eligibilă a proiectului (lei)/Eligible project value			Cheltuieli neeligibile/ Non eligible expenditure	Valoarea veniturilor nete generate (NFG)/Net Generated Income	Total valoare proiect/Total project value	Stadiu proiect (în implementare/ reziliat/ finalizat)/Project stage (in Implementation/termi nated/completed	Păși către beneficiari (lei)/Payments to the beneficiaries	
															Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională/National Contribution	Contribuția proprie a beneficiarului/Contribution of the beneficiary					Fonduri UE/EU Funds	Contribuția națională /National Contribution
436	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - MORE	Creșterea capacității de intervenție rapidă a Spitalul Clinic de Urgență București în contextul pandemiei Covid-19 (CC_R)	140091	409/24.11.2020	SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ BUCUREȘTI		01.02.2020	30.04.2021		Regiunea 8 București-Ifov	Bucuresti			42,691,082.99	42,691,082.99	-	-	-	-	42,691,082.99		-	-
437	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - MORE	STOP-COVID în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș	138311	410/23.11.2020	SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE ȘI TROPICALE "DR. VICTOR BABEȘ"		01.10.2020	31.03.2021		Regiunea 8 București-Ifov	Bucuresti			34,773,527.49	34,773,527.49	-	-	-	-	34,773,527.49		-	-
438	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - MORE	Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19 la Spitalul General Căi Ferate Sibiu	140704	411/23.11.2020	INSTITUTUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE „MARIUS NASTA"		01.09.2020	30.04.2021		Regiunea 8 București-Ifov	Bucuresti			22,471,346.87	22,471,346.87	-	-	-	-	22,471,346.87		-	-
439	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - MORE	disCOVer - Protejarea sănătății populației prin consolidarea capacității de reacție a Spitalului Universitar de Urgență București la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS	139226	412/23.11.2020	SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI		01.10.2020	31.03.2021		Regiunea 8 București-Ifov	Bucuresti			48,317,201.15	48,317,201.15	-	-	-	-	48,317,201.15		-	-
440	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - MORE	Gestionarea în timp util și eficient de către SŪMCC a situației de urgență provocată de criza COVID-19	140576	413/23.11.2020	SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL Dr. CAROL DAVILA		01.09.2020	30.04.2021		Regiunea 8 București-Ifov	Bucuresti			41,484,947.08	41,484,947.08	-	-	-	-	41,484,947.08		-	-
441	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - MORE	Creșterea capacității Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu și a Institutului Clinic Fundeni de gestionare a crizei sanitare COVID-19	140195	414/23.11.2020	INSTITUTUL DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE "PROF. DR.C.C. ILIESCU"		01.09.2020	30.04.2021		Regiunea 8 București-Ifov	Bucuresti			48,322,216.00	48,322,216.00	-	-	-	-	48,322,216.00		-	-
442	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - MORE	STOP-COVID în cadrul Spitalului Clinic Colețina	139565	415/23.11.2020	SPITALUL CLINIC "COLENTINA" COLENTINA		01.10.2020	30.04.2021		Regiunea 8 București-Ifov	Bucuresti			27,793,237.74	27,793,237.74	-	-	-	-	27,793,237.74		-	-
443	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - MORE	Optimizarea măsurilor de prevenire și combatere a COVID 19 în cadrul Spitalului Clinic "Prof. Dr. Theodor Burghete" București	138360	416/23.11.2020	Spitalul Clinic "Prof. Dr. Theodor Burghete" București		01.02.2020	30.04.2021		Regiunea 8 București-Ifov	Bucuresti			12,846,982.05	12,846,982.05	-	-	-	-	12,846,982.05		-	-
444	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - MORE	PREVCOV2020 - Protejarea sănătății populației prin consolidarea capacității de reacție a Institutului Național de Endocrinologie C.I. Parhon la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-Cov-2	140058	417/23.11.2020	INSTITUTUL NAȚIONAL DE ENDOCRINOLOGIE "C.I. PARHON" BUCUREȘTI		01.02.2020	30.04.2021		Regiunea 8 București-Ifov	Bucuresti			11,405,662.28	11,405,662.28	-	-	-	-	11,405,662.28		-	-
445	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - MORE	Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19	140539	418/23.11.2020	INSTITUTUL NAȚIONAL DE GERONTOLOGIE ȘI GERIATRIE "ANA ASLAN"		01.09.2020	30.04.2021		Regiunea 8 București-Ifov	Bucuresti			44,297,953.31	44,297,953.31	-	-	-	-	44,297,953.31		-	-
446	OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - LESS	Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către Spitalul "Dr.Calu Tiberiu Spârchez" prin achiziționarea de echipamente și dotări specifice	141121	419/23.11.2020	ORAȘUL ZĂRNEȘTI					Regiunea 7 Centru	Brasov			19,356,359.10	19,356,359.10	-	-	11,543.00		19,367,902.10		-	-
	Total AP 9 LESS													890,227,200.88	890,227,200.88	-	-	857,630.72	-	1,225,965,274.92	-	33,209,889.68	-
	Total AP 9 MORE													569,325,524.19	569,325,524.19	-	-	482,586.89	-	234,927,667.76	-	4,786,238.74	-
	Total AP 9													1,459,552,725.07	1,459,552,725.07	-	-	1,340,217.61	-	1,460,892,942.68	-	37,996,128.42	-
	TOTAL													74,621,434,225.27	63,412,099,580.78	3,389,553,300.78	7,619,821,343.69	19,029,901,160.22	2,467,458,645.68	96,318,794,031.15		14,596,297,455.31	3,341,630,594.17